



**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO – DSP a PDPS
"III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001267
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500007050
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000596, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, pověřený řízením organizace

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted],

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Ateliér M.A.A.T., s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C20339 vedenou u KS v Českých Budějovicích

sídlo: Převrátiská 330/15, 390 01 Tábor

zastoupená: Ing. arch. Martinem Jirovským, Ph.D., MBA, DiS, jednatelem společnosti

IČO: 28145968 DIČ: CZ28145968

telefon: [redacted] e-mail: [redacted]

datová schránka: a2993wr

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 13.07.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby pod názvem: „III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce“, vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poprávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. V důsledku sdělení obce Mrákov, že neproběhne plánovaná překládka nadzemního vedení sítě ČEZ na podzemní vedení, dosud nebyly předloženy požadované kamerové zkoušky dešťové kanalizace a společnost CETIN nedoložila koordinaci prací v rámci stavby, není možné dodržet stanovený termín dokončení díla.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení a předání díla dle čl. 4.2. SOD, a to nejpozději do 31.10. 2025. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání díla a zápis ze dne 13.11. 2024 jsou přílohou tohoto dodatku.
- 3.3. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění.
- 3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytl druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené

legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - žádost o zpracování dodatku**
- **Příloha č. 2 – Zápis ze dne 13.11. 2024**

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

pověřený řízením organizace

Ateliér M.A.A.T., s.r.o.

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS

jednatel společnosti

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil/a: [REDACTED] dne 12.3. 2025

I

Odesílatel / žadatel:


Ateliér M.A.A.T.
Převrátilská 330
390 01 Tábor

Adresát:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje


Koterovská 162
326 00 Plzeň

Tábor 11.3.2025

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo

Žádám Vás tímto o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo "**III/1903 Průtah Mrákov - rekonstrukce**" ze dne 13.7.2022 na prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace.

Na základě sdělení o stavu projekčních podkladů a kolizí sítí v emailu ze dne 7.3.2025 zhotovitel pozastavil práce na projektové dokumentaci na řešení dokumentace pro provedení stavby.


Důvodem pozastavení jsou nedorešené vstupní podklady dle zápisu z jednání dne 3.12.2024 (viz příloha).

- výsledky kamerových zkoušek dešťové kanalizace a rozhodnutí o rozsahu oprav
- rozsah plánovaných prací a způsob budoucí koordinace prací (CETIN a.s)
- dle sdělení obce neproběhne plánovaná překládka nadzemního vedení sítě ČEZ na podzemní vedení. V původním návrhu veřejného osvětlení (DUR) jsou některé stožáry navrženy v místech sloupů ČEZ, tedy nyní v kolizi. Dále je v návrhu část veřejného osvětlení pod vzdušným vedením. Není prozatím rozhodnuto o další postupu.

Z těchto důvodů žádám o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby do 31.10.2025

Předem děkuji za pochopení a kladné vyřízení žádosti

S pozdravem


Ateliér M.A.A.T.

Zápis ze schůzky k akci:

III/1903 průtah Mrákov - rekonstrukce

Ze dne: 13.11.2024

Místo konání: Obecní úřad Mrákov

Přítomni:

[redacted] - vedoucí přípravy a realizace staveb DO, SUS Pk
[redacted] - technik přípravy a realizace staveb, SUS Pk
[redacted] – starosta obce Mrákov
[redacted] - regionální rozvoj obchodu a infrastruktury, CETIN a.s.
[redacted] - projektant

Upřesnění předmětu díla:

1) Bylo dojednáno rozdělení stavby na etapy:

1. etapa, předpoklad 2026, kruhový objezd a východní část průtahu silnice III/1903
2. etapa, předpoklad 2027, západní část průtahu silnice III/1903
3. etapa, předpoklad 2028, silnice III/1902 a silnice III/1906
4. etapa, předpoklad 2029, silnice III/1907

2) Bylo dojednáno rozdělení investičních nákladů

SÚS Pk – silnice, odvodnění komunikace, opěrná zeď, autobusová točna, chráničky Camelnet

Obec – chodníky, místní komunikace, zatrubnění příkopu, vodovod, veřejné osvětlení

Cetin – podzemní vedení sítě elektronických komunikací včetně jejich přípojek

Náklady na výkopy pro podzemní vedení Camelnet, veřejné osvětlení, sítě Cetin budou děleny dle rozsahu společného uložení vedení.

3) Ostatní požadavky

Výstavba Camelnet, veřejné osvětlení a Cetin bude koordinována pro minimalizace výkopových prací.

Sítě ČEZ v lokalitě zůstanou stávající.

Cetin zašle rozsah plánovaných prací pro pokládku podzemního vedení a odstranění stávajících sloupů.


Obec zjistí stav (provede kamerové zkoušky) stávající dešťové kanalizace a dále bude rozhodnuto o rozsahu lokálních oprav nebo o rozsahu oprav pro napojení přípojek vpustí. Výsledky průzkumu zašle obec projektantovi.

Obec projedná odstranění zařízení, kterými vypouští vlastníci přilehlých nemovitostí své dešťové vody na silnice a místní komunikace. Obec sdělí místa kde nedošlo k dohodě o odstranění a ty budou řešena samostatně.

SUS Pk požaduje zahrnout do vedlejších rozpočtových nákladů budoucí opravy objízdných tras v délce 2,5 km

Stávající povrch točny autobusu bude vybourán a odstraněn, nové bude plocha ozeleněna.

V Táboře 25.11.2024



Ateliér M.A.A.T., Převrátílská 330, 390 01 Tábor