

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel:

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	11638/25/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka:

II/203 Nýřany - D5, exit 100, oprava

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	112 228 332,00 Kč
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní
Předmět plnění VZ:	Celoplošná oprava povrchu vozovky silnice II/203 na úseku od konce města Nýřany k exitu 100 dálnice D5. Oprava je rozdělena do dílčích etap a bude provedena za částečné uzavírky. Jedná se o opravu povrchu komunikace technologií recyklace za studena s pokládkou nových asfaltových vrstev.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2025-012827
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000134

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3

Zadavatel obdržel dne	17.04.2025	žádost o objasnění zadávacích podmínek, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
1	Dodavatel reaguje na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 14. 4. 2025, ze kterého vyplývá, že Zadavatel trvá na provádění prací za částečné uzavírky po polovinách, tedy i v místech, kde je pro provádění recyklace za studena nedostatečná šířka komunikace. Zadavatel však doposud nereagoval na Žádost o vysvětlení ZD č. 2 obsaženou v předchozí žádosti Dodavatele ze dne 8. 4. 2025. V Žádosti o vysvětlení ZD č. 2 se Dodavatel dotazuje, zda Zadavatel provede nezbytné úpravy a doplnění projektové dokumentace v případě, že bude trvat na provádění prací za částečné uzavírky po polovinách. Projektová dokumentace by měla řešit šířkové uspořádání v místě provádění prací, kde je šířka komunikace pouze 6,1 - 6,6 m (šířka pracovního místa, šířka odstupu vozidel od staveniště, šířka jízdního pruhu). V této situaci totiž nelze dílo (Veřejnou zakázku) provádět v souladu s projektovou dokumentací, která předpokládá provádění prací za úplného omezení provozu, a zároveň v souladu s pokyny Zadavatele, který požaduje provádění prací po polovinách, za částečné uzavírky.	

K výše uvedenému dotaz sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1 Došlo k úpravám projektové dokumentace a soupisu prací.

Změna spočívá ve zkrácení úseku u města Nýřany o cca 245 m, tj. do původního staničení km 4,000. Dále bylo upuštěno od odprodeje vytěženého R-MAT a tento bude rozvezen do středisek objednatele tak, jak je uvedeno v soupisu prací. Dodatek PDPS zároveň zneplatňuje původní návrh DIO (úplnou uzavírku).

Zadavatel tak upravuje zadávací dokumentaci týkající se odkupu odfrézovaného materiálu následovně:

Původní znění čl. 20.1. ZD:

20.1. Odfrézovaný materiál ACO (cca 1400) bude odvezen na středisko SÚS PK Vochov, dále spotřebován na stavbě a zbylý rozdíl odkoupen zhotovitelem. Na základě vyhlášky č. 283/2023 Sb. bylo provedeno stanovení množství PAU v asfaltových směsích, dle výsledků je odfrézovaný materiál zařazen do kvalitativní třídy ZAS-T1.

nové znění čl. 20.1. ZD:

20.1. Odfrézovaný materiál bude odvezen do středisek objednatele dle soupisu prací, dále případně spotřebován na stavbě. Na základě vyhlášky č. 283/2023 Sb. bylo provedeno stanovení množství PAU v asfaltových směsích, dle výsledků je odfrézovaný materiál zařazen do kvalitativní třídy ZAS-T1.

Dále Zadavatel odstranil následující :

- čl. 13.10. ZD bod 10. Závazek odkupu,
- čl. 20.7. ZD
- Příloha č. 5 - Vzor Kupní smlouvy - vytěžený materiál při realizaci stavby

V příloze č. 2 - návrh smlouvy - došlo k odstranění čl. 2.16 - čl. 2.19. Zadavatel tak předkládá Přílohu č. 2 - návrh smlouvy ve znění vysv. ZD č. 3.

V příloze č. 1 - vzorové dokumenty - došlo k odstranění záložky Závazek odkupu

S ohledem na charakter výše uvedených změn, které zadavatel vyhodnotil, jako změny které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a dále prodlužuje o dobu dle § 98 odst. 4 ZZVZ.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **2. 7. 2025 do 10 hodin.**

Přílohy: Příloha č. 1 - Dodatek k PD

Příloha č. 2 - Příloha č. 3 - soupis prací ve znění vysv. ZD č. 3

Příloha č. 3 - Příloha č. 2 - návrh smlouvy ve znění vysv. ZD č. 3

Příloha č. 4 - Příloha č. 1 - vzorové dokumenty ve znění vysv. ZD č. 3

ZD ve znění vysv. ZD č. 3

Datum vyhotovení:

13.05.2025

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky