

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 6/2022

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

se sídlem: Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace
IČO: 00076716
DIČ: neplátce
zastoupený: PhDr. Jana Hutníková, ředitelka
bankovní spojení: 3238401/0100
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

SILBA – Elstav s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČO: 64358844
DIČ: CZ64358844
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni
zastoupený: Ing. Jan Jirka, jednatel
bankovní spojení: KB Plzeň, č.ú.: 2463450277/0100
Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby: Michal Schmid – obor pozemní stavby
dále jen „zhotovitel“

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1.1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo č.6/2022 stavebního díla „**DŮM ZAHRADNÍ 502, TACHOV – DEPOZITÁŘ**“ je využití **práva opce**

Dodatek smlouvy se sjednává v souladu se Zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky k zakázce Dům Zahradní 502, Tachov – depozitář (systémové číslo VZ: P21V00000904). Konkrétně s kapitolou 2 Veřejná zakázka, odstavec 2.9 Vyhrazená změna závazku, kde si zadavatel vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ **opční právo**, které spočívá v poskytnutí dalších stavebních prací souvisejících se stavební údržbou nebo stavebními úpravami domu Zahradní čp. 502, Tachov a okolní související plochy.

1.2. v této etapě stavby bude dokončena rekonstrukce budovy:

- V přízemí budou opraveny původně nepřístupné prostory ze strany dvora, tj. místnosti 1.26 až 1.31 (oprava omítek, malba, nátěr stávajících ocelových zárubní, výměna dveří,
- V místnosti 1.32 a 1.33 bude doplněna podlaha z keramické dlažby
- bude zateplena podlaha půdy ve 4.NP
- Bude upravena výtahová šachta pro potřeby nového výtahu
- bude osazen nový hydraulický výtah s nosností 1625kg pro dopravu osob a exponátů
- v místnostech 1.26 až 1.31 provedeny nové rozvody elektroinstalace a osazení nových svítidel

- ve 2.NP v restaurátorské dílně 2.13 a jejím technickém zázemí 2.11 a 2.12 bude proveden rozvod VZT
- ve 2.NP v restaurátorské dílně bude proveden rozvod stlačeného vzduchu

2. TERMÍNY PLNĚNÍ - DOKONČENÍ DÍLA

- 2.1. Termín dokončení stavebních prací uvedený ve smlouvě o dílo v oddíle 5 se ruší, stejně tak se ruší termín určený v dodatku č. 1 ke smlouvě a nově stanovuje takto:

Dokončení prací:

nejpozději do 15. prosince 2023

3. CENA

- 3.1. Cena za dílo uvedená ve smlouvě o dílo v oddíle 6, odst. 6.1. se ruší a nově stanovuje takto :

Cena za dílo dle SOD a dodatku č.1 bez DPH činí 11 973 804,68 Kč

(slovy: jedenáctmilionůdevětsetšedesátčetřístisícosemsetčtyřikorun českých a 68 haléřů)

DPH 21% 2 514 498,98 Kč

(slovy: dvamilionypětsetčtrnácttisícčtyřistadevadesátosmkorun českých a 98 haléřů)

Cena za dílo dle SOD a dodatku č.1 včetně 21% DPH činí 14 488 303,66 Kč

(slovy: čtrnáctmilionůčtyřistaosmdesátosmtisícčtyřistatřikorun českých a 66 haléřů)

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH činí 3 236 674 Kč

(slovy: třimilionydvěstětřicetšesttisícsetšedesátčtyři korun českých)

DPH 21% 679 702 Kč

(slovy: šetšedesátdevěttisícšestmsetdva korun českých)

Cena dle dodatku č. 2 s DPH činí 3 916 376 Kč

(slovy: třimilionydevětsetšetrnácttisícčtyřistadesátšest korun českých)

Celková cena dle SOD, dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH činí 15 210 478,68 Kč

(slovy: patnáctmilionůdvěstědesettisícčtyřistadesátosm korun českých a 68 haléřů)

DPH 21% 3 194 200,98 Kč

(slovy: třimilionystodevadesátčtyřtisícdevět korun českých a 98 haléřů)

Celková cena dle SOD, dodatků č. 1 a č. 2 s DPH činí 18 404 679,66 Kč

(slovy: osmnáctmilionůčtyřistačtyřtisícšestsetšedesátdevět korun českých a 66 haléřů)

Tato cena je stanovena na základě přiloženého výkazu výměr a rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
- 4.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou paré a každá ze smluvních stran obdrží jeden originál.
- 4.3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.4. Smluvní strany tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy k dodatku č. 2 smlouvy:

1. PD Rekonstrukce Zahradní 502 Tachov - 3. etapa.
2. Rozpočet prací

V Tachově dne 20.6.2023
Muzeum Českého lesa v Tachově,
příspěvková organizace
tř. Míru 447, 347 01 Tachov
IČ 00076716, tel: 377 722 171

PhDr. Jana Hutníková
ředitelka

Muzeum Českého lesa v Tachově
Příspěvková organizace

za objednatele

V Letkově dne 20.6.2023

Ing. Jan Jirka
jednatel

Silba - Elstav s.r.o.

za zhotovitele

SILBA - Elstav s.r.o.
Plzeňská 155, 326 00 Letkov
tel.: 377 459 000
IČO: 643 58 844
DIČ: CZ64358844