

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 6/2022

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

se sídlem: Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace
IČO: 00076716
DIČ: neplátce
zastoupený: PhDr. Jana Hutníková, ředitelka
bankovní spojení: 3238401/0100
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

se sídlem: SILBA – Elstav s.r.o.
Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČO: 64358844
DIČ: CZ64358844
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni
zastoupený: Ing. Jan Jirka, jednatel
bankovní spojení: KB Plzeň, č.ú.: 2463450277/0100
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Michal Schmid – obor pozemní stavby
dále jen „zhotovitel“

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1.1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo č.6/2022 stavebního díla „**DŮM ZAHRADNÍ 502, TACHOV – DEPOZITÁŘ**“ je využití **práva opce**

Dodatek smlouvy se sjednává v souladu se Zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky k zakázce Dům Zahradní 502, Tachov – depozitář (systémové číslo VZ: P21V00000904). Konkrétně s kapitolou 2 Veřejná zakázka, odstavec 2.9 Vyhrazená změna závazku, kde si zadavatel vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ **opční právo**, které spočívá v poskytnutí dalších stavebních prací souvisejících se stavební údržbou nebo stavebními úpravami domu Zahradní čp. 502, Tachov a okolní související plochy.

- 1.2. Jedná se o tyto stavební vícepráce, které souvisí se stavebním dílem uvedeném v bodu 1.1.:
- výškové dorovnání podlahy půdy polystyrenem
 - elektrický přívod k výtahu
 - celková revize

2. TERMÍNY PLNĚNÍ - DOKONČENÍ DÍLA

- 2.1. Termín dokončení stavebních prací zůstává v platnosti dle dodatku č. 2, a to:

Dokončení prací: nejpozději do 15. prosince 2023

3. CENA

- 3.1. Cena za dílo uvedená ve smlouvě o dílo, v dodatku č. 1 a v dodatku č. 2 se ruší a nově stanovuje takto:

Cena dle dodatku č. 3 bez DPH činí 81 840,25 Kč

(slovy Osmdesátjedenatisíc osmsetčtyřicet korun českých a 25 haléřů)

DPH 21% 17 186,68 Kč

(slovy Sedmnácttisícjednoosmdesátšest korun českých a 68 haléřů)

Cena dle dodatku č. 3 s DPH činí 99 026,93 Kč

(slovy Devadesátdevěttisíc dvacetšest korun českých a 93 haléřů)

Cena dle SOD, dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH činí 15 210 478,68 Kč

(slovy patnáctmilionů dvěstědesettisíc čtyřístadesát osm korun českých a 68 haléřů)

DPH 21% 3 194 200,98 Kč

(slovy třímilionů devadesát čtyřtisíc dvěstě korun českých a 98 haléřů)

Celková cena dle SOD, dodatků č. 1 a č. 2 s DPH činí 18 404 679,66 Kč

(slovy osmnáctmilionů čtyřista čtyřtisíc šestset sedmdesátdevět korun českých a 66 haléřů)

Celková cena dle SOD, dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH činí 15 292 318,93 Kč

(slovy patnáctmilionů dvěstědevadesát dvatisíc třista osmnáct korun českých a 93 haléřů)

DPH 21% 3 211 387,66 Kč

(slovy třímilionů dvěstě jedenácttisíc třista osmdesát sedm korun českých a 66 haléřů)

Celková cena dle SOD, dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 s DPH činí 18 503 706,59 Kč

(slovy osmnáctmilionů pětset třítisíc sedmset šest korun českých a 59 haléřů)

Tato cena je stanovena na základě přiloženého výkazu výměr a rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
- 4.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou paré a každá ze smluvních stran obdrží jeden originál.
- 4.3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.4. Smluvní strany tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy k dodatku č. 3 smlouvy:

1. Rozpočet prací - výškové dorovnání podlahy
2. Rozpočet prací - elektrický přívod k výtahu
3. Krycí list soupisu prací - revize

V Tachově dne 14. 11. 2023

V Letkově dne 13. 11. 2023

PhDr. Jana Hutníková
ředitelka




Muzeum Českého lesa v Tachově
Příspěvková organizace

za objednatele

Ing. Jan Jirka
jednatel

Silba - Elstav s.r.o.

za zhotovitele



Muzeum Českého lesa v Tachově,
příspěvková organizace
tř. Míru 447, 347 01 Tachov
IČ 00076716
tel: 374 722 171

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:

Zakázka: Rekonstrukce domu Zahradní čp.502, Tachov - 3. ETAPA - rok 2023 - výškové dorovnání podlahy půdy

Komentář:

Verze: Nabídka

Komentář verze:

Adresa:

Rok:

Datum zahájení: 27.08.2023

Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
---	---	---	---
Výzham (funkce)	Jméno		
---	---		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01b	Rekonstrukce domu čp.502 - 3. ETAPA		

Celkem (bez DPH):

DPH:

DPH 21 % ze základny: 37 537:

37 537 Kč

7 883 Kč

7 883 Kč

Celkem (včetně DPH):

45 420 Kč

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis:

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

Rekonstrukce domu Zahradní čp.502, Tachov - 3. ETAPA - rok 2023 - Nabídka

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO_01b: Rekonstrukce domu čp.502 - 3. ETAPA	37 537	7 883	45 419	2
713: Izolace tepelné	37 537	7 883	45 419	2
7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce	37 537	7 883	45 419	2
Celkem (bez DPH)	37 537			
DPH	7 883			
DPH 21 % ze základny: 37 537:	7 883			
Celkem (včetně DPH)	45 419			

Rekonstrukce domu Zahradní čp.502, Tachov - 3. ETAPA - rok 2023 - Nabídka

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Objekt								
SO_01b: Rekonstrukce domu čp.502 - 3. ETAPA								
Oddíl								
713: Izolace tepelné								
Pododdíl								
7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce								
801	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	193,275	51,50	9 954	11,23
Příný popis: Montáž tepelné izolace podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstevně								
Výkaz výměr: Výškové dorovnání podlahy								
103,275								
802	H	28375909	Deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	198,439	139,00	27 583	11,23
Příný popis: ---								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 523
Stavba: Tachov muzeum přívod Výtah VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			21 737,25
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	21 737,25	4 564,82
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			26 302,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

523

a: Tachov muzeum přívod Výtah VCP

Datum: 6. 10. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

sto:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

21 737,25 26 302,07

523 Tachov muzeum přívod Výtah VCP

21 737,25 26 302,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tachov muzeum přívod Výtah VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 737,25

DPH základní
snižená

Základ daně

21 737,25

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 564,82

0,00

Cena s DPH

v CZK

26 302,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PRACÍ

Tachov muzeum přívod Výťah VCP

Datum: 6. 10. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Dávatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 737,25

D PSV

Práce a dodávky PSV

18 416,25

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

18 416,25

5	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	28,000	43,70	1 223,60	CS ÚRS 2023 02
6	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m	m	29,400	22,60	664,44	CS ÚRS 2023 02
VV					28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			
7	M	34571990	příchytka distanční z PH k upevňování kabelů, 22,5x26x30mm, D 8-16mm	kus	84,000	7,34	616,56	CS ÚRS 2023 02
12	K	460932111	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	84,000	24,00	2 016,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	971012211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl přes 150 mm pl do 0,09 m2	kus	3,000	136,00	408,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-VA)	m	30,000	14,70	441,00	CS ÚRS 2023 02
4	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	34,500	33,70	1 162,65	CS ÚRS 2023 02
P					Poznámka k položce: H07V-K CYA, průměr vodiče 6,8mm			
VV					30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			
1	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	30,000	57,70	1 731,00	CS ÚRS 2023 02
2	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	34,500	102,00	3 519,00	CS ÚRS 2023 02
P					Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 15,1mm			
VV					30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			
8	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	447,00	894,00	CS ÚRS 2023 02
9	M	35822180	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
10	M	35822186	jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	1 820,00	3 640,00	CS ÚRS 2023 02
D HZS					Hodinové zúčtovací sazby			
					3 321,00			
11	K	HZS2231R	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář úprava rozvaděčů RO a RE dopojení	hod	4,000	519,00	2 076,00	
14	K	HZS1292R	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník stavební přípomoc úklid	hod	3,000	415,00	1 245,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 611
Stavba: Tachov revize

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 566,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	22 566,00	4 738,86
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			27 304,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

611

na:

Tachov revize

isto:

Datum:

13.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		22 566,00	27 304,86
611	Tachov revize	22 566,00	27 304,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tachov revize

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			22 566,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 566,00	21,00%	4 738,86
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			27 304,86
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PRACÍ

Tachov revize

O:

Datum: 13.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 566,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

22 566,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

22 566,00

2	K	741810001	Celková prohlídka elektroměrového rozvaděče a elektrického rozvodu a zařízení	kus	1,000	5 850,00	5 850,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení budova Zahradní č.p. 502	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2023 02
1	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný kontrola elektroinstalace	hod	6,000	536,00	3 216,00	CS ÚRS 2022 02