

Dodatečné informace č. 1

k nadlimitní veřejné zakázce

„Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje – město Kdyně“

Evidenční číslo VZ ve Věstníku veřejných zakázek: 481380

URL zakázky na profilu zadavatele v E-ZAK: <https://ezak.cnpk.cz/vz00002464>

Dotaz uchazeče:

V kapitole 8 zadávací dokumentace zadavatel požaduje realizaci dodávky předmětu veřejné zakázky (komunikační infrastruktura – optická vlákna) nejpozději do 30.11.2014.

Vzhledem k tomu, že realizace předmětu plnění VZ vyžaduje vydání územního rozhodnutí, nezbytného pro realizaci výkopových prací, žádá uchazeč o prodloužení termínu realizace. Uchazeč žádá, aby zadavatel upravil kapitolu 8 Zadávací dokumentace a odst. 5.2. smlouvy takto: „Dodávka komunikační infrastruktury bude realizována nejpozději do 10 měsíců od podpisu smlouvy.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nemůže vyhovět žádosti dodavatele a trvá na dodržení původního termínu, stanoveného pro dodávku komunikační infrastruktury (optických vláken) – tj. do 30.11.2014.

Veřejná zakázka je realizována a kofinancována v rámci projektu „Klidné příhraničí“, na jehož realizaci získal zadavatel finanční prostředky v rámci dotačního programu evropské územní spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013 (INTERREG IV).

Oficiální a Řídícím orgánem schválený termín ukončení projektu Klidné příhraničí je 31.12.2014, který je zadavatel povinen respektovat. Období 1.12. - 31.12.2014 využije zadavatel k vypořádání finančních a popř. jiných závazků vůči projektu.

Uznatelnost výdajů na předmět plnění veřejné zakázky je pro zadavatele klíčová a nelze ji ohrozit prodloužením termínu plnění, přesahujícím deadline projektu Klidné příhraničí, jenž je zdrojem financování.

Zadavatel dokáže chápat objektivní průtahy na straně dodavatelů, nicméně ani tato skutečnost není na straně zadavatele důvodem pro obcházení či nedodržení závazného časového harmonogramu projektu.

Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje

(podepsáno elektronicky)