



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 044/2014

Reg. č. projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02838

Realizace díla je spolufinancován z ROP NUTS II Jihozápad

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

Sídlo: **Škroupova 18, 306 13 Plzeň**

Jednající: **Bc. Pavlem Panuškou, pověřeným řízením organizace**

IČ: **72053119**

DIČ: **CZ72053119**

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**

Číslo účtu: 5146600036/5500

E-mail: suspik@suspik.eu

Datová schránka: **qbep485**

Telefon: 377 172 101

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **Silnice Klatovy a.s.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: **Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221**

sídlo: **Vídeňská 190, 339 01 Klatovy**

jednající (jméno, funkce): **Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a.s.**

IČ: **45357307**

DIČ: **CZ45357307**

bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s. / Česká spořitelna, a.s.**

číslo účtu: 1063004492/5500 / 3738692/0800

tel.: 376 311 209

fax: 376 313 897

datová schránka: tqasgee

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

viz výše

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo spočívající ve:

- zhotovení stavby specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací pro provádění stavby dle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy a dále specifikované soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkovým rozpočtem stavby), který je součástí této smlouvy a vydanými pravomocnými stavebními povoleními
- zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy

2.2. **Stavba:**

„II/190 Všeruby – Chudenín“

2.2.1 Předmětem stavby je rekonstrukce komunikace II/190 v úseku od křižovatky se silnicí III/19011 u obce Pomezí, přes hranici okresů Domažlice / Klatovy, až na začátek obce Chudenín (průtah obcí Pláně je vynechán). Celková délka rekonstruovaného úseku je 7,400⁸⁵ km. Rekonstrukce bude vedena v celé délce v extravilánu, a bude spočívat v recyklaci stávajících konstrukčních vrstev za studena s přidáním cementového a asfaltového pojiva (na místě) do hloubky 200mm. Po zrecyklování konstrukčních vrstev bude povrch urovnán a následně zhutněn. Na takto upravený podklad bude provedena ložní vrstva ACL 16+ v tloušťce 50 mm, a poté ohrusná vrstva ACO 11+ v tloušťce 40mm. Součástí stavby je rovněž stavební úprava propustků, stávajících sjezdů, rozjezdů křižovatek, obnova dopravního značení a čištění příkopů. Navržená rekonstrukce vozovky respektuje v celé délce stávající šířkové a výškové poměry. Rekonstrukcí dojde k zesílení konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti komunikace.

2.2.2 Část stavby II/190 Všeruby – hranice okresu zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 101 – rekonstrukce vozovky; SO 171 – dopravní opatření

(dále jen „dílo“)

2.2.3 Dílo bude provedeno dle PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY II/190 Všeruby – hranice okresu - v tištěné i v elektronické podobě, zpracovaná společností Projekční kancelář Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice, zpracovaná 01/2014 a PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY II/190 Chudenín - hranice okresu KT, v tištěné i v elektronické podobě, zpracovala SHB akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, zpracovaná 2/2014 a stavební povolení vydané MěÚ Domažlice, odborem výstavby a územního plánování pod čj...MeDo-809/2014-Ze ze dne 08.01.2014, a stavební povolení Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy-dopravní úřad, čj. OD/12714/13-6/Ru ze dne 20.03.2014.

2.3. **Předmětem díla je rovněž:**

- 2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou.
- 2.3.2. vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních
- 2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání v 10 vyhotoveních
- 2.3.4. Provedení všech souvisejících inženýrských činností vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části.
- 2.3.5. Provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby

- 2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
 - b) zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - c) zaměření skutečného provedení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci - souřadnice dle zadávací dokumentace;
 - d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
 - f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
 - h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací.
 - i) zpracování aktuálního kontrolního a zkušebního plánu před zahájením stavebních prací, nejpozději do 10 dní po uzavření smlouvy a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě.
 - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR
 - o) poskytnutí licence k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení
 - p) Stavba bude označena dvěma informačními tabulemi, a to na začátku a na konci liniové stavby. Grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen objednatelem a bude dle vzoru schváleného zástupci ROP jakožto hlavního poskytovatele finančních prostředků. Zhotovitel se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků EU a Plzeňského kraje. Informační tabule budou osazeny na stavbě ode dne zahájení stavebních prací. Pamětní desku trvalého charakteru umístí zhotovitel po dokončení stavby po předchozím odsouhlasení grafického návrhu a lokality.

- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž průběžné výstupy se zavazuje předávat 1 x měsíčně objednateli po jednom vyhotovení na el. nosiči. Fotodokumentace bude obsahovat v popisu datum a lokalizaci. Dále je zhotovitel povinen zpracovávat pravidelně nejm. 1 x měsíčně zprávy o postupu prací a tyto předávat objednateli v listinné formě.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými MDS ČR, vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL) a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie.
- 2.8. Podklady pro provedení díla jsou:
- projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
 - položkový rozpočet nazvaný v nabídce jako oceněný soupis prací včetně výkazu výměr
 - stavební povolení a ostatní podmínky obsažené v dokladech v projektové dokumentaci

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškerou příslušnou dokumentaci pro provedení díla dle této smlouvy, zejména převzal projektovou dokumentaci dle tohoto článku smlouvy a stavební povolení dle tohoto článku smlouvy.

- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro zhotovení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené PDPS nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést podle této dokumentace dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.
- 2.10. Místem plnění předmětu díla je silnice II/190, začátek úpravy: v místě křižovatky se sil. III/19011, rekonstrukce začíná ve staničení km 13,929⁴⁵ (provozní staničení) v místě technologicko pracovní spáry, konec úpravy: začátek obce Chudenín (provozní staničení km 22,218)
- 2.11. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

- 2.12. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu s touto smlouvou.
- 2.13. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně subdodavatelem uvedeným v seznamu subdodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předkládat ke schválení jakoukoliv změnu tohoto seznamu subdodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací na celku díla. Pokud objednatel změnu subdodavatele neschválí, oznámí tuto skutečnost písemně bez zbytečného odkladu zhotoviteli s uvedením konkrétních věcných důvodů, proč změna subdodavatele není přípustná.
- 2.14. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
- ke změně subdodavatele jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal a
 - nový subdodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji disponoval původní subdodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží
 - objednatel změnu subdodavatele po prokázání shora uvedených podmínek akceptoval
- 2.15. Zhotovitel se výslovně zavazuje provést dílo v souladu s podklady dle čl. II. odst. 2.8. této smlouvy a současně v souladu se závazky a prohlášeními uvedenými v nabídce zhotovitele.
- 2.16. Dokončení díla zhotovitel prokáže úspěšným provedením všech sjednaných zkoušek, zejména pak míry zhutnění podkladní vrstvy statickou zatěžovací deskou a zkouškami hotové asfaltové vrstvy (rovnost povrchu, příčný sklon, tloušťka vrstvy, dodržení projektových výšek).
- 2.17. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho subdodavatelem, není-li uveden v seznamu subdodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení na realizaci díla, nebo seznamu subdodavatelů schváleném zhotovitelem dle čl. II. odst. 2.13. této smlouvy, stal dodavatel, který jako uchazeč (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení na realizaci díla, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou subdodavatele v Kč bez DPH, kterou jako uchazeč nabídl v zadávacím řízení na realizaci díla.
- 2.18. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým nebo slovenským jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.19. V případě, že zhotovitel pověří provedením díla třetí osobu, odpovídá za činnost tohoto subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 2.20. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení na realizaci díla, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
- ke změně stavbyvedoucího (zástupce) jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal objednateli a
 - nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji disponoval původní stavbyvedoucí (zástupce) a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), a činí

Celkem za dílo bez DPH: **19 685 193,32 Kč**

DPH **4 133 890,60 Kč**

Celkem za dílo včetně DPH: **23 819 083,92 Kč**

dále jen „cena díla“

- 3.2. Závažným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“). Podrobný položkový rozpočet je nazýván v zadávací dokumentaci rovněž jako oceněný soupis prací.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.4. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.10. této smlouvy.
- 3.5. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.6. Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje správnost rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Hodnota těchto nákladů je promítnuta v položkovém rozpočtu do položek ostatní a vedlejší náklady.
- 3.8. Změna ceny díla je možná pouze zcela výjimečně, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla anebo byla-li způsobena změnou daňových právních předpisů.
- 3.9. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k projednání. Objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit. Provedení víceprací pak podléhá režimu ZVZ.
- 3.10. Jestliže však nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či

změnami předpisů vyjma změny DPH a ČSN (EN) nebo z jiného objektivního důvodu, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele.

- 3.11. V případě, kdy dojde k potřebě omezení rozsahu díla z objektivních důvodů na straně objednatele, bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu díla bude předem písemně ze strany objednatele doložena a následně bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací.
- 3.12. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu než uvedeného shora v odst. 3.9 tohoto článku, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla dle čl. II. odst. 2.9. této smlouvy, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, přičemž bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele není zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu takových víceprací. Cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající ceně položky dle oceněného soupisu prací (buď v jednotkové ceně nebo hodinové sazbě) a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu stejné položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645, pak se cena vícepráce určí součinem koeficientu 0,5 a ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy
- 4.2. **Zahájení provádění díla (stavebních prací):** do 10 dnů ode dne převzetí staveniště
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce na díle v konečném termínu určeném v podrobném závazném harmonogramu realizace stavebních prací (tzv. časový a finanční harmonogram), který byl odsouhlasen objednatelem a je součástí této smlouvy jako její příloha. Harmonogram musí uvádět postup prací v členění dle jednotlivých objektů stavby, technologické přestávky, a dále musí obsahovat ocenění jednotlivých objektů.
- 4.4. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** do 4 měsíců od zahájení prací
- 4.5. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.6. Zhotovitel je povinen řídit se při realizaci díla odsouhlaseným harmonogramem průběhu stavebních a jiných prací a plnit veškeré termíny, které budou v harmonogramu vyznačeny jako zásadní.
- 4.7. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit objednateli aktualizovaný harmonogram průběhu prací na díle dle této smlouvy nejpozději **do 5 dnů ode dne převzetí staveniště**, přičemž tento se stane

nedílnou součástí SOD v okamžiku jeho odsouhlasení objednatelem. Termíny plnění tohoto harmonogramu pro jednotlivé stavební práce jsou pro zhotovitele závazné.

- 4.8. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené.
- 5.5. Zhotovitel zodpovídá za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací na komunikaci.
- 5.6. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na třetí osoby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 5.7. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
- 5.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 5.9. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, je-li ze stavu staveniště zjevné, že zhotovitel objektivně nemůže být schopen jej vyklidit ve lhůtě dle čl. IV. odst. 4.5 této smlouvy.
- 5.10. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.
- 5.11. Veškeré náklady související se staveništěm jsou zahrnuty v ceně díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně, a to na úrovni zástupců ve věcech smluvních i ve věcech technických. Pouhý zápis do stavebního deníku není v tomto případě považován za splnění shora uvedené povinnosti a neopravňuje zhotovitele k přerušování provádění prací.

- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřené zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP.
- 6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny normy a předpisy, platné zákony a vyhlášky ČR ovlivňující provedení díla dle této smlouvy a závazné pro zhotovitele. Při jejich porušení nese zhotovitel odpovědnost za škodu.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o dalším postupu a případné možnosti pokračovat v provádění prací.
- 6.11. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.12. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu příslušných předpisů o odpadech v platném znění.
- 6.13. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu pro zajištění kvality a bezvadnosti díla a dále nad bezpečností práce a požární ochrany na staveništi.
- 6.14. Zhotovitel je povinen předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve 4 vyhotoveních v písemné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (pdf i v CAD - dwg).

- 6.15. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli v rámci přejímacího řízení seznam subdodavatelů, kteří se fakticky podíleli na zhotovení části díla dle této smlouvy s uvedením druhu a rozsahu prací a hodnoty těchto prací. Zhotovitel se dále zavazuje splnit povinnost, jež mu plyne z ust. § 147a odst. 4 ZVZ ve lhůtě dle § 147a odst. 5 ZVZ.
- 6.16. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem.
- 6.17. Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušek dle čl. II odst. 2.16 této smlouvy osobami odborně způsobilými a nestrannými.
- 6.18. Zhotovitel se zavazuje písemně přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla (jak zkoušek v průběhu provádění díla, tak závěrečných zkoušek dle čl. II odst. 2.16. této smlouvy), a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky.
- 6.19. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc následujícím způsobem. Kontrolní den svolá TDS (technický dozor stavebníka - objednatele) a zajistí písemný zápis ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Kontrolní dny budou probíhat za účasti TDS, autorského dozoru, koordinátora BOZP, stavbyvedoucího zhotovitele, případně zástupců smluvních stran a zástupců dotčených orgánů, které k účasti na jednání vyzve TDS.
- 6.20. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS zhotovitele a následně je předávat zhotoviteli, a to vždy nejpozději do 10 dne měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.21. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat technický dozor u stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Vlastnictví stavebního a montážního zařízení používaného zhotovitelem ve spojitosti s dílem zůstává ve vlastnictví zhotovitele.
- 7.3. Materiály převyšující potřeby díla zůstávají vlastnictvím zhotovitele, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
- 7.4. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými subdodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.5. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 7.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen uhradit náhradu škody, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení části díla pro objednatele dle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků určených k financování díla dle této smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 40 mil. Kč.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Každé z pojištění dle odst. 7.10. a 7.11. tohoto článku musí kryt kumulované škody až do výše 40 milionů Kč. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10% z pojistného limitu.
- 7.13. Pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.10 a čl. VII. odst. 7.11 této smlouvy uzavřené v souladu s čl. VII. odst. 7.12 této smlouvy a dále certifikáty dokládající účinnost pojistných smluv, je zhotovitel povinen předložit objednateli do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy, a to v originálech. Dále je zhotovitel k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost již předložených pojistných smluv, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to objednatel požádal.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí dokončením díla včetně odstranění případných vad a nedodělků vytčených v rámci přejímacího řízení.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.
- 8.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce jsou povinni se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- 8.8. Všechny stavební deníky musí být stále přístupné na stavbě (staveništi).
- 8.9. Stavební deníky je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.10. Dokumenty, které budou skladovány přímo na staveništi v jednom vyhotovení, originále nebo kopii, budou uvedeny ve stavebním deníku.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách dle čl. II odst. 2.16. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v rámci přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) dokumentace skutečného provedení stavby dle v souladu s čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve dvou vyhotoveních)
- c) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve dvou vyhotoveních)
- d) stavební deníky – originály
- e) dohodu o předčasném užívání a povolení předčasného užívání
- f) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., (ve dvou vyhotoveních)
- g) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
- h) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle zadání veřejné zakázky, (ve dvou vyhotoveních)
- i) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v deseti vyhotoveních)
- j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)

- k) seznam subdodavatelů, kteří se fakticky podíleli na zhotovení části díla dle této smlouvy s uvedením druhu a rozsahu prací a hodnoty těchto prací
- l) bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek

- 9.3. **Doklady uvedené v odst. 9.2. písm. a) až g) a k) tohoto článku budou předloženy objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení, ostatní doklady mohou být předány v průběhu přejímacího řízení. Bez dokladů vyjmenovaných v odst. 9.2. tohoto článku a článku II odst. 2.16. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé sloužit svému účelu.**
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací a splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla prokazujících jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.5. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.7. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.4 této smlouvy.
- 9.8. Objednatel má povinnost převzít dílo, které je způsobilé sloužit svému účelu, a to buď s výhradami anebo bez výhrad.
- 9.9. V případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, není objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, ale uvede soupis těchto vad a případně dalších výhrad do předávacího protokolu spolu s termínem pro jejich odstranění.
- 9.10. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami, zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.11. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a právními předpisy a ČSN.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinností dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 6 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. **Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla**, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- odstoupit od smlouvy.

- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.
- 10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 (bez DPH) této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 (bez DPH) této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle odst. 11.7. tohoto článku smlouvy.
- 11.4. Bez odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek a bez podepsaného předávacího protokolu je fakturace dle odst. 11.3 tohoto článku smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku a nárok na zaplacení díla jako celku vznikne po prokázání způsobilosti díla sloužit svému účelu.
- 11.5. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu, který je součástí jeho nabídky.

- 11.6. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka (TDS), určených v souladu s čl. XVIII. odst. 18.1. této smlouvy.
- 11.7. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je každý 5. den kalendářního měsíce, v němž dojde k vyúčtování dílčí fakturou.
- 11.8. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby a registrační číslo projektu objednatele: „II/190 Všeruby - Chudenín“ „CZ.1.14/1.1.00/28.02838“
 - c) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - e) vlastnoruční podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující uvedené skutečnosti, včetně výše fakturované částky a provedených prací
 - f) rozsah provedené části díla (odkaz na konkrétní stavební objekt, na němž byly práce provedeny a odkaz na položky dle rozpočtu - nestačí odkaz na číslo smlouvy)
 - g) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - h) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.9. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele.
- 11.10. Zhotovitel je odpovědný za to, že výše daně z přidané hodnoty, uvedená zhotovitelem v této smlouvě, je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e) ZDPH a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 11.11. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.4 této smlouvy.
- 11.12. Podmínkou úhrady konečné faktury je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má na základě této smlouvy vůči objednateli do dne řádného a úplného provedení díla. V případě, že dojde k vystavení a doručení konečné faktury před splněním všech závazků zhotovitele, prodlužuje se její splatnost do okamžiku splnění všech závazků zhotovitele, které pro něj plynou z této smlouvy do dne řádného a úplného provedení díla.
- 11.13. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli.
- 11.14. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle XI. odst. 11.8 a čl. XI. odst. 11.9. této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se

zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.

- 11.15. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.16. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.17. Faktury musí být doručeny na adresu objednatele dle čl. XVII. této smlouvy.
- 11.18. Jednotlivé dílčí faktury dle odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy (bez DPH). Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy (bez DPH).
- 11.19. Sjednané zádržné bude uvolněno do 30 dní po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě převzetí díla s výhradami, je sjednané zádržné splatné do 30 dní po odstranění výhrad vytčených v protokole o předání a převzetí díla.
- 11.20. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech smluvních.
- 11.21. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.22. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné subdodavatele.
- 11.23. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.24. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
- 11.25. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou.

Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

XII. BANKOVNÍ ZÁRUKY

12.1. Bankovní záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele.

12.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele,
- zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti pracovních dnů od převzetí staveniště poskytnout objednateli originál bankovní záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu plnění díla dle této smlouvy,
- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy,

12.3. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX, odst. 9.9. této smlouvy.

12.4. Neproloužení bankovní záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
- musí být platná a účinná po celou záruční dobu dle čl. X. odst. 10.2 této smlouvy
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu
- nepředložení bankovní záruky ve sjednané výši a účinnosti je důvodem pro odmítnutí podpisu předávacího protokolu

12.6. Záruční doba začíná okamžikem dle čl. X. odst. 10.3 této smlouvy.

12.7. Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí posledního dne záruční doby.

12.8. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

- 12.9. Každá bankovní záruka musí být vystavena v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy a nesmí obsahovat právo na předčasné ukončení či zrušení ze strany zhotovitele.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním bankovní záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy a dále smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním bankovní záruky dle čl. XII. odst. 12.5 této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této smlouvy v době trvání této smlouvy pozbyde platnosti či účinnosti, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.11. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.11 této smlouvy v době trvání této smlouvy pozbyde platnosti či účinnosti, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 nebude mít všechny požadované náležitosti z hlediska rozsahu a výše pojištění dle článku VII. odst. 7.10 a 7.12 této smlouvy, a to za každý den, po který pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce nesplňuje všechny požadované náležitosti z hlediska rozsahu a výše pojištění dle článků VII. odst. 7.10 a 7.12 této smlouvy.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.11. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.11 nebude mít všechny požadované náležitosti z hlediska rozsahu a výše pojištění dle článku VII. odst. 7.11 a 7.12 této smlouvy, a to za každý den, po který pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce nesplňuje všechny požadované náležitosti z hlediska rozsahu a výše pojištění dle článků VII. odst. 7.11 a 7.12 této smlouvy.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle článků II. odst. 2.12, II. odst. 2.13. věty první, II. odst. 2.15., II. odst. 2.18., VI. odst. 6.15, VII. odst. 7.4. této smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že poruší povinnost předložit pojistnou smlouvu či certifikát k výzvě objednatele v průběhu trvání smlouvy dle článku VII. odst. 7.13 této smlouvy, a to za každý den, ve kterém porušení předmětné povinnosti trvá.
- 13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.
- 13.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s plněním termínů v čl. IV této smlouvy a vyznačených termínů v závazném harmonogramu dle čl. IV. odst. 4.3. a 4.6, a to pro každý termín uvedený ve smlouvě nebo vyznačený v harmonogramu jako zásadní zvlášť, vyjma termínu pro provedení díla, u něhož platí odst. 13.8. tohoto článku.

- 13.10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člancích smlouvy: čl. II. odst. 2.4 písm. a) až p), čl. II. odst. 2.6, čl. II. odst. 2.7 první věta, čl. II. odst. 2.11, čl. III. odst. 3.9 první věta, čl. III. odst. 3.11 druhá věta, čl. III. odst. 3.12 první věta, , čl. V. odst. 5.3, čl. V. odst. 5.8, čl. VI. odst. 6.3, čl. VI. odst. 6.6, čl. VI. odst. 6.7, čl. VI. odst. 6.10, čl. VI. odst. 6.11, čl. VI. odst. 6.12, čl. VI. odst. 6.13, čl. VI. odst. 6.16, čl. VI. odst. 6.17., čl. VI. odst. 6.18, čl. VI., odst. 6.20, čl. VIII. odst. 8.1, čl. VIII. odst. 8.7 první věta, čl. VIII. odst. 8.9., čl. IX. odst. 9.1 věta první, čl. IX. odst. 9.3, XI. odst. 11.22., čl. XI. odst. 11.23 této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.
- 13.11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. odst. 9.9 této smlouvy.
- 13.12. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy, splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.
- 13.13. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy (bez DPH) za porušení povinnosti uvedené v čl. II. odst. 2.20. a v čl. VI. odst. 6.21. této smlouvy.
- 13.14. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.15. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu toho objednatele, o jehož pohledávku se jedná.
- 13.16. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem, tj. poruší-li jedna ze smluvních stran smlouvu podstatným způsobem.
- 15.2. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

- 15.3. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 15.4. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení.
- 15.5. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
- 15.6. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:
- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
 - zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy
 - zhotovitel nedodrží termín pro dokončení stavebních prací na díle dle čl. IV. odst. 4.3 této smlouvy uvedený v závazném harmonogramu
 - zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedený čl. IV. odst. 4.4 této smlouvy
 - dojde-li opakovaně k prodlení s plněním jednotlivých termínů dle harmonogramu delšímu jak 15 dnů
 - zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi i na používaných komunikacích a chodnicích
 - zhotovitel nepředloží originál pojistné smlouvy nebo originál certifikátu k prokázání platnosti a účinnosti pojistných smluv dle čl. VII. odst. 7.13 této smlouvy anebo tyto smlouvy nebudou mít všechny náležitosti dle čl. VII. této smlouvy
 - zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v čl. II. odst. 2.4. této smlouvy
 - zhotovitel poruší povinnost provést a předložit soupis víceprací spolu s jejich oceněním dle rozpočtu dle čl. III. odst. 3.9 a III. odst. 3.12 této smlouvy.
 - zhotovitel pověřil provedením díla subdodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští
 - zhotovitel k výzvě objednatele nepředloží doklady o provedení a výsledku měření či zkoušek splnění kvality díla dle čl. II. odst. 2.4 písm. m), n) této smlouvy
 - zhotovitel provede zakrytí části díla bez kontroly ze strany objednatele nebo neprovede písemnou výzvu dle čl. VI. odst. 6.3 smlouvy
 - zhotovitel nepředloží objednateli kteroukoliv z bankovních záruk dle čl. XII. ani v dodatečně lhůtě dalších 10-ti kalendářních dnů
 - zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele
 - zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů
 - zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou a projektovou dokumentací stavby
 - zhotovitel i přes opakované písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s předanými dokumenty dle čl. II. odst. 2.8 této smlouvy nebo v rozporu s pokyny objednatele anebo v rozporu s čl. II. odst. 2.15 této smlouvy
- 15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
- 15.8. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou splatné faktury delší než 30 dnů v případě, že došlo k zastavení placení provedených prací pro nedostatek finančních prostředků.

- 15.9. Odstoupení od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.
- 15.10. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

- 17.1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami na níže uvedené korespondenční adresy a současně do jejich datových schránek:

Objednatel: **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace: Škroupova 18, 306 13 Plzeň.**

Zhotovitel: viz. adresa v záhlaví smlouvy

- 17.2. Nepodaří-li se doručit písemnost poštou, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání datové zprávy do datové schránky účastníka a současně třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou shora, a to i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických a finančních (potvrzení soupisu provedených prací, odsouhlasení faktury) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP a osoby odpovědné za technický dozor objednatelů (TDS). Tento seznam musí průběžně aktualizovat.
- 18.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
- 18.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků zveřejnit v souladu s ust. § 147a ZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.
- 18.4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva.
- 18.5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 18.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

- 18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- podrobný časový a finanční harmonogram prací dle čl. IV. odst. 4.3 smlouvy (s vyznačením zásadních termínů, které podléhají zajištěním smluvními pokutami)
- seznam subdodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele


V Plzni dne 14-07-2014

V Klatovech dne 9.7.2014


objednatel:

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 301 00 Plzeň
IČ: 72053119

14


Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
pověřený řízením organizace

zhotovitel:


Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Silnice Klatovy a.s.
Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: II/190 Všeruby - Chudenín


29.4.2014

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Matoušek

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
914098	II/190 Všeruby - Chudenín	19 685 193,32	4 133 890,60	23 819 083,92
0	Všeobecné položky stavby	900 500,00	189 105,00	1 089 605,00
1	Komunikace	8 981 500,09	1 886 115,02	10 867 615,11
101	Komunikace	9 673 123,23	2 031 355,88	11 704 479,11
171	DZ	130 070,00	27 314,70	157 384,70

KRYCÍ LIST


Objekt :	Název objektu :	JKSO : 822 23 76
Stavba :	Název stavby :	SKP :
KOMUNIKACE		
IV/190 V SERUBY - CHUDENIN		
Projektant :	Ing. Jaroslav Rojt	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	SÚS Plzeňského kraje, p.o.	Náklady na MJ :
Počet listů :	3	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	Projekční kancelář Rojt	Zhotovitel :
		Bude určen ve výběrovém řízení
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem		
Z Montáž celkem		
R HSV celkem		
N PSV celkem		
ZRN celkem		
HZS		
RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN	900 500,00
ZRN+VRN+HZS	VRN celkem	900 500,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ZDENĚKA KRÁLOVÁ Datum : 29.4.2014 Podpis:  Silnice Klatovy a.s. Videňská 190, 339 01 Klatovy zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň odtíl B, vložka 221 IČ: 45037207 DIČ: CZ45357307	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	900 500,00
DPH	21 % činí :	189 105,00
CENA ZA VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM		1 089 605,00

Poznámka :

Stavba :	II/190 VŠERUBY - CHUDENÍN
Objekt :	KOMUNIKACE

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Název	MJ	množství	Kč
01. Všeobecné položky stavby	kus	900 500,00	900 500,00
CELKEM			



Stavba :		III/190 VŠERUBY - CHUDENÍN								
Objekt :		KOMUNIKACE								
P.č.	Číslo položky	Název položky			MJ	množství	cena / MJ	cena celk.(Kč)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl:	1.	Všeobecné položky stavby								
1.	001.	Všeobecné položky								
2.	002.	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby			kus	1,00	10 000,00	10 000,00		
3.	003.	Ostatní položky - zkoušky dle KZP, posudky, kontroly, revizní zprávy			kus	1,00	10 000,00	10 000,00		
4.	004.	Ostatní požadavky - informační velkoplošný panel - billboard ve formátu 2500x1500 min. po dobu stavby			kus	2,00	12 000,00	24 000,00		
5.	005.	Ostatní požadavky - pamětní deska po dokončení - min. velikost 300 x 400mm			kus	1,00	10 000,00	10 000,00		
6.	006.	Ostatní požadavky - zeměměřická měření: geometrické zaměření skutečného provedení stavby vř. podkladů pro zákres do digitální katastrální mapy; geometrický plán pro majetkové vypořádání			kus	1,00	42 000,00	42 000,00		
7.	007.	Ostatní požadavky - oprava objízdných tras asfaltový beton ACO 16+			t	100,00	1 245,00	124 500,00		
		Ostatní požadavky - oprava objízdných tras dvířkový udržovací náler množství asfaltu 2,1 kg/m2 + dt 4/8 17,0 kg/m2 množství asfaltu 1,9 kg/m2 + dt 2/5 15,0 kg/m2			m ²	10 000,00	68,00	680 000,00		
Celkem za		1. Všeobecné položky stavby						900 500,00		

KRYCÍ LIST

Objekt :	Název objektu :	JKSO : 822 23 76
	KOMUNIKACE	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	III/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU	
Projektant :	Ing. Jaroslav Rojt	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	SÚS Plzeňského kraje, p.o.	Náklady na MJ :
Počet listů :	22	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	Projekční kancelář Rojt	Zhotovitel :
		Bude určen ve výběrovém řízení
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	
Z	Montáž celkem	
R	HSV celkem 8 949 807,09	
N	PSV celkem 31 693,00	
	ZRN celkem 8 981 500,09	
	HZS	
	RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 8 981 500,09	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ZDENKA KRALOVÁ Datum : 29. 4. 2014 Podpis:  Silnice Klatovy a.s. Videňská 190, 339 01 Klatovy zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň oddíl B, vložka 221 IČ: 45037307 DIČ: CZ45357307	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	8 981 500,09
DPH	21 % činí :	1 886 115,02
CENA ZA OBJEKT CELKEM		10 867 615,11

Poznámka :

Stavba :	II/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU
Objekt :	KOMUNIKACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1. Zemní práce	3 014 633,50				
2. Základy, zvláštní zakládání	427,00				
3. Svíslé a kompletní konstrukce	162 429,02				
4. Vodorovné konstrukce	55 256,60				
5. Komunikace	5 053 826,50				
62. Úpravy povrchů vnější	21 150,00				
91. Doplňující práce na komunikaci	430 293,00				
93. Dokončovací práce inž. staveb	66 305,70				
96. Bourání konstrukcí	31 462,00				
97. Prorážení otvorů	91 955,10				
99. Staveništní přesun hmot	22 068,67				
711. Izolace proti vodě		18 531,00			
764. Konstrukce klempířské		9 820,00			
767. Konstrukce zámečnické		1 782,00			
783. Nátěry		1 560,00			
CELKEM OBJEKT	8 949 807,09	31 693,00			

Stavba : II/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU

Objekt : KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena celk.(Kč)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)
Díl:	1.	Zemní práce						
1.	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.droené tl.20 cm KOMUNIKACE km 1,690 76 - 1,705 21: 62	m ²	62,00	90,00	5 580,00	-0,23500	-14,57000
2.	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm (most ev. č. 190-005) KOMUNIKACE km 1,690 76 - 1,705 21: 62	m ²	62,00	80,00	4 960,00	-0,18100	-11,22200
3.	113 15-1113.R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4 cm v tl. 90 mm KOMUNIKACE km 1,664 05 - 1,676 17: 52	m ²	288,00	23,00	6 624,00	-0,10300	-29,66400
4.	113 15-1114.R00	KŘÍŽOVATKY km 1,598 62 P (MK směr Sruby): 140 SJEZDY (zpevněné asfaltobetonem) km 0,294 02 L: 9*2 km 0,755 25 L: 7*3 km 0,776 71 L: 19*3 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm v tl. 90 mm KOMUNIKACE km 1,664 05 - 1,676 17: 52	m ²	288,00	24,00	6 912,00	-0,12800	-36,86400
5.	120 90-1113.R00	KŘÍŽOVATKY km 1,598 62 P (MK směr Sruby): 140 SJEZDY (zpevněné asfaltobetonem) km 0,294 02 L: 9*2 km 0,755 25 L: 7*3 km 0,776 71 L: 19*3 Bourání konstrukcí kamenných na maltu cementovou stáv. propustek v trase km 3,836 22: 2*0,5*2*2	m ³	4,00	1 030,00	4 120,00		
6.	121 10-1101.R00	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m v místech nové zádižby sil. příkopů, v tl. 0,2 m km 3,582 74: 7,5*0,2 km 3,836 22: 7,5*0,2	m ³	3,00	30,00	90,00		
7.	122 30-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m ³	26,00	80,00	2 080,00		

Stavba : III/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU		KOMUNIKACE						
Objekt :								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena celk.(Kč)	demňmot / MJ	demňmot celk.(t)
		pro novou konstrukci sjezdů, v tl. 0,2 m SJEZDY km 0,170 74 L: 2,5*10,2 km 0,427 89 P: 9*3*0,2 km 2,680 65 L: 4,5*2*0,2 km 3,793 22 L: 31*3*0,2						
8.	122 30-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 viz položka odkopky	m ³	26,00	24,00	624,00		
9.	132 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 viz položka hloubení rýh	m ³	1,50	116,00	174,00		
10.	132 30-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ pro lem. prahy odlaženi PROPUSTKY km 3,582 74: 0,3*0,6*2*2 km 3,836 22: 0,3*0,6*2*2	m ³	1,50	200,00	300,00		
11.	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m ornice: 3 zemina: 1,5	m ³	4,50	55,00	247,50		
12.	161 10-1151.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m materiál z čel: 4	m ³	4,00	98,00	392,00		
13.	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz výkopku na skládku (skládka Lazce) ornice: 3 zemina: 1,5	m ³	4,50	180,00	810,00		
14.	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km odvoz na skládku Lazce do 44 km: (44-10)*4,5	m ³	153,00	15,00	2 295,00		
15.	162 70-1155.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m odvoz na skládku Lazce materiál z čel: 4	m ³	4,00	180,00	720,00		
16.	162 70-1159.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km odvoz na skládku Lazce do 44 km: (44-10)*4	m ³	136,00	15,00	2 040,00		
17.	199 99-9999.X	Recyklace na místě za studena v tl. 200 mm RS CA (dle TP 208) RS CA (na místě) - dle TP 208 KOMUNIKACE km 0,029 45 - 1,664 05: 8485 km 1,676 17 - 1,690 76: 61	m ²	18 602,00	160,00	2 976 320,00		

Stavba : II/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU		KOMUNIKACE						
Objekt :								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena celk.(Kč)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
18.	199 00-0001.R00	km 1,705 21 - 1,710 91: 27 km 2,558 22 - 4,543 61: 10029 Poplatek za skládku - ornice ornice získaná během stavby: 3	m ³	3,00	100,00	300,00		
19.	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 zemina získaná během stavby: 1,5	m ³	1,50	30,00	45,00		
	Celkem za	1. Zemní práce				3 014 633,50		-92,32000
Díl:	2.	Základy, zvláštní zakládání						
20.	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb most ev. č. 190-005 km 1,690 76 - 1,705 21: 61	m ²	61,00	7,00	427,00		
	Celkem za	2. Základy, zvláštní zakládání				427,00		
Díl:	3.	Svislé a kompletní konstrukce						
21.	317 12-1112.R00	Osazení římsových tváric do MC, do 3 t most ev. č. 190-005 km 1,690 76 - 1,705 21: 5+5	kus	10,00	602,00	6 020,00		
22.	317 32-1020.R00	Římsy zdi a valů z betonu železového C 30/37 stáv. propustek v trase	m ³	0,20	3 185,00	637,00		
23.	317 36-1211.R00	Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 216 km 3,582 74: 0,1*0,5*2*2 stáv. propustek v trase	t	0,05	36 500,00	1 642,50		
24.	317 45-1111.R00	Výplň spár římsových tváric mostů malou MC vč. případného bednění a odbednění most ev. č. 190-005 km 1,690 76 - 1,705 21: 0,8*0,26*8	m ²	1,66	1 430,00	2 379,52		
25.	334 31-4117.R00	Opěry z prostého betonu C 25/30 XA most ev. č. 190-005 km 1,690 76 - 1,705 21: 3 (oprava poškozených opěr)	m ³	3,00	2 700,00	8 100,00		
26.	334 35-1111.R00	Bednění opěr, pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení most ev. č. 190-005	m ²	20,00	550,00	11 000,00		

III/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU

KOMUNIKACE

II/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU										
KOMUNIKACE										
Stavba :										
Objekt :										
P.č.	Číslo položky	Název položky			MJ	množství	cena / MJ	cena celk.(Kč)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
27.	334 35-1211.R00	km 1,690 76 - 1,705 21: 10*2 (oprava poškozených opěr) Bednění opěr, pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění viz položka zřízení			m ²	20,00	50,00	1 000,00		
28.	348 17-1111.R00	Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m most ev. č. 190-005			m	20,00	380,00	7 600,00		
29.	359 90-1111.R00	km 1,690 76 - 1,705 21: 10+10 Výčištění stok jakékoliv výšky stáv. propustky v trase km 0,213 40: 9,5 km 3,582 74: 7,5			m	25,00	14,00	350,00		
30.	553-95100.A	Zábradlí ocelové trubkové viz položka osazení			m	20,00	4 085,00	81 700,00		
31.	593-83131.X	Univerzální římsovka 800x430x1900 mm viz položka osazení			kus	10,00	4 200,00	42 000,00		
	Celkem za	3. Svislé a kompletní konstrukce						162 429,02		
Díl:	4.	Vodorovné konstrukce								
32.	421 36-1411.R00	Výztuž mostních desek, ŽB, PŘB ze svařovaných sítí most ev. č. 190-005			t	0,14	27 300,00	3 794,70		
33.	421 36-1115.R00	km 1,690 76 - 1,705 21: 66*2,1*0,001 Výztuž mostních desek ŽB, PŘB do 12 mm, ocel 10425 most ev. č. 190-005			t	0,15	30 000,00	4 500,00		
34.	421 36-1315.R00	km 1,690 76 - 1,705 21: 0,15 (viz výkaz výztuže) Výztuž mostních desek ŽB, PŘB přes 12mm, ocel 10425 most ev. 190-005			t	0,15	30 000,00	4 500,00		
35.	451 31-1811.R00	km 1,690 76 - 1,705 21: 0,15 (viz výkaz výztuže) Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 30, do 10 cm zpevnění vřetku a výloku stáv. propustků			m ²	12,00	215,00	2 580,00		
36.	452 31-8510.R00	km 3,582 74: 2*3 km 3,836 22: 2*3 Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek lémování nové základy stáv. propustků			m ³	1,44	2 685,00	3 866,40		

Stavba :	III/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU	
Objekt :	KOMUNIKACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena celk.(Kč)	demňmot / MJ	demňmot celk.(t)
37.	457 31-1117.R00	km 3,836 22: 0,3*0,3*2*2 Výrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25 v předepsaném spádu 3 %, v prům. tl. 10 cm most ev. č. 190-005	m ³	6,10	1 920,00	11 712,00		
38.	457 45-1111.R00	km 1,690 76 - 1,705 21: 61*0,1 Cementový potěr tl.do 4 cm bez vložky ochranná vrstva izolace most ev. č. 190-005	m ²	61,00	224,00	13 664,00		
39.	457 62-1411.R00	km 1,690 76 - 1,705 21: 61 (plocha viz mostní list) Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m v místě styku nového a stáv. asfaltobet. krytu KOMUNIKACE ZÚ km 0,029 45: 5,5 KÚ km 1,710 91: 5 ZÚ km 2,558 22: 6 KÚ km 4,543 61: 7	m	33,50	45,00	1 507,50		
40.	465 51-3227.R00	KŘÍŽOVATKY km 1,598 62 P (MK směr Sruby): 10 Dlažba z kamene na MC, s výspárov. MCs, tl. 25 cm zpevnění voku a výloku stáv. propustků km 3,582 74: 2*3 km 3,836 22: 2*3	m ²	12,00	761,00	9 132,00		
	Celkem za	4. Vodorovné konstrukce				55 256,60		
Díl:	5.	Komunikace						
41.	564 87-1111.R00	Podklad ze šlérkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm s rozprostřením a zhutněním KOMUNIKACE km 1,690 76 - 1,705 21 (most ev. č. 190-005): 62	m ²	62,00	130,00	8 060,00		
42.	565 16-1212.R00	Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 9 cm s rozprostřením a zhutněním KOMUNIKACE	m ²	62,00	234,00	14 508,00		
43.	565 31-0011.R00	km 1,690 76 - 1,705 21 (most ev. č. 190-005): 62 Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.5 cm s rozprostřením a zhutněním, v tl. 0,25 m	m ²	131,50	12,00	1 578,00		

Stavba : II/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU
Objekt : KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena celk.(Kč)	demňmot / MJ	demňmot celk.(t)
44.	565 31-0016.R00	SJEZDY (nezpevněné) km 0,170 74 L: 2,5*1 km 0,427 89 P: 9*3 km 2,680 65 L: 4,5*2 km 3,793 22 L: 31*3 Podklad z asfalt. recyklatu po zhuťnění tl. 10 cm s rozprostřením a zhuťněním, v tl. 0,25 m SJEZDY (nezpevněné) km 0,170 74 L: 2,5*1*2 km 0,427 89 P: 9*3*2 km 2,680 65 L: 4,5*2*2 km 3,793 22 L: 31*3*2	m ²	263,00	13,00	3 419,00		
45.	569 75-1111.R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm prům. šířka krajnice 0,5 m KOMUNIKACE km 0,029 45 - 1,710 91: (1981,5*2)*0,5 km 2,558 22 - 4,543 61: (1985*2)*0,5	m ²	3 966,50	17,00	67 430,50		
46.	573 11-1112.R00	Postřik živičný infiltrační z asfaltu 0,5 kg/m2 KOMUNIKACE km 0,029 45 - 1,664 05: 8485 km 1,676 17 - 1,690 76: 61 km 1,705 21 - 1,710 91: 27 km 2,558 22 - 4,543 61: 10029	m ²	18 602,00	8,00	148 816,00		
47.	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 v množství 0,25 kg/m2 KOMUNIKACE km 0,029 45 - 1,664 05: 8485 km 1,664 05 - 1,676 17: 52 km 1,676 17 - 1,690 76: 61 km 1,690 76 - 1,705 21: 62 km 1,705 21 - 1,710 91: 27 km 2,558 22 - 4,543 61: 10029 KŘÍŽOVATKY km 1,598 62 P (MK směr Struby): 140 SJEZDY (zpevněné asfaltobetonem) km 0,294 02 L: 9*2 km 0,755 25 L: 7*3 km 0,776 71 L: 19*3	m ²	19 302,00	11,00	212 322,00		

Stavba : III/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU		KOMUNIKACE					
Objekt :							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena celk.(Kč)	demňmot celk.(t)
48.	573 41-1114.R00	v množství 0,50 kg/m2 KOMUNIKACE km 1,664 05 - 1,676 17: 52 km 1,690 76 - 1,705 21: 62 KŘIŽOVATKY km 1,598 62 P (MK směr Sruby): 140 SJEZDY (zpevněné asfaltobetonem) km 0,294 02 L: 9*2 km 0,755 25 L: 7*3 km 0,776 71 L: 19*3 Natěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2 dvouvrstvý, s posypem kameniva a zaválčováním frakce 4/8 SJEZDY (nezpevněné) km 0,170 74 L: 2,5*1 km 0,427 89 P: 9*3 km 2,680 65 L: 4,5*2 km 3,793 22 L: 31*3 frakce 8/11 SJEZDY (nezpevněné) km 0,170 74 L: 2,5*1 km 0,427 89 P: 9*3 km 2,680 65 L: 4,5*2 km 3,793 22 L: 31*3 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm s rozprostřením a zhutněním KOMUNIKACE km 0,029 45 - 1,664 05: 8485 km 1,664 05 - 1,676 17 (most ev. č. 190-004): 52 km 1,676 17 - 1,690 76: 61 km 1,690 76 - 1,705 21 (most ev. č. 190-005): 62 km 1,705 21 - 1,710 91: 27 km 2,558 22 - 4,543 61: 10029 KŘIŽOVATKY km 1,598 62 P (MK směr Sruby): 140 SJEZDY (zpevněné asfaltobetonem)	m ²	263,00	43,00	11 309,00	
49.	577 13-2111.R00		m ²	18 952,00	127,00	2 406 904,00	

Stavba : II/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU	
Objekt : KOMUNIKACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena celk.(Kč)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
50.	577 14-2122.R00	km 0,294 02 L: 9*2 km 0,755 25 L: 7*3 km 0,776 71 L: 19*3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm s rozproštěním a zhutněním KOMUNIKACE km 0,029 45 - 1,664 05: 8485 km 1,564 05 - 1,676 17 (most ev. č. 190-004): 52 km 1,676 17 - 1,690 76: 61 km 1,690 76 - 1,705 21 (most ev. č. 190-005): 62 km 1,705 21 - 1,710 91: 27 km 2,558 22 - 4,543 61: 10029 KŘÍŽOVATKY km 1,598 62 P (MK směr Struby): 140 SJEZDY (zpevněné asfaltobetonem) km 0,294 02 L: 9*2 km 0,755 25 L: 7*3 km 0,776 71 L: 19*3	m ²	18 952,00	115,00	2 179 480,00		
	Celkem za	5. Komunikace				5 053 826,50		
Díl:	62.	Úpravy povrchů vnější						
51.	620 41-3121.R00	Pačokování konstrukcí cem. mlékem dvojnásobné most ev. č. 190-004 km 1,664 05 - 1,676 17: 55 propustky km 3,582 74: 5 km 3,836 22: 5	m ²	65,00	15,00	975,00		
52.	620 45-1121.R00	Omítka cementová stěn zařízená df.hladítkem, hladká most ev. č. 190-005 km 1,690 76 - 1,705 21: 125	m ²	125,00	135,00	16 875,00		
53.	622 90-3111.R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně most ev. č. 190-004 km 1,664 05 - 1,676 17: 55 most ev. č. 190-005 km 1,690 76 - 1,705 21: 125	m ²	185,00	14,00	2 590,00		

Stavba : III/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU		KOMUNIKACE								
Objekt :										
P.č.	Číslo položky	Název položky			MJ	množství	cena / MJ	cena celk.(Kč)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
54.	627 45-2101.R00	stáv. čela propustku km 0,213 40: 5 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene stáv. čela propustku km 0,213 40: 5			m²	5,00	142,00	710,00		
	Celkem za	62. Úpravy povrchů vnější						21 150,00		
Díl:	91.	Doplňující práce na komunikaci								
55.	912 29-1111.R00	Osazení směrového kůlu z plastických hmot v celé trase komunikace (vzdálenost dle ČSN) sloupky celkem: 65*2 + 29*2			kus	188,00	50,00	9 400,00		
56.	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek výměna stáv. svislého DZ v trase km 0,047 09 L: 4 (IS 3b + IS 3d + IS 19c + IS 21a) km 0,070 00 P: 1 (IS 16d) km 0,147 43 L: 1 (P 1) km 0,160 67 P: 1 (A 1b) km 0,330 69 L: 1 (A 1a) km 1,572 30 P: 1 (P 1) km 1,662 62 P: 3 (B 13 + E 5 + ozn. mostu) km 1,679 28 L: 3 (B 13 + E 5 + ozn. mostu) km 1,588 82 P: 2 (B 13 + ozn. mostu) km 1,706 81 L: 2 (B 13 + ozn. mostu)			kus	25,00	130,00	3 250,00		

Stavba :	II/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU
Objekt :	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena celk. (Kč)	delhmot / MJ	delhmot celk. (t)
57.	914 99-1001.R00	km 2,714 32 L: 2 (A 2b + E1) km 4,540 00 P: 1 (IS 14) km 4,540 00 L: 3 (IS 14 + A 22 + E 12) Montáž dočasné značky včetně stojanu viz příloha PD - "Dopravně-inženýrské opatření" KŘÍŽOVATKA č. 1 B 1: 1 IS 11c: 1 KŘÍŽOVATKA č. 2 IS 11b: 2 KŘÍŽOVATKA č. 3 IS 11b: 1 IS 11c: 1 KŘÍŽOVATKA č. 4 IS 11c: 2 KŘÍŽOVATKA č. 5 IS 11c: 2 IS 11b: 1 KŘÍŽOVATKA č. 6 IS 11b: 2 IS 11c: 2 KŘÍŽOVATKA č. 7 IS 11b: 2 KŘÍŽOVATKA č. 8 IS 11b: 1 KŘÍŽOVATKA č. 9 IS 11b: 1 KŘÍŽOVATKA č. 10 B 1: 1 Montáž dočasné značky velikostně včetně stojanu viz příloha PD - "Dopravně-inženýrské opatření"	ks	20,00	80,00	1 600,00		
58.	914 99-1002.R00		ks	10,00	80,00	800,00		

II/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU

KOMUNIKACE

Stavba :

Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena celk. (Kč)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
		KŘÍŽOVATKA č. 1 Z 2: 2						
		KŘÍŽOVATKA č. 2 IP 22: 2						
		KŘÍŽOVATKA č. 3 IP 22: 1						
		KŘÍŽOVATKA č. 5 IP 22: 1						
		KŘÍŽOVATKA č. 6 IP 22: 1						
		KŘÍŽOVATKA č. 7 IP 22: 1						
		KŘÍŽOVATKA č. 10 Z 2: 2						
59.	914 99-1005.R00	M. dočas. světelné signal. (semafor) vč. bat. a zařízení viz příloha PD - "Dopravně-inženýrské opatření"	kus	2,00	300,00	600,00		
		KŘÍŽOVATKA č. 1 S 7: 1						
		KŘÍŽOVATKA č. 10 S 7: 1						
60.	914 99-2005.R00	Nájem dočasné světelné signal. (semafor) vč. baterie po dobu stavby cca 60 dní: 2*60	ks/den	120,00	300,00	36 000,00		
61.	914 99-3001.R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu viz položka montáž	ks	20,00	50,00	1 000,00	-0,06600	-1,32000
62.	914 99-3002.R00	Demontáž dočasné velkoplošné značky včetně stojanu viz položka montáž	ks	10,00	50,00	500,00	-0,12700	-1,27000
63.	914 99-3005.R00	Dem. dočasné světelné signal. (semaforu) vč. baterie viz položka montáž	kus	2,00	300,00	600,00	-0,13000	-0,26000
64.	915 71-1112.R00	Vodorovné značení dělicích čar š. 12 cm silnicovstvé viz příloha PD - "Vodorovné dopravní značení" značka č. "V 4" km 0,029 45 - 1,710 91 L: 1981,5 km 2,558 22 - 4,543 61 L: 1985 km 0,029 45 - 1,582 30 P: 1553	m	7 600,00	29,00	220 400,00		

Stavba :	III/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU	
Objekt :	KOMUNIKACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena celk. (Kč)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
65.	915 71-2112.R00	km 1,615 71 - 1,710 91 P: 95,5 km 2,558 22 - 4,543 61 P: 1985 Vodorovné značení vodících čar š. 25 cm silnovrstvé viz příloha PD - "Vodorovné dopravní značení" značka č. "V 2b" (1,5/1,5) - bez mezer km 1,582 30 - 1,615 71 P: 1,5*11 Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm viz položka značení (bez mezer) Příplatek za reflex. úpravu vodících proužků 25 cm viz položka značení (bez mezer) Předznačení pro značení dělicí čary, vodící proužky viz položky značení (vč. mezer) značka č. "V 4" (0,125) km 0,029 45 - 1,710 91 L: 1982 km 2,558 22 - 4,543 61 L: 1985 km 0,029 45 - 1,582 30 P: 1553 km 1,615 71 - 1,710 91 P: 95 km 2,558 22 - 4,543 61 P: 1985 značka č. "V 2b" (1,5/1,5/0,25) km 1,582 30 - 1,615 71 P: 33,5 Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm stáv. propustek v trase km 3,836 22: 2	m	16,50	62,00	1 023,00		
66.	915 71-9111.R00		m	7 600,00	1,00	7 600,00		
67.	915 71-9211.R00		m	16,50	1,00	16,50		
68.	915 79-1111.R00		m	7 633,50	1,00	7 633,50		
69.	919 41-1111.R00		kus	2,00	6 230,00	12 460,00		
70.	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm v místě napojení na stáv. asfaltobet. kryt KOMUNIKACE ZÚ km 0,029 45: 5,5 KÚ km 1,710 91: 5 ZÚ km 2,558 22: 6 KÚ km 4,543 61: 7 KŘÍŽOVATKY km 1,598 62 P (MK směr Sruby): 10 Zarovnání styčné plochy živého tl. do 10 cm v místě napojení na stáv. asfaltobet. kryt KOMUNIKACE ZÚ km 0,029 45: 5,5 KÚ km 1,710 91: 5	m	33,50	64,00	2 144,00		
71.	919 73-1122.R00		m	33,50	22,00	737,00		

II/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU
KOMUNIKACE

Stavba : II/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU		KOMUNIKACE						
Objekt :								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena celk.(Kč)	demňmot / MJ	demňmot celk.(t)
72.	404-44940.A	ZÚ km 2,588 22: 6 KÚ km 4,543 61: 7 KŘIŽOVATKY km 1,598 62 P (MK směr Sruby): 10 Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fóli2, HIG10le viz položka montáž: 4 (A 1b, A 1a, A 2b, A 22)	kus	4,00	629,00	2 516,00		
73.	404-44967.A	Značka uprav přednost P1 900 fóli2, HIG 10letá viz položka montáž	kus	2,00	629,00	1 258,00		
74.	404-45023.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá viz položka montáž	kus	2,00	575,00	1 150,00		
75.	404-45024.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 2, HIG10letá viz položka montáž	kus	4,00	575,00	2 300,00		
76.	404-45052.A	Značka dopr inf IP14a-25b, 1000/1500 fóli1, EG7letá viz položka montáž	kus	6,00	1 650,00	9 900,00		
77.	404-45070.A	Značka dopr inf IS1b,2b,3b 1100/500 fóli1, EG7letá viz položka montáž	kus	1,00	813,00	813,00		
78.	404-45073.A	Značka dopr inf IS1d,2d,3d 1350/500 fóli1, EG7letá viz položka montáž	kus	1,00	813,00	813,00		
79.	404-45092.A	Značka dopr inf IS 11b, c,d 700/200 fóli1, EG 7letá viz položka montáž	kus	18,00	619,00	11 142,00		
80.	404-45102.A	Značka dopr inf IS 14, 1000/500 fóli 1, EG 7letá viz položka montáž	kus	2,00	660,00	1 320,00		
81.	404-45109.A	Značka dopr inf IS 16a-17, 500/300 fóli 1, EG 7letá viz položka montáž	kus	1,00	238,00	238,00		
82.	404-45120.A	Značka dopr inform IS 19a-d,850/200 fóli1,EG 7letá viz položka montáž	kus	1,00	313,00	313,00		
83.	404-45124.A	Značka dopr inform IS 21a-c,300/200 fóli1,EG 7 letá viz položka montáž	kus	1,00	150,00	150,00		
84.	404-45141.A	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá viz položka montáž	kus	1,00	388,00	388,00		
85.	404-45149.A	Značka dopr dodat E3a,b,4,5 500/150 fóli 1, EG7letá viz položka montáž	kus	2,00	150,00	300,00		
86.	404-45161.A	Značka dopr dodat E 9,12 500/500 fóli 1, EG 7 letá viz položka montáž	kus	1,00	388,00	388,00		
87.	404-45174.X	Značka dopr zařízení Z2 2000/250 fóli 1, EG 7 letá viz položka montáž	kus	4,00	2 713,00	10 852,00		
88.	404-45920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý viz položka montáž	kus	18,00	326,00	5 868,00		

Stavba : II/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU		KOMUNIKACE						
Objekt :								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena celk.(Kč)	demhmoť / MJ	demhmoť celk.(t)
89.	404-45921	Stojan k silničním dopravním značkám dvojité viz položka montáž	kus	14,00	326,00	4 564,00		
90.	404-45961	Sloupek AI 60/5 hládký drážkový výměna stáv. svislého DZ v trase sloupků celkem: 13*3	m	39,00	340,00	13 260,00		
91.	404-45962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů viz předchozí položka	kus	13,00	271,00	3 523,00		
92.	404-45967.A	Dopravní příslušenství, krytka plastová vrchní 12 viz předchozí položka	kus	13,00	30,00	390,00		
93.	404-45968.A	Dopravní příslušenství, krytka plastová spodní 27 viz předchozí položka	kus	13,00	48,00	624,00		
94.	404-50116	Dopravní příslušenství, sloupek pozink. 40x40 mm červenobílý polep sloupku viz položky montáž 18*1 8*1 6*2,5	bm	41,00	179,00	7 339,00		
95.	562-88940	Silniční směrový sloupek 1200 mm viz položka osazení	kus	188,00	240,00	45 120,00		
	Celkem za	91. Doplňující práce na komunikaci				430 293,00		-2,85000
Díl:	93.	Dokončovací práce inž. staveb						
96.	938 90-2103.R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m stáv. sil. příkopy podél sil. II/190 příkopy celkem: 3650	m	3 650,00	9,00	32 850,00		
97.	938 90-9311.R00	Odstanění nánosů z povrchu podkladu živice/beton před zahájením rekonstrukce a před provedením VZD KOMUNIKACE km 0,029 45 - 1,664 05: 8485*2 km 1,664 05 - 1,676 17: 52*2 km 1,676 17 - 1,690 76: 61*2 km 1,690 76 - 1,705 21: 62*2 km 1,705 21 - 1,710 91: 27*2 km 2,558 22 - 4,543 61: 10029*2 KŘÍŽOVATKY km 1,598 62 P (MK směr Sruby): 140*2	m²	37 808,00	0,40	15 123,20		



Stavba : III/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU
Objekt : KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena celk. (Kč)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
98.	938 90-9611.R00	SJEZDY (zpevněné asfaltobetonem) km 0,294 02 L: 9*2 km 0,755 25 L: 7*3 km 0,776 71 L: 19*3 Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm v celé délce rekonstrukce, prům. šířka krajnice 0,5 m KOMUNIKACE km 0,029 4S - 1,710 91: dl. 1881,5 m km 2,558 22 - 4,543 61: dl. 1985 m krajnice celkem: (1681,5+1985)*2*0,5	m ²	3 666,50	5,00	18 332,50	-0,12600	-461,97900
	Celkem za	93. Dokončovací práce inž. staveb				66 305,70		-461,97900
Díl:	96.	Bourání konstrukcí						
99.	962 05-2211.R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového stáv. propustek v trase (řimsy) km 3,582 74: 2*0,5*0,1*2	m ³	0,20	8 700,00	1 740,00	-2,40000	-0,48000
100.	963 01-1111.R00	Demontáž základových ŽB desek hmotnosti do 5 t most ev. č. 190-005 demontáž římsovek: 5+5	kus	10,00	816,00	8 160,00	-3,48000	-34,80000
101.	966 00-5211.R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky do říms/desek most ev. č. 190-005	m	20,00	81,00	1 620,00	-0,02500	-0,50000
102.	966 00-6132.R00	Odstranění dopravníků se sloupky, s bet.pačkami výměna stáv. svíslého DZ v trase km 0,047 09 L: 1 km 0,070 00 P: 1 km 0,147 43 L: 1 km 0,160 67 P: 1 km 0,330 68 L: 1 km 1,572 30 P: 1 km 1,652 62 P: 1 km 1,679 28 L: 1 km 1,688 82 P: 1 km 1,706 81 L: 1 km 2,714 32 L: 1 km 4,513 84 L: 1 km 4,540 00 P: 1	kus	14,00	315,00	4 410,00	-0,08200	-1,14800

**III/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU
KOMUNIKACE**

Stavba :
Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena celk.(Kč)	dělníhmot / MJ	dělníhmot celk.(t)
103.	966 00-6133.R00	km 4,540 00 L: 1 Odstranění doprav. značek, směrové kůly směrové sloupky v trase: 188	kus	188,00	26,00	4 888,00	-0,03700	-6,95600
104.	966 00-6211.R00	km 0,147 43 L: 1 (P 1) Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzol výměna stáv. avísého DZ v trase km 0,047 09 L: 4 (IS 3b + IS 3d + IS 18c + IS 21a) km 0,070 00 P: 1 (IS 16d) km 0,147 43 L: 1 (P 1) km 0,160 67 P: 1 (A 1b) km 0,330 69 L: 1 (A 1a) km 1,572 30 P: 1 (P 1) km 1,662 62 P: 3 (B 13 + E 5 + ozn. mostu) km 1,679 28 L: 3 (B 13 + E 5 + ozn. mostu) km 1,688 82 P: 2 (B 13 + ozn. mostu) km 1,708 81 L: 2 (B 13 + ozn. mostu) km 2,714 32 L: 2 (A 2b + E 1) km 4,513 84 L: 2 (A 7a + E 4) km 4,540 00 P: 1 (IS 14) km 4,540 00 L: 3 (IS 14 + A 22 + E 12)	kus	27,00	36,00	972,00	-0,00400	-0,10800

Stavba : II/190 VŠERUBY - HRANICE OKRESU
Objekt : KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena celk.(Kč)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)
105.	967 04-3111.R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm most ev. č. 190-005 km 1,690 76 - 1,705 21: 62	m ²	62,00	156,00	9 672,00	-0,26400	-16,36800
	Celkem za	96. Bourání konstrukcí				31 462,00		-60,36000
Díl:	97.	Prorážení otvorů						
106.	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km živý kyt: 78 podklad: 15 mat. z krajnic: 462 beton: 16,5 železobeton: 0,5	t	572,00	27,00	15 444,00		
107.	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km živý kyt do 45-ti km: 44*78 (odvoz do recyklačního centra) podklad, mat. z krajnic do 44 km: 43*(15+462) (odvoz na skládku Lazce) beton, železobeton do 33 km: 32*(16,5+0,5) (odvoz na skládku stav. suti)	t	24 487,00	1,30	31 833,10		
108.	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km materiál ze stavby přechodné DZ: 3 svislé DZ: 8 zábradlí: 0,5 prelábrik římsovky: 35	t	46,50	202,00	9 393,00		
109.	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km na skládku investora (středisko Domažlice) svislé DZ do 25 km: 24*(3+8) zábradlí do 25 km: 24*0,5 římsovky do 25 km: 24*35	t	1 116,00	9,00	10 044,00		
110.	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění živice: 78 podklad: 15 mat. z krajnic: 462 beton: 16,5 železobeton: 0,5	t	572,00	3,00	1 716,00		
111.	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	16,50	150,00	2 475,00		

Stavba : II/190 Chudenín – hranice okr. KT
 Stupeň dok. : PDPS
 Objekt. : SO 101

Poř. čís.	Kód položky	Název položky	m.j.	MNOŽSTVÍ	CENAJ.	CENA
1	2	3	4	5	6	= 5x6
		II. Všeobecné konstrukční práce				32 872,45
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU nehodný materiál dle pol. 11130 3700 m ² x 0,15 m = 555 m ³ dle pol. 123218b 28 m ³ dle pol. 123218c 22,1 m ³ - 4 m ³ = 18,1 m ³ dle pol. 12931 7468 m x 0,25 m ² = 1867 m ³ dle pol. 129958 42 m x 0,25 m ² = 10,5 m ³ dle pol. 113438 52,6 m ³ dle pol. 113728 9,0 m ³ dle pol. 123218a 747 m ³ Celkem 3287,2 m ³	M3	3287,2	10,00	32 872,45
2	11130	SEJMUTÍ DRNŮ zarostlé krajnice, celá délka úseku kromě účelových komunikací, 2x3700mx0,5m	M2	3700,0	5,00	18 500,00
3	113438	ODSTR KRYTŮ VOZ A CHOD S ASFALT POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM stáv. částečně zpevněné sjezdy, tl. 0,25 m, planimetrováno ze situace, km 0,300 31,90 m ² , km 0,540 24,52 m ² , km 1,232 26,61 m ² , km 1,826 27,70 m ² , km 2,106 10,16 m ² , km 2,119 20,58 m ² , km 2,380 14,04 m ² , km 2,837 7,51 m ² , km 3,570 15,47 m ² , km 3,573 12,64 m ² , plocha 191 m ² , 10% rezerva, celkem 210 m ² x 0,25 m	M3	52,6	400,00	21 046,30
4	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM napojení asfaltových vozovek, planimetrováno ze situace, km 0,433 35,15 m ² , km 3,210 14,00 m ² , km 3,228 38,20 m ² , km 3,232 4,00 m ² , výměra 100 m ² (10% rezerva) x tloušťka frézování 0,09 m	M3	9,0	1 200,00	10 852,38
5	123218a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3, ODVOZ DO 20KM odkop nezpěvněné krajnice v celé délce úseku, 2x3734mx0,50mx0,20m=747m ³	M3	747,0	200,00	149 400,00
6	123218b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3, ODVOZ DO 20KM stáv. zařav. sjezdy, tl. 0,25 m, planimetrováno ze situace,	M3	28,0	400,00	11 202,40
7	123218c	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3, ODVOZ DO 20KM výkop pro lože dlažby u 4 propustků (bez prop. v km 1,932), 4,0 m ³ uložil na meziskládku pro zpětné využití do pol. 171101 8x2,0mx4,0mx0,3mx1,15%(nastavení svahu)=cca 22,1m ³	M3	22,1	400,00	8 832,00
8	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,25M3/M v celé délce úseku, 2x3734m	M	7 468,0	9,00	67 212,00
9	129958	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM pročištění propustků (5ks), km 0,312 8,3 m, km 0,938 7,6 m, km 1,035 9,0 m, km 1,808 9,3 m, km 1,932 7,1 m	M	42,0	145,00	6 090,00
10	171101	ÚLOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS dovoz z meziskládky z pol. 123218c, nad prodlouženým propustkem v km 0,938	M3	4,0	100,00	400,00
11	18110a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 pod stáv. nezp. sjezdy (pol.113438 + pol.123218b) / 0,25 + 5% na přesahy	M2	338,6	6,00	2 031,67
12	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,10M planimetrováno ze situace, nad prodlouženým propustkem v km 0,938	M2	12,0	25,00	300,00
13	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI dle pol. 18221	M2	12,0	16,00	192,00
14	18247	OSĚTROVÁNÍ TRÁVNÍKU 2x dle pol. 18242	M2	24,0	20,00	480,00
		III. Vodotrybné konstrukce				34 224,00
15	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC kompletní dlažba na vtok a výtok propulku, včetně spárování tl. 0,20m vč betonového lože (C25/30-XF3) tl. 0,10m, 4 propustky (bez prop. v km 1,932) 8x2,0mx4,0mx0,3mx1,15%=22,08m ³	M3	22,1	1 550,00	34 224,00
		IV. Komunikace				9 972,07
16	567306	VRST PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-materiál pro všechny sjezdy (původně zpevněné i nezpěvněné) výpočet z pol.113438 +123218b	M3	80,6	121,00	9 755,23

Poř. čís.	Kód položky	Název položky	m.j.	MNOŽSTVÍ	CENA/J.	CENA
1	2	3	4	5	6	= 5x6
17	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYKL ZA STUD CEM A ASFALT EMUL TL DO 200MM Recyklace konstr. vrstev ze studena, pojivo asf. + cement planimetrováno ze situace, 5% rezerva	M2	21577,5	160,00	3 452 400,00
18	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI frakce 0-32, tř. B 2x3734x0,50m x 0,25*1,02=953m3	M3	953,0	110,00	104 830,00
19	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,6 kg/m3, dle pol. 567544	M2	21577,5	11,00	237 352,50
20	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 pol.574131b+pol.574141b+pol.574141a	M2	21146,3	8,00	169 170,59
21	572731	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 s obráceným podrtováním (8/11, 4/8) sjezdy a zpevněné plochy, výpočet z pol. 567306	M2	80,6	45,00	3 627,98
22	574131a	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 40MM ACO 11+, plocha sil II/190m, planimetrováno ze situace, odskok 0,02 od hrany krytu, 5% rezerva	M2	20166,9	127,00	2 561 446,64
23	574131b	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 40MM ACO 11+, napojení asf. voz., planimetrováno ze situace, odskok 0,02 od hrany krytu km 0,433 35,43 m2, km 3,210 14,11 m2, km 3,226 38,51 m2, km 3,232 4,03 m2, plocha 92,1 m2, 5% rezerva, celkem 96,7 m2	M2	96,7	129,00	12 472,34
24	574141a	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 50MM ACL 16+, plocha sil II/190, planimetrováno ze situace, odskok 0,12 od hrany krytu, 5% rezerva	M2	20949,2	115,00	2 409 159,66
25	574141b	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 50MM ACL 16+, napojení asf. voz., planimetrováno ze situace, odskok 0,12 od hrany krytu km 0,433 36,80 m2, km 3,210 14,66 m2, km 3,226 40,00 m2, km 3,232 4,19 m2, plocha 95,64 m2, 5% rezerva, celkem 100,4 m2	M2	100,4	136,00	13 657,88
26	626112	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM bet. čela propustků, odhad	M2	20,0	324,00	6 480,00
27	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ bet. čela propustků, odhad	M2	2,0	300,00	600,00
28	62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ bet. čela propustků, odhad	M	2,0	650,00	1 300,00
29	86357	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM prodloužení propustku v km 0,938	M	3,0	3 450,00	10 350,00
30	91228a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU Nové + doplněné Z11a, Z11b, umístění v trase dle technických specifikací	KUS	200,0	290,00	58 000,00
31	91228b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU Nové Z11c, Z11d, u sjezdů v km dle technických specifikací	KUS	24,0	290,00	6 960,00
32	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLADKA vodící čára V4 0,125 (2x3734-42)m x 0,125m podélná čára přerušovaná V2b 1,5/1,5/0,25 (křížovky dle situace) (26,6+15,4)x0,25m Celkem 950m2	M2	950,0	250,00	237 500,00
33	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM před rekonstr. v ZÚ a KÚ a v místech voz s asf. krytem (v km dle pol. 113728), po rekonstr. profilování v místech napojení 2x5m+2x(17m+17m+27m+5m)=142m	M	142,0	60,00	8 520,00
34	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 dle pol. 919111 /2	M	71,0	45,00	3 195,00
35	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU před frézováním, planimetrováno ze situace, výpočet podle pol. 113728	M2	100,5	0,40	40,19
36	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM dle pol. 93811	M2	100,5	0,40	40,19
37	938444	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ bet. čela propustku, odhad	M2	20,0	14,00	280,00
38	96685	ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ stávající sloupky zjištěny dle průzkumu na místě 94 ks	KUS	94,0	25,00	2 350,00
Celková cena SO bez DPH						9 673 123,23
DPH 21%						2 031 355,88
Celková cena SO s DPH						11 704 479,11

Stavba : II/190 Chudenín – hranice okr. KT
 Stupeň dok. : PDPS
 Objekt : SO 171

Poř. čís.	Kód položky	Název položky	m.j.	MNOŽSTVÍ	CENA/J.	CENA
1	2	3	4	5	6	= 5x6
		Ostatní konstrukční práce				
1	914114	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT pracovní místo, objížděná trasa, dle situace objížděných tras příl. B171.2 s přesuny	KUS	43	836,00	35 948,00
2	914414	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT s přesuny, dle situace objížděných tras příl. B171.2	KUS	11	1 216,00	13 376,00
3	916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ s přesuny, dle situace objížděných tras příl. B171.2	KUS	6	10 640,00	63 840,00
4	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ s přesuny, dle situace objížděných tras příl. B171.2	KUS	6	1 216,00	7 296,00
5	914954	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROF S PŘENOS PODST DOD, MONT, DEMONT s přesuny, dle situace objížděných tras příl. B171.2	KUS	46	190,00	8 740,00
6	95324	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX SAMOLEPICÍ VÝSTRAŽNÁ PÁSKA dle situace objížděných tras příl. B171.2	M	3	290,00	870,00
Celková cena SO bez DPH						130 070,00
DPH 21%						27 314,70
Celková cena SO s DPH						157 384,70

(continued from page 10)

Datum zaslání stavby: 17.10.2014 09
Termín dokončení práce: 24.10.2014
Termín vyřízení stavby: 31.10.2014
Termín, ke kterému bude stavba připsána k předání vzhledem k: 31.10.2014
Technologické přílohy: //


[illegible]

V Klatovech 29.04.2014

Silnice Klatovy a.s.
Vítězská 199, 339 01 Klatovy

Sinice Matový a.s.
Videňská 799, 339 01 Matovy
zapsáno v A.R. - Krajský soud Praha
Ondřej B. vložka 222222
IČ: 45657997 SWIFT: CUF45357307

Zdeňka Králová
zástupkyně ředitele Silnice Klauvy a.s.
(oprávněna na základo přímé moci)



**Příloha č.5 Zadávací dokumentace
Seznam subdodavatelů**

Uchazeč: *Silnice Klatovy a.s.*
 IČ/DIČ: *45357307 / CZ45357307*
 se sídlem: *Vídeňská 190, 339 01 Klatovy*
 jednající: *Zdeňkou Královou, zástupkyní ředitele – na základě plné moci*

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem
„II/190 Všeruby - Chudenín“

1. předkládá v rámci nabídky na realizaci této veřejné zakázky následující seznam subdodavatelů:

	Identifikace subdodavatele (obchodní název, IČ, sídlo)	Osoba oprávněná jednat za subdodavatele (jméno, funkce)	Kontaktní osoba subdodavatele (jméno, funkce, telefon)	Specifikace činností, které bude subdodavatel pro uchazeče v rámci VZ provádět
1.	FLOP - dopravní značení, s.r.o. IČ: 25229761 Sídlo: Líně - Suškov 666, 330 21 Líně-Sulkov	Pavel Foltýn, jednatel	Alexandr Najdenov, obchodní zástupce Tel: 725 398 617	Vodorovné dopravní značení, vč. předznačení

2. **čestně prohlašuje**, že jsou-li v zadávací dokumentaci věcně vymezeny části plnění předmětu veřejné zakázky, které nesmí být plněny subdodavatelem, bude tyto věcně vymezené části realizovat vlastními silami (pracovníky), tj. nebudou zadány žádnému subdodavateli.

V Klatovech dne 29.04.2014

Silnice Klatovy a.s.
 Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
 zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
 oddíl B, vložka 221
 IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

.....
 podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
Zdeňka Králová, zástupkyně ředitele (oprávněna na základě plné moci)

