

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. zhotovitele 1411/1-7/2011

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

smluvní strany:

Objednatel: Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace

Sídlo: Liblín 1, 331 41 Kralovice
Statutární zástupce : Mgr. Petr Kounovský, ředitel
IČO: 48379794
DIČ: CZ48379794

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Mgr. Petr Kounovský, ředitel
Telefon: 371795200, 371795183
Mobil: 602100471
E-mail: kounovsky.petr@dssliblin.cz

Bankovní spojení: 12031-381/0100

Zhotovitel: Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o.

číslo smlouvy zhotovitele: 1411/1-7/2011

Sídlo: Barrandova 404/28, Plzeň, PSČ: 326 00
Statutární zástupce: Ing. Jan Michálek – jednatel společnosti
IČO: 64359905
DIČ: CZ64359905
Bankovní spojení: **1023003567/5500**

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) technických Ing. Martin Vaško, technický vedoucí
b) smluvních Ing. Jan Michálek, jednatel společnosti

**uzavřely tento DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. zhotovitele 1411/1-7/2011:**

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XIV.1. Smlouvy o dílo č. zhotovitele 1411/1-7/2011 ze dne 14.12.2011, (dále jen Smlouva), dohodly z důvodu nutnosti přepracování dosud provedeného a odevzdaného díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, spočívajících v nutnosti změny architektonického řešení stavby (na základě Závazného stanoviska odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚPK č.j. KPP/2000/13 ze dne 20.12.2013, spis. Zn. ZN/145/KPP/13), na rozšíření předmětu díla uvedeného v článku III.1 a čl. III.2 a násl. Smlouvy o tyto práce:

- 1) Zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR), tak aby byl splněn termín přerušení stavebního řízení (MěÚ Radnice, stavební odbor č.j.: MěÚ/339/2013), který byl stanoven do 31.12.2014. Důvodem přerušení byla stížnost účastníků řízení.
Obsah dokumentace, resp. obsah a rozsah podkladů přikládaných k návrhu na vydání územního rozhodnutí, je předepsán vyhláškou č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření – v příloze č. 1 této vyhlášky.
- 2) Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu - projektové dokumentaci pro územní řízení (DUR) v rozsahu specifikovaném v čl. I.1) této smlouvy

I.

Změna ceny za provedení díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změny díla, specifikovaného v čl. I. tohoto dodatku činí:

za práce uvedené v čl. I.1) a I.2) 100.000,- Kč včetně DPH.

III.

Změna termínu plnění

Smluvní strany se dále dohodly, že termíny plnění jsou stanoveny takto:

- 1) zpracování dokumentace pro územní řízení: 25.11.2014
- 2) Smluvní strany se dále dohodly, že vzhledem k nutnosti přepracování dosud provedeného a odevzdaného díla již nebudou zhotovitelem realizovány činnosti uvedené v čl. III. 1. písm. C., F., G., a ani za tyto činnosti zhotoviteli z důvodu jejich neprovedení nenáleží odměna (Cena díla) uvedená v čl. IV.1. písm. C., F., G., Smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. zhotovitele 1411/1-7/2011 ze dne 14.12.2011, zůstávají beze změny.


IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 1411/1-7/2011 ze dne 14.12.2011 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) stejnopisy obdrží objednatel.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.


V PLZNI dne 22 -09- 2014
Za objednatele:



Mgr. Petr Kounovský
ředitel

Domov sociálních služeb Liblín,
příspěvková organizace ①

V PLZNI dne 22 -09- 2014
Za zhotovitele:



Plzeňský projektový a architektonický
atelier s.r.o.

Ing. Jan Michálek – jednatel

Plzeňský projektový
a architektonický atelier s.r.o.
Barrandova 26, 326 00 Plzeň 26