

Název projektu:	„Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS“
Registrační číslo projektu:	CZ.1.06/3.4.00/11.07890
Název veřejné zakázky:	„Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS – Dodávka technologie“

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Plzeňský kraj

Se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO: 70890366

DIČ: CZ70890366

Zastoupený: **Václav Šlajs**, hejtmán

K podpisu je oprávněn: MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., náměstek hejtmána Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví, na základě usnesení Rady PK č. 2485/14 ze dne 18. 08. 2014

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1033001661/5500

Ev. číslo smlouvy objednatele: 08722014

(dále jen „objednatel“)

a

Notes CS a.s.

Se sídlem: Türkova 1001, 149 00 Praha 4

Zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, číslo vložky 6293

IČO: 26140161

DIČ: CZ26140161

Zastoupený: **Daniel Lukavský**, předseda představenstva

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

Číslo účtu: 8114747002/2700

Ev. číslo smlouvy zhotovitele: WP-03-2014

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2014, evidenční číslo smlouvy zhotovitele WP-03-2014, evidenční číslo smlouvy objednatele 08722014, uzavřené dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek“)

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státním rozpočtem České republiky

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.1. Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v tomto Dodatku stanovené a je oprávněn tento Dodatek uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené.
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v tomto Dodatku stanovené a je oprávněn tento Dodatek uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Tímto Dodatkem se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo z důvodu požadavku Řídícího výboru projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS) na prodloužení termínu realizace a posun termínu ukončení realizace krajských standardizovaných projektů (KSP) a v souvislosti se změnou sídla Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace (ZZS PK).
- 2.2. Změna znění odst. 3.2 na výsledné znění:

„Místem předání a převzetí je budova sídla Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, na adrese Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň, a budova stávajícího operačního střediska na adrese Edvarda Beneše 19, 301 00 Plzeň.“
- 2.3. Změna znění odst. 3.3 na výsledné znění:

„Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je ihned po podpisu Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 6. 2015. Vzhledem k tomu, že ze strany projektu NIS IZS (střešového projektu) nedošlo v době zpracování této Smlouvy o dílo k definitivnímu vyjasnění, kdy budou výstupy projektu NIS IZS dodány, Objednatel upřesní tento termín v průběhu realizace. Zhotovitel se zavazuje dodat všechny položky dle Časového harmonogramu uvedeného v Příloze č. 2 této Smlouvy o dílo.“
- 2.4. Změna znění odst. 6.9 na výsledné znění:

„Poslední faktura bude vystavena v souladu s platnými právními předpisy nejpozději ke dni předání a akceptace posledního dílčího plnění v souladu s harmonogramem uvedeným v Příloze č. 2 této Smlouvy, nejpozději však do 30. 6. 2015.“
- 2.5. Změna znění odst. 8.3 na výsledné znění:

„Zhotovitel se zavazuje sjednat a po celou dobu provádění části Díla - celého díla vyjma integrace s NIS IZS - udržovat pojištění Díla, jež je předmětem této Smlouvy na všechna rizika, a to na výši pojistného plnění v ceně Díla. V případě změny předmětu Díla zhotovitel odpovídajícím způsobem navýší pojištění Díla, což bude dále upraveno v dodatku k této Smlouvě. Pojistné plnění, které se vztahuje k již

předanému Dílu nebo předané části Díla, se Zhotovitel zavazuje vinkulovat ve prospěch Objednatele, nebo ve prospěch třetí osoby, kterou určí Objednatel."

2.6. Změna znění odst. 9.5 na výsledné znění:

„Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí Díla vyjma položky IS-03b Informační systém – integrace s NIS IZS Objednatelům."

2.7. Změna znění odst. 26.3 na výsledné znění:

„Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu oběma smluvními stranami nejpozději do ukončení projektu, tj. do 30.6 2015."

2.8. Změna znění odst. 26.4 na výsledné znění:

„Vzhledem k tomu, že ze strany projektu NIS IZS (střešového projektu) nedošlo v době zpracování této Smlouvy o dílo k definitivnímu vyjasnění, kdy budou výstupy projektu NIS IZS dodány, Objednatel upřesní tento termín v průběhu realizace. Zhotovitel se zavazuje dodat všechny položky dle Časového harmonogramu uvedeného v Příloze č. 2 této Smlouvy o dílo."

2.9. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1: Servisní smlouva včetně jejích příloh přestává být dnem podpisu tohoto Dodatku nedílnou součástí Smlouvy o dílo a stává se samostatnou smlouvou s platností všech ustanovení v ní uvedených.

2.10. Smluvní strany se dohodly na novém znění Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo: Časový harmonogram. V rámci nového znění dochází k rozdělení položky IS-03 na IS-03a a IS-03b. Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.11. Smluvní strany se dohodly na novém znění Přílohy č. 3 Smlouvy o dílo: Specifikace ceny – rozpočet. V rámci nového znění dochází k rozdělení položky IS-03 na IS-03a a IS-03b. Nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy o dílo je uvedeno v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.

2.12. Smluvní strany se dále dohodly na aktualizaci pracovišť v Příloze č. 4 Smlouvy o dílo: Seznam pracovišť ZZS PK pro Územní pracoviště (Okres) Plzeň – město. Byla provedena aktualizace současného stavu přidáním dalšího řádku s výjezdovým stanovištěm: Plzeň Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň a opraveno sídlo organizace ZZS PK. Dále byl zrušen řádek s výjezdovým stanovištěm Lidická 27, to zůstává nadále pouze pod územním pracovištěm (okresem) Plzeň-sever. Výsledná podoba Přílohy č. 4 Smlouvy o dílo je uvedena v Příloze č. 3 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evidenční číslo zhotovitele WP-03-2014, evidenční číslo objednatel 08722014 ze dne 12. 5. 2014, zůstávají nezměněna.

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů (s platností originálu), z nichž jedno vyhotovení obdrží poskytovatel a zbývající tři objednatel.

- 3.3. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. č. 2485/14 ze dne 18. 08. 2014.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Plzni, dne

26 -09- 2014



MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast
zdravotnictví, na zákl. usn. Rady PK č. č. 2485/14 ze dne
18. 08. 2014
(objednatel)

V Praze, dne

2.9. 2014

Daniel Lukavský
předseda představenstva Notes CS, a.s.
(zhotovitel)

Notes CS a.s.
Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČO: 26140161
DIČ: CZ26140161
-1-

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo: Časový harmonogram

Časový harmonogram

Následující tabulka obsahuje detailní časový harmonogram realizace Díla, který obsahuje termíny dodání jednotlivých položek v rámci plnění Díla vyplněné Uchazečem v rámci nabídky uchazeče:

Ozn.	Položka	Doplňující popis	ks	Termín
Projektové milníky				
P-01	Zahájení projektu	T ~ datum účinnosti smlouvy		T
P-02	Provedení předimplementační analýzy	Předimplementační analýza a příprava podmínek realizace		T+25
P-03	Předání prováděcí dokumentace	Upřesnění nabídky do formy prováděcího projektu.		T+32
P-04	Zahájení realizace předmětu plnění	Datum skutečného zahájení realizace dílčích částí uvedených dále v tomto harmonogramu		T+35
P-05	Školení	Školení uživatelů, případně klíčových uživatelů. Uchazeč může rozdělit na dílčí termíny dle funkčních celků. Termín nesmí být později než dokončení funkčního celku.		T+179
P-06	Zahájení zkušebního provozu	Zahájení zkušebního provozu je součástí položek IS-03 a IS-15		T+200
P-07	Akceptační testy	Uchazeč může rozdělit na dílčí termíny dle funkčních celků.		T+207
P-08	Zahájení plného provozu	Zahájení plného provozu odpovídá dokončení posledního funkčního celku (dodávky všech položek)		T+211
Sál pro operační řízení				
OS-07	Stoly pro dispečery	Stůl zvedací s elektrickým ovládáním zvedání a rovnou plochou, manuálně otočný	9 Ks	T+92
Technologické zázemí				
PR-02	Virtualizovaný desktop pro OŘ	Sdílená RAM 2GB, 4x grafická karta, 1 x zvuková karta, mirror, podíl na sdíleném serveru	9	T+116
PR-05	Operátorské pracoviště hybridní	3 LCD matné 24" FHD s audio lištou, 1x dotykový, náhlavní handsfree-set	6	T+116
DC-05	Rackové skříně 19" 800*1000 (41 U)	Standard (bez chlazení), signalizace otevření, krytování a montáž do tzv. uličky pro zajištění společného chlazení, vč. montáže.	6	T+116
DC-07	Síťové prvky (mimo NSPTV)	Switche, firewall	1	T+116
Radiová síť PEGAS				
DR-01	Integrace sítě PEGAS	LCT, zásuvné moduly, RCT, antény, konektory, SW, včetně integrace do IS OŘ	1	T+172
Telefonie				
OB-01	Pobočková ústředna OŘ	Samostatná PBX nebo rozšíření NSPTV, VoIP, 4 ISDN, GSM brána, max. 128 vnitřních linek vč. SW	1	T+172

Ozn.	Položka	Doplňující popis	ks	Termín
OB-02	Nahrávání (všechny kanály OR)	Nahrávání telefonů, radio digital, radio analog, hlasový příkaz, Včetně konektorů na jednotlivé linky. Řešeno jako dodávka HW+SW jako investiční celek.	1	T+172
OB-03	Příčka – PBX OR objektová ústředna	Propojení ústředny pro OR s objektovou ústřednou.	1	T+172
VS-01	IP telefony		33	T+172
VS-02	Wifi		24	T+172
Výjezdová stanoviště a vozidla				
VT-02	Tablet posádky	10", odolný, vč. OS a licence SW	40	T+172
VT-06	Jiné vybavení vozidel	Tiskárna	40	T+172
VT-04	Vozidlová LAN s konektory	Vozidlová LAN	55	T+172
Informační systémy				
IS-01	HW kompletně	Servery, diskové pole, zdroje, chlazení	1	T+116
IS-02	Databáze, virtualizace, replikace SW	SW licence pro všechny servery	1	T+116
IS-03a	Informační systém – vývoj a integrace bez integrace s NIS IZS	IS pro OR, vývoj, nové funkčnosti, licence, včetně IS pro podporu tabletů bez integrace s NIS IZS	1	T+172
IS-03b	Informační systém – integrace s NIS IZS	Integrace v rozsahu – Příjem tísňové výzvy, polohy výjezdových skupin, stavy výzev a výjezdů, výměna informací z OR dle specifikace rozhraní NIS IZS	1	V závislosti na stavu střešového projektu
IS-05	Integrace telefonie	Integrace telefonie	1	T+172
IS-04	Zálohování		1	T+172
IS-15	Jiné technologické doplnění IS	SW pro mobilní zadávání dat	1	T+172

Poznámky:

- T je datum podpisu Smlouvy o dílo smluvními stranami. Konkrétní data budou uvedeny v Prováděcí dokumentaci a budou v souladu s touto Přílohou č. 2 Smlouvy o dílo.
- Položky P-06, P-07 a P-08 jsou nedílnou součástí realizace položek IS-03a a IS-15.
- Položky IS-03a a IS-15 budou dodány a akceptovány jako předposlední, protože slouží pro ověření integrity celého Díla
- Položka IS-03b bude realizována dle stavu střešového projektu NIS IZS v termínech stanovených vedením střešového projektu NIS IZS dle vzájemné dohody mezi Objednatel a Zhotovitelem.

Příloha č. 2 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo
Příloha č. 3 Smlouvy o dílo: Specifikace ceny – rozpočet

Specifikace ceny – rozpočet			
Ozn.	Položka	Doplňující popis	Kč bez DPH
Sál pro operační řízení			
OS-07	Stoly pro dispečery	Stůl zvedací s elektrickým ovládáním zvedání a rovnou plochou, manuálně otočný	953 000
Technologické zázemí			
PR-02	Virtualizovaný desktop pro OŘ	Sdílená RAM 2GB, 4x grafická karta, 1 x zvuková karta, mirror, podíl na sdíleném serveru	158 000
PR-05	Operátorské pracoviště hybridní	3 LCD matné 24" FHD s audio lištou, 1x dotykový, náhlavní handsfree-set	530 000
DC-05	Rackové skříně 19" 800*1000 (41 U)	Standard (bez chlazení), signalizace otevření, krytování a montáž do tzv. uličky pro zajištění společného chlazení, vč. montáže.	334 000
DC-07	Síťové prvky (mimo NSPTV)	Switche	277 000
Radiová síť PEGAS			
DR-01	Integrace sítě PEGAS	LCT, zásuvné moduly, RCT, antény, konektory, SW, včetně integrace do IS OŘ	998 000
Telefonie			
OB-01	Pobočková ústředna OŘ	Samostatná PBX nebo rozšíření NSPTV, VoIP, 4 ISDN, GSM brána, max. 128 vnitřních linek vč. SW	401 000
OB-02	Nahrávání (všechny kanály OŘ)	Nahrávání telefonů, radio digital, radio analog, hlasový příkaz, Včetně konektorů na jednotlivé linky. Řešeno jako dodávka HW+SW jako investiční celek.	1 500 000
OB-03	Příčka – PBX OŘ objektová ústředna	Propojení ústředny pro OŘ s objektovou ústřednou.	35 000
VS-01	IP telefony		118 000
VS-02	Wifi		584 000
Výjezdová stanoviště a vozidla			
VT-02	Tablet posádky	10", odolný, vč. OS a licence SW	3 045 000
VT-06	Jiné vybavení vozidel	Tiskárna	486 000
VT-04	Vozidlová LAN s konektory	Vozidlová LAN	751 000
Informační systémy			
IS-01	HW kompletně	Servery, diskové pole, zdroje, chlazení	2 001 000
IS-02	Databáze, virtualizace, replikace SW	SW licence pro všechny servery	1 382 000
IS-03a	Informační systém – vývoj a integrace bez integrace s NIS IZS	IS pro OŘ, vývoj, nové funkčnosti, licence, včetně IS pro podporu tabletů bez integrace s NIS IZS	3 050 000
IS-03b	Informační systém – integrace s NIS IZS	Integrace v rozsahu – Příjem tísňové výzvy, polohy výjezdových skupin, stavy výzev a výjezdů, výměna informací z OŘ dle specifikace rozhraní NIS IZS	300 000
IS-05	Integrace telefonie	Integrace telefonie	6 338 000
IS-04	Zálohování		239 000
IS-15	Jiné technologické doplnění IS	SW pro mobilní zadávání dat	3 343 000
Cena celkem (Kč bez DPH)			26 823 000

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státním rozpočtem České republiky

Příloha č. 3 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo: Seznam pracovišť ZZS PK

Seznam pracovišť ZZS PK k 1. 7. 2014

Sídlo organizace: Klatovská třída 2960/200i, Stávající operační středisko: Edvarda Beneše 19, 301 00 Plzeň
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Územní pracoviště (Okres)	Výjezdová stanoviště
Plzeň - město	ul. U Seřadiště 196, 326 00 Plzeň
	ul. Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň
Plzeň - sever	vojenský útvar 4128, 330 21 Plzeň - Lině
	ul. Lidická 27, 305 33 Plzeň
	ul. Manětín 159, 331 62 Manětín
	ul. Manětínská 493, 331 41 Kralovice
Plzeň - jih	ul. Hradecká 783, 331 01 Stod
	ul. Budějovická 430, 335 01 Nepomuk
	Vlčice 66, 336 01 Blovice
	ul. Sedláčkova 553, 334 01 Přeštice
Rokycany	ul. V. Nového 145, 337 01 Rokycany
	nám. K. Štemberka 242, 338 28 Radnice
Tachov	ul. Sokolovská 1922, 347 01 Tachov
	ul. Bezručická 274, 348 01 Planá u M. Lázní
	ul. Alešova 555, 349 01 Stříbro
	ul. Plzeňská 51, 349 52 Konstantinovy Lázně
Domažlice	ul. U nemocnice 47, 334 01 Domažlice
	ul. Čechínská 12, 345 26 Bělá nad Radbúzou
Klatovy	ul. Pod nemocnicí 790, 339 01 Klatovy
	ul. Petra Bezruče 158, 340 22 Nýrsko
	Klostermanovo náměstí 26, 340 04 Železná Ruda
	ul. Blatenská 311, 341 01 Horažďovice
	ul. Pod nemocnicí 116, 342 01 Sušice