

Ing. Vladimír Vančík

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „Dodatek č.1“ nebo „Dodatek“)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: **S393/15**

Číslo dodatku objednatele: **S393/15-1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **49915.1-1**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

jednající: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5146600001/5500

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: 377 172 101

Oprávněný zástupce objednatele: Ing. Josef Popule, tel. 602 138 436, e-mail: josef.popule@suspk.eu

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **VIN Consult s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 21118 vedenou u Městského obchodního soudu v Praze

sídlo: Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4

jednající (jméno, funkce): Ing. Vladimír Vančík, CSc., jednatel a ředitel

IČO: 496 14 967

DIČ: CZ49614967

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 4945670001/5500

tel: 244 104 010

datová schránka: uqg9grj

email: vin@vinconsult.cz

Oprávněn k jednání

ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Vančík, CSc., tel.: 244 104 010 ve věcech technických: Ing. Pavel Kormaňák, tel.: 244 104 030

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla: VIN Consult s.r.o., Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4

dále jen „zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 9.4.2015 uzavřena smlouva o dílo č. S393/15, jejíž předmětem bylo vyhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení pod názvem veřejné zakázky „PD - Most ev.č. 198-052 Malý Rapotín“, vč. zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací, výkazu výměr, zajištění související inženýrské činnosti a pravomocného stavebního povolení (dále jen „SOD“).

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu a ceny díla v důsledku vzniku víceprací, kterou představuje rozšíření předmětu díla o projektovou dokumentaci řešící stav a povrch objízdné trasy:

SO 102 Provizorní dopravní značení – DIO

2.3 Zhotovitel není odpovědný za vznik víceprací, které vznikly rozšířením zpracování projektové dokumentace objízdných tras. V cenové nabídce na vypracování PD výše uvedeného mostu v Malém Rapotíně byly uvažovány a cenově zohledněny jen návrhy úprav stávajícího dopravního režimu na předpokládaných objízdných trasách. Na základě projednání se správcem komunikací a DI PČR byla určena a potvrzena objízdná trasa vedoucí od silnice II/198 po MK Města Tachova přes Oldřichov na silnici III/1999 PK, která ale v současném nevyhovujícím stavu povrchu a především z důvodů šířkových (5 – 5,5 m), chybějících krajnic a nepřehlednosti (vzrostlá náletová zeleň) nevyhovuje intenzitě stávající dopravy používající silnici II/198. V průběhu jednání byly vzneseny požadavky vlastníkem MK a MěÚ Tachovem na MK a silnici III/1999, aby investor po skončení stavby zajistil opravu povrchu těchto silnic, u kterých se předpokládá značné poškození zvýšenou dopravou v souvislosti s převedením veškeré dopravy na tyto komunikace. Zároveň byly dopravními orgány upřesněny požadavky, které je třeba do PD zapracovat.

Prakticky tímto vzniká nový stavební objekt - úpravy stávající MK, propojující obec Oldřichov se silnicí II/198 v délce cca 1500m a navazující silnice III/1999 v průtahu obcí Odřichov v délce 850 m se kterým se nepočítalo a nebyl předmětem uzavřené SOD.

Dokumentace bude zpracována zjednodušenou formou, popis hlavních úprav je uveden níže.

- Odstranění vzrostlé zeleně po obou stranách silnice, částečně pomocí plošiny.
- Vyčištění krajů silnice, a tím obnovení její původní šířky cca 5,0m.
- Zřízení výhyben – 8 ks v celkové délce cca 700 m s šířkou silnice 6,5m
- Úprava a rozšíření obou krajnic na šířku 50 cm pomocí zhutněné ŠD v tl. 10cm
- Odstranění svodidel v místě napojení na II/198 a úprava vodorovného dopravního značení dle požadavku PČR.
- Konstrukce – výhybky s krytem živičným pro pojezd kamionů a autobusové dopravy.
- Po ukončení funkce objízdné trasy oprava podkladu a nový přetah ACO 11 S tl. 5 cm.
- PD – situační zákres do pozemkové mapy s vyznačením a staničením výhybem, vzorový příčný řez výhybnou, technická zpráva, výkaz výměr a rozpočet.

3. Změna smlouvy

3.1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na rozšíření předmětu díla specifikovaného v čl. 2 SOD o:

- **provedení víceprací specifikovaných v cenové nabídce, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.**

3.2. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na změně ceny díla dle čl. 3.1. SOD a to následovně:

3.2.1. Celková smluvní cena za řádně a včas dokončené dílo dle čl. 3.1. smlouvy o dílo:

Celkem za dílo bez DPH:	236 000,-	Kč
DPH	49 560,-	Kč
Celkem za dílo včetně DPH:	285 560,-	Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 22 000,- Kč bez DPH v důsledku rozšíření předmětu díla.

3.2.2. Celková smluvní cena za řádně a včas dokončené dílo po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

Celkem za dílo bez DPH:	258 000,-	Kč
DPH	54 180,-	Kč
Celkem za dílo včetně DPH:	312 180,-	Kč

3.3. V souvislosti se změnou ceny díla se mění i výše ceny díla uvedená v čl. 9.1.1. SOD, tj. částka 236.000,- Kč se nahrazuje částkou 258.000,- Kč.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
- 4.2. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Č. 1 - cenová nabídka na vícepráce

objednatel: 23-09-2015
V Plzni dne _____

zhotovitel:
V Praze dne 24.8.2015


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18,306 13 Plzeň

IČ: 72053119

76


VIN Consult s.r.o.
Ing. Vladimír Vančík, CSc.
jednatel a ředitel

 **VIN Consult s.r.o.**
Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4 -2-

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Josef Popule
Soběslavova 1264
349 01 Stříbro

**Most ev.č. 198-052 Malý Rapotín, DSP
SO 102 Provizorní dopravní značení, DIO – Vícepráce**

Vážený pane inženýre,

dle předběžné dohody překládáme cenovou nabídku na vícepráce z titulu zvýšení rozsahu oproti kalkulované nabídkové ceně.

1 Předmět plnění

**Most ev.č. 198-052 Malý Rapotín, DSP
SO 102 Provizorní dopravní značení – DIO**

V cenové nabídce na vypracování PD výše uvedeného mostu v Malém Rapotíně byly uvažovány a cenově zohledněny i návrhy úprav stávajícího dopravního režimu na předpokládaných objízdných trasách. Na základě projednání se správcem komunikací a DI PČR byla potvrzena objízdna trasa přes Oldřichov, která ale v současném stavu z důvodů šířkových, chybějících krajnic a nepřehlednosti (vzrostlá náletová zeleň) nevyhovuje intenzitě stávající dopravy používající silnici II/198. Zároveň byly dopravními orgány upřesněny požadavky, které je třeba do PD zapracovat.

Prakticky tímto vzniká nový stavební objekt - úpravy stávající silnice, propojující „konec“ obce Oldřichov se silnicí II/198 v délce cca 1500m. Šířka stávající silnice je max. 5,0m.

Dokumentace bude zpracována zjednodušenou formou, popis hlavních úprav je uveden níže.

- Odstranění vzrostlé zeleně po obou stranách silnice, částečně pomocí plošiny.
- Vyčištění krajů silnice, a tím obnovení její původní šířky cca 5,0m.
- Zřízení výhyben – 8 ks v celkové délce cca 700 m s šířkou silnice 6,5m
- Úprava a rozšíření obou krajnic na šířku 50 cm pomocí zhutněné ŠD v tl. 10cm
- Odstranění svodidel v místě napojení na II/198 a úprava vodorovného dopravního značení dle požadavku PČR.
- Konstrukce – výhybky s krytem živičným pro pojezd kamionů a autobusové dopravy.
- Po ukončení funkce objízdny oprava podkladu a nový přetah ACO tl. 5 cm.
- PD – situační zákres do pozemkové mapy s vyznačením a staničením výhybem, vzorový příčný řez výhybnou, technická zpráva, výkaz výměr a rozpočet.

2 Cenová kalkulace

Časová náročnost celkem nad původní rozsah nabídky 40 hod / 550,-

Nabídková cena celkem bez DPH 22.000,-Kč

K ceně bude přičtena DPH dle platných cenových předpisů v době zpracování.

3 Podklady

Zhotovitel má všechny potřebné podklady

Praha, 6. 8. 2015

Ing. Vladimír Vančík, CSc

ředitel



Ing. Jiří Biegl

vedoucí odd. silnic a vodohosp. staveb