



Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice; IČ 40233308

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ

díla (nebo jeho dokončené části)

Formulář SM 10 / F14
Strana 1/4
Systém řízení jakosti -
záznam

Předávající (Zhotovitel): Identifikace firmy		Přejímající (Objednatel): Identifikace firmy		Číslo zápisu: 1
 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Křižíkova 2393, 415 01 Teplice Bank. spojení: ČSOB, a.s. - č.ú. 415 474 953 / 0300		Rokycanská nemocnice a.s. Voldušská 750 Rokycany 1 PSČ: 337 22		
IČ: 402 33 308	Tel: 417 537 596	IČ: 26360900	Tel: 371762480	
DIČ: 210/402 33 308	Fax: 417 533 255	DIČ: CZ26360900	vesely@nemocnice-ro.cz	
Datum zahájení přejímacího řízení: 9.12.2015	Název stavby (nebo její dokončené části) Revitalizace komunikačních ploch			
Popis: Předmětem díla je oprava areálových komunikací se živičným povrchem, výměna betonových obrubníků, vybourání poškozené betonové dlažby na chodnících a pokládka nové betonové zámkové dlažby s doplněním lože ze šterkodrti, dopravní značení a úprava zelených ploch po výměně obrubníků.				
Měrné jednotky: Oprava plochy komunikací 890 m ² Nové povrchy chodníků 545 m ²				
Odpovědný stavbyvedoucí Stanislav Ševčík	Dřívější správce nebo vlastník			
Generální projektant Ing. Jiří Pangrác	Projektanti ucelených částí		Technický dozor objednatele Ing. Václav Holý	
Stavební povolení čj. _____ ze dne _____ vydal _____				
Objednávka číslo: SOD 143/2015 ze dne 23.11.2015 včetně dodatků				
Datum zahájení prací podle SOD 23.11.2015	Datum skutečného zahájení prací 23.11.2015		Datum dokončení prací podle SOD 9.12.2015	

Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky

Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody

Po odstranění živičného krytu v místě parkovacích stání byla zjištěna železobetonová monolitická deska. Z důvodu, že by voda pod zámkovou dlažbou neodtékala, byla projektantem navržena změna provedení povrchu parkovacích stání z betonové zámkové dlažby na živičný kryt.

Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami


Práce jsou provedeny v odpovídající kvalitě.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad při odevzdání a převzetí

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění	
Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu	
Termín úplného vyklizení staveniště 14.12.2015	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků	
Údaje o převzetí dokumentace	
Projektová dokumentace a dokumentace geodetických prací upravené podle skutečného stavu provedení	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby	
Archivní údaje o dokumentaci	
Smluvní cena dle SOD a dodatků	1 363 754,54 Kč, bez DPH
Důvody pro změnu ceny a její částka	
	Kč
Cena po započtení změny ceny	Kč

Částka pozastavená dle SOD	Ke dni zahájení přejímacího řízení byly vystaveny splátkové listy na částku	Konečná faktura na dodávku bude vystavena zhotovitelem do
		Kč celkem
Záruční doba (konečné datum) do 9.12.2020		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 1) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2) PD SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		
Vyjádření účastníků řízení		
Datum skončení přejímacího řízení a datum podpisu tohoto protokolu *) 9.12.2015		
Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dodávku dle ustanovení obchodního zákoníku a podmínek dodávky stavebních prací v SOD.		
Zástupci zhotovitele	Jméno a příjmení Stanislav Ševčík	Funkce vedoucí projektů
Zástupci objednatele	Ing. Václav Holý Petr Veselý	TDI technický náměstek
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		
Podpisy  Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 415 01 Teplice, Křížkova 2393 Divize Plzeňské komunikace - 93 -  		
Rozdělovník		