

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“)

Číslo smlouvy objednatele: S1436/15

Číslo smlouvy zhotovitele: 26/10/2015/15407

Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci

Přestavba objektu skladu na st.p.č.1742, k.ú.Stříbro-dokončení

realizovaného mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P15V00001337

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

Sídlo: **Škroupova 18, 306 13 Plzeň**

Jednající: **Bc.Pavel Panuška, generální ředitel**

IČO: **72053119**

DIČ: **CZ72053119**

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**

Číslo účtu: 5146600001/5500

E-mail: suspk@suspk.eu

Datová schránka: **qbep485**

Telefon: +420 377 172 101

Kontaktní osoba:

Ing. Josef Felber, tel. +420 606 612 735, e-mail: josef.felber@suspk.eu

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **BKV Stavební společnost s r.o**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: **KS Plzeň C 224**

sídlo: **Přimdská 630, 348 02 Bor**

jednající (jméno, funkce): **Miroslav Votava – jednatelé společnosti**

IČO: **14704641**

DIČ: **CZ 14704641**

bankovní spojení: **KB a.s. Tachov**

číslo účtu: **60742401/0100**

tel. **374790255**

fax: **374790323**

kontaktní osoba: **Miroslav Votava**

dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem č.1 se mění článek III. Cena díla, bod 3.1.:

Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. smlouvy o dílo, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci výběrového řízení, a činí:

Celkem za dílo bez DPH dle VŘ:	5.494.168,- Kč
DPH	1.153.775,- Kč
Celkem za dílo včetně DPH dle VŘ	6.647.943,- Kč

Na základě jednání na stavbě a zpracováním CN se odsouhlasily změny PD a tím i provedení prací nad rámec původní ceny. Navýšení ceny je stanoveno na základě cenové nabídky – změnových listů viz samostaná příloha:

ZL celkem bez DPH	421.392,- Kč
DPH	88.493,- Kč
Celkem za dílo dle ZL	509.885,- Kč

CELKEM za dílo bez DPH	5.915.560,- Kč
CELKEM za dílo včetně DPH	7.157.828,- Kč

dále jen „cena díla“


Ostatní ujednání smlouvy se nemění

Přílohy: ZL

V Plzni dne 25 -05- 2016

objednatel:

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18,306 13 Plzeň
iČ: 72053119


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška,
generální ředitel

V Boru dne 24 -05- 2016

zhotovitel:


BKV Stavební společnost s r.o.
Miroslav Votava
jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu skladu na st.p.č.1742, k.ú.Stříbro - dokončení
číslo stavby: 15407

Datum:

Soupis změnových listů

Zadavatel SÚS PK přísp.org.
Zhotovitel BKV Stavební společnost s.r.o.

ozn.	objekt, soupis prací	cena bez DPH
ZL 1	sokl nadezdívka	77 749,88
ZL 2	dlažba kanceláře	12 511,00
ZL 3	opláštění stěny kancelář	19200
ZL 4	ovládání vrata	3 660,00
ZL 5	bezpečnostní polep okna	14 201,60
ZL 6	změna podlahy přístřešek	0,00
ZL 7	změna členění dveře	0,00
ZL 8	změna elektro a hromosvod	27 376,00
ZL 9	úprava stávajícího soklu	129 659,87
ZL 10	změna dveří sklad	19 175,00
ZL 11	změna svítidel kanceláře, vstup, WC	6 650,00
ZL 12	sokly z keramické dlažby	46 221,37
ZL 13	lemování oken a dveří, parapet okna kancelář	9 498,00
ZL 14	kuchyňská linka s dřezem	7 625,00
ZL 15	nátěr vnitřní sokl přístřešek	4 289,44
ZL 16	změna elektroinstalace - vnitřní rozvody	26 597,00
ZL 17	změny v trase ÚT a ZTI	16978
celkem bez DPH		421 392
DPH 21%		88493
celkem s DPH		509 885 Kč