

SMLOUVA O DÍLO
DODATEK KE SMLOUVĚ č. 2

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: S121/16-2

Číslo smlouvy zhotovitele: 68-1-16

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

jednající: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: 377 172 101

Oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických: Radek Kadlec, technik přípravy a realizace staveb – Klatovy, tel. 376 333 920, 728 331 685, e-mail: radek.kadlec@suspk.eu

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **Ing. Jan Turek**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: vedenou u

sídlo: Vlaskovec 32, 378 81 Slavonice

zastoupená: Ing. Jan Turek

IČ: 87049267

telefon: 384 493 304

e-mail: info@iturek.cz

datová schránka: pr28a8d

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají s ohledem na dále uvedené důvody tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele S121/16, č. smlouvy zhotovitele 68-1-16 uzavřené dne 15.2.2016, jejíž předmětem je mimo jiné zhotovení projektové dokumentace DSP a PDPS „PD – Mosty ev.č. 0277-1, 0277-2, 0277-3 Švihov“. Tímto dodatkem se prodlužuje termín plnění smlouvy.

2.2 S ohledem na nezbytnost vyřešení majetoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků, s kterými je nutné uzavřít smluvní vztah, se strany dohodly na tomto dodatku. Jedná se o časově

náročné majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou v k.ú. Švihov u Klatov p.p.č. 1653/22, 1653/1, 1653/3, 1653/2 ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p. a p.p.č. 1653/31 ve vlastnictví ŘSD.

ZMĚNA SOD

- 3.1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na prodloužení původního termínu dokončení části díla dle čl. 4.3. SOD (30.11.2016) do nejpozději do 30.11.2017.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření
- 4.3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

objednatel:

V Plzni dne 21-11-2016

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

14

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

Ve Vlastkovci dne 14.11. 2016

Ing. Jan Turek
Vlastkovec 32
378 81 Slavonice



Ing. Jan Turek

Návrh smlouvy vyhotovila: Ing. Romana Rubášová dne 8.11.2016