

**SÚSPK**

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele č.1: 8510000044

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 171442024-DOD1

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

PhDr. Monika Klimentová, tel.: +420778 702 844, e-mail: monika.klimentova@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:

Obec Zahořany

sídlo: Zahořany 7, 344 01 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Janděčkou, starostou

IČO: 00253880 DIČ: CZ 00253880

tel: +420 379 768 520

datová schránka: a98bheu

kontaktní osoba: Ing. Miroslav Janděčka

e-mail: ou.zahorany@email.cz

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 201 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

zastoupená: Ing. Pavlem Hudlerem, na základě plné moci

IČO: 453 59 164 DIČ: CZ45359164

telefon: 379 410 301

datová schránka: 95qsgdr

kontaktní osoba: Ing. Josef Ředina, tel. 602 688 811, e-mail: josef.redina@colas.cz

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 2.5. 2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/1836 a III/1839 Zahořany (2. etapa) (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu Komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 962.140,72 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 220.183,60 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 11.350.000,00 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 741.957,12 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 12.091.957,12 Kč

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 7.360.000,00 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 741.957,12 Kč bez DPH.

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 8.101.957,12 Kč

3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 3.990.000,00 Kč

se tímto dodatkem nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 6 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 4.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list**
- **rozdilový výkaz výměr**

objednatel č.1:

V Plzni dne

8.8.2017


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň


IČ: 72053119

87

zhotovitel:

V Horšovském Týně dne

8.8.2017


Silnice Horšovský Týn, a.s.

Ing. Pavel Hudler
na základě plné moci

Silnice Horšovský Týn a. s.

Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČO: 45359164
DIČ: CZ45359164

5

objednavatel č.2:

V Zahořanech dne

8.8.2017


Obec Zahořany
Ing. Miroslav Jandečka
starosta

OBEC ZAHOŘANY ①
ZAHOŘANY čp. 7
344 01 DOMAŽLICE
IČ: 002 53 880
DIČ: CZ00253880

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele 8510000044

Stavební akce:

III/1836 a III/1839 Zahořany (2. etapa)

Změna stavby / projektové dokumentace č.

1

Dotčený úsek stavby:

III/1839

Dotčená část stavby:

III/1839

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:

SHT

Dne:

25.7.2017

Zdůvodnění a popis změny:

V průběhu realizace I. Etapy stavby bylo zjištěno, že je třeba provést větší rozsah sanací s ohledem na výsledky zkoušek v křižovatce na Radonice. Došlo ke změně sanačního materiálu a to původní ŠD byla nahrazena lomovým kamenem a bylo navýšeno množství sanací (vše je uvedeno ve stavebním deníku a doloženo na kontrolních dnech stavby). Dále bylo třeba provést přeložku elektrického kabelu, který byl uložen v jiném místě a kolidoval se stavbou silnice III/1839. Dále byla provedena úprava odvodnění v konci úpravy ve směru na Stanětice po levé straně, poněvadž navržený způsob opravy opěrné zdi nebylo možné realizovat s ohledem na její stav po odkrytí konstrukce. Dále byl prodloužen obrubník podél silnice III/1839 v úseku po pravé straně ve směru na Stanětice, kde bude zřízen nový sjezd vlastníci přilehlého pozemku. Informace o realizaci sjezdu byla podána až při zahájení realizace III. etapy projektu. Celkový rozdíl ceny díla, který bude řešen dodatkem ke smlouvě o dílo č. 1 je ve výši 741.957,12 Kč (bez DPH).

Vliv změny na termín dokončení díla:

NE

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem:

741.967,12

bez DPH

Přílohy: - soupis víceprací a méněprací

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

Silnice Horšovský Týn a. s.

Nad rybníčkem 40

346 01 Horšovský Týn

IČO: 45359164

DIC: CZ45359164

zhotovitel -Silnice Horšovský Týn a.s.

Ing. J. Ředina

26.7.2017

za investora - SÚSPK

PhDr. M. Klimentová

7.8.2017

za TDS - Boula IPK s.r.o.

Bc. L. Boula

7.8.2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahořany (2. etapa)

Objekt: SO 101 - Komunikace - Změna č. 1 - Sanace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahořany

Zpracoval:

Datum: 10. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

741,957.12

1 Méněpráce

-220,183.60

1	001	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	-837.200	40.00	-33,488.00
			"Sanace I. etapa" -298,2		-298.200		
			"Sanace III. etapa" -539		-539.000		
2	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-837.200	40.00	-33,488.00
			"Sanace I. etapa" -298,2		-298.200		
			"Sanace III. etapa" -539		-539.000		
3	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 10x	m3	-837.200	10.00	-8,372.00
			"Sanace I. etapa" -298,2		-298.200		
			"Sanace III. etapa" -539		-539.000		
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-837.200	5.00	-4,186.00
			"Sanace I. etapa" -298,2		-298.200		
			"Sanace III. etapa" -539		-539.000		
5	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-1,506.960	10.00	-15,069.60
			"Sanace I. etapa" -298,2*1,8		-536.760		
			"Sanace III. etapa" -539*1,8		-970.200		
6	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-4,186.000	30.00	-125,580.00
			"Sanace I. etapa" -1491		-1,491.000		
			"Sanace III. etapa" -2695		-2,695.000		

5 Vícepráce

962,140.72

7	001	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	501.700	40.00	20,068.00
			"Sanace I. etapa - skutečnost" 373,7		373.700		
			"Sanace III. etapa - skutečnost" 128		128.000		
8	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	501.700	40.00	20,068.00
			"Sanace I. etapa - skutečnost" 373,7		373.700		
			"Sanace III. etapa - skutečnost" 128		128.000		
9	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 10x	m3	501.700	10.00	5,017.00
			"Sanace I. etapa - skutečnost" 373,7		373.700		
			"Sanace III. etapa - skutečnost" 128		128.000		
10	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	501.700	5.00	2,508.50
			"Sanace I. etapa - skutečnost" 373,7		373.700		
			"Sanace III. etapa - skutečnost" 128		128.000		
11	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	903.060	10.00	9,030.60
			"Sanace I. etapa - skutečnost" 373,7*1,8		672.660		
			"Sanace III. etapa - skutečnost" 128*1,8		230.400		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: III/1836 a III/1839 Zahořany (2. etapa)

Objekt: SO 101 - Komunikace - Změna č. 1 - Sanace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

Místo: Zahořany

Zpracoval:

Datum: 10. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	R	460159999	Přeložka stávajícího kabelu elektrického vedení včetně zemních prací, chráničky, obsypu	kompl et	1.000	163,500.00	163,500.00
13	221	935932328	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 200 mm s roštem můstkovým z litiny	m	18.000	2,500.00	45,000.00
"I. etapa - skutečnost" 18					18.000		
14	231	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těžným kamenivem	m3	501.700	1,355.00	679,803.50
"Sanace I. etapa - skutečnost" 373,7					373.700		
"Sanace III. etapa - skutečnost" 128					128.000		
15	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,143.008	15.00	17,145.12

Celkem

741,957.12

PLNÁ MOC

Společnost
Silnice Horšovský Týn a.s.
IČO: 453 59 164
se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 201
(dále jen „**Společnost**“)

kterou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a člen představenstva Martin Stengl
tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Hudlerovi
datum narození: 21. 9. 1966
bytem Belgická 1250, Jindřichův Hradec, PSČ: 377 01
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost společnosti; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

75

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2017

V Praze dne 1.12.2017

.....
 Silnice Horšovský Týn a.s.
 Édic Biguet
 Předseda představenstva

.....
 Silnice Horšovský Týn a.s.
 Martin Steng
 Člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

.....
 Pavel Hudler

V Praze dne 2.12.2017

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
 Podle ověřovací knihy Městského úřadu Horšovský Týn

poř. č. vidímace 321/2017

tento/tato úplný/á *
 obsahující stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je prvopisem *
 ověřenou vidimovanou listinou *
 listinou, které je výtupem z autorizované konverze dokumentů *
 spisem nebo kopií pořízenou ze spisu *
 stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo uskoku rozhodnutí *
 obsahující stran

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje * viditelný zjišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Horšovském Týně dne 03.12.2017 Alena Nedvědová

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby
 * Nelhodící se skretně.

Jmeno a příjmení ověřující osoby
 (neobsahuje)

