

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „DODATEK“)

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: S347/16

Číslo dodatku objednavatele: 8500000947

Číslo smlouvy zhotovitele: 1615

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

jednající: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČ: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

e-mail: suspik@suspik.eu

datová schránka: qbep485

telefon: 377 172 101

Oprávněný zástupce objednatele: Ing. Josef Popule, vedoucí přípravy a realizace staveb oblast Tachov,
tel. 602 138 436, e-mail: josef.popule@suspik.eu

Doručovací adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **Ing. Daniela Škubalová**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Fyzická osoba – Živnostenský list vydán Živnostenským úřadem města Plzně, č.j. 3956/92

sídlo: U Bachmače 1644/29, 326 00 Plzeň

jednající (jméno, funkce): Ing. Daniela Škubalová, majitelka firmy

IČO: 13890450

DIČ: CZ5651090258

tel: 377455842, 605572934

datová schránka:

e-mail: d.skubalova@volny.cz

Oprávněn k jednání

ve věcech smluvních i ve věcech technických: Ing. Daniela Škubalová, Ing. Marta Bartošková

dále jen „zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 18.4.2016 uzavřena smlouva o dílo č. S347/16 (číslo smlouvy zhotovitele 1615) a dne 28.11.2016 dodatek č. 1, jejichž předmětem bylo vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení pod názvem veřejné zakázky „**Most ev.č. 193-018 Stříbro**“ - DSP vč. inženýrské činnosti ve stavebním řízení zakončené předložením pravomocného stavebního povolení objednateli (dále jen „SOD“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně SOD v důsledku dalšího prodloužení procesu při zpracování projektové dokumentace a následném odsouhlasení PD, neboť nebylo zatím schváleno dopravně-inženýrské opatření. Město Stříbro požaduje provizorně převést dopravu na novou objízdnou trasu, protože se obává dopravního kolapsu. Projektovou dokumentaci pro vybudování nové objízdné trasy vč. pravomocného územního rozhodnutí pro tuto novou objízdnou komunikaci má zajistit Město Stříbro. Dále se smluvní strany dohodly na rozšíření stavebních úprav křižovatky silnice II/193, III/19326, místní komunikace a vjezdu do firmy TAZATA s.r.o., které nebyly součástí dokumentace pro územní řízení a které jsou požadavkem Města Stříbra i Policie ČR, DI Tachov. Také úprava silnice II/193 byla prodloužena, aby navazovala na rekonstrukci Palacké ulice, která se v letošním roce realizuje. Dále je nutné doplnit projektové dokumentace, které byly zpracovány na přeložky sítí ČEZ a O2, o dopracování PD pro zabezpečení sítí při provádění rekonstrukce mostu. Dopracování těchto projektových dokumentací zajistí správci sítí ČEZ a O2. Na přeložku sítí O2 není ještě vydán územní souhlas, který má zajistit firma CETIN a.s. V důsledku těchto změn, dojde k prodloužení termínu dokončení díla a zvýšení ceny díla. Důvody prodloužení termínu dokončení díla a zvýšení ceny díla jsou popsány v žádosti zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nemohl okolnosti uvedené v žádosti předpokládat, není odpovědný za prodloužení termínu plnění ani za vícepráce, které vyplynuly z požadavků Města Stříbra a Policie ČR, DI Tachov.

3. Změna smlouvy

3.1. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla dle čl. 3. odst. 3.1. SOD (209 000 Kč bez DPH) o hodnotu víceprací, tj. o 97 000,- Kč bez DPH.

3.2. Cena za řádně a včas dokončené dílo dle SOD ve znění tohoto dodatku tak činí:

Celkem za dílo bez DPH:	306 000,- Kč
DPH	64 260,- Kč
CELKEM	370 260,- Kč

3.3. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu pro realizaci díla dle čl. 4.2. SOD ve znění dodatku č. 1 (do 31.8.2017) a to **nejpozději do 10.12.2017**.

3.4. V čl. 9.1.2 SOD ve znění dodatku 1 se částka „28 000 Kč“ nahrazuje částkou „125 000 Kč“.

3.5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek i SOD podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku a SOD, tj. tento dodatek i SOD bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.4 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek a SOD dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

Příloha:

- Žádost o prodloužení termínu dokončení díla a o zvýšení ceny díla
- Nabídková cena v rozsahu dle dodatku č. 2

V Plzni dne 28-08-2017

V Plzni dne 17.8.2017

objednatel:

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119



14

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:



Ing. Daniela Škubalová

ING. ŠKUBALOVÁ DANIELA
Projekční kancelář
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
Tel. 377 440 345, 377 455 842
IČO 12896460, DIČ CZ565109001

**Projekční kancelář Ing. Škubalová**

U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ

☎ 377 455 842, fax: 377 440 345, e-mail : d.skubalova@volny.cz

IČO 13890450, DIČ CZ 5651090258

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Škroupova 18**306 13 Plzeň**

Naše značka: 420 /2017/Pit.

Datum: 26. 7. 2017

Věc: Žádost o prodloužení termínu na podání a vydání stavebního povolení a o zvýšení ceny díla**Akce: Most ev. č. 193 – 018 Stříbro**

Žádám o prodloužení termínu na podání a vydání stavebního povolení na rekonstrukci mostu ev.č. 193-018 Stříbro a o zvýšení ceny za zpracování dokumentace pro stavení povolení a inženýrské činnosti.


Důvodem žádosti je:

- Při zpracování PD a následném odsouhlasování PD nebylo zatím schváleno DIO. Dopravně – inženýrské opatření odsouhlasené v územním řízení s převedením dopravy na mostní provizorium nebylo Městem Stříbro schváleno. Odbor výstavby a územního plánování Města Stříbro požaduje dopravu provizorně převést na novou objízdnou trasu a doložit projektovou dokumentaci návrhu nové komunikace propojující ul. Třešňovou se sil. II/230 s šířkou min. 6m. Na zpracování PD v rozsahu DÚR a DSP byla předána Městu Stříbro nabídka.
- K podání žádosti o vydání stavebního povolení jsou nutné platné smlouvy se správcí sítí o jejich přeložce – jedná se o sítě ČEZ a telefon, na přeložku telefonních kabelů není vydáno územní rozhodnutí. V souladu se zápisem ze dne 22.6.2017 správci zajistí dopracování PD, součástí přeložek telefonního vedení a vedení ČEZ bude také zabezpečení sítí při provádění rekonstrukce mostu.
- Rozsah stavebních úprav v dokumentaci pro stavební povolení je oproti dokumentaci pro územní řízení podstatně zvětšen na základě požadavku města Stříbro i Policie ČR, DI Stříbro. Součástí DSP se staly stavební úpravy křižovatky sil. II/ 193 se sil. III/193 se zkolmením připojení silnice III. třídy a úpravy sjezdu na místní komunikaci a vjezdu do firmy TAZATA s.r.o. Dále je úprava silnice II/193 prodloužena tak, aby navazovala na projektovou dokumentaci úpravy Palackého ulice zpracovanou Ing. Rojtem. Oproti dokumentaci pro územní rozhodnutí byly na základě požadavků správců sítí provedeny úpravy vedení veřejného osvětlení a vodovodu.



- Vícepráce na zpracování DSP, které spočívají ve zvětšení rozsahu prací oproti zadání, jsou vyčísleny v příloze žádosti.
Jedná se o 97 000,- Kč bez DPH,
- S ohledem na uzavírání smluv a nutných úprav PD prosím o prodloužení termínu na vydání stavebního povolení do 3 měsíců po uzavření smluv na provedení přeložek se správci sítí, předpoklad je max. do 30.1. 2018.

Děkuji za spolupráci, s pozdravem


ING. ŠKUBALOVÁ DANIELA
Projekční kancelář
Ing. Daniela Škubalová
U B. 29, 326 00 Plzeň
Tel. 377 440 345, 377 455 842
e-mail : d.skubalova@volny.cz
IČO 138901

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Příspěvková organizace
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Nabídková cena
na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně
inženýrské činnosti a průzkumných prací v rozsahu dle dodatku č. 2
smlouvy o dílo, akce :
Most ev. č. 193 – 018 Stříbro

Zhotovitel PD: Ing. Daniela Škubalová - Projekční kancelář
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň

IČO: 13890450

DIČ: CZ5651090258

zastoupení : Ing. Daniela Škubalová

Banka: Česká spořitelna Plzeň - Slovany

č. ú.: 724733349/0800

tel.: 377455842

fax: 377440345

Jedná se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP včetně geodetického zaměření, průzkumných prací a inženýrské činnosti na rozšíření projektové dokumentace stavebních objektů SO 101 Komunikace a stavebního objektu SO 102 Chodníky a ostatní plochy.

Stavební úpravy křižovatky sil. II/193 (ulice 28. října a Palackého ulice) a III/19326 (ulice Soběslavova ulice) a křižovatky u firmy TAZATA s.r.o. nebyly součástí dokumentace pro územní rozhodnutí, obruby v křižovatce byly ponechány ve stávajícím stavu. Křižovatka je v současném stavu dopravně neuspořádaná a nepřehledná, je potřebné provést zkolmení připojení sil. III/19326 s novým vysazením obrub v celé křižovatce. Dále je potřebné dopravně řešit napojení sjezdu na MK do firmy TAZATA s.r.o. a k pozemku č.p. 500 na sil. III/19326. V současnosti se jedná o nerozčleněnou asfaltovou plochu, součástí úpravy bude též výměna odvodňovacího žlabu – liniové odvodnění na sjezdu na MK. Průjezd křižovatkou a sjezdem bude ověřen vlečnými křivkami. Nutnost provedení těchto úprav je součástí vyjádření Policie ČR, DI Tachov i města Stříbro. Napojení úpravy mostu na Palackého ulici je prodlouženo tak, aby úprava navazovala na PD zpracovanou Ing. Rojtem. Úprava chodníků mimo mostní objekty a úprava napojení u firmy TAZATA s.r.o. jsou součástí samostatného objektu SO 102 Chodníky a ostatní plochy. Je upravena PD přeložky vodovodu a veřejné osvětlení podle požadavků správců inženýrských sítí.


Uvedené úpravy vyžadují geodetické doměření území a provedení průzkumných prací na vozovce, projednání PD a doplnění do propočtu nákladů.

Součástí nabídky není objízdná trasa pro dopravně – inženýrské opatření, projektovou přípravu objízdné trasy dle dohody na výrobním výboru dne 21.2.2017 zajistí město Stříbro včetně vydání územního rozhodnutí.

A. Geodetické zaměření	8 000,- Kč
B. Průzkumné práce – ing. Lojda	20 000,- Kč
C. Projektová dokumentace DSP	45 000,- Kč
D. Záborový elaborát	8 000,- Kč
E. Projednání PD, inženýrská činnost	10 000,- Kč
F. Propočet nákladů	6 000,- Kč
Celkem bez DPH	97 000,- Kč
DPH 21%	20 370,- Kč
Celkem včetně DPH	117 370,- Kč

20.7.2017

Ing. Daniela Škubalová


ING. ŠKUBALOVÁ, DANIELA
Prof. Ing. Dr. Ing. h.c. Dr. Ing.
A. Dvořákova 15, 100 00 Praha 1
Tel. 377 31 111, 377 31 112, 377 31 113
100 118, 100 119, 100 120

**SÚSPK**

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

č. j.: 7828/14/SÚSPK-P

POVĚŘENÍ

Já, níže podepsaný, Bc. Pavel Panuška, generální ředitel organizace Správa a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 720 53 119, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni, dále jen "SÚSPK" tímto pověřuji

paní Ing. Annu Wirtovou, ekonomickou ředitelku SÚSPK,

aby zastupovala generálního ředitele po dobu jeho nepřítomnosti, a to ve dnech 28. 8. 2017 – 6. 9. 2017, v plném rozsahu kompetencí generálního ředitele.

V Plzni dne 25. 8. 2017

.....
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Pověření přijímám

.....
pověřený zaměstnanec