

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále také „**Smlouva**“).

Smluvní strany:

**1. Plzeňský kraj**

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 70 89 03 66

DIČ: CZ 70890366

zastoupený: Ing. Pavlem Čížkem, náměstkem hejtmana pro oblast dopravy, na základě zmocnění Rady Plzeňského kraje, usnesením č. 936/17 ze dne 21. 8. 2017,

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., pobočka Plzeň, číslo účtu: 1063003350/5500

(dále jen „**Objednatel**“)

**2. GEMA s.r.o.**

se sídlem: Oderská 333, 196 00 Praha 9

IČO: 47120584

zastoupený: Ing. Petrem Šindlerem

zapsaný: Městský soud Praha, odd.C, vl.13187 dne 30.9.1992

bankovní spojení: ČSOB Praha , účet 478391653/0300

variabilní symbol: číslo smlouvy

(dále jen „**Zhotovitel**“, společně s Objednatelem dále jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke

Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 9. 2017, týkající se  
projektu Zvýšení kvality dopravy  
v Plzeňském kraji – rozvoj systému

tento Dodatek č. 1,

kterým se Smlouva aktualizuje takto:

## **Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému**

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### **I. Předmět Dodatku**

S ohledem na časový posun objektivně způsobený pozdějším ukončením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem „Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému – 2. vyhlášení“, ev.č. VVZ: Z2017-012734, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách termínů plnění Smlouvy:

**V článku 5. Termíny k provedení díla se text odstavce 5.2 mění a nově zní:**

5.2 Průběžná realizace Díla bude probíhat ode dne započetí do 31. 8. 2018. Ke stejnému termínu budou předloženy faktury a dokumentace skutečného provedení. Po dokončení každé ucelené části (lokality) bude zařízení po dobu následujících tří týdnů provozováno v režimu zkušebního provozu pro odladění nedostatků a nedodělků vzniklých při stavbě a instalaci.

**V článku 6. Platební podmínky, lhůta splatnosti se text odstavce 6.1 a odstavce 6.2 mění a nově zní:**

6.1 Fakturace realizace Díla bude provedena ve dvou termínech, a to 30. 3. 2018 a 31. 8. 2018.

6.2 Fakturace dle bodu 6.1 tohoto článku bude provedena na základě Objednatelům podepsaného předávacího protokolu (pro termín 30.3.2018) a na základě Objednatelům podepsaného závěrečného předávacího protokolu o ukončení realizace Díla a uvedení Díla do plně funkčního provozu (pro termín 31.8.2018). Fakturovaná celková částka nepřekročí cenu za provedení Díla dle odst. 4.1 Smlouvy.

**Obsah přílohy č. 6 Smlouvy o dílo se mění dle obsahu přílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo**

### **II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, uzavřené smluvními stranami dne 12. 9. 2017, se nemění. Provedené aktualizace termínů nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 ZZVZ a nemají vliv na výběr dodavatele v předchozím zadávacím řízení.
2. Tento Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po třech stejnopisech obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění Dodatku v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

**Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému**  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

5. Schválení Dodatku ze strany Objednatele bylo učiněno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 1063/17 ze dne 2. 10. 2017.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je následující příloha:

Příloha:

**č. 1** Harmonogram realizace projektu (nahrazuje **přílohu č. 6** Smlouvy o dílo)

Za Objednatele:

**Ing. Pavel Čížek**  
náměstek hejtmana  
pro oblast doprava

Za Zhotovitele:

**Ing. Petr Šindler**  
jednatel firmy

V Plzni dne *9.10.2017*



(podpis, razítko)

V Unhošti dne *18.10.2017*

**GEMA s.r.o.** (3)  
Oderská 333, 196 03 PRAHA 9  
IČO: 17120584 DIČ: CZ471201  
TEL: 266109311 FAX: 266109320

(podpis, razítko)

**Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému**  
**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**Příloha č. 1** Harmonogram realizace projektu

| <b>Událost:</b>                                                                                        | <b>Datum od - do</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Podpis smlouvy                                                                                         | 5.9.2017               |
| Předání staveníšť                                                                                      | 15.9. - 13.10.2017     |
| Vypracování realizační dokumentace                                                                     | 16.10. - 10.11.2017    |
| PS 14 - MYOTIS - instalace a migrace SW - KIS                                                          | 13.11.2017 - 29.6.2018 |
| PS 05 - Nepomuk - realizace                                                                            | 13.11. - 1.12.2017     |
| PS 12 - Tachov, žst. - realizace                                                                       | 13.11. - 1.12.2017     |
| PS 05 - Nepomuk - Zprovoznění a zkušební provoz                                                        | 4. - 22.12.2017        |
| PS 12 - Tachov, žst. - Zprovoznění a zkušební provoz                                                   | 4. - 22.12.2017        |
| PS 11 - Tachov, AN. - realizace                                                                        | 4. - 22.12.2017        |
| PS 04 - Pačejov, žst. - realizace                                                                      | 4. - 22.12.2017        |
| PS 05 - Nepomuk - Schválení realizace                                                                  | 27.12.2017             |
| PS 12 - Tachov, žst. - Schválení realizace                                                             | 27.12.2017             |
| PS 11 - Tachov, AN. - Zprovoznění a zkušební provoz                                                    | 27.12.2017 - 19.1.2018 |
| PS 04 - Pačejov, žst. - Zprovoznění a zkušební provoz                                                  | 27.12.2017 - 19.1.2018 |
| PS 08 - Bor, Aut.st. - realizace                                                                       | 2.1. - 19.1.2018       |
| PS 13 - Stod - realizace                                                                               | 2.1. - 19.1.2018       |
| PS 11 - Tachov, AN. - Schválení realizace                                                              | 22.1.2018              |
| PS 04 - Pačejov, žst. - Schválení realizace                                                            | 22.1.2018              |
| PS 08 - Bor, Aut.st. - Zprovoznění a zkušební provoz                                                   | 22.1. - 9.2.2018       |
| PS 13 - Stod, žst. - Zprovoznění a zkušební provoz                                                     | 22.1. - 9.2.2018       |
| PS 01 - Horažďovice, žst. - realizace                                                                  | 22.1. - 16.2.2018      |
| PS 09 - Nýrsko, aut.st. - realizace                                                                    | 22.1. - 16.2.2018      |
| PS 08 - Bor, Aut.st. - Schválení realizace                                                             | 12.2.2018              |
| PS 13 - Stod, žst. - Schválení realizace                                                               | 12.2.2018              |
| Proškolení obsluhy pro lokality Stod žst., Tachov žst., Pačejov žst., Horažďovice žst.                 | 13. - 16.2.2018        |
| PS 01 - Horažďovice, žst. - Zprovoznění a zkušební provoz                                              | 19.2. - 9.3.2018       |
| PS 09 - Nýrsko, aut.st. - Zprovoznění a zkušební provoz                                                | 19.2. - 9.3.2018       |
| PS 06 - Planá, žel. st. - realizace                                                                    | 19.2. - 9.3.2018       |
| PS 01 - Horažďovice, žst. - Schválení realizace                                                        | 13.3.2018              |
| PS 09 - Nýrsko, aut.st. - Schválení realizace                                                          | 13.3.2018              |
| PS 06 - Planá, žel. st. - Zprovoznění a zkušební provoz                                                | 13.3. - 6.4.2018       |
| <b>PS 01, PS 04, PS 05, PS 08, PS 11, PS 13 - Protokolární předání části projektu do majetku kraje</b> | <b>19. - 23.3.2018</b> |
| <b>Fakturace 1. části díla</b>                                                                         | <b>30.3.2018</b>       |

**Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému**  
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

| <b>Událost:</b>                                                                                               | <b>Datum od - do</b>   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| PS 06 - Planá, žel. st. - Schválení realizace                                                                 | 9.4.2018               |
| PS 10 - Stříbro, žel. st. - realizace                                                                         | 9.4. - 18.5.2018       |
| PS 10 - Stříbro, žel. st. - Zprovoznění a zkušební provoz                                                     | 21.5. - 8.6.2018       |
| PS 02 - Horní Bříza, žel. st. - realizace                                                                     | 4. - 29.6.2018         |
| PS 03 - Konstantinovy Lázně, Aut.st. - realizace                                                              | 4. - 29.6.2018         |
| PS 10 - Stříbro, žel. st. - Schválení realizace                                                               | 11.6.2018              |
| PS 14 - MYOTIS - zkušební provoz                                                                              | 2.7. - 21.8.2018       |
| PS 07 - Plasy, žel. st. - realizace                                                                           | 9. - 27.7.2018         |
| PS 02 - Horní Bříza, žel. st. - Zprovoznění a zkušební provoz                                                 | 9. - 27.7.2018         |
| PS 03 - Konstantinovy Lázně, Aut.st. - Zprovoznění a zkušební provoz                                          | 9. - 27.7.2018         |
| PS 07 - Plasy, žel. st. - Zprovoznění a zkušební provoz                                                       | 30.7. - 17.8.2018      |
| PS 02 - Horní Bříza, žel. st. - Schválení realizace                                                           | 30.7.2018              |
| PS 03 - Konstantinovy Lázně, Aut.st. - Schválení realizace                                                    | 31.7.2018              |
| PS 14 - MYOTIS - schválení realizace                                                                          | 1. - 3. 8.2018         |
| PS 07 - Plasy, žel. st. - Schválení realizace                                                                 | 16.8.2018              |
| <b>PS 02, PS 03, PS 06, PS 07, PS 09, PS 10, PS 14 - Protokolární předání části projektu do majetku kraje</b> | <b>13. - 22.8.2018</b> |
| <b>Předání Č/Ž dokumentace opravené dle skutečného provedení</b>                                              | <b>30.8.2018</b>       |
| <b>Fakturace zbývajících částí díla</b>                                                                       | <b>31.8.2018</b>       |