

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Objekty školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice – stavební úpravy – návrh úspor energie

Objekt	výplně otvorů	obvodový plášť	zateplení střechy	kotelna	FVE	VZT a MaR
Škola (SO01)	zahájení prací možné ihned po předání staveniště do 06/2018. Za provozu lze realizovat výměnu otvorů v max. dvou (2) třídách současně a kabinetech umístěných v objektu	červenec - srpen 2018	červenec - srpen 2018	mimo topnou sezonu	_____	zahájení prací možné ihned po předání staveniště do 06/2018. Za provozu lze realizovat vzduchotechniku a MaR souběžně s výměnou výplní v max. dvou (2) třídách současně a kabinetech umístěných v objektu
Dílna 1 (SO02)	_____	_____	_____	mimo topnou sezonu	_____	_____
Dílna 2 (SO03)	duben - listopad 2018	duben - listopad 2018	duben - listopad 2018	_____	březen - listopad 2018	duben - listopad 2018

Po provedení zateplení obálky budov a výměně kotlů bude provedeno vyregulování otopné soustavy s úpravou ekvitemní křivky.