

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8500001454

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: S347/16

číslo smlouvy zhotovitele: 1615

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Josef Popule, tel.: +420 602 138 436, e-mail: josef.popule@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Ing. Daniela Škubalová

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Fyzická osoba – Živnostenský list vydán

Živnostenským úřadem města Plzně, č.j. 3956/92

sídlo: U Bachmače 1644/29, 326 00 Plzeň

jednající (jméno, funkce): Ing. Daniela Škubalová, majitelka firmy

IČO: 13890450

DIČ: CZ5651090258

tel: 377455842, 605572934

datová schránka: -

e-mail: d.skubalova@volny.cz

Oprávněn k jednání

ve věcech smluvních i ve věcech technických: Ing. Daniela Škubalová,

Ing. Marta Bartošková

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 18.4.2016 uzavřena Smlouva o dílo č. S347/16 (číslo smlouvy zhotovitele 1615), dne 28.11.2016 dodatek č. 1 a dne 28.8.2017 dodatek č. 2, jejichž předmětem bylo vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení pod názvem veřejné zakázky: „Most ev.č. 193-018 Stříbro“ - DSP vč. inženýrské činnosti ve stavebním řízení zakončené předložením pravomocného stavebního povolení objednateli (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. ZMĚNA SOD

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na změně SOD na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla. S ohledem na okolnosti, které jsou popsány v žádosti zhotovitele, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. Žádost zhotovitele je přílohou tohoto dodatku.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro realizaci díla dle čl. 4.1. SOD ve znění dodatku č. 2 (do 10.12.2017) a to nejpozději do 31.10.2018.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 4.4 Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **žádost zhotovitele o uzavření dodatku č. 3**

V Plzni dne 22-11-2017

V Plzni dne 21-11-2017

objednatel:




Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

83

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:



ING. ŠKUBALOVÁ DANIELA
U Zachovačů 20, 326 00 Plzeň
TEL: 377 440 345, 377 443 042
IČO: 382 0450, DIČ: CZ3820450

Ing. Daniela Škubalová

Návrh dodatku vyhotovil: *Ing. Josef Popule* dne 15.11.2017

**Projekční kancelář Ing. Škubalová**

U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ

☎ 377 455 842, e-mail: skubalovapk@skubalovapk.cz

IČO 13890450, DIČ CZ 5651090258

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Škroupova 18**306 13 Plzeň**

Naše značka: 608/2017/Šj

Datum: 14. 11. 2017

Věc: Žádost o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo**Akce: Most ev. č. 193 – 018 Stříbro****Č. smlouvy objednatele: S 347/16****Č. smlouvy zhotovitele: 1615**


Žádám o prodloužení termínu na podání a vydání stavebního povolení na výše uvedenou akci do 30. 4. 2018.

Projektová dokumentace rekonstrukce mostu ev. č. 193-018 ve Stříbře je projekčně zpracována, není však schváleno dopravně – inženýrské opatření a vydáno stanovisko ke zpracované dokumentaci DSP městem Stříbro.

Dopravně – inženýrské opatření odsouhlasené v územním řízení s převedením dopravy na mostní provizorium nebylo Městem Stříbro schváleno. Odbor výstavby a územního plánování Města Stříbro požaduje dopravu provizorně převést na novou objízdnou trasu a doložit projektovou dokumentaci návrhu nové komunikace propojující ul. Třešňovou se sil. II/230 s šířkou min. 6m. Na zpracování PD v rozsahu DÚR a DSP byla předána Městu Stříbro nabídka. Město Stříbro zatím nezahájilo přípravu projektové dokumentace objízdné trasy, dopravně – inženýrské opatření a zásady organizace výstavby nelze zatím dokončit.

Nejsou také zpracovány přeložky sítí telefonního vedení a vedení ČEZ, PD přeložek zpracovávají správci sítí a přeložky sítí budou zakresleny do koordinační situace stavby.

Děkuji za pochopení, s pozdravem

Ing. Daniela Škubalová
tel. 377 455 842
ING. ŠKUBALOVÁ, DANIELA
Projekční kancelář
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
Tel. 377 455 842, 377 455 842
IČO 13890450, DIČ CZ 5651090258