

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Vzhledem k výraznému zhoršení počasí, dochází na základě článku VI. odstavce 6. 3. Smlouvy o dílo k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem o prodloužení termínu dokončení a předání díla a změně znění odstavce 6. 2. článku VI.

Objednatel se se zhotovitelem dohodli na tomto znění:

6. 2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 3. 2018, tj. prodloužení termínu dokončení o oboustranně odsouhlasených „88“ dní – tj. do 29. 3. 2018, kdy existuje předpoklad, že nebude možné z důvodu nepříznivě počasí pokračovat ve stavební činnosti. K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že termín dokončení a předání bez vad a nedodělků je pro objednatele zásadní.

v Domažlicích dne 21. 12. 2017

v Domažlicích dne 21. 12. 2017

za objednatele:

Muzeum Chodska
v Domažlicích p.o.
IČ 000 73 873



Chodské nám. 96 Telefon: 344 01 01 01
344 01 Domažlice Telex: 6 009

Mgr. Josef Nejdli
ředitel

Muzea Chodska v Domažlicích, p.o.

za zhotovitele:

DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o.
Chodské nám. 96 344 01 Domažlice
IČ 000 73 873
Dělnická 31

Jan Sloup
jednatel společnosti
DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.