

DODATEK č. 1

ke SOD ze dne 13.10.2017

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z tohoto dodatku vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále též „NOZ“).

Smluvní strany:

1. Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

se sídlem: Baldovská 583, 344 01 Domažlice

IČ: 75007754

zastoupená: Ing. Marií Turkovou, ředitelkou

dále jen „objednatel“

a

2. RENOVUM – stavební společnost s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 20, 345 61 Staňkov

IČ: 26400812

zastoupená : Rostislavem Holoubkem, jednatelem

Václavem Veselým, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 13.10.2017:

Úvodní ustanovení

Obě smluvní strany uzavřely dne 13.10.2017 Smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal odborně provést pro objednatele dílo „Domov Černovice – rekonstrukce vodojemu“. Na 3. kontrolním dnu, který se uskutečnil dne 29.11.2017, se obě smluvní strany dohodly na realizaci víceprací, jejichž nutnost provedení vyplynula v průběhu stavebních prací. Podrobnou specifikaci víceprací ukazuje přiložený Položkový rozpočet, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného uzavírají objednatel a zhotovitel tento Dodatek č. 1, na základě kterého se mění některá ustanovení SOD ze dne 13.10.2017 následovně:

Článek I.

Předmět smlouvy a místo plnění

Předmět SOD se tímto Dodatkem č. 1 rozšiřuje o vícepráce, jejichž podrobnou specifikaci ukazuje přiložený Položkový rozpočet, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek III.

Cena za dílo

1. Cena díla je stanovena na základě součtu položkových rozpočtů, které jako přílohy tvoří nedílnou součást SOD ze dne 13.10.2017 a tohoto Dodatku č. 1.

2. Cena za provedení díla v rozsahu dle SOD ze dne 13.10.2017, tohoto Dodatku č. 1 a projektové dokumentace činí:

CELKOVÁ CENA V KČ (PLATNOST CENY PO CELOU DOBU REALIZACE DÍLA)		
Cena celkem bez DPH v KČ	Samostatně DPH (21%) v KČ	Cena celkem vč. DPH v KČ
SOD: 613 711,43	128 879,00	742 590,00
DODATEK Č. 1: 30 352,00	6 374,00	36 726,00
CELKEM: 644 063,43	135 253,00	779 316,00

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení SOD ze dne 13.10.2017 tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto Dodatku č. 1 vč. přílohy v Registru smluv a na profilu zadavatele. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 zašle do 30 dnů po uzavření do Registru smluv Objednatel.
- 3) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 1 včetně přílohy a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1:


– Položkový rozpočet


Ve Staňkově dne 7.12.2017


V Domažlicích dne 06-12-2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:


Rostislav Holoubek
jednatel
RENOVUM – stavební činnost s.r.o.


Ing. Marie Turková
ředitelka
Centrum sociálních služeb Domažlice,
příspěvková organizace


Václav Veselý
jednatel
RENOVUM – stavební činnost s.r.o.


Centrum sociálních služeb ©
Domažlice
příspěvková organizace
Baldovská 583, 344 01 Domažlice

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Více práce č.1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Více práce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
26	Domov Černovice-rekonstrukce vodojemu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Centrum soc. služeb Domažlice			
Dodavatel	Renovum stavební činnost s.r.o. Staňkov		Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	28 500	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	28 500	Zařízení staveniště	1 140
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	712
ZRN+HZS	28 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	30 352	Ostatní náklady celkem	1 852

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : VÁCLAV LEDVINA
Datum :		Datum : 7. 12. 2014	Datum : 06-12-2017
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 Píseňská 20, 345 61 Staňkov tel.: 379 482 432 IČO: 26400812, DIČ: CZ26400812	
Základ pro DPH	21,0 %		30 352 Kč
DPH	21,0 %		6 374 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			36 726 Kč

Poznámka :

Stavba :	26 Domov Černovice-rekonstrukce vodojemu	Rozpočet : 2
Objekt :	2 Více práce	Více práce č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	9 736	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	18 764	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	28 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	28 500	0
Oborová přírážka	0	0,0	28 500	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	28 500	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	28 500	0
Zařízení staveniště	0	4,0	28 500	1 140
Provoz investora	0	0,0	28 500	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,5	28 500	712
Rezerva rozpočtu	0	0,0	28 500	0
CELKEM VRN				1 852

Položkový rozpočet

Stavba :	26 Domov Černovice-rekonstrukce vodojemu	Rozpočet: 2
Objekt :	2 Více práce	Více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	182300012RA0	Provizorní rozprostření štěrku tloušťka do 20 cm vč. demontáže	m2	40,00	128,50	5 140,00
2	583317004	Kamenivo těžené frakce 0/32 B	T	13,40	343,00	4 596,20
	Celkem za	1 Zemní práce				9 736,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	711161312U00	Izolace stěn nopovou folií š 1,0m 2,29x1x2+3,7x1	m2	9,50	154,00	1 463,00
4	PC2	Utěsnění prostupů -prostupy pro sání DN 80mm článkové těsnící vložky Lu-GT vč. montáže	ks	2,00	1 650,00	3 300,00
5	PC4	Dodávka kompletu sání DN 50-PPR DG přechod mosazný koš+PE koleno 90° svěrná,montáž	kompl.	2,00	1 546,00	3 092,00
6	310100011RAA	Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu tloušťky 30 cm	m2	0,52	1 752,00	911,04
7	411200021RAB	Zabetonování otvorů ve stropu a stěnách tl. 25 cm, bed., výztuž 3x0,2x2+2,1x0,25=1,2+0,53	m2	1,73	4 205,00	7 274,65
8	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 0,3x0,3 -3ks tloušťka 30 cm	m2	0,81	885,00	716,85
9	PC1	Vybourání mřížek,osazení nových15/15cm,začištění	ks	2,00	395,00	790,00
10	PC3	Osazení objímek vč. dod.-kotvy na potrubí DN 50 Hmoždinka,závit.tyč,matka,objímka	ks	19,00	64,00	1 216,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				18 763,54

Příkazce operace Datum: 06 -12- 2017
Správce rozpočtu Datum: 06 -12- 2017