



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO "III/2323 Svojkovice - Volduchy"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000180

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele :

číslo smlouvy zhotovitele: 8500001808

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: pověřený řízením organizace

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:@.....

datová schránka:@.....

telefon: +420

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV stavby k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 11191 vedenou u Městského soudu v Českých Budějovicích

sídlo: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

zastoupená:

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon: e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28.října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

41

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 22.03.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: "III/2323 Svojkovice - Volduchy" (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list). Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 426 676,95 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: -133 666,25 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 3 149 628,43 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 293 010,70 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 3 442 639,13 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva dodavatel.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list**

objednatel :

V Plzni dne 31-05-2018

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Kotarovská 162, 311 00 Plzeň

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

pověřený řízením organizace

zhotovitel :

V Plzni dne 30-05-2018

ROBSTAV stavby, k.s.
Na Smědku 107, 311 00 Plzeň

ROBSTAV stavby, k.s.
Ing. Radak Kozák

společnost ROBOSLOV S.R.O.
při výkonu funkce komplementáře
společnosti ROBSTAV stavby, k.s.

Návrh dodatku vyhotovil: *Milena Mašková* dne 31.5.2018

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: III/2323 Svojkovice - Volduchy				Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu: SO 101-KOMUNIKACE							
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ	
12	11.4.2018		Betonová silniční obruba do betonového lože C 16/20 včetně materiálu, zemních prací a uložení (výška nášlapu 2 cm)	dodatečné práce	zřízení silničních obrub z důvodu odvodnění komunikace a zamezení podmaččení přilehlých pozemku		
13	11.4.2018		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální, včetně materiálu, zemních prací, uložení	odečet neprovedených prací	dohodnuta změna - nebude se zřizovat nová UV		
15	11.4.2018		Kompletní zřízení přípojky uliční vpusti DN150 včetně materiálu, zemních prací, uložení v minimální hloubce s napojením do příkopu				
1	20.4.2018		Frézování živičného krytu plochy přes 1000 do 10 000 m2 tl. vrstvy 120 mm	dodatečné práce	dle skutečně provedených prací - větší plocha opravy komunikace		
2	20.4.2018		Vyčištění vyfrézovaného povrchu				
5	20.4.2018		Postřik modifikovaný spojovací PS min. 0,4kg/m2				
6	20.4.2018		Asfaltový beto vrstva ložní ACL 22 S PMB 25/55-60 v tl. 70 mm (ČSN EN 13108-1)				
7	20.4.2018		Postřik modifikovaný spojovací PS min. 0,3kg/m2				
8	20.4.2018		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 S PMB 45/80-65 v tl. 50mm				
9	20.4.2018		Zaliti spáry za studena				
17	20.4.2018		VDZ plast retroreflexní (vodící čára 0,125m)	odečet neprovedených prací	dle skutečně provedených prací		
10	20.4.2018		Výšková úprava uliční vpusti				
3	21.4.2018		oprava zbylých trhlin a spár dle TP 115	zvětšená plocha místo opravy trhlin, bylo překryto geomřížemi			
4	21.4.2018		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100kN/m	odečet neprovedených prací			
11	21.4.2018		Dosypání krajnic tl. 50 mm	zvětšená tloušťka krajnice			
X	21.4.2018		Dosypání krajnic tl. 150 mm	odečet neprovedených prací			
14	21.4.2018		Demontáž betonových žlabnic včetně odvozu na skládku a skládkovného	dodatečné práce			
X	21.4.2018		Napojení stávajících obrub (zešíkmění)cca 4m + dodláždení cca 3m2	dodatečné práce			
X	21.4.2018		Úprava po demontáži žlabovnice R-materiálem v tl.150mm	dodatečné práce			
X	21.4.2018		Zemní krajnice	dodatečné práce			

[Handwritten signature]

Zmňovný list - časť 2

Soupis změn k oceněnímu vykaz. výměr. příloha SoD

История создания фильма

Registrace čísla projektu.

[illegible]

ROBŠTAV stavby k.s.

Na⁺ S⁺

21-05-2018

0.774

430774

21-05-2018

21-05-2018

[illegible]

Lidická 811, 438 01 Tátec

Lidická 811, 438
t. 541 66 205

tel.: 041 66 205
www.pkopravi.cz

www.pkdotpřevni.cz

1.000000

2

