



DODATEK Č. : 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/605 Průtah Holoubkov, 1. etapa"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: *P510000364*

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 1

číslo smlouvy objednatele č.1: 850 000 2382

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: S19-024-0073

systémové číslo : P18V00000534

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba \

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Holoubkov

sídlo: Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov

zastoupený:

IČO: 00258717

DIČ: CZ00258717

tel:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“)

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

umístění: Zemská 259, 337 01 Einovice

zastoupená:

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

telefon:

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

nezávislá adresa, je-li odlišná od sídla: -----

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 2.11.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **"II/605 Průtah Holoubkov, 1. etapa"** (dále jen „SOD“).

3.1. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 Komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Termín dokončení díla se z důvodu změny rozsahu díla, tj. rozšíření o opravu objízdné trasy, **prodlužuje o jeden měsíc** a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 – Komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna termínu dokončení díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 686 962,34 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 18 378 264,23 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 686 962,34 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 21 065 226,57 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 8 376 365,54Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 686 962,34 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 11 063 327,88Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 10 001 898,69 Kč

se tímto dodatkem nemění.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění

povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0. platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.6. Tento dodatek je vyhotoven v počtu šest vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce dne 24.06.2019.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list
- rozpočet ke změnovému listu
- žádost o opravu komunikace z 12.6.2019 od starosty obce Těškov

objednatel č. 1:

V Plzni dne 28-06-2019

zhotovitel:

V Plzni dne 28-06-2019

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o
odštěpný závod Dopravní stavby
ZÁPAD

vedoucí o. z. DS ZÁPAD

objednatel č. 2:

V Holoubkově dne 26.6.2019

Obec Holoubkov

Ing. Lukáš Fišer
starosta obce

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/605 Průtah Holoubkov, 1. etapa			
Objekt:	SO101 - Komunikace - silnice II/605			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD			
TDS:	PK dopravní s.r.o.			
Projektant:	Zítek - IP projekt s.r.o.			
Popis změny: Na základě žádosti starosty obce Těškov bylo rozhodnuto o provedení oprav objízdných komunikací, které byly poškozeny využíváním jako objízdné trasy.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. 136/2016 dle odstavce 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, žádost starosty obce Těškov		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		2 686 962,34 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		564 262,09 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		3 251 224,43 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		18 378 264,23 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		18 378 264,23 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		21 065 226,57 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		25 488 924,15 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	2 686 926,34 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 686 926,34 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	prodloužení o 1 měsíc		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, Tomáš Kunc			
	TDS: PK dopravní s.r.o., Jan Prokop			
	Projektant: Zítek - IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek			
	Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Ing. Jana Mrázová			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet č.1 ke Změnovému listu č.1			

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1
Tištěno dne : 20.06.2019
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N19-024-0089 HOLOUBKOV - PRŮTAH II-605 - 1. ETAPA

	Odbytová cena bez DPH	15,00	DPH celkem 21,00	Odbytová cena s DPH
Objízdná trasa - asfalty	1 968 812,20		413 450,56	2 382 262,76
Oprava rýhy - asfalty	718 150,16		150 811,53	868 961,69

STAVBA CELKEM

2 686 962,36

564 262,10

3 251 224,46

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1

Tištěno dne : 20.06.2019

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N19-024-0089

HOLOUBKOV - PRŮTAH II-605 - 1. ETAPA

Objízdná trasa - asfalty

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1 113154364	Frézování živичného podkladu nebo krytu v tl. 50mm, s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1	5 356,000	m2	37,95	203 260,20
43 573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	5 356,000	m2	9,58	51 310,48
44 577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfalt	4 125,500	m2	276,70	1 141 525,85
45 577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 230,500	m2	276,70	340 479,35
46 572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	6,000	t	3 350,96	20 105,76
68 404440001	DIO - dle výkresové dokumentace komplet vč. pořízení, osazení a odstranění, PRO CELOU STAVBU, po cel	1,000	kpl	19 900,50	19 900,50
90 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	653,250	t	47,26	30 872,60
91 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	6 532,500	t	3,23	21 099,98
92 997221562	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele m	16,250	t	54,51	885,79
93 997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	16,250	t	138,06	2 243,48
94 171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí frézované se zhutněním v rovině a ve svahu do 1:5	267,800	m3	283,27	75 859,71
95 919122111	Těsnění spár záhlvkou - střední spára po celé délce + 4x příčná spára	905,000	m	67,70	61 268,50

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

1 968 812,20

Oprava rýhy - asfalty

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1 1	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1000 m	840,000	m2	37,95	31 878,00
2 3	Čištění vozovek metením povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	840,000	m2	5,74	4 821,60
3 4	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 (2X)	1 680,000	m2	10,20	17 136,00
4 5	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, tloušťka 70 mm	840,000	m2	362,00	304 080,00
5 6	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, tloušťka 50 mm	840,000	m2	276,70	232 428,00
6 7	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící záhlvku šířky 10 mm, hloubky	849,600	m	41,24	35 037,50
7 8	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu, pro komůrky šířk	849,600	m	67,70	57 517,92
8 9	DIO	1,000	kpl	15 000,00	15 000,00
9 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	105,000	t	47,26	4 962,30

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
Tiskeno dne : 20.06.2019
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N19-024-0089 HOLOUBKOV - PRŮTAH II-605 - 1. ETAPA

10	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - do Strašic (10km)	1 050,000 t	3,23	3 391,50
11	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí frézované se zhutněním v rovině a ve svahu do 1:5	42,000 m3	283,27	11 897,34

CELKEM

Odbytová cena bez DPH : 718 150,16

STAVBA CELKEM

Sazba DPH

DPH celkem

Odbytová cena bez DPH :

2 686 962,36

21,00

564 262,10

Odbytová cena s DPH :

3 251 224,46

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .



OBECNÍ ÚŘAD TĚŠKOV

**Těškov 35
33701 Rokycany**

Číslo jednací : 9/4/2019

Vyřizuje :

Telefon :

E-mail :

Datová schránka :

V Těškově : 12.6.2019

SUS PK p.o.

*Kotěrovská 162
326 00 PLZEŇ*

Žádost o opravu pozemní komunikace – silnice III/2341 – průtah obcí Těškov

Dobrý den,

Dne 21.3.2019 byla MěÚ Rokycany, odbor dopravy povolena úplná uzavírka silnice II/605 v Holoubkově a nařízena obousměrná objízdná trasa po silnici III/2341, tedy průjezdem naší obcí. S touto variantou naše obec souhlasila, za předpokladu opravy všech poškození vzniklých v průběhu trvání objízdny trasy (jednání na OU Holoubkov – 10.1.2019).

Během trvání objízdny trasy došlo k několika zásadním změnám, které vedly k dramatickému navýšení provozu v naší obci, zejména nákladních vozidel, a to:

1. Povolení zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 7,5t do obce Medový Újezd
2. Zrušení zákazu vjezdu nákladních vozidel – Tranzitu – obcemi Svojkovice, Holoubkov a Mýto, čímž došlo k významnému nárůstu průjezdu nákladních vozidel, vyhýbajících se mýtnému na D5, naší obcí.
3. Dne 8. dubna došlo k nehodě na D5 a k jejímu uzavření a objízdná trasa pro veškerou dopravu byla vedena přes obec Těškov což způsobilo další nadměrné zatížení a poškození povrchu vozovky.
4. Dne 11.6.2019 ve 14:30 došlo k nehodě kamionu na 55km D5 ve směru na Plzeň, dálnice sice nebyla uzavřena, ale přesto velké množství vozidel využilo objízdny trasy přes naši obec, tak aby se vyhnulo dlouhému čekání na D5

K dnešnímu dni evidujeme silné poškození povrchu vozovky silnice III/2341, četné výtluky a praskliny, na několika místech došlo k poškození chodníku v majetku obce Těškov, vybudovaným za pomoci Plzeňského kraje, nájezdem kamionů na chodník (propadlá silniční obruba, propadliny zámkové dlažby, popraskaná zámková dlažba, vylomení dešťových svodů)

Na základě všech výše uvedených skutečností, žádáme o kompletní opravu povrchu komunikace, silnice III/2341 průtah obcí Těškov, a to kompletní výměnou jejího povrchu.