



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
"II/605 Průtah Holoubkov, 1. etapa"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: *951 000 0416*

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 850 000 2382

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: S19-024-0073/2

systémové číslo : P18V00000534

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Holoubkov

sídlo: Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov

zastoupený:

IČO: 002 58 717

DIČ: CZ00258717

tel:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“)

dále jen „**objednatel č. 2**“

Pod pojmem „**objednatel**“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

umístění: Zemská 259, 337 01 Ejovice

zastoupená:

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

telefon:

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: -----

dále jen „**zhotovitel**“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 22.10.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: "**II/605 Průtah Holoubkov, 1. etapa**" (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 Komunikace, SO 301.1 Dešťová kanalizace, SO 9 Ostatní náklady související se zimní přestávkou a SO objízdná trasa. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku
- 3.3. Termín dokončení díla pro objednatele č. 2 se z důvodu komplikací při současné realizaci přeložek inženýrských sítí ve vlastní režii správců sítí **prodlužuje o jeden měsíc.**
- 3.4. Změna termínu dokončení díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 376 977,57 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 179 303,55 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD a dodatku č.1

bez DPH: 21 065 226,57 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 239 185,56 Kč bez DPH.

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 21 262 900,59 Kč

3.5.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 11 063 327,88Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 197 674,02 Kč bez DPH.

3.5.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 11 261 001,90 Kč

3.5.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 10 001 898,69 Kč

se tímto dodatkem nemění.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.

- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0.platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný

dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list**
- **rozpočet ke změnovému listu**

objednatel č. 1:

V Plzni dne _____

zhotovitel:

V _____ dne 02-10-2019

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby
ZÁPAD

vedoucí odštěpného závodu

objednatel č. 2:

V _____ dne 02-10-2019

Obec Holoubkov

starosta obce

Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/605 Průtah Holoubkov, 1. etapa			
Objekt:	SO101 - Komunikace - silnice II/605			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD			
TDS:	PK dopravní s.r.o.			
Projektant:	Zítek - IP projekt s.r.o.			
Popis změny: SO objízdná trasa Provedeno narovnání množství a výměr dle skutečného provedení stavby a na základě geodetického zaměření skutečného stavu. SO 101 komunikace Po dohodě provedeno nahrazení obrubníku v místě vjezdové brány za šikmý obrubník pro kruhové objezdy a proveden odečet položky pro VDZ barvou. Dále došlo k navýšení položky za DIO. Z důvodu stížností obce Medový Újezd muselo být doplněno značení pro zamezení průjezdu vozidel nad 7,5t a z důvodu stížností obyvatelky Holoubkova na výjezdu směr Těškov osazeno dopravní zrcadlo. Na hlavní trase byla navýšena položka 565156111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22. Po odfrézování bylo nutno lokálně odtěžit rozpadlé podkladní vrstvy a provést vyrovnavku, další vyrovnavku bylo nutno provést podél obrubníků (viz. fotodokumentace). SO 301.1 dešťová kanalizace Proveden odečet neprovedených položek pro osazení koncové šachty. SO 9 Ostatní náklady související se zimní přestávkou Odečet nečerpaných položek z důvodu časového posunu zahájení stavby.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. 136/2016 dle odstavce 5		
	Způsob projekčního řešení změny:	dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného stavu.		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		197 674,02 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	41 511,54 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		239 185,56 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		18 378 264,23 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		21 065 226,57 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		21 262 900,59 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		25 728 109,71 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	179 303,55 Kč	556 281,12 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	376 977,57 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	prodloužení o 1 měsíc pro objednatele č.2 z důvodu		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD	02 -10- 2019		
	TDS: PK dopravní s.r.o.	02 -10- 2019		
	Projektant: Zítek - IP projekt s.r.o.	02 -10- 2019		
	Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	02 -10- 2019		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet č.2 ke Změnovému listu č.2			

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: objízdná trasa - intravilán Těškov										
1x	113154323	Frézování živičného podkladu nebo krytu v tl. 50 mm, s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2	m2	5 356,00	5 816,00	460,000	37,95	203 260,20	220 717,20	17 457,00
46	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	9 682,00	10 142,00	460,000	9,58	92 753,56	97 160,36	4 406,80
11x	938908411	Čištění vozovek metením povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	840,00	6 656,00	5 816,000	5,74	4 821,60	38 205,44	33 383,84
2x	577134121	Asfaltový beton vrstva otlusná AČO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl.1, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5 356,00	5 816,00	460,000	276,70	1 482 005,20	1 609 287,20	127 282,00
5x	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dp 1 km	t	653,25	710,75	57,500	47,26	30 872,60	33 590,05	2 717,45
6x	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 532,50	7 107,50	575,000	3,23	21 099,98	22 957,23	1 857,25
8x	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí frézované se zhutněním v rovině a ve svahu do 1:5	m3	267,80	290,80	23,000	283,27	75 859,71	82 374,92	6 515,21
87	919122111	Těsnění dilatačních spár závlivkou za tepla	m	919,00	1 082,80	163,800	67,70	62 216,30	73 305,56	11 089,26
nová	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupáte nebo hydrantu	ks	0,00	8,00	8,000	975,00	0,00	7 800,00	7 800,00
nová	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	ks	0,00	1,00	1,000	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00
nová	R	VDZ - autobusová zastávka Těškov (viz. rozpis dodávky v rozpočtu)	kpl	0,00	1,00	1,000	9 855,50	0,00	9 855,50	9 855,50
										224 174,31
objekt: SO 101 - Komunikace										
nová	59217031	ABO 30-10/19,5 (pro kruhové objezdy)	ks	0,00	64,00	64,000	314,00	0,00	20 096,00	20 096,00
nová	59217031	ABO 30-10/19,5 R 0,5 (pro kruhové objezdy)	ks	0,00	4,00	4,000	240,00	0,00	960,00	960,00
70	404440001	DIO - dle výkresové dokumentace komplet vč. pořízení, osazení a odstranění, PRO CELOU STAVBU, po celou dobu stavby - část DIO pro objízdnou trasu (změna: střížnost -směr Těškov, zradlo - viz rozpočet soupis značek)	kpl	1,00	1,84	0,838	39 588,75	39 588,75	72 780,05	33 191,30
42	565158111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70mm (přepočítat na tuny, původně 188,73t, nově 259,56t, nadspotřeba pro vyrovnávky doložena výpisem z obalovny)	m2	1 037,00	1 426,70	389,703	252,90	262 257,30	360 813,26	98 555,96
										152 803,26
Vícepráce celkem										376 977,57
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										197 674,02

Změny závazku (stavební práce) dle § 222 ZVZ zák 136/2016

18 378 264 Kč

Cena za dílo (cena po ukončeném VŘ)

§222			% změny (více-méně)	hodnota změny (více-méně)	% max víceprací	hodnota max víceprací	% max méněprací	hodnota max méněprací	% max cenový nárůst	hodnota max cenový nárůst
odst. 2	jakékoli vyhrazené	dle naší SOD - jakékoli méněpráce, nesmí však dojít ke změně celkové povahy VZ (změny druhu a účelu stavby ...patrně i zásadní změna rozsahu - např. namísto 10km jen 1 km silnice)	X	X	X	X	? - jakékoli pokud nemění celkovou povahu VZ	X	0%	0 Kč
odst. 3	obecné	cokoli co není v rozporu se zde uvedenými atributy podstatné změny	X	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč
odst. 4	změny de minimis	hodnota změny do 15 % ceny původní ceny závazku	15%	2 756 740 Kč	15%	2 756 740 Kč	15%	2 756 740 Kč	15%	2 756 740 Kč
odst. 5	nezbytné - vícepráce	až 50% víceprací - cenový nárůst jen max 30%	X	0 Kč	50%	9 189 132 Kč	X	0 Kč	30%	5 513 479 Kč
odst. 6	nepředvídatelné	až 50% změny	50%	9 189 132 Kč	40%	7 351 306 Kč	10%	1 837 826 Kč		
odst. 7	záměna položek		X	0 Kč	100%	18 378 264 Kč	100%	18 378 264 Kč	0%	0 Kč
		celkem	?		?		100%		45%	8 270 219 Kč

hodnota změny = součet absolutních hodnot víceprací a méněprací (sčítají se % víceprací a % méněprací)
odst. 4, 5, 6 - výše dílčích změn se sčítá