

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
“III/2318 Obora-Dobříč, povrchová oprava“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000457

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500003774

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon: +

kontaktní

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společnost Obora-Dobříč

zastoupená správcem společnosti: Silnice Topolany a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1969 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

zastoupená:

IČO:057 58 734 DIČ: CZ05758734

telefon:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Tušimice 34, 432 01 Kadaň

správce společnosti

a

PETROM STAVBY, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 20765 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha

zastoupena: Petrem Kasperem, předsedou představenstva

IČO: 267 69 611 DIČ: CZ26769611

společník

(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 02.10.2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „**III/2318 Obora-Dobříč, povrchová oprava**“ (dále jen „SOD“).

3. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (Změnový list č. 1) vč. rozdílového položkového soupisu prací. Změnový list č. 1 vč. rozdílového položkového soupisu prací tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 3 125 859,- Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: **21 249 370,- Kč**
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 125 859,- Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 24 375 229,- Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0. platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

- nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list vč. rozdílového položkového soupisu prací**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

Společnost Obora-Dobříč

předseda představenstva, Silnice
Topolany a.s.
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/2318 Obora-Dobříč, povrchová oprava			
Objekt:	Oprava komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119			
Zhotovitel:	Společnost Obora-Dobříč, zastoupená správcem společnosti: Silnice Topolany a.s., IČO:057 58 734			
TDS:	Ing. Jiří Fencel			
Popis změny: 1. Oprava komunikace III/2318: Navýšení plochy nových živičných vrstev po očištění okrajů vozovky a stržení krajnic, tj. zachování šířkového uspořádání původní vozovky (viz zápis z 1. KD). Doloženo geodetickým zaměřením. 2. Oprava komunikace III/231 4: Požadavek objednatele nad rámec původní SOD na základě podnětu obce Jarov, kdy po provedené prohlídce dotčeného úseku silnice III/231 4, která byla využívána jako objízdná trasa při realizaci původní stavby, bylo rozhodnuto o její celoplošné opravě pokládkou nové živičné vrstvy.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavek objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis v SD, zaměření skutečného stavu obrusné vrstvy		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		3 125 859,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		656 430,39 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		3 782 289,39 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		21 249 370,00 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		21 249 370,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		24 375 229,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		29 494 027,09 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	3 125 859,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 125 859,00 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:	18. 11. 2019		
	TDS:	18. 11. 2019		
	Objednatel:	20.11.2019		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:					III/2318 Obora-Dobříč, povrchová oprava					
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt "Oprava komunikace III/2318 (Obora-Dobříč)" - skutečnost zjištěná stavbou										
19	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	20 755,350	21 129,35	374,000	10,70	222 082,25	226 084,05	4 001,80
20	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	21 793,118	22 167,12	374,000	12,90	281 131,22	285 955,82	4 824,60
21	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19 767,000	20 141,000	374,000	289,50	5 722 546,50	5 830 819,50	108 273,00
21	577144111	vyrovnávky z ACO11	t	0,000	36,652	36,652	2 363,27	0,00	86 618,40	86 618,40
22	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20 755,350	21 129,350	374,000	333,00	6 911 531,55	7 036 073,55	124 542,00
38	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	17 073,100	17 447,100	374,000	2,00	34 146,20	34 894,20	748,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										329 007,80
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										329 007,80

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
objekt "Oprava komunikace III/231 4 (Jarov)" - požadavek objednatele										
20	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	21 793,118	28 449,12	6 656,000	12,90	281 131,22	366 993,62	85 862,40
21	577144111	celoplošné vyrovnání vozovky z ACO11 vč. souvislé strojní pokládky v šíři nad 3m	t	0,000	1 141,50	1 141,504	2 363,27	0,00	2 697 676,80	2 697 676,80
38	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	17 073,100	23 729,100	6 656,000	2,00	34 146,20	47 458,20	13 312,00
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										2 796 851,20
Celkový rozdil oproti SoD celkem Kč:										2 796 851,20