



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

číslo Objednatele - SÚSPK: [BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM]

číslo Objednatele - SMP: [BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM]

číslo Zhotovitele - [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Objednatel:

1. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Koterovská 462/162, Koterov, Plzeň 2 – Slovany
IČO: 720 53 119
DIČ: CZ72053119
zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 737
bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM – BANKA SE SÍDLEM V ČR]
zastoupená: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

(dále také jako „SÚSPK“ nebo jako „Objednatel – SÚSPK“)

2. Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM – BANKA SE SÍDLEM V ČR]
zastoupená: Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

(dále také jako „SMP“ nebo jako „Objednatel – SMP“)

SÚSPK a SMP dále společně také jako „Objednatel“

a

Zhotovitel:

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

se sídlem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
IČO: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
DIČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
zapsána: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
bankovní spojení: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
zastoupená: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

(dále také jako „Zhotovitel“)



PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na zadání veřejné zakázky s názvem „Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská“ (dále také jako „**Veřejná zakázka**“) vybral Objednatel jako nabídku nejvhodnější, a to dle příslušných ustanovení ZZVZ;
- (B) Zhotovitel prohlašuje, že za účelem realizace Veřejné zakázky disponuje a je schopen využívat takové technologie a postupy, jejichž aplikace je předpokládána pro řádnou a úspěšnou realizaci Veřejné zakázky v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou;
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas realizoval Veřejnou zakázku v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou;
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Veřejnou zakázku provést v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na realizaci Veřejné zakázky v čase a kvalitě dle této Smlouvy,

uzavírají Objednatel a Zhotovitel podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jako „**Občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále také jako „**Smlouva**“).

1. VÝKLAD SMLOUVY

- 1.1. **Definované pojmy.** Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy uvedené v této Smlouvě a jejich přílohách s velkým počátečním písmenem význam v této Smlouvě a jejich přílohách výslovně definovaný.
- 1.2. **Výklad Smlouvy.** Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu Smlouvy vyplývá jinak:
 - 1.2.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak,
 - 1.2.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou,
 - 1.2.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, a takový souhlas nebyl udělen,
 - 1.2.4. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení této Smlouvy,
 - 1.2.5. přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást,
 - 1.2.6. pokud je v této Smlouvě použit pojem „smluvní strany“, znamená to Objednatele a Zhotovitele, není – li výslovně uvedeno jinak.
- 1.3. **Odkazy.** Odkazy v této Smlouvě na:
 - 1.3.1. „článek“ mohou, podle kontextu, znamenat jak odkaz na nejvyšší bloky, ze kterých se skládají jednotlivé části této Smlouvy (např. tento článek 1), tak na nižší úroveň (např. tento článek 1.3.1),



1.3.2. „bod“ mohou, podle kontextu, znamenat jakoukoliv úroveň textu v příslušném článku.

1.4. [NEOBSAZENO]

1.5. **Vědomí a úmysl smluvních stran.** Pokud se v této Smlouvě odkazuje na vědomí či úmysl smluvní strany, bude příslušné jednání považováno za jednání s vědomím či úmyslem příslušné smluvní strany, jestliže o příslušné záležitosti věděl nebo musel vědět, anebo jestliže příslušný úmysl měl zástupce Objednatele či zástupce Zhotovitele nebo jakýkoliv člen statutárního orgánu, prokurista či manažer příslušné smluvní strany nebo osob, které ji ovládají.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas dílo – stavbu s názvem „Městský okruh - úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“, a to podle:

2.1.1. projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost PRAGOPROJEKT, a.s., IČO: 452 72 387, se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754 a společnost Valbek, spol. s r.o., IČO: 482 66 230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, a která tvoří **Přílohu č. 1** této Smlouvy (dále také jako „**Projektová dokumentace**“),

2.1.2. stavebního povolení č.j. MMP/200289/18, vydaného dne 17. 8. 2018 Magistrátem města Plzně, Odborem stavebně správním; uvedené stavební povolení nabylo právní moci dne 4. 10. 2018 a tvoří **Přílohu č. 2** této Smlouvy;

2.1.3. stavebního povolení č.j. PK-DSH/676/18, vydaného dne 26. 7. 2018 Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství; uvedené stavební povolení nabylo právní moci dne 30. 8. 2018 a tvoří **Přílohu č. 3** této Smlouvy;

2.1.4. rozhodnutí o povolení stavby k provedení stavby vodního díla veřejnou vyhláškou č.j. MMP/186773/18, vydaného dne 14. 8. 2018 Magistrátem města Plzně, Odborem stavebně správním; uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. 9. 2018 a tvoří **Přílohu č. 4** této Smlouvy;

2.1.5. Plzeňského standardu komunikací zpracovaného Správou veřejného statku města Plzně, který byl aktualizován v 3/2018, přičemž v případě jeho dalších změn bude rozhodující verze účinná k 12. 9. 2019, který je dostupná na:

<http://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-komunikaci-4.aspx>

2.1.6. Plzeňského standardu – kanalizace, vodovod zpracovaného Statutárním městem Plzeň a schváleného Radou města Plzně dne 17. 10. 2017 s účinností od 1. 1. 2018, přičemž v případě jeho dalších změn bude rozhodující verze účinná k 12. 9. 2019, který je dostupná na:

<https://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/clanky-osi/plzensky-standard-kanalizace-vodovod.aspx>

to vše v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří **Přílohu č. 5** této Smlouvy a byl součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce (dále také jako „**Položkový rozpočet**“),

(dále také jako „**Dílo**“).

2.2. Smluvní strany sjednaly, že nedílnou součástí Díla dle této Smlouvy je rovněž provedení projekčních, přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací podle této



Smlouvy, nutných k přípravě provedení, k řádnému provedení, k dokončení ve stanovených lhůtách, k předání Díla Objednateli a k jeho kolaudaci a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce a dodávky, včetně zpracování veškeré nezbytné dokumentace, zejména realizační dokumentace stavby na vybrané stavební objekty, zpracování provozních řádů na vybrané stavební objekty, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, zhotovení a instalaci dočasného informačního panelu v souladu s Pravidly, zpracování pasportizace a repasportizace prostoru Staveniště a jeho dotčeného okolí.

- 2.3. Smluvní strany sjednaly, že nedílnou součástí Díla je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit vydání povolení o předčasném užívání stavby (Díla) příslušným stavebním úřadem. Za tímto účelem se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost spočívající zejména v uzavření dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve smyslu ust. § 123 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 2.4. Dílo zahrnuje rovněž stavby a práce dočasné povahy nutné k provádění Díla a k uvedení Díla do předčasného užívání. Dílo zahrnuje obstarání všech potvrzení a rozhodnutí správních a jiných subjektů nezbytných pro provádění, předání a převzetí Díla a užívání Díla, nebudou – li obstarána Objednatelům či jeho zástupci v souladu s touto Smlouvou. Pro účely splnění této povinnosti poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí.
- 2.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany dále sjednávají, že Zhotovitel je povinen svým jménem obstarat všechna povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění od všech veřejnoprávních institucí v České republice, které jsou potřebné pro provádění Díla, včetně, bez omezení, víza pro personál Zhotovitele a povolení vstupu pro všechny dovážené věci a montážní zařízení. Zhotovitel obstará všechna ostatní povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění, u kterých není povinnost je obstarat ze strany Objednatel, a která jsou potřebná k provádění Díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) zajistí Zhotovitel. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že kolaudaci Díla zajišťuje Objednatel, k čemuž se mu Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost.
- 2.6. Smluvní strany sjednaly, že ve vztahu k následujícím stavebním objektům je Zhotovitel povinen zajistit průjezd Staveništěm v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to po celou dobu realizace Díla, tj. do okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

- SO 1103.1
- SO 1109

Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou součinnost.

- 2.7. Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel Smlouvu na základě údajů, informací a dat vztahujících se k Dílu obsažených v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce a dále informací, které mohl získat inspekcí Staveniště, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k Dílu, a potvrzuje, že jeho případné zanedbání seznámí se se všemi těmito údaji, informacemi a daty ho nezbavuje odpovědnosti za řádnou a včasnou realizaci Díla.
- 2.8. Za správnost a úplnost Projektové dokumentace odpovídá Objednatel.
- 2.9. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby Projektové dokumentace překážejí v řádném provádění Díla, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti ihned písemně (nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů) informovat jak osobu vykonávající TDS, tak oprávněného zástupce Objednatel. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování realizace Díla.



2.10. [NEOBSAZENO]

- 2.11. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je dále povinen provést Dílo v souladu s technickými kvalitativními podmínkami Ministerstva dopravy (dále také jako „TKP“), platnými ČSN, převzatými EN, ČSN ISO, ČSN IEC, technickými podmínkami Ministerstva dopravy (dále také jako „TP“), vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL) a technologickými předpisy a postupy pro použité technologie platnými v době realizace předmětu plnění (dále také jako „Kvalitativní standardy“). Použité materiály musí mít patřičné certifikáty a atesty, kvalita povrchů, rovinatost a tolerance rozměrů musí být v souladu s Kvalitativními standardy.
- 2.12. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami. Materiály a výrobky použité pro zhotovení Díla musí být v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.13. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Kvalitativní standardy budou pro realizaci Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.14. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotovitelem řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu, a to za podmínek touto Smlouvou stanovených.

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě 34 měsíců ode dne uzavření této Smlouvy. Objednatel výslovně uvádí, že případná rizika plynoucí z nevhodných klimatických podmínek jsou zahrnuta ve stanoveném termínu realizace Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy.

3.2. Plán organizace výstavby

- 3.2.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a včas provést v souladu s plánem organizace výstavby (dále také jako „POV“), jehož návrh je Zhotovitel povinen zpracovat a následně nejpozději do čtyřiceti pěti (45) dnů ode dne uzavření této Smlouvy předložit ke schválení Objednateli. Tímto nejsou dotčeny jakékoliv další povinnosti Zhotovitele, jejichž řádné a včasné splnění je nezbytnou podmínkou řádného provedení Díla dle této Smlouvy a jejichž plnění je předpokládáno a podmíněno uvedením Díla do předčasného užívání.
- 3.2.2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat návrh POV dle struktury uvedené v **Příloze č. 6** této Smlouvy, přičemž z návrhu POV musí být zcela zřejmé jaký konkrétní objem prací a dodávek vyjádřený finančním objemem musí být proveden v daném kalendářním měsíci.
- 3.2.3. Při zpracování návrhu POV je Zhotovitel povinen zohlednit skutečnosti uvedené v odst. 12.11 této Smlouvy.
- 3.2.4. V návrhu POV je Zhotovitel povinen dále uvést:
- 3.2.4.1. lhůtu pro provedení Díla počítanou ode dne uzavření této Smlouvy, přičemž tato lhůta nesmí překročit lhůtu pro provedení Díla stanovenou v článku 3.1 Smlouvy;



- 3.2.4.2. následující závazné milníky (uzlové body), které nepředstavují dílčí zdanitelné plnění ani dílčí plnění dle § 2606 Občanského zákoníku; tyto milníky (uzlové body) jsou pro Zhotovitele závazné v rozsahu a za podmínek vymezených touto Smlouvou a slouží Objednateli pro kontrolu řádného provádění Díla v souladu s touto Smlouvou a pro řádné čerpání dotačních prostředků:
- milník (uzlový bod) č. 1, tzn. do 12 měsíců ode dne uzavření Smlouvy musí být řádně dokončeny a Objednateli daňovým dokladem vyúčtovány práce a dodávky v rozsahu alespoň 25 % Ceny Díla bez DPH;
 - milník (uzlový bod) č. 2, tzn. do 24 měsíců ode dne uzavření Smlouvy musí být řádně dokončeny a Objednateli daňovým dokladem vyúčtovány práce a dodávky v rozsahu alespoň 65 % Ceny Díla bez DPH;
 - milník (uzlový bod) č. 3, tzn. do 32 měsíců ode dne uzavření Smlouvy musí být řádně dokončeny a Objednateli daňovým dokladem vyúčtovány práce a dodávky v rozsahu alespoň 95 % Ceny Díla bez DPH.
- 3.2.5. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu POV ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho předložení. Nebude-li mít Objednatel proti návrhu POV žádných výhrad, návrh POV schválí. Okamžikem schválení návrhu POV se POV stává jako **Příloha č. 8** nedílnou součástí této Smlouvy a pro smluvní strany závazným.
- 3.2.6. Bude-li mít Objednatel k návrhu POV výhrad, vrátí jej Zhotoviteli k přepracování s uvedením příslušných připomínek, které je Zhotovitel povinen v rámci návrhu POV ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne jejich předložení zapracovat a předložit Objednateli k opětovnému schválení; připomínky Objednatele mohou spočívat v tom, že v rámci návrhu POV nebyly zohledněny Smlouvou stanovené skutečnosti, případně, že návrh POV nebyl proveden v souladu se Smlouvou a Kvalitativními standardy. K upravenému návrhu POV je Objednatel povinen se vyjádřit ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od jeho předložení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení POV Objednatelem, nevyužije-li Objednatel svého práva od této Smlouvy odstoupit.
- 3.2.7. Smluvní strany sjednaly, že POV bude aktualizován jednou čtvrtletně, a to s ohledem na skutečný průběh prací a dodávek a plnění povinností Zhotovitele. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli návrh aktualizovaného POV, a to vždy nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního čtvrtletí provádění Díla. Při pozdějším předložení aktualizovaného POV budou považovány údaje z předchozího POV za závazné i na další tříměsíční cyklus, a to se všemi dopady pro Zhotovitele.
- 3.2.8. Smluvní strany sjednaly, že v pořadí první návrh aktualizovaného POV bude Zhotovitelem předložen ke schválení Objednateli nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, v němž byl Objednatelem návrh POV schválen.
- 3.2.9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu aktualizovaného POV ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od dne jeho předložení. Nebude-li mít Objednatel proti návrhu aktualizovaného POV žádných výhrad, návrh aktualizovaného POV schválí. Okamžikem schválení návrhu nahrazuje aktualizovaný POV předchozí schválený POV a stává se pro smluvní strany závazným.
- 3.2.10. Bude-li mít Objednatel k návrhu aktualizovaného POV výhrad, vrátí jej Zhotoviteli k přepracování s uvedením příslušných připomínek, které je Zhotovitel povinen v rámci návrhu aktualizovaného POV ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne jejich předložení zapracovat a předložit Objednateli k opětovnému schválení; připomínky Objednatele mohou spočívat v tom, že v rámci návrhu aktualizovaného POV nebyly zohledněny



Smlouvou stanovené skutečnosti, případně, že návrh aktualizovaného POV nebyl proveden v souladu se Smlouvou a Kvalitativními standardy. K upravenému návrhu aktualizovaného POV je Objednatel povinen se vyjádřit ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od jeho předložení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení návrhu aktualizovaného POV Objednatel, nevyužije-li Objednatel svého práva od této Smlouvy odstoupit.

3.2.11. V případě neplnění POV o více než 10% z titulu menšího rozsahu provedených prací a dodávek oproti POV, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, která oproti závaznému plánu (POV) nebyla v daném měsíci prostažena. Smluvní pokuta nebude uplatněna v případě nepředvídatelných mimořádných událostí a v případě nezbytné koordinace prací a dodávek jiného zhotovitele zajištěného Objednatel v prostoru Staveniště. Pokud takové události nebo důvody nastanou, předloží Zhotovitel návrh aktualizovaného POV, v němž bude zohledněn termín původního dokončení Díla. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, a to v plné výši.

3.3. Pro účely administrace realizace Díla a pro účely sjednocení tvorby, připomínkování a schvalování dokumentace v rámci realizovaného Díla bude Objednatel zřízeno dokumentové úložiště, které bude specificky určené pro ukládání veškerých dokumentů (zápisů z projektových a realizačních týmů, dokumentace související s realizací Díla apod.), tj. zejména pro ukládání spisů a související agendy od začátku realizace Díla až do uplynutí záruční doby Díla (dále také jako „**Datový sklad**“). Bližší specifikace Datového skladu je uvedena v **Příloze č. 9** této Smlouvy, přičemž přístupový kód a pravidla užívání Datového skladu obdrží Zhotovitel při podpisu této Smlouvy.

3.4. [NEOBSAZENO]

3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je příjemcem dotace z Integrovaného programu regionálního operačního programu (dále také jako „**Program**“), registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010407 (dále také jako „**Projekt**“). Zhotovitel současně bere na vědomí, že Objednatel je povinen v rámci čerpání dotace dodržovat stanovená pravidla, zejména pak pravidla obsažená v „Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, které tvoří **Přílohu č. 17** této Smlouvy, včetně souvisejících dokumentů (dále souhrnně také jako „**Pravidla**“). Za tímto účelem smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou škodu ve výši sankcí a/nebo odvodů, které budou Objednateli uloženy v souvislosti s porušením Pravidel, a to za předpokladu, že takováto škoda vznikne Objednateli v příčinné souvislosti s porušením některé z povinností Zhotovitele stanovených touto Smlouvou.

3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo může být spolufinancováno z úvěru poskytnutého Objednateli – SMP Evropskou investiční bankou, se sídlem 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lucemburk (dále také jako „**EIB**“). Zhotovitel se pro případ takového spolufinancování ze strany EIB zavazuje splnit následující povinnosti:

- a) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat EIB o skutečném tvrzení, stížnosti nebo informaci ohledně trestných činů souvisejících s Dílem;
- b) Zhotovitel je povinen vést účetní knihy a evidenci o všech finančních transakcích a výdajích v souvislosti s realizací Díla;
- c) Zhotovitel je povinen umožnit EIB přezkoumávat v souvislosti s údajným trestným činem účetní knihy a evidenci Zhotovitele týkající se realizace Díla a pořizovat si kopie dokumentů v rozsahu povoleném zákonem.



3.7. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto článku bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy, zakládající právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit. Dojde – li k porušení povinnosti Zhotovitele související s ukládáním dokumentace do Datového skladu, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit teprve tehdy, nebude – li porušená povinnost Zhotovitelem splněna ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnů.

4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1. Smluvní strany sjednaly, že místo provádění Díla dle této Smlouvy je určeno záborovým elaborátem, který tvoří **Přílohu č. 10** této Smlouvy (dále také jako „**Místo plnění**“).

5. CENA DÍLA

5.1. Cena za Dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **[DOPLNĚNÍ ÚČASTNÍK]** Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná ve vztahu k Položkovému rozpočtu (dále také jako „**Cena Díla**“). K Ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (dále také jako „**DPH**“) v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „**Zákon o DPH**“). Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se Zákonem o DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.

5.2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v Položkovém rozpočtu jsou pevné a platné po celou dobu realizace Díla. Jednotlivé položky Položkového rozpočtu v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky Položkového rozpočtu při odborné péči Zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

5.3. Smluvní strany sjednaly, že Cena Díla bude poměrně snížena, pokud se sníží rozsah Díla.

5.4. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svých závazků dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplynou (např. náklady na zimní opatření), ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. Zhotovitel do svých nákladů promítl všechna opatření a zkušební postupy, kterými Objednateli prokáže nade vše pochybnost, že dokončené Dílo splňuje v plném rozsahu všechny požadavky stanovené touto Smlouvou.

5.5. Součástí Ceny Díla jsou náklady Zhotovitele na veškeré energie, náklady na vybudování provizorních komunikací a sítí pro zajištění provozu stavby a objektů Objednatele. Dodávku veškerých energií nezbytných pro řádnou realizaci Díla (zejména pak elektrickou energii, vodné a stočné apod.) zajistí svým nákladem, na své jméno a na své nebezpečí Zhotovitel, a to až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smlouvy na dodávku veškerých energií vyjedná a uzavře s příslušnými dodavateli přímo Zhotovitel.

5.6. V Ceně Díla jsou dále zahrnuty náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce, protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů. Součástí Ceny Díla jsou dále i úkony nezbytné při provádění kontrolních prohlídek a závěrečné kontrolní prohlídce.



5.7. V Ceně Díla jsou též zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s:

- vybudováním a provozem zařízení Staveniště a jeho zabezpečení,
- vybudováním hygienického zázemí pro pracovníky a dodavatele,
- nepřetržitou ostrahou objektů zařízení Staveniště a stavby v režimu 24/7,
- geodetickými pracemi pro vytýčení stávajících sítí a vlastní stavby,
- zajištěním pyrotechnického dohledu,
- ekologickou likvidací odpadů včetně úhrady poplatků za toto uložení a likvidaci,
- pořízením všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravou na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,
- úklidem průběžným a konečným, úklidem Staveniště vč. zhotovené stavby,
- náklady na veškerou dokumentaci,
- provedením Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či Kvalitativními standardy požadovaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, certifikátů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných k předčasnému užívání Díla, ke kolaudaci a provozu Díla,
- pasportizací a repasportizací prostoru Staveniště a jeho dotčeného okolí.

5.8. Zaplacením Ceny Díla je splněna povinnost Objednatele zaplatit cenu za provedení Díla. Žádné další nároky Zhotovitele na zaplacení v souvislosti s Cenou Díla nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

5.9. Cena Díla může být změněna v případě, že:

- a) Objednatel požaduje provést práce či dodávky, které nejsou v předmětu Díla zahrnuty,
- b) Objednatel požaduje vypustit provedení některých prací či dodávek z předmětu Díla,
- c) při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl v době uzavření Smlouvy předvídat, a tyto mají vliv na Cenu Díla,
- d) při realizaci se zjistí podstatné skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),

a pokud zároveň postup či způsob změny Cena Díla nebude v rozporu se ZZVZ a/nebo Pravidly a nedojde jím k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.

5.10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a odhad výše požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení Ceny Díla nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla, které je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

5.11. Pro ocenění prací či dodávek realizovaných nad rámec předmětu Díla se použijí jednotkové ceny ve výši dle Položkového rozpočtu. Nebudou-li práce či dodávky realizované nad rámec předmětu Díla oceněny v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 Praha 10 (dále také jako „ÚRS“), aktuálního v době jejich ocenění. V případě, že práce a dodávky realizované nad rámec předmětu Díla nebudou obsaženy v ÚRS, bude jejich cena určena dohodou smluvních stran, přičemž tato cena nebude vyšší než cena v místě a čase obvyklá. Zhotovitel je povinen v případě, že o to Objednatel požádá, doložit Objednateli změny ceny kalkulací rozkladem ceny, případně doložením faktury za veškeré práce či dodávky, a to i pro poddodavatele, dle skutečnosti.



5.12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla a Zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude Cena Díla úměrně snížena s použitím cen ve výši dle Položkového rozpočtu. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací či dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce či dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel nebudou na realizaci Díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením provádění Díla. Objednatel nebude v průběhu plnění Díla poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy na realizaci Díla. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla bude hrazena následujícím způsobem:

- (i) za dílčí zdanitelné plnění jsou považovány práce a dodávky skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění smluvní strany prohlašují poslední den příslušného kalendářního měsíce. Práce a dodávky provedené v příslušném kalendářním měsíci budou propláceny Zhotoviteli na základě daňového dokladu – faktury, a to až do okamžiku, kdy souhrnná výše takto vystavených faktur dosáhne 90% celkové Ceny Díla bez DPH;
- (ii) po ukončení každého kalendářního měsíce a po odsouhlasení Zjišťovacího protokolu Objednatel dle čl. ~~13.1+3.4~~ této Smlouvy, předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen Zjišťovací protokol. Zhotovitel je oprávněn účtovat za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu skutečně provedených prací nebo uskutečněných dodávek a odsouhlasené Objednatel;
- (iii) zádržné ve výši 10% Ceny Díla bez DPH bude Objednatel Zhotoviteli uhrazeno na základě podpisu protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 16 této Smlouvy.

6.2. Smluvní strany sjednaly, že práce a dodávky nad rámec objemu jednotlivých položek uvedených v Položkovém rozpočtu je Zhotovitel oprávněn účtovat pouze za předpokladu uzavření dodatku dle čl. 26.12 Smlouvy.

6.3. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné dle čl. 6.1 bod (iii) Smlouvy vystavením bankovní záruky za řádné dokončení Díla ve výši 10% Ceny Díla bez DPH, a to za účelem zajištění závazku Zhotovitele za řádné dokončení Díla ve sjednaném termínu s tím, že tato bankovní záruka bude vystavena ve prospěch Objednatele - SÚSPK a obsah této bankovní záruky musí být předem Objednatel odsouhlasen.

6.4. Smluvní strany sjednaly, že daňové doklady – faktury budou Zhotovitelem vystavovány následujícím způsobem:

- (i) práce a dodávky uskutečněné Zhotovitelem ve vztahu ke stavebním objektům uvedeným v **Příloze č. 11** této Smlouvy je Zhotovitel povinen uplatnit samostatným daňovým dokladem – fakturou, jejímž příjemcem bude Objednatel - SÚSPK, přičemž takovýto daňový doklad – faktura musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou obsahovat dále:
 - název Veřejné zakázky
 - identifikace Objednatele - SÚSPK
 - identifikace Zhotovitele
 - číslo Smlouvy Objednatele - SÚSPK
 - registrační číslo Projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010407

Naformátováno: Písmo: není Tučné



- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- den odeslání faktury
- lhůta splatnosti
- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno

(ii) práce a dodávky uskutečněné Zhotovitelem ve vztahu ke stavebním objektům uvedeným v **Příloze č. 12** této Smlouvy je Zhotovitel povinen uplatnit samostatným daňovým dokladem – fakturou, jejímž příjemcem bude Objednatel - SÚSPK, přičemž takovýto daňový doklad – faktura musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou obsahovat dále:

- název Veřejné zakázky
- identifikace Objednatele - SÚSPK
- identifikace Zhotovitele
- číslo Smlouvy Objednatele – SÚSPK
- registrační číslo Projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010407
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- den odeslání faktury
- lhůta splatnosti
- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno

(iii) práce a dodávky uskutečněné Zhotovitelem ve vztahu ke stavebním objektům uvedeným v **Příloze č. 13** této Smlouvy je Zhotovitel povinen uplatnit samostatným daňovým dokladem – fakturou, jejímž příjemcem bude Objednatel - SMP, přičemž takovýto daňový doklad – faktura musí být doručena na adresu: **Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32** a musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou obsahovat dále:

- název Veřejné zakázky
- identifikace Objednatele – SMP
- číslo zakázky Objednatele - SMP: 04TUUIN06
- identifikace Zhotovitele
- číslo Smlouvy Objednatele – SMP
- registrační číslo Projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010407
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- den odeslání faktury
- lhůta splatnosti
- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno

6.5. Smluvní strany sjednaly, že splatnost daňových dokladů – faktur vystavených Zhotovitelem dle čl. 6.4 této Smlouvy činí třicet (30) kalendářních dní od data jejich doručení Objednateli.

6.6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad Zhotoviteli vrátit, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení takového daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event.



vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli.

- 6.7. [NEOBSAZENO]
- 6.8. Daňový doklad se považuje za řádně a včas uhrazený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelům odepsána z účtu Objednatelů ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. V případě, že poslední den splatnosti daňového dokladu připadne na den pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem splatnosti následující pracovní den.
- 6.9. V případě, že o to Objednatel požádá, do patnácti (15) dní po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (konečné vyúčtování Ceny Díla). V rámci daňového dokladu - konečné faktury budou zohledněny veškeré doposud uhrazené částky na Cenu Díla, přičemž splatnost daňového dokladu - konečné faktury bude činit třicet (30) kalendářních dní od data jejího doručení Objednateli.
- 6.10. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 6.11. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky a Projektu. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy a Projekt realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, Projektem, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům Objednatelů, Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, Veřejné zakázky a Projektu, a to minimálně do 31. 12. 2028 a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit, zejména vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení této kontroly a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou, Veřejnou zakázkou a realizací Projektu (vč. účetních dokladů) minimálně do 31. 12. 2028 (pokud nevyplývá z obecně závazných právních předpisů lhůta delší). Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto článku Smlouvy v plném rozsahu poskytl i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 6.12. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se Zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části Ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatelům upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele a zakládá právo Objednatelů od této Smlouvy odstoupit.



- 6.13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči Zhotoviteli oproti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.
- 6.14. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou Ceny Díla sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení Objednatele.

7. DOKUMENTACE

7.1. Realizační dokumentace stavby (dále také jako „RDS“)

- (i) Zhotovitel se zavazuje vypracovat řádnou, úplnou a proveditelnou RDS, a to ve vztahu ke stavebním objektům uvedeným v **Příloze č. 14** této Smlouvy, přičemž platí, že ke každému jednotlivému stavebnímu objektu uvedenému v **Příloze č. 14** této Smlouvy musí být vypracována samostatná RDS.
- (ii) Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost veškeré RDS. RDS musí být vypracována v souladu s touto Smlouvou a jejími veškerými přílohami.
- (iii) Odsouhlasení RDS příslušnými orgány státní správy a příslušnými správci jednotlivých stavebních objektů či případně částí stavebních objektů doloží Zhotovitel písemným souhlasem těchto orgánů státní správy a správců a autorského dozoru.
- (iv) Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel bude Objednateli předkládat schválené ucelené části RDS, a to s ohledem na skutečně realizované práce a dodávky. Schválené ucelené části RDS předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 14 dnů před faktickým zahájením stavebních prací na příslušném stavebním objektu. Odsouhlasené ucelené části RDS budou Zhotovitelem předloženy v listinné podobě v šesti (6) vyhotoveních a v elektronické podobě prostřednictvím Datového skladu. Odsouhlasené ucelené části RDS budou předány v elektronické podobě ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt.
- (v) RDS musí obsahovat veškeré náležitosti kladené na ni obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy; RDS musí být zpracována v souladu s vydanými stavebními povoleními.

7.2. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jako „DSPS“)

- (i) Zhotovitel zpracuje a nejpozději třicet (30) dnů před plánovaným podpisem protokolu o předání a převzetí Díla předá Objednateli devět (9) výtisků kompletní DSPS v listinné podobě; předaná DSPS musí být schválena příslušnými správci jednotlivých stavebních objektů. DSPS bude současně předána v elektronické podobě prostřednictvím Datového skladu, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt. V DSPS budou uvedeny všechny schválené a provedené změny Díla. DSPS musí být v souladu se stavem Díla ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.
- (ii) DSPS musí obsahovat i koordinační situaci všech inženýrských sítí. Samostatnou přílohou DSPS bude dále soutisk dílčích geodetických zaměření všech realizovaných stavebních objektů dle jejich skutečného provedení.
- (iii) [NEOBSAZENO]



- (iv) DSPS musí splňovat veškeré náležitosti kladené na ni obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy.

7.3. Provozní řády (dále také jako „PŘ“)

- (i) Zhotovitel předá nejpozději šedesát (60) dnů před plánovaným podpisem protokolu o předání a převzetí Díla ke schválení Objednateli kompletní PŘ na tyto stavební objekty:

- SO 1330
- SO 1332

a to v devíti (9) vyhotoveních v listinné podobě a současně v elektronické podobě prostřednictvím Datového skladu, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt.

- (ii) PŘ musí splňovat veškeré náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy.
- (iii) Současně s PŘ je Zhotovitel povinen předat Objednateli klíče a další náčiní, pomůcky a informace potřebné k obsluze příslušné části Díla, zejména pak jeho technologické části.

7.4. Další dokumentace

- (i) Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Zhotovitel je v rámci provádění Díla dle této Smlouvy povinen, mimo shora uvedené RDS, DSPS a PŘ, dodat další dokumenty touto Smlouvou předpokládané a nezbytné pro řádné užívání a provoz Díla.

~~7.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují a Zhotovitel bere na vědomí, že výčet dokumentace v této Smlouvě uvedený není možno v žádném případě považovat za výčet úplný a Zhotovitel je tak povinen za účelem řádného provedení Díla dodat nejen dokumentaci v této Smlouvě přímo či nepřímo uvedenou, ale i takovou dokumentaci, která z této Smlouvy přímo ani nepřímo nevyplývá, ale jejíž zpracování je předpokládáno a stanoveno obecně závaznými právními předpisy či Kvalitativními standardy, a to bez jakéhokoliv vlivu na Cenu Díla. [NEOBSAZENO]~~

~~7.5.~~

- 7.6. Jakékoliv schválení či odsouhlasení jakékoliv dokumentace či jakékoliv jejich části Objednatel nezbavuje Zhotovitele plně odpovědnosti za řádné provedenou a zpracovanou dokumentaci.

8. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.
- 8.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 1,25 cm, Bez odrazek a číslování



8.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícimu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost, to vše v souvislosti s realizací Díla dle této Smlouvy.

9. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE; OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s Místem plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné.

9.2. Zhotovitel odpovídá za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí v dokumentaci, podkladech, specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, bez ohledu na to, zda byly Objednatelem odsouhlaseny či nikoliv. Zhotovitel není odpovědný, pokud prokáže, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí jsou způsobeny nepřesnými pokyny či podklady sdělenými písemně Zhotoviteli Objednatelem, na jejichž provedení Objednatel trval, přestože byl na jejich nesprávnost písemně upozorněn Zhotovitelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů po jejich sdělení.

9.3. [NEOBSAZENO]

9.4. Každá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předložená Zhotovitelem, a to i na vyžádání Objednatele, bude vypracována Zhotovitelem na jeho náklady a bude připravena dle požadavků Objednatele a v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy. Objednatelovo posouzení a/nebo odsouhlasení či schválení takové dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace předložené Zhotovitelem nezabývá Zhotovitele povinností zajistit správnost takové dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace nebo povinností plnit všechny požadavky týkající se takové dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace dle Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a Kvalitativních standardů. Zhotovitel nebude upravovat nebo měnit Objednatelem posouzenou dokumentaci, podklady, specifikaci, výkresy či jinou technickou dokumentaci bez předchozího nového posouzení takové úpravy nebo změny Objednatelem. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předávaná Zhotovitelem bude zpracována v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel má povinnost přezkoumat a posoudit s maximální odbornou péčí správnost veškeré dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace, které obdrží od Objednatele v průběhu provádění Díla. Pokud zjistí, že jakákoliv taková dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace jsou nesprávné nebo neúplné, je povinen bezodkladně toto oznámit písemně Objednateli.

9.5. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- (i) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
- (ii) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným předáním díla Objednateli;
- (iii) vstup Zhotovitele do likvidace;



- (iv) splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, že Zhotovitel je předlužen anebo insolventní;
- (v) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk;
- (vi) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení jiných organizačních změn;
- (vii) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této Smlouvy;
- (viii) [NEOBSAZENO]
- (ix) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto článku uvedené je považováno za podstatné porušení této Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

9.6. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v Místě plnění technický dozor stavebníka (dále také jako „TDS“) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, Kvalitativními standardy, v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající TDS je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob a/nebo pokud je předmět Díla prováděn v rozporu s vyhláškami, Kvalitativními standardy nebo jinými právními předpisy.

9.7. [NEOBSAZENO]

10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Staveniště Objednatelům Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech s tím, že stavební deník musí být veden pro celé Dílo a dále pak musí být veden samostatný stavební deník ve vztahu ke každému stavebnímu objektu zvláště, pokud Objednatel neurčí jinak. Veškeré skutečnosti mající význam ve vztahu k celému Dílu (zejména druh, množství a časový postup provedených prací a dodávek, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožárních opatření, ztížení pracovních podmínek, přerušování prací a technologické přestávky, zakrývání částí Díla, dosažení milníků, provedení kontrol, zvláštní události a skutečnosti apod.) musí být vždy uvedeny ve stavebním deníku vedeném pro celé Dílo. V rámci stavebního deníku vedeného pro celé Dílo musí být vždy veden seznam stavebních deníků vedených ve vztahu k jednotlivým stavebním objektům.
- 10.2. První strana průpisu bude po ukončení zápisu na stránce a podepsání TDS předána Objednateli. Ve stavebním deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně



prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, včetně aktualizace POV. Stavební deník bude uložen na Staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na Staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.

10.3. Stavební deník dle předchozího odstavce vedou Zhotovitelem pověřené osoby, jimiž Zhotovitel prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

- | | | |
|-------|--|--|
| (i) | stavbyvedoucí
číslo autorizace ČKAIT | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| (ii) | zástupce stavbyvedoucího
číslo autorizace ČKAIT | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| (iii) | zástupce stavbyvedoucího
číslo autorizace ČKAIT | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

Stavbyvedoucí a jeho zastupující osoba jsou Zhotovitelem jmenováni nejméně pro období od podpisu Smlouvy do podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Stavbyvedoucí bude dohlížet na veškeré Dílo prováděné Zhotovitelem v Místě plnění a bude přítomen v Místě plnění během běžné pracovní doby s výjimkou dovolené, zdravotní dovolené nebo nepřítomnosti z důvodů řádného plnění Smlouvy. Vždy, kdy nebude stavbyvedoucí přítomen v Místě plnění, musí být přítomen zástupce stavbyvedoucího.

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu Objednatel. Objednatel se zavazuje souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce bezdůvodně neodepřít s tím, že k návrhu nové osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce je Objednatel povinen vyjádřit se ve lhůtě tří (3) pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany Zhotovitele předložena identifikace nově navrhované osoby; Objednatel je oprávněn odepřít souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce z důvodu, že tato osoba nesplňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. V případě, že Objednatel souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce důvodně odepře, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli návrh nové osoby, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů poté, kdy byl souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce Objednatelům důvodně odepřen.

- 10.4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 10.5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa (musí být proškrtnuta).
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatel bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.



- 10.7. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

11. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

- 11.1. Smluvní strany sjednaly, že „**Stavenišťem**“ se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 11.2. Staveniště bude Objednatelem Zhotoviteli protokolárně předáno a Zhotovitelem převzato, a to na základě výzvy Objednatele. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí Staveniště nejpozději do 45 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce související s realizací Díla ihned po podpisu protokolu o předání a převzetí Staveniště.
- 11.3. O předání a převzetí Staveniště bude sepsán písemný protokol který bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení; protokol o předání a převzetí Staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přílehlých komunikací a aby provoz na těchto plochách byl omezen pouze na nezbytnou dobu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na Staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo Staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. Nebude překračován hygienický limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení Staveniště, veškerou dopravu, skládku a mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v Ceně Díla (v Ceně Díla jsou i další náklady jako přípojky, ostraha, provoz apod.).
- 11.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na Staveništi výhradní odpovědnost za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, udržování Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených na Staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na Staveništi i mimo ně a k předcházení a zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu vznikajícího při provádění Díla v souladu s právními předpisy.



- 11.6. Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré Zhotovitelem či jeho poddodavateli způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění Díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy Staveniště z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění Díla, neuvedených v této Smlouvě a jejich přílohách či v dalších podkladech pro realizaci Díla.
- 11.7. Zhotovitel až do konečného předání Staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění Staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 11.8. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 11.9. Zhotovitel zajišťuje přípravu Staveniště, zařízení Staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této Smlouvy, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na Staveniště, jeho zařízení či prostory se Staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 11.11. Před zahájením stavby Zhotovitel dodá na Staveniště štítek s oznámením o povolení stavby, a ponechá jej tam až do podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.
- 11.12. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro řádný a neomezující výkon činností následujících osob:
- (i) osoba vykonávající činnost „**TDS**“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je zajištění činnosti technického dozoru stavebníka dle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
 - (ii) osoba vykonávající činnost geotechnického dohledu, jejímž předmětem je geologický a hydrogeologický dohled při provádění Díla, posuzování nároků Zhotovitele při případných změnách geologických a hydrogeologických podmínek, ověřování kvality základových spár stavby, atd.;
 - (iii) osoba vykonávající činnost ekologa, jejímž předmětem je dozor nad plněním ekologických opatření Díla uvedených ve zjišťovacím řízení v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA);
 - (iv) osoba vykonávající činnost „**BOZP**“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících předpisů;
 - (v) osoba vykonávající činnost „**AD**“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je výkon činnosti autorského dozoru dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nad souladem prováděné stavby s ověřenou Projektovou dokumentací;
 - (vi) osoba vykonávající činnost pasportizace a repasportizace a monitoringu, jejímž předmětem je provedení pasportizace před zahájením provádění Díla a následné



repassortizace objektů ohrožených Dilem nebo využívaných pro Dílo, monitorování stavu podzemní vody v okolí stavebních prací;

- (vii) osoba vykonávající činnost projektanta, jejímž předmětem jsou projektové práce při změnách Díla vyvolaných jinými podmínkami pro realizaci Díla, než předpokládala Projektová dokumentace;
- (viii) osoba vykonávající archeologický dohled ve smyslu čl. 12.12 této Smlouvy.

Pro řádný a neomezený výkon činnosti osoby TDS, BOZP a AD se Zhotovitel zavazuje zajistit na Staveništi rovněž alespoň 5 buněk, příruční sklad a zasedací místnost s kapacitou 25 lidí, to vše včetně odpovídajícího sociálního zázemí a vybavení, včetně zajištění dodávek potřebných energií (elektrina, teplo apod.). Vybavení prostor musí obsahovat zejména pracovní stůl, uzamykatelné skříňky, šatní skříň s regály na dokumentaci, sociální zařízení a možnost připojení k internetu (s rychlostí uploadu a downloadu alespoň 10 Mbps).

- 11.13. Nejpozději k datu podpisu protokolu o předání a převzetí Díla bude Staveniště vyklizeno, a dle pokynu Objednatele provedeno zatravnění a úklid komunikací. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

12. NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 12.1. Objednatel bude organizovat na Staveništi nejméně 1x měsíčně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce Objednatele, Zhotovitele a osoby vykonávající TDS, BOZP a AD. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran a TDS, BOZP a AD. Zjištěné nedostatky a vady při provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Termín konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání Staveniště a uveden v protokolu o předání a převzetí Staveniště. Termín konání dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určen v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků Objednatele se mohou kontrolní dny konat také v sídle Objednatele. Objednatel je oprávněn zorganizovat rovněž nultý kontrolní den, a to kdykoliv v době před podpisem protokolu o předání a převzetí Staveniště; nultý kontrolní den bude zorganizován v místě a v termínu určeném Objednatelem. V případě, že kontrolní den bude konán na Staveništi, je Zhotovitel povinen zajistit odpovídající prostory pro jeho konání.
- 12.2. Zhotovitel je povinen organizovat na Staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) pracovní porady za účasti oprávněného zástupce Objednatele, Zhotovitele a osoby vykonávající TDS, BOZP a AD. Z pracovní porady bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran a TDS, AD, BOZP, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zjištěné nedostatky a vady při provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z pracovní porady. Termín konání první pracovní porady bude dohodnut při předání Staveniště a uveden v protokolu o předání a převzetí Staveniště. Termín konání další následující pracovní porady bude vždy určen v písemném zápise z proběhnuvší pracovní porady. Dle požadavků Objednatele se mohou pracovní porady konat také v sídle Objednatele. V případě, že pracovní porada bude konána na Staveništi, je Zhotovitel povinen zajistit odpovídající prostory pro její konání.
- 12.3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění dle této Smlouvy, zejména pak Kvalitativním standardům. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré obecně závazné právní předpisy, Kvalitativní standardy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu



(stavební zákon) a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související) a v souladu s Projektovou dokumentací a Položkovým rozpočtem.

- 12.4. Všechna Zhotovitelem dodávaná zařízení a výrobky budou vybrána pro daný účel a funkci, budou nová a provozně ověřená, bezpečná, konstruovaná a provedená v souladu s Kvalitativními standardy. Zhotovitel dodá zařízení a výrobky od uznávaných výrobců s uznatelnými referencemi. Zhotovitel je povinen zajistit, že na zařízení a výrobky, které budou zabudovány do Díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 12.5. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály, zařízení a výrobky odpovídající kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena očekávaná životnost, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 12.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost Projektové dokumentace a RDS, jakož i vhodnost další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a Kvalitativními standardy. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady Díla tím způsobené, je povinen uvést Dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a Kvalitativními standardy a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použijí ke splnění svého závazku.
- 12.7. Zhotovitel je povinen zajistit, že Dílo a způsob jeho provádění musí po celou dobu provádění Díla vyhovovat všem obecně závazným právním předpisům platným v České republice, zejména těm, jež jsou pro příklad citovány ve Smlouvě nebo těm, jež je nahradí, jakož i Kvalitativním standardům (včetně jejich doporučujících ustanovení bez ohledu na jejich závaznost), prováděcím právním předpisům vztahujícím se k Dílu, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, zejména musí splňovat požadavky na použité předpisy a normy stanovené v Projektové dokumentaci.
- 12.8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli před zahájením realizace Díla veškerou součinnost nezbytnou pro zpracování plánu BOZP.
- 12.9. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby:
- (i) provádění Díla v co nejmenší míře omezovalo užívání veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
 - (ii) se vozidla Zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybovala pouze v rámci prostor vymezených v rámci ZOV a byla označena názvem stavby, který bude za tím účelem Zhotoviteli Objednatelům sdělen;



- (iii) provádění Díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
- (iv) provádění Díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí Staveniště;
- (v) provádění Díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnými osobami, jimiž prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to zejména:
- autorizovanou osobou disponujícím osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor **Dopravní stavby**, a to [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], číslo autorizace ČKAIT [DOPLNÍ ÚČASTNÍK];
 - autorizovanou osobou disponujícím osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor **Mosty a inženýrské konstrukce**, a to [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], číslo autorizace ČKAIT [DOPLNÍ ÚČASTNÍK];
 - autorizovanou osobou disponujícím osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor **Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**, a to [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], číslo autorizace ČKAIT [DOPLNÍ ÚČASTNÍK];
 - autorizovanou osobou disponujícím osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor **Geotechnika**, a to [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], číslo autorizace ČKAIT [DOPLNÍ ÚČASTNÍK];
 - osobou disponujícím oprávněním podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, úřední oprávnění pro výkon zeměměřické činnosti, a to [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], číslo úředního oprávnění [DOPLNÍ ÚČASTNÍK];
 - osobou disponujícím oprávněním podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, úřední oprávnění pro výkon zeměměřické činnosti, a to [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], číslo úředního oprávnění [DOPLNÍ ÚČASTNÍK].

Smluvní strany sjednaly, že osoby shora uvedené mohou být Zhotovitelem nahrazeny pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele; v případě, že nová osoba bude splňovat požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou, kvalifikační dokumentací a obecně závaznými právními předpisy, Objednatel takovou osobu schválí. Nad rámec tohoto je Objednatel oprávněn uvedené osoby odvolat či požadovat jejich nahrazení, a to v případě, že bude ze strany Objednatele prokázáno, že uvedené osoby neprovádějí své povinnosti řádně a v souladu s touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy či Kvalitativními standardy.

V případě, že Objednatel využije svého práva a uvedené osoby odvolá či bude požadovat jejich nahrazení, je Zhotovitel povinen, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o odvolání uvedené osoby či doručení výzvy k jejímu nahrazení, navrhnout Objednateli ke schválení osobu novou, která v plné míře splňuje požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou,



kvalifikační dokumentací a obecně závaznými právními předpisy. Objednatel je povinen se k návrhu nové osoby vyjádřit ve lhůtě tří (3) pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany Zhotovitele předložena identifikace této navrhované osoby. V případě, že navržená osoba bude splňovat veškeré požadavky kladené na ní touto Smlouvou, kvalifikační dokumentací či obecně závaznými právními předpisy, Objednatel návrh takové osoby schválí. V případě, že navržená osoba nebude splňovat požadavky kladené na ní touto Smlouvou, kvalifikační dokumentací či obecně závaznými právními předpisy Objednatel návrh takové osoby zamítne. V takovém případě bude shora uvedený proces opakován, a to až do okamžiku schválení navržené osoby Objednatelem.

Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací. Kopie těchto dokladů budou archivovány a při předání Díla budou předány Objednateli.

12.10. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla:

- (i) zanést do DSPS veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, a to včetně geodetického zaměření;
- (ii) po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídat za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě prostřednictvím Datového skladu, a to ve formátu *.dwg nebo *.dxf (příp. text ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt) a současně v listinné podobě jako součást protokolu o předání a převzetí Díla;
- (iii) při provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele a TDS k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří (3) pracovních dní. V případě, že Objednatel či TDS kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Přípravené části Díla k převzetí před zakrytím musí být v takovém rozsahu, aby následující převzetí před zakrytím nemuselo být dříve, jak za tří (3) kalendářní dny. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

12.11. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla:

- a) budou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 247 29 035, se sídlem Děčín – Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 provádět překládku sítí; SO 1412 – Přeložka venkovního vedení 22kV Skvrňany – zahrádky, Zámeček bude realizována v součinnosti s výstavbou podpor SO 1202. Zhotovitel se zavazuje s těmito subjekty koordinovat postup prací;
- b) bude společnost České radiokomunikace a.s., IČO: 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6 upravovat vedení optických trubek v jejich vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje poskytnout této společnosti potřebnou součinnost, především se zavazuje zajistit stavební připravenost překládky spočívající mimo jiné v zajištění výkopových prací, záhozu výkopu, odvozu materiálu dle Položkového rozpočtu a zavazuje se s touto společností koordinovat postup prací;



- c) bude probíhat rekonstrukce ulice Studentská v Plzni (předpokládaný termín dle Ředitelství silnic a dálnic ČR je II.Q 2019 – 31. 12. 2021, přičemž na termín realizace nemá Objednatel vliv);
- d) bude probíhat dokončení archeologického průzkumu v části Díla SO 1103.1 (předpokládaný termín ukončení archeologického průzkumu je listopad 2019, přičemž na termín ukončení archeologického průzkumu nemá Objednatel vliv);
- e) bude probíhat výstavba retenční nádrže Vinice a oprava roudenského kanalizačního sběrače ze strany VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČO: 252 05 625.

12.12. Zhotovitel bere na vědomí, že ze strany Objednatele bude vybrán subjekt pro účely realizace archeologického dohledu v souvislosti s realizací Díla. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje koordinovat realizaci Díla s činností tohoto subjektu vykonávajícího archeologický dohled a dále se zavazuje umožnit výkon činnosti archeologického dohledu.

13. ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

13.1. Nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního měsíce Zhotovitel předloží ke kontrole a odsouhlasení TDS návrh „**Zjišťovacího protokolu**“, jehož přílohou je „**Soupis provedených prací a dodávek včetně měřicího protokolu k jednotlivým položkám**“ oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. V Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, které byly provedeny v předchozím období a nebyly dosud fakturovány. V Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, která jsou do Díla zabudována nebo jsou namontována. Objednatel je povinen zajistit, aby se TDS vyjádřil k návrhu Zjišťovacího protokolu ve lhůtě tři (3) pracovních dnů ode dne, kdy mu byl ze strany Zhotovitele předložen. TDS je oprávněn návrh Zjišťovacího protokolu neodsouhlasit zejména v případě, kdy Zhotovitelem vykazované práce a dodávky nebyly uskutečněny anebo nebyly uskutečněny ve vykázaném množství anebo nebyly uskutečněny v požadované kvalitě.

13.2. [NEOBSAZENO]

13.3. Návrh Zjišťovacího protokolu předkládá Zhotovitel Objednateli ke schválení v digitální podobě prostřednictvím Datového skladu, a to ve formátu *xls/xlsx. Na titulní stránce – souhrnném listu soupisu provedených prací a dodávek v členění dle souhrnného listu výkazu výměr, bude uveden soupis všech stavebních objektů (SO) s tím, že v každém SO apod. bude uveden údaj: smluvní cena, cena za práce a dodávky od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, fakturovaná cena, cena dosud neprovedených prací a dodávek. V digitální verzi budou uvedeny i fakturované částky za každý měsíc (fakturační období) od počátku realizace Díla do příslušného období. V Soupisu provedených prací a dodávek u jednotlivých SO v členění dle Položkového rozpočtu budou dodrženy obdobné zásady s tím, že kromě cenových údajů bude uveden i počet měrných jednotek dle Položkového rozpočtu, počet měrných jednotek prostavěných od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, počet měrných jednotek prostavěných v příslušném měsíci, počet měrných jednotek dosud neprovedených prací a dodávek. V Soupisu provedených prací a dodávek u jednotlivých SO v členění dle Položkového rozpočtu budou i údaje o začlenění příslušné položky pro evidenci majetku z hlediska daňových předpisů – (zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a Pokyn GFŘ č. D-6). Položky z hlediska zatřídění majetku budou označeny takto: SMV = samostatné movité věci, NIV = neinvestiční. Položky, které jsou nedílnou součástí Díla (ve smyslu příslušných daňových předpisů), nebudou označovány. V případě, že některá položka by v sobě obsahovala z hlediska daňových předpisů náklady různých kategorií, musí být tato položka podle těchto kategorií v Položkovém rozpočtu rozdělena. V tištěné verzi soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny minimálně tyto údaje: číselný kód nebo pořadí položky v daném rozpočtu, popis položky, fakturované množství, měrná jednotka, jednotková cena, fakturovaná cena a označení podle druhu majetku.



13.4. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předávaná Zhotovitelem bude seřazena a očíslována ve složce opatřené názvem akce a obsahem přiložených dokumentů. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace musí být na všech místech čitelná, přehledná a bez chyb a v kvalitní grafické a formální úpravě. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace musí být zpracována v českém jazyce. V digitální podobě předávané prostřednictvím Datového skladu bude veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace doklady vždy zpracována ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls příp. *.txt.

13.5. Nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního měsíce je Zhotovitel povinen vypracovat a předat Objednateli zprávu o postupu prací, která bude obsahovat minimálně:

- a) seznam prací a dodávek, které byly provedeny v rámci uplynulého kalendářního měsíce,
- b) zhodnocení, zda bylo dosaženo splnění dle POV.

Způsob předávání zprávy o postupu prací a její formát bude dohodnut při předání Staveniště.

14. PODDODAVATELÉ

14.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy.

14.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění Díla na zhotovovaném Díle (a to po celou dobu provádění Díla včetně záruční doby) a za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

14.4. Zhotovitel předložil Objednateli v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce seznam poddodavatelů, jejichž prostřednictvím má v úmyslu provést jednotlivé části Díla. Tento seznam poddodavatelů tvoří **Přílohu č. 15** Smlouvy (dále také jako „**Seznam poddodavatelů**“). Zhotovitel není oprávněn realizovat Dílo nebo jeho část prostřednictvím jiných poddodavatelů než těch, kteří jsou uvedeni v Seznamu poddodavatelů. Změnu poddodavatele je Zhotovitel povinen předem písemně oznámit Objednateli. Poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, je Zhotovitel oprávněn změnit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž takováto změna je možná jen ve výjimečných případech s tím, že nově navržený poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. Souhlas se změnou takového poddodavatele je Objednatel oprávněn odeprít z důvodů uvedených v ust. § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ a dále v případě, že navrhovaný nový poddodavatel nebude splňovat požadovanou kvalifikaci nebo vůči jeho majetku bude probíhat insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek poddodavatele byl zcela nepostačující. Objednatel se zavazuje své vyjádření sdělit Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné žádosti Zhotovitele, který je povinen



spolu se žádostí doručit Objednateli rovněž (i) popis činnosti navrhovaného poddodavatele a (ii) doklady prokazující kvalifikaci navrhovaného poddodavatele odpovídající činnosti navrhovaného poddodavatele a podmínkám zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Souhlas Objednatele není vyžadován formou dodatku Smlouvy; souhlas uděluje osoba oprávněná dle této Smlouvy jednat za Objednatele. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je považováno za podstatné porušení této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

- 14.5. Pokud poddodavatel, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky nesplňuje (přestane splňovat) požadovanou kvalifikaci, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli neprodlenou změnu poddodavatele, kterémuž požadavku je Zhotovitel povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele vyhovět. V případě, že Zhotovitel neukončí činnost nevyhovujícího poddodavatele na plnění předmětu Smlouvy ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní poddodavatel, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy. Pro postup odsouhlasení změny poddodavatele dle tohoto čl. 14.5 Smlouvy se použije postup uvedený v čl. 14.4 Smlouvy s tím, že lhůta stanovená v tomto čl. 14.5 Smlouvy Zhotoviteli pro zajištění změny poddodavatele bude prodloužena o dobu rovnající se počtu dní mezi doručením žádosti o odsouhlasení nového poddodavatele Objednateli a rozhodnutím Objednatele o této žádosti (do uvedené doby bude zahrnut rovněž den doručení žádosti a den vydání rozhodnutí, tzn., bude – li rozhodnutí Objednatele vydáno pátý den po doručení žádosti, dojde k prodloužení lhůty k zajištění změny poddodavatele o pět dnů).
- 14.6. V případě, že postupem dle čl. 14.4 a/nebo 14.5 Smlouvy dojde k jakékoliv změně v Seznamu poddodavatelů, předloží Zhotovitel Objednateli ve lhůtě tří (3) dnů aktualizovaný Seznam poddodavatelů, kterým bude nahrazen původní Seznam poddodavatelů uvedený v **Příloze č. 15** Smlouvy.
- 14.7. Odsouhlasení výběru poddodavatele Objednatelem žádným způsobem nezbavuje Zhotovitele závazků, povinností a odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy, zejména odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla.
- 14.8. Poddodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění Díla či jeho částí na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v přímé či nepřímé vazbě na Zhotovitele.

15. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA; ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo (či jakákoliv jeho součást) bude plně funkční a použitelné.
- 15.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.
- 15.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či Kvalitativními standardy.
- 15.4. Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k Dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s Dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je



v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele, dodat Objednateli úplné doklady bez vad.

- 15.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.
- 15.6. Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoliv vady, sepiše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „**Protokol o vadách**“). Protokol o vadách doručí Objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle odst. 15.7 této Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad Díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady Díla náleží výhradně Objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad Díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.

15.7. Má – li Dílo vady, může Objednatel:

- (i) požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, dodáním chybějící části Díla, případně požadovat odstranění právních vad;
- (ii) požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné;
- (iii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla;

15.8. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 15.7 bod (i) a/nebo bod (ii) této Smlouvy a Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatel, nebo pokud před uplynutím Objednatel stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn:

- (i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. ~~15.7~~**15.7** této Smlouvy, anebo
- (ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.

Naformátováno: Písmo: 11 b.

Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 15.7 bod (i) a/nebo bod (ii) této Smlouvy a jedná – li se současně o vady, které brání řádnému užívání Díla a/nebo kolaudaci Díla a Zhotovitel takovéto vady neodstraní způsobem a ve lhůtě určené Objednatel, nebo pokud před uplynutím Objednatel stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn:

- (i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. ~~15.7~~**15.7** této Smlouvy, anebo
- (ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši, anebo

Naformátováno: Písmo: 11 b.



(iii) odstoupit od Smlouvy.

15.9. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatel Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží ve vztahu k části Díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné Dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému Dílu, a to bez ohledu na to, jaká část Díla byla vadou dotčena.

15.10. [NEOBSAZENO]

15.11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost Díla nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy, a to v rozsahu části Díla tak, jak byla tato Objednateli předána v souladu s čl. 18.6 bod (iii) Smlouvy.

15.12. Zhotovitel bere na vědomí, že práva z odpovědnosti za vady Díla, jakož i práva z poskytnuté záruky za jakost Díla ve vztahu k následujícím stavebním objektům:

SO 1302	Přeložka vodovodu DN 100 v km 4,470 – 4,820
SO 1303	Přeložka vodovodu DN 600 v km 5,668
SO 1304	Přeložka vodovodu DN 600 v km 5,804
SO 1301	Přeložka vodovodu DN 150 v km 2,743
SO 1305	Přeložka vodovodu DN 700 Jižní větev -VIN km 1,554
SO 1307	Přeložka vodovodu DN 600 na křižovatce u hasičů
SO 1308	Přeložka vodovodu DN 100 na křižovatce u hasičů

je Objednatel oprávněn uplatňovat prostřednictvím subjektu VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČO: 252 05 625, se sídlem Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň.

15.13. Zhotovitel bere na vědomí, že práva z odpovědnosti za vady Díla, jakož i práva z poskytnuté záruky za jakost Díla ve vztahu k následujícím stavebním objektům:

SO 1121.1	Úprava polních cest pod SO 1202
SO 1121.2	Úprava polních cest pod SO 1202
SO 1316	Odvodnění okružní křižovatky
SO 1318	Rekonstrukce dešťové kanalizace
SO 1101.2	Městský okruh km 2,5-5,8, dopr. zn. pro O.K. – mě sto Plzeň
SO 1102	Městský okruh - jižní větev
SO 1103.2	MÚK Chebská, chodník
SO 1105.2	Okružní křižovatka v km 5,8 - město Plzeň
SO 1106	Ulice Na Chmelnicích
SO 1107	Ulice Znojemská
SO 1108	Příjezd k HZS
SO 1110	Propojení sil.III/18050
SO 1111	Pěší a cykl.stezka km 4,7 vlevo
SO 1112	Pěší a cykl.stezka km 4,5-5,3 vpravo
SO 1113	Pěší a cykl.stezka km 5,3-5,5 vpravo
SO 1114	Pěší a cykl.stezka km 5,5-KÚ vpravo
SO 1123.2	Přístupová komunikace v km 3,930 - pěší
SO 1223	Most na polní cestě přes jižní větev "VIN"
SO 1224	Most na větví "VIN" v km 4,466
SO 1225	Biokoridor přes větev "L"



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SO 1253	PHS v km 0,220-0,550 větev "L" vlevo
SO 1255	PHS v ul. Na Chmelnici a Znojemská
SO 1313	Odvodnění komunikace "Jižní větev-VIN a Znojemská"
SO 1319	Ulice Na Chmelnicích, osazení uličních vpustí
SO 1320	Odvodnění komunikace "Jižní větev-VIN-západní úsek"
SO 1322	Vedlejší stoka v km 5,520
SO 1441	Veřejné osvětlení Karlovarská-Studentská km 5,8
SO 1442	Veřejné osvětlení Křimická km 2,5-2,8
SO 1443	Veřejné osvětlení autobus. zastávek Radčice
SO 1444	Veřejné osvětlení části ul.Na Chmelnicích-Jižní větev
SO 1445	Veřejné osvětlení kříž.km 4,5-4,6 odbočka na Vinice
SO 1446	Přeložka vrch. vedení VO v ul.V Radčicích na km 3,9
SO 1702	Oplocení Jižní větev
SO 1703	Přístřešky AZ
SO 1801.2	Vegetační úpravy Městský okruh, část O.K. - město Plzeň
SO 1802	Vegetační úpravy Jižní větev

je Objednatel oprávněn uplatňovat prostřednictvím subjektu SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, IČO: 405 26 551, se sídlem Plzeň, Klatovská tř. 10 a 12, PSČ 301 00.

- 15.14. Zhotovitel bere na vědomí, že práva z odpovědnosti za vady Díla, jakož i práva z poskytnuté záruky za jakost Díla ve vztahu k následujícím stavebním objektům:

SO 1450.2	Přeložka trasy HDPE SIT Plzeň
SO 1451	Úprava uložení 21 HDPE u kruhového objezdu
SO 1453	Nové trubky HDPE SIT města Plzeň

je Objednatel oprávněn uplatňovat prostřednictvím subjektu SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, IČO: 663 62 717, se sídlem Dominikánská 288/4, Vnitřní město, 301 00 Plzeň.

- 15.15. Zhotovitel bere na vědomí, že práva z odpovědnosti za vady Díla, jakož i práva z poskytnuté záruky za jakost Díla ve vztahu k následujícím stavebním objektům:

SO 1101.1	Městský okruh km 2,5-5,8, dopr. značení pro O.K. - ŘSD
SO 1101.1.01	Městský okruh km 2,5-5,8, dopr. značení pro O.K. - značení
SO 1101.1.02	Městský okruh km 2,5-5,8, dopr. značení pro O.K. - portály
SO 1105.1	Okružní křižovatka v km 5,8 - ŘSD
SO 1124	Provizorní komunikace ul. Karlovarská
SO 1131.1	DIO, část O.K.
SO 1316	Odvodnění okružní křižovatky
SO 1317	Odvodnění okružní křižovatky do Studentské
SO 1329	Zrušení stávající kanalizace
SO 1801.1	Vegetační úpravy Městský okruh, část O.K.
SO 1812.1	Rekultivace dočasného záboru - část O.K. - ŘSD

je Objednatel oprávněn uplatňovat prostřednictvím subjektu Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Plzeň, Hřímálého 2464/37, Jižní Předměstí, Plzeň.

16. PŘEVZETÍ DÍLA



16.1. K převzetí Díla Objednatelem dojde za kumulativního splnění následujících podmínek:

- (i) [NEOBSAZENO]
- (ii) došlo k vyklizení celého Staveniště (tj. zejména uklizení a odstranění jakýchkoli zbytků, přebytečných mechanismů, odpadů jakéhokoli druhu, veškerých dočasných staveb, přístupových cest a zařízení, odstranění veškerých případných škod), neurčí – li Objednatel jinak, a současně
- (iii) příslušným stavebním úřadem bylo vydáno povolení o předčasném užívání stavby (Díla), neurčí – li Objednatel jinak, a současně,
- (iv) bylo předloženo potvrzení o odstranění stavebních objektů SO 1003 až SO 1009, a současně
- (v) Dílo je provedeno v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy a nevykazuje žádné vady a/nebo nedodělky (výjimkou mohou být drobné, nepodstatné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu Díla, které budou uvedeny spolu s termínem jejich odstranění v protokolu o předání a převzetí Díla – právo rozhodnout o přijatelnosti vad a nedodělků takového charakteru má výhradně Objednatel), a současně
- (vi) byla předložena platná a účinná bankovní záruka za záruční opravy dle čl. 21.1 bod (ii) této Smlouvy.

16.2. Jestliže jsou splněny všechny podmínky uvedené v čl. 16.1 této Smlouvy, Zhotovitel do sedmi (7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností podle Smlouvy předloží Objednateli ke schválení protokol o předání a převzetí Díla. Předpokladem jeho schválení ze strany Objednatele bude zejména řádné provedení Díla v souladu s požadavky Smlouvy a předání dokumentace požadované Smlouvou. Účastníkem řízení o předání a převzetí Díla může být rovněž TDS a případně další osoby určené Objednatelem.

16.3. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí Díla bude jako jeho příloha též soupis případných zjištěných zjevných vad a nedodělků Díla přijatelných pro Objednatele, včetně volby nároku z odpovědnosti za vady Díla dle této Smlouvy. Zjištěné zjevné vady a nedodělky Díla k termínu vystavení protokolu o předání a převzetí Díla nesmí jednotlivě ani všechny společně bránit bezpečnému a hospodárnému provozu Díla a nesmí negativně ovlivňovat funkční a výkonové parametry Díla. Musí být též definovány podmínky pro odstranění vad a nedodělků Díla.

16.4. Podpisem protokolu o předání a převzetí Díla se Dílo považuje za provedené.

17. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

17.1. Obecná ustanovení

- (i) není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty;
- (ii) jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty (platební dispozice);



- (iii) pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty sjednané dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními pokutami.

17.2. Smluvní pokuty

- (i) v případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně ve lhůtě stanovené v POV je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny Díla bez DPH za každý den prodlení;
- (ii) v případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení e s prováděním Díla oproti dílčím milníkům pro provedení Díla stanoveným v POV je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z Ceny Díla bez DPH za každý den prodlení;
- (iii) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky Díla uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla ve stanoveném termínu je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení;
- (iv) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla v průběhu záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatel je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení;
- (v) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla v průběhu záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatel a jedná – li se současně o vadu, která brání řádnému užívání Díla a/nebo kolaudaci Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení;
- (vi) v případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení návrh POV ve lhůtě stanovené v čl. 3.2.1 této Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- (vii) v případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli DSPS ve lhůtě stanovené v čl. 7.2 bod (i) této Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
- (viii) v případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli PŘ ve lhůtě stanovené v čl. 7.3 bod (i) této Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
- (ix) v případě porušení povinnosti Zhotovitele řádně a včas vyklidit Staveniště je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý den prodlení;
- (x) v případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. 12.9 bod (ii) Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- (xi) v případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou čl. 14.5 této Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- (xii) v případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. 21.2 této Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení.



18. Odstoupení od smlouvy; zánik závazku

- 18.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.
- 18.2. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel bez dalšího oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně:
- (i) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla anebo jakékoliv jeho části po dobu delší třiceti (30) dnů oproti POV;
 - (ii) Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem;
 - (iii) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, Kvalitativními standardy, RDS a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou výrobní dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených funkčních prvků/komponent, výrobků nebo technologií;
 - (iv) Zhotovitel použije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele ve smyslu čl. 1414 této Smlouvy;
 - (v) Zhotovitel opustí Místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy;
 - (vi) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno z důvodu nedostatku majetku na straně Zhotovitele;
 - (vii) Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 18.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka, nároků z titulu bankovních záruk dle čl. 21 této Smlouvy a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu ust. § 2005 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 18.4. Odstoupením se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení § 2004 Občanského zákoníku se pro závazek založený touto Smlouvou neuplatní. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného Smlouvou řádně nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně splněného do dne účinnosti odstoupení zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 18.5. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby odstoupení řádně provedl a která nevykazuje žádné vady a nedodělky, které by bránily dalšímu využití takové části Díla. Na uhrazení takovéto poměrné Ceny Díla budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny.
- 18.6. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:

Naformátováno: Písmo: 11 b.



- (i) zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatele, učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob na Staveništi; v případě, že k odstoupení od Smlouvy došlo v důsledku porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, nese náklady na tato opatření Zhotovitel; v případě, že k odstoupení od Smlouvy došlo v důsledku porušení Smlouvy ze strany Objednatele, nese náklady na tato opatření Objednatel;
- (ii) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení ;
- (iii) předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla, a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla a originály záručních listů;
- (iv) uklidit a vyklidit Místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené části Díla (dle čl. 18.6 bodu (iii) této Smlouvy), s výjimkou takových prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti Díla a Staveniště, a to se zohledněním stavu a rozpracovanosti Díla
- (v) po převzetí řádně provedené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny řádně provedené části Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu řádně provedené části Díla;
- (vi) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat; ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv; postoupit Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod., kterými bude Zhotovitel ke dni zániku závazku disponovat, a která jsou nezbytná pro řádné dokončení Díla.

19. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE; VLASTNICKÉ PRÁVO

- 19.1. Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- (i) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - (ii) plochách, případně objektech umístěných na Staveništi a na okolních pozemcích, či pod Staveništěm nebo těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 19.2. Zhotovitel nese do doby podpisu protokolu o předání a převzetí Díla nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení určených k provedení Díla či jeho části nebo s Dílem souvisejících, tj. i netvořících Dílo, která jsou či byla použita k provedení Díla, a to zejména použitím:
- (i) zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - (ii) pomocných stavebních konstrukcí všeho druhu, které se jevíly nutné či byly použity k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - (iii) ostatních provizorních či jiných konstrukcí a objektů použitých při provádění Díla či jeho části, a/nebo
 - (iv) zařízení dodaných Objednatelem.
- 19.3. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této Smlouvy.



- 19.4. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel – SMP (a to ve vztahu ke stavebním objektům uvedeným v **Příloze č. 13**) a zřizovatel Objednatele – SÚSPK (a to ve vztahu ke stavebním objektům uvedeným v **Příloze č. 11**). Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy je součástí Díla dodání věci, stává se Objednatel – SMP a zřizovatel Objednatele - SÚSPK vlastníkem takovýchto věcí okamžikem jejich dodání do Místa plnění.
- 19.5. Ustanovení čl. 19.4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve smlouvách se všemi poddavateli respektovat tak, aby Objednatel – SMP a zřizovatel Objednatele - SÚSPK takto vlastnictví mohli nabývat. V tomto směru nesmí Zhotovitel sjednat výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. Občanského zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 19.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány za účelem plnění Díla a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

20. NÁHRADA ÚJMY

- 20.1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou, a to včetně ušlého zisku) způsobenou Objednateli či jiným osobám v souvislosti s porušením jeho povinností stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je příjemcem dotace v rámci Programu, když v této souvislosti bere Zhotovitel dále na vědomí, že odpovídá za veškerou újmu, kterou by Objednateli v rámci Programu svým protiprávním jednáním z této Smlouvy a/nebo v přímé souvislosti s ní způsobil, tzn. například i za újmu ve výši dotace anebo její části včetně příslušného sankčního odvodu, která by byla v důsledku protiprávního jednání Zhotovitele Objednateli odebrána.
- 20.2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou, včetně ušlého zisku), která Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli újmu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.

21. BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 21.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) za plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, která bude vystavena bankou s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru a/nebo zemí OECD, a to:
- (i) **Bankovní záruku za řádné provedení Díla** ve výši 5% Ceny Díla bez DPH, a to za účelem (i) splnění povinnosti Zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení Díla v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (ii) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. 22 této Smlouvy, (iii) splnění povinnosti provádět Dílo řádně, za podmínek sjednaných Smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět Dílo v souladu se Smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto Smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují Objednatele odstoupit od této Smlouvy bez ohledu na to, zda Objednatel právo odstoupit od Smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení Díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu o předání a



převzetí Díla, a to v případě, že Dílo bylo předáno a převzato bez výhrad Objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla. Dojde – li ke změně termínu dokončení Díla, je Zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění Díla dle této Smlouvy;

- (ii) **Bankovní záruka za záruční opravy** ve výši 5% Ceny Díla bez DPH, a to za účelem zajištění povinnosti (i) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (ii) splnění povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla dle podmínek Smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady Díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se Smlouvou. Platná a účinná bankovní záruka za záruční opravy musí být předána Objednateli nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí Díla a musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 61 měsíců od tohoto data. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 15.9 této Smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou záruční dobu.

21.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 21.1 bod (i) této Smlouvy Objednateli ke dni podpisu této Smlouvy, originál bankovní záruky dle čl. 21.1 bod (ii) této Smlouvy pak nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.

21.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. ~~21.1211~~ této Smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu; v případě, že bude Zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen předat Objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky minimálně patnáct (15) pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky.

21.4. [NEOBSAZENO]

21.5. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

21.6. Smluvní strany sjednaly, že bankovní záruky dle čl. ~~21.1211~~ Smlouvy budou vystaveny ve prospěch Objednatele – SÚSPK.

22. POJIŠTĚNÍ

22.1 **Stavebně – montážní pojištění**

Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti nebo zařídit, aby bylo zajištěno a udržováno v účinnosti stavebně-montážní pojištění, a to v níže uvedeném rozsahu, a to po celou dobu realizace Díla, tj. až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Stavebně-montážní pojištění musí být uzavřeno jako majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálů, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu; výše pojistné částky však v žádném případě nesmí být nižší než 100% Ceny Díla.

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojištění plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojištěnou událostí poškozené části Díla v



určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojištění v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistné smlouvě budou po celou dobu trvání pojištění splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a dále:

- a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání pojištění Díla označen Objednatel, nebo
- b) že pojistné plnění, vztahující se k Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistné smlouvě označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistné smlouvě bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob.

22.2 **Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě**

Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti nebo zařídit, aby bylo zajištěno a udržováno v účinnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s realizací Díla v níže uvedeném rozsahu, a to po celou dobu realizace díla, tj. až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou Zhotovitel převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 300.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost a 600.000.000,- Kč v úhrnu za celou dobu realizace Díla (tj. do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla), s maximální spoluúčastí Zhotovitele ve výši 500.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou RDS.

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojištění v České republice.

- 22.3 Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatel a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatel. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojištění smluv.
- 22.4 Poddodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřené v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění poddodavatelů nebude možné, Objednatel je oprávněn vyžadovat, aby poddodavatelé splnili požadavky na pojištění touto Smlouvou stanovené s přihlédnutím k rozsahu jimi prováděné části Díla.
- 22.5 V případě vícenásobného pojištění, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit bez



zbytečného odkladu každému pojistiteli a v oznámení je povinen uvést ostatní pojistitele a pojistné částky nebo limity pojistného plnění ujednané v ostatních smlouvách.

- 22.6 Pojistná smlouva musí zajišťovat, že Objednatel obdrží nejméně čtrnáct (14) dnů před jakýmkoliv zrušením nebo změnou pojištění písemně sdělení od všech pojistitelů.
- 22.7 Porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

23. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 23.1 Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla dle této Smlouvy výtvar, který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále také jako „**Autorské dílo**“), poskytuje Zhotovitel Objednateli touto Smlouvou výhradní licenci k užívání Autorského díla, a to pro území celého světa, bez časového omezení a pro všechny způsoby užití Autorského díla. Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani jinému udělit oprávnění k jeho užití. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Autorské dílo upravovat, jakož i poskytnout formou podlicence oprávnění k jeho užívání třetí osobě. Smluvní strany sjednávají, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.
- 23.2 Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvar, který je předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl přihlášen k ochraně nebo na základě přihlášky dosud nebyl zapsán anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména pak jedná-li se o vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále také jako „**Nezapsané předměty průmyslových práv**“), převádí na základě této Smlouvy Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný vzor a právo na průmyslový vzor. Práva na Nezapsané předměty průmyslových práv se převádějí ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn Nezapsané předměty průmyslových práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných teritorií a neomezeně je po jejich zápisu využívat na území celého světa. Úhrada za převod práv je zahrnuta v Ceně Díla. Osobnostní práva původců Nezapsaných předmětů průmyslového vlastnictví zůstávají nedotčena.
- 23.3 Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvar, který je již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména pak udělený či zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále také jako „**Zapsané předměty průmyslových práv**“), náleží Objednateli ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla k Zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní právo k jejich užití, a to pro území celého světa, po časově neomezenou dobu a všemi způsoby užití. Zhotovitel není oprávněn Zapsané předměty průmyslových práv užít ani udělit oprávnění k jejich užití třetí osobě. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Zapsané předměty průmyslových práv upravovat. Zhotovitel je povinen učinit veškeré nezbytné úkony a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost směřující k zápisu předmětných licencí k Zapsaným předmětům průmyslových práv do příslušných rejstříků. Smluvní strany sjednaly, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.
- 23.4 Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvar, který je předmětem práv duševního vlastnictví, zejména pak know-how či nezapsaná označení a nejedná se současně o Autorské dílo ani o Nezapsané předměty průmyslových práv ani o Zapsané předměty průmyslových práv (dále také jako „**Ostatní předměty duševního vlastnictví**“), převádí touto Smlouvou Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví. Práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se převádějí ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn užívat Ostatní předměty



duševního vlastnictví na území celého světa, časově neomezeně a v plném rozsahu. Úhrada za převod práv k Ostatním předmětům duševního vlastnictví je zahrnuta v Ceně Díla.

- 23.5. V případě, že Zhotovitel nesplní svoje povinnosti dle této Smlouvy a/nebo neprovede pro Objednatele předmět Díla v souladu s touto Smlouvou a/nebo platnými obecně závaznými právními předpisy a/nebo Kvalitativními standardy, je Objednatel oprávněn zajistit provedení Díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen poskytnout na výzvu Objednatele ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení této výzvy veškerou technickou a jinou dokumentaci, jejímž předmětem jsou technická a jiná řešení a postupy provedení Díla. Objednatel je takto poskytnutou technickou a jinou dokumentaci oprávněn užívat a nakládat s nimi a/nebo umožnit jejich užívání a nakládání s nimi třetí osobě.
- 23.6. V případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli jakékoliv právo vztahující se k Autorskému Dílu, k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, k Zapsaným předmětům průmyslových práv či k Ostatním předmětům duševního vlastnictví, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě vést s takovou třetí osobou vlastním nákladem jednání, případně soudní či jiný spor za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Objednatele. V případě, kdy třetí osoba bude v jednání, případně soudním či jiném sporu úspěšná, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě nahradit Objednateli veškeré náklady, které v této souvislosti Objednateli vzniknou s tím, že za náklady je nutno považovat jakékoliv prokazatelně vynaložené náklady, jakékoliv smluvní pokuty či jiné sankce, náhradu škody, případně jakoukoliv jinou peněžitou či nepeněžitou újmu Objednatele.

24. [NEOBSAZENO]

25. PRAVIDLA KOMUNIKACE

- 25.1. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, veškerá oznámení, výzvy, žádosti nebo jiná sdělení musí mít písemnou formu a budou se považovat za řádně učiněné, jestliže budou podepsány oprávněným zástupcem smluvní strany uvedeným níže v tomto ustanovení a budou doručeny prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením druhé smluvní straně na níže uvedené adresy nebo telefonní či faxová čísla, nebo jiné adresy nebo telefonní či faxová čísla, která smluvní strana formou oznámení dle tohoto ustanovení oznámí druhé smluvní straně:

a) Objednatel:

Oprávněný zástupce pro věci smluvní: [BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM]

Telefonní spojení: [BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM]

E - mail: [BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM]

Oprávněný zástupce pro věci technické: [BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM]

Telefonní spojení: [BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM]

E - mail: [BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM]

b) Zhotovitel:

Oprávněný zástupce pro věci smluvní: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Telefonní spojení: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

E - mail: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Oprávněný zástupce pro věci technické: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Telefonní spojení: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
E - mail: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

- 25.2. Objednatel je oprávněn podat formou oznámení Zhotoviteli námitku proti jakémukoliv zástupci Zhotovitele nebo jakékoliv osobě zaměstnané Zhotovitelem pro provádění Díla, která se podle názoru Objednatele chová nepatřičně nebo je nekompetentní nebo nedbalá. Objednatel je povinen o této skutečnosti předložit důkazy, na základě kterých Zhotovitel odvolá takovou osobu z provádění Díla.

26. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 26.1. Během plnění této Smlouvy je Objednatel oprávněn navrhnout Zhotoviteli a následně žádat provedení jakékoliv změny Díla (dále také „Změna“) podle podmínek zde dále uvedených.
- 26.2. Změny mohou také nastat z jiných důvodů specifikovaných ve Smlouvě.
- 26.3. Žádná změna vyplývající z porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo nezbytná k řádnému provedení Díla nebude považována za Změnu a žádná taková změna nebude mít za následek změnu Ceny Díla, termínu dokončení Díla nebo jiných podmínek této Smlouvy.
- 26.4. Pokud Objednatel navrhne Změnu, zašle žádost o Změnu Zhotoviteli. Zhotovitel připraví odhad nákladů týkajících se provedení Změny a týkajících se přípravy návrhu Změny a předá jej Objednateli ve lhůtě deseti (10) dnů po obdržení žádosti o Změnu. Tento odhad bude obsahovat návrh Zhotovitele na termín přípravy návrhu Změny, předběžný termín realizace Změny včetně předběžného dopadu na podmínky provedení Díla. Po obdržení tohoto odhadu od Zhotovitele a případném objasnění ze strany Zhotovitele, Objednatel učiní jedno z následujících:
- přijme odhad nákladů Zhotovitele,
 - informuje Zhotovitele o kterékoliv části jeho odhadu nákladů, která je pro Objednatele nepřijatelná, a požádá o revizi návrhu Zhotovitele v požadovaném termínu,
 - oznámí Zhotoviteli, že Objednatel se rozhodl nepokračovat se Změnou.
- 26.5. Po přijetí pokynu Objednatele dle čl. 26.4 písm. a) této Smlouvy, Zhotovitel připraví v dohodnutém termínu návrh změnového listu týkajícího se Změny. Návrh změnového listu musí obsahovat následující:
- stručný název Změny vyjadřující charakter Změny,
 - podrobný popis Změny,
 - odůvodnění Změny,
 - dopad Změny na stanovené lhůty podle Smlouvy,
 - dopad Změny na Cenu Díla (včetně termínů plateb), pokud by nějaký byl,
 - rekapitulaci původní Ceny Díla a nové Ceny Díla, pokud má Změna dopad na Cenu Díla,
 - dopad Změny na jiné podmínky Smlouvy,
 - kalkulaci nákladů/úspor vyplývajících z provedení Změny a technické zhodnocení dopadů na kvalitu, technické parametry a funkce Díla.



- 26.6. Vyhodnocení jakékoliv Změny musí být kalkulováno postupem dle čl. 5.11 Smlouvy. Pokud by nebylo možno provést kalkulaci postupem dle čl. 5.11 Smlouvy dohodnou smluvní strany specifické sazby a ceny pro zhodnocení Změny v návrhu Změny, které budou vycházet z cenové úrovně materiálů, zařízení a služeb obsažených ve Smlouvě.
- 26.7. Po obdržení návrhu změnového listu se Objednatel a Zhotovitel vzájemně dohodnou o všech záležitostech v něm obsažených, přičemž změnový list bude v takovém případě odsouhlasen (podepsán) oprávněným zástupcem Objednatele, oprávněným zástupcem Zhotovitele a TDS. V průběhu patnácti (15) pracovních dnů následujících po odsouhlasení (podpisu) změnového listu Objednatel vystaví pro Zhotovitele změnový příkaz.
- 26.8. Pokud by Objednatel a Zhotovitel nebyli schopni dosáhnout dohody ohledně obsahu návrhu změnového listu, bude dále postupováno dle čl. 26.9.
- 26.9. Pokud by smluvní strany nedospěly k dohodě ohledně obsahu návrhu změnového listu ani ve lhůtě šedesáti (60) dnů od počátku neúspěšného jednání v dané věci či věcech, Objednatel bez zbytečného odkladu, nejdéle pak do dvaceti (20) pracovních dnů po uplynutí uvedené lhůty, předloží návrh změnového listu k posouzení nezávislému expertovi z oboru stavebnictví anebo z jiného příslušného oboru. Osobu nezávislého experta vybere Zhotovitel ze seznamu tří soudních znalců z oboru stavebnictví anebo z jiného příslušného oboru, které Zhotoviteli navrhně Objednatel. Rozhodnutí experta bude pro obě smluvní strany závazné a stane se součástí obsahu změnového listu.
- 26.10. Zhotovitel bude uchovávat záznamy vyjadřující povahu, náklady a stav všech Změn, jak navrhaných, tak schválených. Kopie těchto záznamů budou na vyžádání předávány Objednateli.
- 26.11. [NEOBSAZENO].
- 26.12. Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré Změny a tomu odpovídající změnové listy musí být administrovány v souladu se ZZVZ a Pravidly a budou dodatkem vypořádané souhrnně nejpozději do podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Tento dodatek shrne veškeré dopady jednotlivých změnových listů (Změn) na Cenu Díla a případný termín realizace Díla a jeho přílohou budou jednotlivé změnové listy.

27. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 27.1. Pokud na straně Zhotovitele vystupuje více dodavatelů, kteří podali společnou nabídku v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce platí, že všichni tyto dodavatelé jsou vůči Objednateli a třetím osobám z této Smlouvy a z jakýchkoliv právních vztahů s touto Smlouvou souvisejících zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných vztahů vyplývajících ze Smlouvy.
- 27.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto Smlouvu či jakoukoliv její část či jakoukoliv pohledávku vůči Objednateli. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli oproti pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli. Porušení jakékoliv z povinností uvedených v tomto článku zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
- 27.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce Zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou pro Zhotovitele závazné.



- 27.4. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejdříve odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
- 27.5. V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 27.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 27.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číselovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není – li v této Smlouvě stanoveno jinak.
- 27.8. Tato Smlouva a vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 27.9. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 27.10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, které provede Objednatel.
- 27.11. Zhotovitel v souladu s ust. § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, souhlasí, aby veřejný zadavatel (Objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na Veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně všech jejích změn, dodatků a příloh Objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje, resp. části Smlouvy (či jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části Smlouvy (či jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před uveřejněním Smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, vydaným Ministerstvem vnitra.
- 27.12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: **Projektová dokumentace**
 - Příloha č. 2: **Stavební povolení č.j. MMP/200289/18**
 - Příloha č. 3: **Stavební povolení č.j. PK-DSH/676/18**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Příloha č. 4: **Rozhodnutí o povolení stavby k provedení stavby vodního díla veřejnou vyhláškou č.j. MMP/186773/18**
- Příloha č. 5: **Položkový rozpočet** (bude doplněn ke Smlouvě při podpisu Smlouvy s vybraným uchazečem)
- Příloha č. 6: **Pokyny pro zpracování POV**
- Příloha č. 7: **NEOBSAZENO**
- Příloha č. 8: **POV** (bude doplněna ke Smlouvě po splnění podmínek dle článku 3.2 Smlouvy)
- Příloha č. 9: **Parametry Datového skladu**
- Příloha č. 10: **Záborový elaborát**
- Příloha č. 11: **Stavební objekty SÚSPK**
- Příloha č. 12: **Stavební objekty SÚSPK a SMP**
- Příloha č. 13: **Stavební objekty SMP**
- Příloha č. 14: **Stavební objekty – RDS**
- Příloha č. 15: **Seznam poddodavatelů** (bude doplněn ke Smlouvě při podpisu Smlouvy s vybraným uchazečem)
- Příloha č. 16: **NEOBSAZENO**
- Příloha č. 17: **Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Za Objednatele:

V Plzni dne

.....
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

.....
Statutární město Plzeň
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

Za Zhotovitele:

V Plzni dne

.....
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]