

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 22. 01. 2018

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
se sídlem:	Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
IČ:	69456330
DIČ:	CZ69456330
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem
dále jen („objednatel“)	
a	
ZHOTOVITEL	FIRAST s.r.o.
se sídlem:	U nových vil 941/24, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ:	26708167
DIČ:	CZ26708167
zastoupený:	Stanislavou Polákovou, jednatelkou
bankovní spojení:	177397090/0300, ČSOB, a. s.
dále jen („zhotovitel“)	

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo ohledně realizace veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Projektová dokumentace – atletický tunel“ ze dne 22. 01. 2018.

III. OBSAH DODATKU

- 1) Při poskytování plnění dle smlouvy o dílo ze strany zhotovitele bylo zjištěno, že bude nutné rozšířit předmět plnění, a to „Projektovou dokumentaci – atletický tunel“ (dále jen „PD“) v rozsahu uvedeném v odst. 4) tohoto článku tohoto dodatku.
- 2) Smluvní strany se tak na základě skutečností popsanych výše dohodly na rozšíření původního předmětu smlouvy o dílo o dodatečné služby analogicky dle § 222 odst. 5 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Předmětem tohoto dodatku je úprava smlouvy o dílo, resp. práv a povinností smluvních stran na základě výše popsanych skutečností s cílem dosažení stanoveného účelu a úspěšné realizace veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku č. 1 se znění článku II. shora uvedené smlouvy o dílo – „Předmět smlouvy - se doplňuje tímto textem:

„8. Zhotovitel zpracuje do projektové dokumentace požadavky vzniklé z podmínky vypořádání se s parkovacími plochami dle závazného stanoviska MMP, odboru stavebně správního ze dne ze dne 27.6.2018 pod č.j. SZ MMP/149236/18/OPR.

9. Zhotovitel zpracuje do projektové dokumentace požadavky Sportovního gymnázia Plzeň vyvolané v časovém období od uzavření smlouvy o dílo do současnosti, a to nezávisle na vůli smluvních stran. Zhotovitel zpracuje do projektové dokumentace projekční změny, které se vztahují k novému stavebně – konstrukčnímu řešení stavby, statickému řešení stavby, architektonickému řešení stavby a dalším vzniklým provozním a technologickým změnám stavby. Za projekční změny jsou považovány změny,

kteře bylo nutné provést na základě zjištěných informací a kteře byly vyvolané v časovém období od uzavření smlouvy o dílo do současnosti, a to nezávisle na vůli smluvních stran."

- 5) Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku č. 1 se znění článku III. shora uvedené smlouvy o dílo – Specifikace díla - se doplňuje tímto textem:

K. Vypracování dokumentace pro stavební řízení aktualizovaná o požadavky objednatele a dotčených orgánů, zajištění inženýrské činnosti pro vydání povolení:

Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP), statické ověření konstrukcí, vypracování návrhu organizace výstavby, vypracování návrhu dopravně-inženýrského opatření, orientační propočet nákladů na provedení stavby, apod. Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o stavebním řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb, v platném znění. V dokumentaci budou zpracovány požadavky, které byly vyvolány v časovém období od uzavření smlouvy až do současnosti ze strany dotčených orgánů a objednavatele. Jedná se především o požadavky na projekční změny v rozsahu vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb, v části dokumentace architektonického řešení stavby, stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení, mechanická odolnost a stabilita, připojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení stavby a zásady organizace výstavby a další.

L. Vypracování dokumentace pro provedení stavby aktualizovaná o požadavky objednatele podmínky stavebního povolení, vč. Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), zpracování požadavků objednavatele a podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby, zpracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení, sportovní vybavení a materiálů, ve spolupráci s profesními specialisty. Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o stavebním řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb, v platném znění. Dokumentace bude obsahovat i výkaz výměr a soupis prací a další dokumenty nutné pro zadání veřejné zakázky na stavební práce. Projektová dokumentace, výkaz výměr a soupis prací nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy. Výstupem bude kompletní projektová dokumentace 6 paré v tištěné podobě, 2 samostatné paré v tištěné podobě soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu, a 1 ks nosiče v el. podobě na CD/DVD, který bude obsahovat kompletní projektovou dokumentaci včetně všech částí. Všechny projekční změny vyvolané v časovém období od uzavření smlouvy o dílo do současnosti, budou v projektové dokumentaci zpracovány.

- 6) Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se znění článku IV. odst. 1 shora uvedené smlouvy o dílo – Cena díla - se nahrazuje textem:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	Cena v Kč včetně DPH
K. Vypracování dokumentace pro stavební řízení aktualizovaná o požadavky objednatele a dotčených orgánů, zajištění inženýrské činnosti pro vydání povolení	200 000,-	21 %	242 000,-
L. Vypracování dokumentace pro provedení stavby aktualizovaná o požadavky objednatele podmínky stavebního povolení, vč. Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	333 000,-	21 %	402 930,-
Celková cena víceprací	533 000,-	21%	644 930,-

Smluvní strany se dále dohodly, že ve smyslu výše popsanych změn zavedených tímto dodatkem je nutné vykládat jednotlivé povinnosti a postupovat i při plnění podmínek uzavřené smlouvy o dílo.

- 7) Smluvní strany se dohodly, že účinnosti tohoto dodatku se znění článku VI. odst. 1 shora uvedené smlouvy o dílo – Termín plnění - se nahrazuje textem:

K. Vypracování dokumentace pro stavební řízení aktualizovaná o požadavky objednatele a dotčených orgánů, zajištění inženýrské činnosti pro vydání povolení	do 2 týdnů od podpisu dodatku č. 1
L. Vypracování dokumentace pro provedení stavby aktualizovaná o požadavky objednatele podmínky stavebního povolení, vč. Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	do 2 týdnů od podpisu dodatku č. 1


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 22. 01. 2018 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že povinné zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl vyhotoven v souladu s jejich svobodnou a vážně projevenou vůlí, nebyl vyhotoven v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto jej po jejím přečtení podepisují.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku s příslušnými metadaty v Informačním systému Registr smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Plzni dne 26.2. 2020

V Praze dne 26.2. 2020

Za objednatele:



Střední odborné učiliště elektrotechnické,
Plzeň, Vejprnická 56

Ing. Jaroslav Černý, ředitel

Střední odborné
elektrotechnické
Plzeň, Vejprnická 56
Ředitelství
-1-

Za zhotovitele:



FIRAST s.r.o.
Stanislava Poláková, jednatelka

Firast s.r.o., U nových vil 941/24
100 00 Praha 10
DIČ: CZ26708167
iČ: 267 08 167
firast@seznam.cz, www.firast.cz