



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Preambule

Dne 15.07.2019 byla mezi v čl. I této smlouvy specifikovanými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, a to na základě výsledků výběrového řízení „Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky, 2. vyhlášení“, ve kterém zhotovitel předložil objednateli nejvhodnější nabídku z hlediska hodnotících kritérií stanovených zadavatelem (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu **„Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky“**.

Předmětná smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena za účelem úpravy jejich vzájemných práv a povinností při naplňování cíle veřejné zakázky „Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky, 2. vyhlášení“, v souladu s projektovou dokumentací, která je realizována v rámci projektů „5.1a Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky“ (reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006480), řešící zateplení objektů v areálu školy, a „5.1b Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky“ (reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006481), řešící instalaci vzduchotechniky s rekuperací.

I. Smluvní strany

1. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90

se sídlem: Mohylová 90, 312 09 Plzeň
IČ: 49778153
DIČ: CZ49778153
Bankovní spojení: CNB
Číslo účtu: 66039311/0710
Zastoupený: Mgr. Jiřím Pouskou, ředitelem školy
Telefon: +420 731 550 801
E-mail: reditel@sluchpost-plzen.cz.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. eSve Stav s.r.o.

Registrován v OR u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215198
Se sídlem: Benediktská 722/11, Staré Město, 110 00 Praha 1
Statutární zástupce: Petr Sýkora, jednatel společnosti
IČO: 26404826
DIČ: CZ26404826
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 229103817/0300
Zastoupený: Petrem Sýkorou, jednatelem společnosti

Telefon: +420 604 451 197
E-mail: sykora@esve.cz
zhotovitel je plátce DPH (ANO / NE): ANO

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jen „smluvní strany“)

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se po dohodě stran mění tak, že dojde k úpravě prováděných prací a k úpravě soupisů prací, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. V rámci Přílohy tohoto Dodatku č. 2 je popsán a definován změnový list s popisem změn, a to včetně z nich vyplývajících změn v soupisu prací a souvisejících víceprací a méněprací, včetně jejich finančního vyjádření. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku.
2. V důsledku změny uvedené v odst. 1 tohoto čl. II. se mění příloha č. 1 smlouvy o dílo ze dne 15.07.2019 - Oceněný soupis prací. Změny Oceněného položkového rozpočtu (soupisu stavebních prací), tedy přesný soupis prací prováděných nad rámec původního soupisu (tzv. vícepráce) a prací, které se dle původního soupisu nebudou realizovány (méněpráce), jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Rozsah skutečně prováděných prací bude odpovídat specifikaci uvedených ve změnovém listě, jež je rovněž součástí Příloh č. 1.
3. V důsledku této změny rozsahu prováděných prací dochází ke změně ceny za dílo, přičemž hodnota prací prováděných nad rámec původního soupisu stavebních prací činí 3 061 284,97 Kč bez DPH a hodnota nerealizovaných prací činí 120 391,35 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst oproti ceně sjednané ve smlouvě o dílo a Dodatku č. 1 tak činí 2 940 893,62 Kč bez DPH. Ocenění je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
4. Celková nasmlouvá částka zakázky se tímto Dodatkem č.2 mění na:

etapa – „5.1 a) - Zateplení objektů a výměna výplní dveřních a okenních otvorů v areálu školy“

Celkem cena za etapu 5.1 a) bez DPH činí	36 114 626,60 Kč bez DPH
(slovy třicetšestimiliónůstočtrnáctisícšestsetdvacetšestkorunšedesáthaléřů)	
DPH 21%	7 584 071,60 Kč
(slovy sedmmiliónůpětsetosmdesátčtyřitisícšedmdesátjednakorunšedesáthaléřů)	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	43 698 698,20 Kč
(slovy čtyřicettřimiliónůšestsetdevadesátosmtisícšestdevadesátšestkorundvacethaléřů)	

etapa – „5.1 b) - Instalace vzduchotechniky s rekuperací“

Celkem cena za etapu 5.1 b) bez DPH činí	6 112 020,00 Kč bez DPH
(slovy šestmiliónůstodvanáctisícdvacetkorun)	
DPH 21%	1 283 524,20 Kč
(slovy jedenmilióndvěstěosmdesátčtyřitisícšestsetdvacetčtyřikorundvacethaléřů)	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	7 395 544,20 Kč
(slovy sedmmiliónůtřistadevadesátšestsetčtyřicetčtyřikorundvacethaléřů)	

Celkem cena za kompletní dílo bez DPH činí 42 226 646,60 Kč

(slovy čtyřicetdvamiliónůdvěstědvacetšesttisícšestčtyřicetšestkorunšedesáthaléřů)

DPH 21% 8 867 595,80 Kč

(slovy osmmiliónůosmsetšedesátšedmtisícšestsetdevadesátšestkorunosmdesáthaléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 51 094 242,40 Kč

(slovy padesátjednamiliónůdevadesátčtyřitisícšesttisícšestčtyřicetdvakorundvacethaléřů)

5. Výše popsaná změna je učiněna v souladu s čl. IV. odst. 15 smlouvy o dílo ze 15.07.2019.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.07.2019 zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran jsou upravena v zadávací dokumentaci a výzvě a obsah zadávací dokumentace a výzvy včetně jejich příloh je pro obě strany závazný.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek zhotovitele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu tohoto dodatku.
3. Tento Dodatek č. 2 lze měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden stejnopis zhotoviteli.
5. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

Přílohy:

- **Příloha 1:** Změnový list a Soupis víceprací a méněprací.

V Plzni dne 04.03.2020

Objednatel:

.....
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90

Mgr. Jiří Pouska, ředitel

Zhotovitel:

.....
eSve Stav s.r.o.

Petr Sýkora, jednatel