

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most ev. č. 206-004 Rabštejn n. Střelou (201.1 Podchycení základů mostu)			
Objekt:	SO 201.1. Podchycení základů mostu			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s., IČO: 271 95 147			
TDS:	REP - Rozvojové a ekologické projekty s.r.o., Ing. Vlastislav Šlajs, IČO: 61173452			
Projektant:	Ing. Václav Krch, IČO: 14983184			
Popis změny: Na základě výstupu z doplňujícího diagnostického průzkumu vznikla potřeba injektáže spodní stavby nad úrovní základů opěry O3 a pilíře P2. Tím se navyšuje objem prací s tímto související.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnost zjištěná v průběhu provádění stavebních prací		
	Jedná se o změnu:	4 § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	684 640,00 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	143 774,40 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	828 414,40 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	4 920 200,51 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	4 920 200,51 Kč		
	Cena díla po dodatku č. X bez DPH	5 604 840,51 Kč		
	Cena díla po dodatku č. X vč. DPH	6 781 857,02 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	684 640,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	684 640,00 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel	31. 08. 2020		
	TDS:	15. 09. 2020		
	Projektant	11. 09. 2020		
	Objednate	17. 9. 2020		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumentace, situace, kopie stavebního deníku, ap.			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:					Most ev. č. 206-004 Rabštejn n. Střelou (201.1 Podchycení základů mostu)						
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt XXX											
						0,000		0,00	0,00	0,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00	

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt SO 201.1											
1	261816	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 80MM	M	147,80000	243,80	96,000	6 412,50	947 767,50	1 563 367,50	615 600,00	
2	281451	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKĚ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3	13,800	21,80	8,000	8 630,00	119 094,00	188 134,00	69 040,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										684 640,00	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										684 640,00	