



Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/18025 x III/18047 Losiná – průtah - rekonstrukce"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510000624
číslo tohoto dodatku objednatele č.2:
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500004642
číslo smlouvy objednatele č.2:
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Losiná

sídlo: Losiná 11, 332 04 Nezvěstice

zastoupený: |

IČO: 00256871 DIČ: CZ00256871

tel:

e-mail:

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

Společnost SWIETELSKY + METROSTAV – Losiná – průtah – rekonstrukce
Zemská 259, 337 01 Ejpovice

SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u Krajského soudu
v Českých Budějovicích

sídlo: Zemská 259, 337 01 Eipovice
zastoupená:
IČO: 480 35 599 DIC: CZ48035599
telefon:
e-mail:
datová schránka:
kontaktní osoba:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Zemská 259, 337 01 Eipovice
(správce společnosti)

Metrostav a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 758 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupená:

IČO: 000 14 915 DIČ: CZ00014915

telefon:

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Metrostav a.s., divize 5, Domažlická 172,
318 00 Plzeň
(společník)

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 22.06.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/18025 x III/18047 Losiná – průtah - rekonstrukce (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000160 (dále jen „zadávací řízení“)

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 110 Komunikace; SO 110.1 Chodník pro pěší; SO 110 Komunikace v délce 60 m akce III/18025 x III/18047 Losiná – průtah - rekonstrukce. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 510 579,65 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: -491 467,26 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 57 303 646,75 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 019 112,39 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 58 322 759,14 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 37 804 000,38 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 037 296,37 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 38 841 296,75 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 19 499 646,37 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 18 183,97 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 19 481 462,40 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinností uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.6. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rozdílový výkaz výměr**
- **změnový list**

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

**Společnost SWIETELSKY +
METROSTAV – Losiná – průtah -
rekonstrukce**

generální ředitel
podepsáno elektronicky

vedoucí odštěpného závodu
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Losiná

starosta obce
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/18025 x III/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce		
Objekt:	SO 110 Komunikace, SO 110.1 Chodník pro pěší podél SO 110 Komunikace v délce 60 m		
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Objednatel č. 2:	Obec Losiná, Losiná 11, 332 04 Nezvěstice		
Zhotovitel:	Společnost SWIETELSKY + METROSTAV - Losiná - průtah - rekonstrukce, Ejpvovice 259, 337 01		
TDS:	Jan Holub		
Projektant:	Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925, Plzeň 3		
Popis změny:			
<p>Změna č. 1 - SO 110 - Komunikace - Důvodem pro vznik změnového listu byla změna směrového vedení stoky A mezi ŠA03-ŠA04 a nutnost protažení travivodu na pravé straně komunikace až k šachtě ŠA03. Jedná se o změnu dle § 222, odst. 4. Změna č. 2 - Důvodem ke změně č. 2 je kolize zdi s chodníkem podél komunikace. Změna se týká SO 110.1 Chodník pro pěší 60m a SO 120.1 Chodník pro pěší 983m. Změna č. 3 - Nutnost výškové rektifikace plynovodu z důvodu kolize z novou niveletou komunikace SO 110. Změny č. 2 a 3 se jeví jako nepředvídatelné dle § 222, odst. 6.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 1 a 2	
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 134/2016 odst. 4 a 6 (viz popis změny a jednotlivé rozpočty)	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, SD	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1 a 2
	náklady na změnu bez DPH		1 019 112,39 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	214 013,60 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		1 233 125,99 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		57 303 646,75 Kč
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		57 303 646,75 Kč
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		58 322 759,14 Kč
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		70 570 538,56 Kč
Dělení mezi objednateli č.1 a č. 2	Objednatel č. 1 - SÚS PK (cena bez DPH)		1 037 296,37
	Objednatel č. 2 - Obec Losiná (cena bez DPH)		-18 183,97
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-491 467,26 Kč	1 019 112,39 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	1 510 579,65 Kč	
Třetí	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel č. 1:		
	Objednatel č. 2:		
Přílohy	Přílohy: 1+9 Rozpočty ke Změnovému listu č.1		

Rozpočet ke změně č. 1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (§ 222, odst. 4)

Název díla: III/18025 x III/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln. množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 110 Komunikace										
					0,000				0,00	0,00
					0,000				0,00	0,00
					0,000				0,000	0,00
					0,000				0,000	0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln. množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 110 Komunikace										
3	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	895,000	1 146,000	251,000	73,91	66 149,45	84 700,86	18 551,41
4	113154264	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	895,000	1 146,000	251,000	120,63	107 963,85	138 241,98	30 278,13
5	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do C:16:C18	m ²	326,600	358,000	31,400	61,09	19 951,99	21 870,22	1 918,23
6	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m ³	m ³	579,868	750,690	170,822	216,20	125 367,46	162 299,18	36 931,72
7	132351103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m ³	m ³	28,000	38,200	10,200	450,58	12 616,24	17 212,16	4 595,92

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
9	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	613,328	797,490	184,162	243,28	149 210,44	194 013,37	44 802,93
10	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 066,640	3987,450	920,810	24,60	75 439,34	98 091,27	22 651,93
11	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypekých v aktivní zóně	m3	588,840	752,580	163,740	153,41	90 333,94	115 453,30	25 119,35
12	583442300	šterkodrť frakce 0/125	t	1 118,796	1429,902	311,106	369,03	412 869,29	527 676,74	114 807,45
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	613,328	797,490	184,162	24,83	15 228,93	19 801,68	4 572,74
14	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 165,323	1515,231	349,908	162,26	189 085,31	245 861,38	56 776,07
17	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	931,000	1212,900	281,900	25,23	23 489,13	30 601,47	7 112,34
21	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí v rýze nebo zátezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	280,000	382,000	102,000	36,92	10 337,60	14 103,44	3 765,84
22	693111990	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	280,000	382,000	102,000	58,11	16 270,80	22 198,02	5 927,22
23	212752101	Tratě z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	140,000	191,000	51,000	344,21	48 189,40	65 744,11	17 554,71
24	457532111	Filtrační vrstva jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 4-8 do 22-32 mm	m3	28,000	38,200	10,200	1 388,00	38 864,00	53 021,60	14 157,60
25	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	631,600	913,500	281,900	192,64	121 671,42	175 976,64	54 305,22
26	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	99,600	121,500	21,900	185,93	18 518,63	22 590,50	4 071,87
27	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	832,000	1083,000	251,000	276,23	229 823,36	299 157,09	69 333,73
28	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	832,000	1083,000	251,000	342,71	285 134,72	371 154,93	86 020,21
29	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	2 496,000	3249,000	753,000	16,33	40 759,68	53 056,17	12 296,49

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství ve změně	rozdílné množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
30	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	m2	832,000	1083,000	251,000	341,41	284 053,12	369 747,03	85 693,91
31	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	832,000	1083,000	251,000	389,77	324 288,64	422 120,91	97 832,27
42	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným piastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	250,000	352,000	102,000	41,26	10 315,00	14 523,52	4 208,52
44	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	269,000	371,000	102,000	4,21	1 132,49	1 561,91	429,42
45	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jediné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	249,000	300,000	51,000	241,81	60 210,69	72 543,00	12 332,31
46	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	24,900	30,000	5,100	296,55	7 384,10	8 896,50	1 512,41
47	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	151,500	207,500	56,000	386,20	58 509,30	80 136,50	21 627,20
48	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	151,500	202,500	51,000	143,76	21 779,64	29 111,40	7 331,76
49	919122121	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčinném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro kornírky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	11,000	22,000	11,000	87,96	967,56	1 935,12	967,56
54	919731121	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živčinné tl. do 50 mm	m	11,000	22,000	11,000	37,63	413,93	827,86	413,93
55	919735114	Řezání stávajícího živčinného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	11,000	22,000	11,000	224,09	2 464,99	4 929,98	2 464,99
57	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	510,150	653,220	143,070	79,34	40 475,30	51 826,47	11 351,17
58	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlátek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	7 142,100	9145,080	2 002,980	12,16	86 847,94	111 204,17	24 356,24
61	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,160	145,230	143,070	164,71	355,77	23 920,83	23 565,06
63	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčinným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 318,055	2993,544	675,489	37,38	86 648,90	111 898,67	25 249,78
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								3 083 122,36	4 038 009,97	954 887,62
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										954 887,62

Rozpočet ke změně č. 1 - Obec Losiná (§ 222, odst. 4)

Název díla: III/18025 x III/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt - SO 110 Komunikace										
					0,000				0,00	0,00
					0,000				0,00	0,00
					0,000				0,000	0,00
					0,000				0,000	0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt - SO 110.1 Chodník pro pěší podél SO 110 Komunikace v délce 60 m										
17	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	49,000	90,490	41,490	254,64	12 477,36	23 042,37	10 565,01
21	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	m ²	49,000	90,490	41,490	282,46	13 840,54	25 559,81	11 719,27
22	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m ²	49,000	90,490	41,490	412,90	20 232,10	37 363,32	17 131,22
24	59217029	obrubebník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	15,500	39,500	24,000	130,44	2 021,82	5 152,38	3 130,56

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

48 571,82

91 117,88

42 546,06

Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:

42 546,06

Rozpčet ke změně č. 2 - Obec Losiná (§ 222, odst. 6)

Název díla: III18025 X III18047 Losiná průtah - Rekonstrukce

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 120.1 Chodník pro pěší 983m										
27	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostitím a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 423,200	0,000	-1 423,200	320,55	456 206,76	0,00	-456 206,76
objekt - SO 110.1 Chodník pro pěší 60m										
18	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostitím a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	110,000	0,000	-110,000	320,55	35 260,50	0,00	-35 260,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
									-491 467,26	

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 120.1 Chodník pro pěší 983m										
14	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v normině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	5,400	9,530	4,130	557,87	3 012,50	5 316,50	2 304,00 SOD
19	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,200	8,850	1,650	155,13	1 116,94	1 372,90	255,96 SOD
56	997221561	Vodorovná doprava suťi bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	167,520	177,520	10,000	79,34	13 291,04	14 084,44	793,40 SOD
57	997221569	Vodorovná doprava suťi bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 345,280	2 555,280	210,000	12,16	28 518,60	31 072,20	2 553,60 SOD
59	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 124,315	1 133,915	9,600	164,71	185 185,92	186 767,14	1 581,22 SOD
61	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000	2,300	2,300	4 858,78	0,00	11 175,19	11 175,19 pol. z SO 310
62	583442300	Štěrkodit' frakce 0/125	m3	0,000	0,710	0,710	369,03	0,00	262,01	262,01 pol. z SO 110

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
63	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	m3	0,000	0,460	0,460	47 442,69	0,00	21 823,64	21 823,64	pol. z SO 310
64	129951114	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na sucho strojně	m3	0,000	5,320	5,320	1 300,00	0,00	6 916,00	6 916,00	ÚRS - nová položka
65	348262001	Plot z betonových bloků velikosti plochy do 0,02 m2 štípaných přírodních zeď šířky do 200 mm jednořadá	m2	0,000	22,790	22,970	2 660,00	0,00	61 100,20	61 100,20	ÚRS - nová položka
66	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,000	1 423,200	1 423,200	210,00	0,00	298 872,00	298 872,00	ÚRS - nová položka
objekt - SO 110.1 Chodník pro pěši 60m											
37	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,000	110,000	110,000	210,00	0,00	23 100,00	23 100,00	ÚRS - nová položka
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										430 737,23	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-60 730,03	

Rozpočet ke změně č. 3 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (§ 222, odst. 6)

Název díla: III18025 X III18047 Losiná průtah - Rekonstrukce

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 110 Komunikace										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
									0,00	

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 110 Komunikace										
64	individuální kalkulace č. 1	Ruční výkop, zabezpečení a zpětný zásyp rýhy pro plynovod - práce - 4 osoby - 191 hodin - bagr kolový - 3 hodiny - nakladač kolový - 3 hodiny - materiál pro zásyp - 6t - doprava - 5 hodiny - skládkovné - 6t	kpl	0,000	1,000	1,000	62 103,75	0,00	62 103,75	62 103,75
65	individuální kalkulace č. 2	Montážní práce na vertikální přeložce plynovodu - stavbyvedoucí - 8 hodin - technik - 4 hodiny - montážní práce - 2 hodiny - osobní vozidlo - 5x nájezd na stavbu	kpl	0,000	1,000	1,000	20 305,00	0,00	20 305,00	20 305,00

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
		- montážní vozidlo - 1x nájezd na stavbu								
		- zhotovení geodetického zaměření								
		- dodávka výstražné folie 30 m								
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										82 408,75
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										82 408,75