



Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



### DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"III/1903 Mrákov – Kout na Šumavě - oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000643  
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 201422227D001  
číslo smlouvy objednatele: 85000004915  
číslo smlouvy zhotovitele: 201422227  
reg. č. projektu: P20V00000351  
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

#### I. Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

##### 1.2. Zhotovitel:

**COLAS CZ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

zastoupená:

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

telefon:

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

COLAS CZ, a.s. Koterovská 177, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

## **II. Úvodní ustanovení**

Mezi smluvními stranami byla dne 26.8. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/1903 Mrákov – Kout na Šumavě – oprava (dále jen „SOD“).

## **III. Změna SOD**

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101. Změnový list č. 1 a 2 vč. rozdílových výkazů výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.367.267,89 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 146.472,70 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD  
bez DPH: 22.790.000,00 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.220.795,19 Kč bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 24.010.795,19 Kč**
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## **V. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech

vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílové výkazy výměr
- změnový list č. 1 a 2

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**COLAS CZ a.s.**

na základě plné moci  
*podepsáno elektronicky*

**Změnový list č. 1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                               |               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III/1903 Mrákov – Kout na Šumavě                                           |                                                               |               |                               |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | objekt SO 101 - komunikace                                                 |                                                               |               |                               |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň |                                                               |               |                               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9                              |                                                               |               |                               |
| TDS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň                  |                                                               |               |                               |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUDOP Project Plzeň, a.s., Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň                  |                                                               |               |                               |
| <b>Popis změny:</b><br>Po odříznutí celé plochy opravy komunikace byl pochůzkou po stavbě určen rozsah lokálních sanačních oprav vrstvy ACP 16 tl. 50 mm. Celkový rozsah bude stanoven dle měřicího protokolu geodeta. Po dohodě byl doplněn infiltrační postřik pod pokládanou sanační vrstvou ACP 16 tl 50 mm. Zároveň dle aktuálního stavu bylo rozhodnuto o vypuštění výztužných geomříží ze skelných vláken. |                                                                            |                                                               |               |                               |
| Údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Změnu vyvolal:                                                             | Zhotovitel, objednatel                                        |               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jedná se o změnu:                                                          | Změna bude řešena podle § 4 a 5 a 6 odst. § 222 zák. 136/2016 |               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Způsob projekčního řešení změny:                                           | zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení   |               |                               |
| Údaje o ceně díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ocenění změny předložit: Zhotovitel                                        | Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH                           |               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | náklady na změnu bez DPH                                                   | 970 582,68 Kč                                                 |               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Výše DPH sazba: 21%                                                        | 203 822,36 Kč                                                 |               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | náklady na změnu vč. DPH                                                   | 1 174 405,04 Kč                                               |               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena díla bez DPH (dle SOD)                                                | 22 790 000,00 Kč                                              |               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena po přechozích dodatcích bez DPH                                       | 22 790 000,00 Kč                                              |               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH                                          | 23 760 582,68 Kč                                              |               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH                                          | 28 750 305,04 Kč                                              |               |                               |
| Změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Měněpráce celkem bez DPH                                                   | -139 254,00 Kč                                                | 970 582,68 Kč | Celková hodnota změny bez DPH |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vícepráce celkem bez DPH                                                   | 1 109 836,68 Kč                                               |               |                               |
| Třetím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vliv změny na termín dokončení díla:                                       | žádný                                                         |               |                               |
| Odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Změnu odsouhlasil:                                                         | datum                                                         |               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zhotovitel:                                                                | 15.10.2020                                                    |               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TDS:                                                                       | 15.10.2020                                                    |               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Projektant                                                                 | 15.10.2020                                                    |               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Objednatel:                                                                | 15.10.2020                                                    |               |                               |
| Přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Přílohy:<br>Rozpočet ke Změnovému listu č.1                                |                                                               |               |                               |

### **Rozpočet ke změnovému listu č. 1**

Název díla: **El/1903 Mrákov – Kout na Šumavě**

## MĚNĚPRÁCE

[illegible]

## VÍCEPRÁCE

[illegible]

**Změnový list č. 2**

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Předmět díla: | III/1903 Mrákov – Kouř na Šumavě                                           |
| Objekt:       | objekt SO 101 - komunikace                                                 |
| Objednatel:   | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň |
| Zhotovitel:   | COLAS CZ, a.s., Rubeška 216/1, 190 00 Praha 9                              |
| TDS:          | DOZOR Inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň                  |
| Projektant:   | SUDOP Project Plzeň, a.s., Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň                  |

**Popis změny:**

Z důvodu neprůchodnosti propustku v km cca 0,070 pravá strana před vjezdem na soukromý pozemek, zde nebude provedena oprava stávajícího čela, ale voda bude svedena příkopovými žlabovkami do stávajícího propustku v km cca 0,550 pravá strana, kde bude provedena oprava nátokových hran se zapuštěnými příkopovými žlabovkami.

Na základě požadavku objednatele bude provedena úprava propustku č. 1 v km 0,130 23 - potrubí DN 400 bude z přítokové strany opatřeno plechem o rozměru cca 600 x 500 mm, příkop na pravé straně bude opatřen příkopovou tvárnici s přílohou deskou po obou stranách v km 0,13523 - km 0,075. V km 0,100 se musí z důvodů podélného sklonu a zajištění odtoku vody provést nové zatrubnění sjezdu z trouby DN 400 délky 6 m se šikmými čely z lomového kamene. Na levé straně pro zklidnění toku vody bude příkop zavezen lomovým kamenem bez jemné frakce kamiva. Změny vyplývající ze změnového listu č. 1 a 2 budou řešeny dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo.

|                    |                                              |                                                       |                                      |                               |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                               | Objednatel                                            |                                      |                               |
|                    | Jedná se o změnu:                            | Změna bude řešena podle § 4 odst. § 222 zák. 136/2016 |                                      |                               |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:             | dokumentace skutečného provedení                      |                                      |                               |
| údaje o ceně díla  | ocenění změny předložit: Zhotovitel          |                                                       | Cenová změna pro dodatek č.1 bez DPH |                               |
|                    | náklady na změnu bez DPH                     |                                                       | 250 212,61 Kč                        |                               |
|                    | Výše DPH                                     | sazba: 21%                                            | 52 544,63 Kč                         |                               |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                     |                                                       | 302 757,14 Kč                        |                               |
|                    | Cena díla bez DPH (dle SOD)                  |                                                       | 22 790 000,00 Kč                     |                               |
|                    | Cena po změnovém listu č. 1 bez DPH          |                                                       | 23 760 582,66 Kč                     |                               |
|                    | Cena díla po změnovém listu č. 2 bez DPH     |                                                       | 24 010 795,19 Kč                     |                               |
|                    | Cena díla po změnovém listu č. 2 vč. DPH     |                                                       | 29 053 062,18 Kč                     |                               |
| Změny              | Méněpráce celkem bez DPH                     | -7 218,70 Kč                                          | 250 212,61 Kč                        | Celková hodnota změny bez DPH |
|                    | Vícepráce celkem bez DPH                     | 257 431,21 Kč                                         |                                      |                               |
| Termín             | Vliv změny na termín dokončení díla:         | žádný                                                 |                                      |                               |
| Odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil:                           | datum                                                 |                                      |                               |
|                    | Zhotovitel:                                  | 13.11.2020                                            |                                      |                               |
|                    | TDS:                                         | 13.11.2020                                            |                                      |                               |
|                    | Projektant:                                  | 13.11.2020                                            |                                      |                               |
|                    | Objednatel:                                  | 12.11.2020                                            |                                      |                               |
| Přílohy            | Přílohy:<br>Rozpočet ke Změnovému listu č. 2 |                                                       |                                      |                               |

### Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: III/1903 Mrázov – Kout na Šumavě

## MÉNĚ PRÁCE

| př.<br>číslo<br>pol.                | kód položky | název položky                                                                           | měrná<br>jedn. | množství ve<br>smlouvě | množství po<br>změně | rozíl<br>množství | cena/ měr.<br>jedinotku<br>Kč | celk.cena ve<br>smlouvě<br>Kč | celk.cena po<br>změně Kč | rozíl celk. ceny<br>Kč |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>objekt SO 101 komunikace</b>     |             |                                                                                         |                |                        |                      |                   |                               |                               |                          |                        |
| 1                                   | 31732111R   | Rimsy ze ŽB C 30/37 XF4                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,230                  | 0,000                | -0,230            | 5 590,00                      | 1 285,70                      | 0,00                     | -1 285,70              |
| 2                                   | 31735312I   | Bedení řím všech tvarů - zřízení                                                        | m <sup>2</sup> | 1,400                  | 0,000                | -1,400            | 550,00                        | 770,00                        | 0,00                     | -770,00                |
| 3                                   | 31735322I   | Bedení řím všech tvarů - odstranění                                                     | m <sup>2</sup> | 1,400                  | 0,000                | -1,400            | 150,00                        | 210,00                        | 0,00                     | -210,00                |
| 4                                   | 31736111E   | Výztuž říms z betonářské oceli I0 S05                                                   | t              | 0,030                  | 0,000                | -0,030            | 35 000,00                     | 1 050,00                      | 0,00                     | -1 050,00              |
| 5                                   | 91521112Z   | Vodorovné dopravní značení dělicí čary přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast    | m              | 60,000                 | 25,400               | -34,600           | 55,00                         | 3 300,00                      | 1 397,00                 | -1 903,00              |
| 6                                   | 95394511R   | Tmy-koty M 12 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrátáním otvoru vlepny chemickmalem dl.40cm | kus            | 4,000                  | 0,000                | -4,000            | 500,00                        | 2 000,00                      | 0,00                     | -2 000,00              |
| <b>Rozdíl oproti SoD celkem KČ:</b> |             |                                                                                         |                |                        |                      |                   |                               |                               |                          | <b>-7 218,70</b>       |

## VÍCEPRÁCE

| poř. číslo pol.                      | kód položky | popis položky                                                                                                              | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| objekt SO 101 - komunikace           |             |                                                                                                                            |             |                     |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
| 1                                    | 122452203   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně            | m3          | 10,93000            | 19,380            | 8,450           | 550,00                 | 6 011,50                | 10 659,00             | 4 647,50             |
| 2                                    | 132351252   | Hlcubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně                   | m3          | 67,150              | 95,710            | 28,560          | 550,00                 | 36 932,50               | 52 640,50             | 15 708,00            |
| 3                                    | 162751137   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                            | m3          | 296,020             | 333,030           | 37,010          | 250,00                 | 74 005,00               | 83 257,50             | 9 252,50             |
| 4                                    | 162751139   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3          | 1 480,100           | 1 665,150         | 185,050         | 10,00                  | 14 801,00               | 16 651,50             | 1 850,50             |
| 5                                    | 17120122R   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                            | t           | 532,840             | 599,458           | 66,618          | 150,00                 | 79 926,00               | 89 918,70             | 9 992,70             |
| 6                                    | 174151101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                            | m3          | 219,550             | 226,050           | 6,500           | 150,00                 | 32 932,50               | 33 907,50             | 975,00               |
| 7                                    | 58344171    | šterkodrt frakce 0/32                                                                                                      | t           | 419,100             | 431,508           | 12,408          | 150,00                 | 62 865,00               | 64 726,20             | 1 861,20             |
| 8                                    | 181152302   | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním                                                                 | m2          | 45,200              | 134,100           | 88,900          | 50,00                  | 2 260,00                | 6 705,00              | 4 445,00             |
| 9                                    | 182251101   | Svahování násypů strojně                                                                                                   | m2          | 61,000              | 147,800           | 86,800          | 150,00                 | 9 150,00                | 22 170,00             | 13 020,00            |
| 10                                   | 451541111   | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě fr. 32-63 mm                                                                 | m3          | 3,000               | 4,950             | 1,950           | 1250                   | 3 750,00                | 6 187,50              | 2 437,50             |
| 11                                   | 463211141   | Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 80 kg s urovnáním líce                                   | m3          | 0,000               | 8,000             | 8,000           | 2 290,00               | 0,00                    | 18 320,00             | 18 320,00            |
| 12                                   | 564851111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                         | m2          | 25,600              | 84,000            | 58,400          | 200,00                 | 5 120,00                | 16 800,00             | 11 680,00            |
| 13                                   | 564871111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm                                                                                         | m2          | 25,500              | 49,500            | 24,000          | 275,00                 | 7 012,50                | 13 612,50             | 6 600,00             |
| 14                                   | 56990331R   | Zřízení krajnic se zhutněním ze šterkodrtí frakce 0/32                                                                     | m3          | 623,080             | 629,080           | 6,000           | 250,00                 | 155 770,00              | 157 270,00            | 1 500,00             |
| 15                                   | 58344171    | šterkodrtí frakce 0/32                                                                                                     | t           | 1 189,400           | 1 200,853         | 11,453          | 150,00                 | 178 410,00              | 180 127,95            | 1 717,95             |
| 16                                   | 9191122R    | Řezání trub plastových DN do 400 mm                                                                                        | kus         | 0,000               | 2,000             | 2,000           | 750,00                 | 0,00                    | 1 500,00              | 1 500,00             |
| 17                                   | 919441211   | Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500                                                        | kus         | 0,000               | 2,000             | 2,000           | 5 500,00               | 0,00                    | 11 000,00             | 11 000,00            |
| 18                                   | 9194R       | Zakrytí čela propustku z trub do DN 400 ocelovým plechem 90x50 cm včetně ukotvení                                          | kus         | 0,000               | 1,000             | 1,000           | 7 300,00               | 0,00                    | 7 300,00              | 7 300,00             |
| 19                                   | 919551012   | Zřízení propustků z trub plastových DN 400                                                                                 | m           | 0,000               | 6,000             | 6,000           | 1 590,00               | 0,00                    | 9 540,00              | 9 540,00             |
| 20                                   | 56241111    | trouba plastová D 400mm                                                                                                    | m           | 0,000               | 6,120             | 6,120           | 680,00                 | 0,00                    | 4 161,60              | 4 161,60             |
| 21                                   | 935112112   | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových desek                                                           | m2          | 0,000               | 60,000            | 60,000          | 435,00                 | 0,00                    | 26 100,00             | 26 100,00            |
| 22                                   | 59227015    | příložná deska betonová 500x250x100mm                                                                                      | kus         | 0,000               | 484,800           | 484,800         | 50,00                  | 0,00                    | 24 240,00             | 24 240,00            |
| 23                                   | 93511221R   | Osazení příkopového žlabu do betonu s přísadou zpomalovače tuhnutí 100 mm z betonových tváric do š 800 mm                  | m           | 6,000               | 79,000            | 73,000          | 350,00                 | 2 100,00                | 27 650,00             | 25 550,00            |
| 24                                   | 59227029R   | žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm                                                                                      | kus         | 18,400              | 241,824           | 223,424         | 100,00                 | 1 840,00                | 24 182,40             | 22 342,40            |
| 25                                   | 915211112   | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast                                          | m           | 6 209,500           | 6 244,100         | 34,600          | 55,00                  | 341 522,50              | 343 425,50            | 1 903,00             |
| 26                                   | 96202111R   | Bourání zdí -čel z kamene +zemní práce                                                                                     | m3          | 1,430               | 1,710             | 0,280           | 3 500,00               | 5 005,00                | 5 985,00              | 980,00               |
| 27                                   | 966008111   | Bourání trubního propustku do DN 300                                                                                       | m           | 0,000               | 6,000             | 6,000           | 1 060,00               | 0,00                    | 6 360,00              | 6 360,00             |
| 28                                   | 997221551   | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                        | t           | 364,518             | 369,036           | 4,518           | 150,00                 | 54 677,70               | 55 355,40             | 677,70               |
| 29                                   | 997221559   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                           | t           | 5 103,252           | 5 166,504         | 63,252          | 5,00                   | 25 516,26               | 25 832,52             | 316,26               |
| 30                                   | 997221571   | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                 | t           | 24,618              | 25,178            | 0,560           | 600,00                 | 14 770,80               | 15 106,80             | 336,00               |
| 31                                   | 997221579   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                    | t           | 344,652             | 352,492           | 7,840           | 15,00                  | 5 169,78                | 5 287,38              | 117,60               |
| 32                                   | 99722181R   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového/kamen.- čela                                      | t           | 24,618              | 29,696            | 5,078           | 250,00                 | 6 154,50                | 7 424,00              | 1 269,50             |
| 33                                   | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                 | t           | 2 077,661           | 2 239,816         | 162,155         | 55,00                  | 114 271,36              | 123 189,88            | 8 918,53             |
| 34                                   | 998225191   | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m                           | t           | 2 077,661           | 2 239,816         | 162,155         | 5,00                   | 10 388,31               | 11 199,08             | 810,78               |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč:         |             |                                                                                                                            |             |                     |                   |                 |                        |                         |                       | 257 431,21           |
| Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: |             |                                                                                                                            |             |                     |                   |                 |                        |                         |                       | 250 212,51           |

## PLNÁ MOC

Společnost  
**COLAS CZ, a.s.**  
IČO: 261 77 005  
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka č. 6556  
(dále jen „**Společnost**“)

kterou zastupují předseda představenstva

a člen představenstva

tímto uděluje

**plnou moc**

Zaměstnanci Společnosti – řediteli divize Silniční stavitelství  
datum narození: 21. 9. 1966  
bytem Belgická 1250, Jindřichův Hradec, PSČ: 377 01  
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení divize Silničního stavitelství. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) zastupovat Společnost při sjednávání a podpisu dohod o předčasném a jiném zvláštním užívání ohledně staveb realizovaných Společností;
- f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 15 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- g) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
tel. 286 003 511 fax 286 003 500  
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

COLAS CZ

- h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. divize Silniční stavitelství, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- j) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- k) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2020

V Praze, dne 15.12.2019

.....  
COLAS CZ, a.s.

předseda představenstva

.....  
COLAS CZ, a.s.

člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 16.12.2019

.....

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
tel. 286 003 511 fax 286 003 500  
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556