



DODATEK Č. 3
Smlouva o dílo – stavební práce
"II/186 Průtah Plánice"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1:	8510000602
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:	29020
číslo tohoto dodatku zhotovitele:	
číslo dodatku č. 2 objednatele č.1:	8510000568
číslo dodatku č. 2 objednatele č.2:	16020
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:	03075151 D2
číslo dodatku č. 1 objednatele č.1:	8510000423
číslo dodatku č. 1 objednatele č.2:	12019
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:	03075151 D1
číslo smlouvy objednatele č.1:	8500003210
číslo smlouvy objednatele č.2:	122019
číslo smlouvy zhotovitele:	03075151

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162. 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIC: CZ72053119

e-mail: [pc](mailto:pc@spusk.cz)

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Radek Kadlec, tel.:

osoba objednatele č.1")

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:

Město Plánice

sídlo: Náměstí 180, 340 34 Plánice

zastoupený:

IČO: 00255980 DIČ: CZ00255980

tel:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č.2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,

Divize 3 – Plzeňské komunikace

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň

statutární orgán: (

II

IČ: 402 33 308 DIC CZ40233308

bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu: 415474953/0300

datová schránka:

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

Presslova 13, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 09.04.2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/186 Průtah Plánice (dále jen „SOD“). SOD je platná a účinná ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2020.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají prodloužení délky úpravy SO 101 – Průtah silnice II/186 na základě dodatečného požadavku objednatele č. 1 a snížení výměr u SO 101 dle skutečného stavu.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list. Změnový list č. 3 a Rekapitulace stavby k dodatku č. 3 tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 866 705,67 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 865 607,72 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD, po změnách provedených dle dodatků č. 1 a č. 2.

bez DPH: 60 748 640,04 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 1 097,95 Kč bez DPH.
 - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 60 747 542,09 Kč

3.5.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD po změnách provedených dle dodatků č. 1 a č. 2

bez DPH: 22 190 511,22 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 1 097,95 Kč bez DPH.

3.5.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH: 22 189 413,27 Kč

3.5.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD po změnách provedených dle dodatků č. 1 a č. 2

bez DPH 38 558 128,82 Kč

se tímto dodatkem nemění

3.6. S ohledem na nutnost provedení 2 ks přeložek STL plynovodu, se smluvní strany dále dohodly na změně termínu dokončení stavby.

3.7. Důvodem změny termínu je skutečnost, že realizace výše uvedených přeložek je podmíněna zajištěním souhlasného stanoviska vlastníka plynovodu. Dále pak vlastní realizace samotných přeložek, která musí být provedena v koordinaci se stavbou, která je předmětem SOD.

3.8. Původní ujednání SOD o termínu plnění dle čl. IV. odst. 4.2., po změně provedené dle dodatku č. 2 dle čl. III. odst. 3.8., (30. 9. 2020) se z výše uvedených důvodů mění na **18. 10. 2020**

3.9. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatel: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 2 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření..
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 3**
- **rekapitulace k dodatku č. 3**

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

**Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným**

podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

Město Plánice

starosta města
podepsáno elektronicky

Rekapitulace k dodatku č. 3

ROZPOČET SÚS - II/186 Průtah Plánice

	SÚS	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé výdaje - SÚS	598 705,42	125 728,14	724 433,56
SO 101	Průtah silnice II/186 - nezpůsobilé výdaje	21 590 707,85	4 534 048,65	26 124 756,50
Celkem SÚS		22 189 413,27	4 659 776,79	26 849 190,06

ROZPOČET Město Plánice - II/186 Průtah Plánice

	Město Plánice	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady (Město)	598 705,42	125 728,14	724 433,56
SO 102	Chodníky a přidružené plochy	10 721 712,58	2 251 559,64	12 973 272,22
	SO 110.a - chodníky a ostatní plochy - způsobilé výdaje - hlavní aktivita	9 524 128,11	2 000 066,90	11 524 195,01
	SO 110.b - chodníky a ostatní plochy - způsobilé výdaje - vedlejší aktivita	774 689,20	162 684,73	937 373,93
	SO 110.c - chodníky a ostatní plochy - způsobilé výdaje - vegetační úpravy a zeleň	200 979,01	42 205,59	243 184,60
	SO 110.d - chodníky a ostatní plochy - způsobilé výdaje - dopravní značení	41 140,82	8 639,57	49 780,39
	SO 110.e - chodníky a ostatní plochy - nezpůsobilé výdaje	180 775,44	37 962,84	218 738,28
SO 430	Veřejné osvětlení	926 889,31	194 646,76	1 121 536,07
SO 301	Kanalizace	6 670 358,68	1 400 775,32	8 071 134,00
	SO 301 - A-3 - kanalizace stoka A-3	4 260 472,00	894 699,12	5 155 171,12
	SO 301 - A-3-1 - kanalizace stoka A-3-1	1 439 860,36	302 370,68	1 742 231,04
	SO 301 - OS-2 - kanalizace stoka OS-2	970 026,32	203 705,53	1 173 731,85
SO 302	Odlehčovací komora	115 271,46	24 207,01	139 478,47
SO 303	Kanalizační přípojky	2 041 024,41	428 615,13	2 469 639,54
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	770 436,26	161 791,61	932 227,87
SO 001	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	644 574,04	135 360,55	779 934,59
SO 304	Vodovod ul. Klatovská	2 305 264,13	484 105,47	2 789 369,60
SO 306	Rekonstrukce vodovodu ul. Klatovská	7 501 598,58	1 575 335,70	9 076 934,28
	SO 306.1 - Rekonstrukce vodovodu ul. Klatovská	6 793 243,69	1 426 581,17	8 219 824,86
	SO 306.2 - Provizorní vodovod	708 354,89	148 754,53	857 109,42
SO 308	Vodovodní přípojky	3 329 400,99	699 174,21	4 028 575,20
SO 309	Provizorní vodovod	2 932 892,96	615 907,52	3 548 800,48
Celkem Město Plánice		38 558 128,82	7 613 101,58	46 655 335,87

Celkem SÚS + Město Plánice	60 747 542,09	12 272 878,37	73 504 525,93
----------------------------	---------------	---------------	---------------

Změnový list č. 3

Předmět díla:	II/186 Průtah Plánice		
Objekt:	SO 101 - Průtah silnice II/186		
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Objednatel č. 2:	Město Plánice, Náměstí 180, 330 34 Plánice, IČ 00255980		
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - Plzeňské komunikace, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308		
TDS:	INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČ 63504006		
Popis změny:			
Méněpráce:			
SO 101 - Průtah silnice II/186			
- pol. č. 17 a pol. č. 18 - nebyly realizovány			
- pol. č. 25 - snížené množství dle skutečného stavu			
- pol. č. 45 - nebyla realizována - byly použity vytěžené kostky z části úseku komunikace			
- pol. č. 91 a pol. č. 92 - snížené množství dle skutečného stavu			
Vícepráce:			
SO 101 - Průtah silnice II/186			
- pol. č. 4, pol. č. 41, pol. č. 42 a pol. 43 - navýšení výměr v souvislosti s požadavkem objednatele č. 1 na prodloužení délky úpravy			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodatečné požadavky objednatele, na základě zjištěného stavu na stavbě,	
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ	
	Způsob řešení změny:	zápis z KD	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		-1 097,95 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	-230,57 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-1 328,52 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		60 533 786,20 Kč
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH		60 748 640,04 Kč
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH		60 747 542,09 Kč
	Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH		73 504 525,93 Kč
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-866 705,67 Kč	1 732 313,39 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	865 607,72 Kč	
			Celková hodnota změny bez DPH
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, 415 01 Teplice, Křižíkova 2393, Divize Plzeňské komunikace
	Zhotovitel: Jan Vadovič		
	TDS: Jan Vaněk		
	Objednatel č. 1: Radek Kadlec		
	Objednatel č. 2: Zdeněk Pavlíček		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 3		

Rozpočet ke změnovému listu č. 3

Název díla: IV/186 Průtah Plánice

MÉNĚPRÁCE

[illegible]

Měněpráce SÚS Pk Kč:		-866 705,67
Měněpráce Město Plánice Kč:		0,00
Měněpráce celkem Kč:		-866 705,67

VÍCEPRÁCE

[illegible]

Vícepráce SÚS Pk Kč:		865 607,72
Vícepráce Město Plánice Kč:		0,00
Vícepráce celkem Kč:		865 607,72

Rozdíl oproti SOD celkem pro SÚS Pk KČ:		-1 097,95
Rozdíl oproti SOD celkem pro město Plánice KČ:		0,00
Rozdíl oproti SOD celkem		-1 097,95

