

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO - DÚR/DSP a PDPS vč. soupisu prací
"Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek“)

číslo tohoto dodatku objednatele:	8510000846
číslo tohoto dodatku zhotovitele:	
číslo dodatku č. 4 objednatele:	8510000721
číslo dodatku č. 4 zhotovitele:	
číslo dodatku č. 3 objednatele:	8510000661
číslo dodatku č. 3 zhotovitele:	
číslo dodatku č. 2 objednatele:	8510000542
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:	
číslo dodatku č. 1 objednatele:	8510000504
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:	
číslo smlouvy objednatele:	8500004222
číslo smlouvy zhotovitele:	

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P19V00000406.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společnost Laboro ateliér s.r.o. a knesl kynčl architekti s.r.o.

sídlo: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň

zastoupená: Laboro ateliér s.r.o.

sídlo: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň

jednající: Ing. Petrem Valihrachem a Ing. Janem Ropkem

IČ: 037 06 940 DIČ: CZ03706940

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qpnu8i3

kontaktní osoba: Ing. Petr Valihrach, tel. [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 34604 vedenou u Ks v Hradci Králové

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 04. 03. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace DÚR/DSP a PDPS vč. soupisu prací, pod názvem projektu: "Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech" uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouva je platná a účinná ve znění předchozích dodatků (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. Dne 07. 02. 2022 byla objednateli od zhotovitele doručena „Žádost o úpravu smluvního vztahu“ (viz př. č. 1), ve které zhotovitel uvádí, že žádá o prodloužení termínu dle čl. 4 odst. 4.2. SOD, respektive termínů uvedených v Dodatku č. 1, v Dodatku č. 2, v Dodatku č. 3 a v Dodatku č. 4, čl. III bodu 3.2. v rámci zakázky „Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech“. Důvodem žádosti jsou nepředvídatelné požadavky a podmínky ze strany města Klatovy, které jediné mohou vést k reálnému zhotovení stavby, a to konkrétně požadavek na výrazné posunutí vjezdu do terminálu a s tím spojené úpravy. Z těchto uvedených důvodů byla příslušným stavebním úřadem zastaveno řízení ve věci vydání společného povolení stavby, a to Usnesením ze dne 19. 01. 2022 vedené pod č.j. OD/19304/21-4/Au (viz př. č. 2). Jelikož zhotovitel vyhotovil dílo dle původního zadání a uvedené okolnosti byly objektivně nepředvídatelné, jsou stávající práce vyhodnoceny jako dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických i technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, dále by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nemohly být původně objednatelem ani zhotovitelem předpokládány, se strany dohodly na prodloužení termínu dle čl. 4. odst. 4.2. SOD a to **nejpozději do 30. 06. 2022.**
- 3.3. Dále se tímto Dodatkem mění čl. 3 odst. 3.1., kdy na základě zvýšených požadavků a s tím souvisejících nutných úprav již zpracované projektové dokumentace (viz bod 3.1 tohoto Dodatku), představuje navýšení částky za zpracování části díla dle odst. 4.2. smlouvy o dílo o částku 359.000 Kč bez DPH.
- 3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se SÚSPK zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) SÚSPK jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách SÚSPK: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele

Příloha č. 2 - Usnesení ze dne 19. 01. 2022, č.j. OD/19304/21-4/Au

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Společnost Laboro ateliér s.r.o.

a knesl kynčl architekti s.r.o.

Laboro ateliér s.r.o.

Ing. Petr Valihrach

podepsáno elektronicky

Společnost Laboro ateliér s.r.o.

a knesl kynčl architekti s.r.o.

Laboro ateliér s.r.o.

Ing. Jan Ropek

podepsáno elektronicky

Laboro atelier
Ing. Petr Valihrach
Bj. Krawce 1130
565 01 Choceň

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň

SoD č. 8500004222 a následné dodatky

Věc: Žádost o úpravu smluvního vztahu

Žádáme o prodloužení termínu dle čl. 4 odst. odst. 4.2. SOD, respektive termínů uvedených v dodatku č. 1,2,3 a následně dodatku č.4 , čl. III bodu 3.2. v rámci zakázky „Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech“

Důvodem jsou nepředvídatelné požadavky a podmínky ze strany města, které jediné mohou vést k reálnému zhotovení stavby (problematika hlukové zátěže). Požadavky byly projednávány nejen s investorem, ale také se zástupci města. Konkrétně se jedná o výrazné přesunutí vjezdu do terminálu a s tím spojené úpravy.

Nový termín prosíme stanovit následovně:

- termín dle čl. 4 odst. 4.2. SOD nejpozději do 31.06.2022

V návaznosti na zvýšené požadavky Vás také žádáme o navýšení částky za zpracování části díla dle odstavce 4.2. smlouvy o částku 359.000,-Kč. Navýšení ceny vychází z projednaných úprav nového připojení a úprav s tím spojených.

V Chocni dne 3. 2. 2022



Č.j.: OD/19304/21-4/Au

Vyřizuje

Tel.:

Datum: 19.01.2022

U S N E S E N Í

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako věcně příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 15, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný speciální stavební úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů dle § 66 odst. 1), písm. g) správního řádu v řízení o podané žádosti žadatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň, jednající Ing. Miroslav Doležal – generální ředitel, IČ: 72053119, IDDS: qbep485 v zastoupení na základě plné moci LABORO ATELIÉR s.r.o., BJ. KRAWCE 1130, 565 01 CHOCEŇ zastoupena Ing. Petrem Valihřachem a Ing. Janem Ropkem, IČ: 03706940, IDDS: qpnu8i3 o vydání společného stavebního povolení stavby rozhodl takto:

Správní řízení vedené Městským úřadem Klatovy pod sp. zn. OD/19304/21 ve věci vydání společného stavebního povolení stavby „**PŘESTUPNÍ TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY V KLATOVECH**“, umístěné na p.p.č. 1482/2, 1493, 1483, 1480, 1482/1, 1471/2 v katastrálním území Klatovy **se zastavuje**.

Odůvodnění:

Ve shora uvedené věci bylo podáním žádosti ze dne 30.08.2021 zahájeno řízení o vydání společného stavebního povolení stavby. Stavební úřad zjistil, že předložená žádost neobsahuje předepsané náležitosti vyžadované § 110, odst. 2 písm. c), d) stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení povolení stavby. Žadatel byl výzvou vyzván ve lhůtě do 31.01.2022 nedostatky žádosti odstranit a řízení bylo z tohoto důvodu přerušeno. V průběhu tohoto přerušování bylo zplnomocněným zástupcem dne 11.01.2022 oznámeno, že „U díla – DÚR/DSP a PDPS vč. soupisu prací "Přestupní terminál veřejné dopravy k Klatovech" došlo v průběhu realizace k nepředvídanému požadavku na měření hluku, načež bylo zjištěno, že dle původně zadané podoby PD není možné hygienických hlukových limitů dosáhnout, čímž došlo k nepředvídatelné změně napojení oproti předloženému projektu. Tato změna zasahuje výrazně do charakteru stavby a vyžaduje tedy nové projednání s dotčenými orgány." Z výše uvedeného důvodu se řízení zastavuje.

Poučení:

Proti tomuto usnesení se lze dle § 76 odst. 5 správního řádu písemně odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a

silničního hospodářství podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek.

otisk úředního
razítka

.....
[Redacted]
[Redacted]

Obdrží: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň, jednající Ing. Miroslav Doležal – generální ředitel, IČ: 72053119, IDDS: qbep485 v zastoupení na základě plné moci LABORO ATELIÉR s.r.o., BJ. KRAWCE 1130, 565 01 CHOCEŇ zastoupena Ing. Petrem Valihrachem a Ing. Janem Ropkem, IČ: 03706940, IDDS: qpnu8i3