

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS
a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných stavebních povolení
uzavřené dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění
(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 180101993-1.....

Číslo smlouvy zhotovitele: **11 193 01**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737
Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119
DIČ: CZ72053119
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5146600001/5500
E-mail: posta@suspk.eu
Datová schránka: qbep485

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994
sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
jednající (jméno, funkce): Ing. Václav Hvízdal – jednatel,
Ing. Milan Kalný – jednatel,
Ing. Vladislav Vodička – jednatel, (každý samostatně dle výpisu z OR)
IČ: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 2
číslo účtu: 474022543/0300
tel.: 244 462 219
fax: 244 461 038
datová schránka: nrpt3sn

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany v návaznosti na Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň (odloučené pracoviště Tachov) k návrhu smlouvy o právu provedení stavby s označením „Most ev.č. 1973-1 Tasnovice – rekonstrukce mostu“, pod č.j.: UZSVM/PTC/2145/2014-PTCM ze dne 8.8.2014 a na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10.10.2013, kterým se upravuje čl. 4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA níže uvedeným způsobem.

TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA

- 4.1. Vzhledem k tomu, že vyjma souhlasu ÚZSVM, má zhotovitel k dispozici všechna vyjádření potřebná pro vydání stavebního povolení, zavazuje se dílo dle čl. 2.1.1. (DSP), 2.1.2. (PDPS) a 2.1.3. (zvláštní soupis prací) smlouvy o dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.08.2014 v požadované formě a počtu vyhotovení.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit stavební povolení (dílo dle čl. 2.1.5. smlouvy) v termínu do 8 týdnů po provedení majetkoprávních změn dle přílohy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení ostatních článků se nemění.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

Objednatel i zhotovitel dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po dvou.

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto dodatku č. 1 a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeni:

- Sdělení k návrhu smlouvy o právu provedení stavby – č.j.: UZSVM/PTC/2145/2014-PTCM ze dne 8.8.2014 zaslané zhotoviteli prostřednictvím datové schránky (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Odbor odloučené pracoviště Tachov – T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov)

V Plzni dne 26-08-2014

objednatel:

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IG 72053117
Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

V Praze dne 26.8.2014

zhotovitel:

Pontex, spol. s r. o.
Ing. Václav Hvizdal
jednatel společnosti

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-4-

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ PLZEŇ

ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ TACHOV,
T. G. MASARYKA 1326, 347 01 TACHOV



2362/PTC/2014-PTCM

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, VÁŠ DOPIS ZN.:
Ltd.)
Bezová 1658
14714 Praha 4

PŘIJATO DNE:
NAŠE Č.J.: UZSVM/PTC/2145/2014-PTCM

VYŘIZUJE: Fišerová Jitka
ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem
TELEFON: +420 374 705 125
E-MAIL: Jitka.Fiserova@uzsvm.cz
DAT.SCHRÁNKA: 3mafszi
DATUM: 8.8.2014

Sdělení k návrhu smlouvy o právu provedení stavby

K Vašemu návrhu smlouvy o právu provedení stavby s označením „Most ev.č. 1973-1 Tasnovice“ sdělujeme, že nelze tuto smlouvu uzavřít z následujících důvodů:

- u pozemkové parcely č. 845/6 je na základě žádosti Správy a údržby silnic Plzeňského kraje čj. 703/14/SUSPK-D ze dne 13. 5. 2014 připravován převod pozemku do vlastnictví Plzeňského kraje; dne 20. 5. 2014 byla na Plzeňský kraj odeslána naše žádost o schválení převodu tohoto pozemku v Zastupitelstvu Plzeňského kraje; pokud by byl převod pozemku Zastupitelstvem Plzeňského kraje schválen na zářijovém zasedání, bude pozemek do konce roku 2014 převeden do vlastnictví Plzeňského kraje
- u pozemkových parcel č. 835/1 a 835/11 je na základě vyjádření Povodí Vltavy, s. p. čj. 28720/2014-313 ze dne 5. 6. 2014 připravován převod do vlastnictví Povodí Vltavy, s. p.; v současné době je smlouva o předání majetku státu z příslušnosti hospodařit organizační složky státu do práva hospodařit státního podniku u Povodí Vltavy, s. p. k připomínkování; předpokládáme, že citované pozemkové parcely budou rovněž do konce roku 2014 převedeny do vlastnictví Povodí Vltavy, s.p.
- k pozemkové parcele č. 803/5 sdělujeme následující: dle Vašeho sdělení se rekonstrukcí mostu nezmění poloha ani šíře mostu oproti stávajícímu stavu; pokud je tedy pozemková parcela č. 803/5 nutná např. pro zařízení staveniště, skladování stavebního materiálu apod. bude nutné uzavřít smlouvu o nájmu nemovité věci – p.p.č. 803/5 na dobu určitou

S pozdravem

JUDr. Stanislav Novotný
ředitel OP Tachov