

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 25732014

uzavřené mezi objednatelem (zadavatelem)
a zhotovitelem (zájemcem) dne 23. 10. 2014

ČL. I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Plzeňský kraj

Sídlo: Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 306 18 Plzeň
IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366
Zastoupený: Václavem Šlajsem, hejtmanem
K podpisu smlouvy
oprávněn: Ing. Václav Štekl, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast
životního prostředí a zemědělství na základě usnesení
RPK č. 3900/15 ze dne 14. 9. 2015

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Ivana Bošinová

E-mail: ivana.bosinova@plzensky-kraj.cz
Tel.: 377 195 374

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň
č. ú.: 1083003606/5500

Zhotovitel: Petr Beneš

Registrován u: Městského úřadu Domažlice, odbor obecní živnostenský
úřad, č. j. 12570/2004/OŽ, Ev. č. 340101-5771-00

Místo podnikání: Klenčí pod Čerchovem 255, 345 34 Klenčí pod
Čerchovem

IČO: 64409040
DIČ: CZ6408041607

Osoba oprávněná jednáním ve věcech:

a) smluvních: Petr Beneš

b) technických: Petr Beneš

Telefon: 607 706 081

E-mail: petr.benes.stavby@seznam.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Domažlice
č. ú.: 78-1863450247/0100



Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 25732014 (dále jen „smlouva“), která byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem dne 23. 10. 2014 v návaznosti na veřejnou zakázku „Zkvalitnění území obora Horšov - zvýšení biodiverzity (Regenerace náhonu a výstavba dvou tůní)“ (dále také „původní veřejná zakázka“) realizovanou objednatelem jakožto zadavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Tento dodatek se uzavírá v návaznosti na veřejnou zakázku „Zkvalitnění území obora Horšov - zvýšení biodiverzity (Regenerace náhonu a výstavba dvou tůní) – dodatečné práce“ (dále také „veřejná zakázka“) realizovanou objednatelem jakožto zadavatelem v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona, a v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy.

Nabídka zhotovitele byla zadavatelem vybrána v souladu s ustanovením § 81 zákona jako nejvhodnější nabídka na veřejnou zakázku „Zkvalitnění území obora Horšov - zvýšení biodiverzity (Regenerace náhonu a výstavba dvou tůní) – dodatečné práce“ usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3900/15 ze dne 14. 9. 2015.

ČL. II.

1. Tímto dodatkem se doplňuje předmět plnění původní veřejné zakázky specifikovaný v čl. III. smlouvy, a to pouze v rozsahu dodatečných stavebních prací nezbytných pro dokončení původní veřejné zakázky. Tyto dodatečné stavební práce zohledňují nově zjištěné skutečnosti při plnění předmětu původní veřejné zakázky, a to utěsnění tělesa náhonu podél betonových žlabů, odstranění starých pařezů topolů černých z těla náhonu z důvodu prosakování vody kolem nich. V případě ponechání pařezů hrozí jejich biologický rozklad a následná destabilizace svahu náhonu. Přesná specifikace dodatečných stavebních prací je uvedena v položkovém rozpočtu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Dodatečné stavební práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku budou provedeny do 30. 9. 2015.
3. Cena jednotlivých položek rozpočtu dodatečných stavebních prací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
4. Cena za dodatečné služby celkem činí **97 978,29 Kč** (slovy: **devadesát-sedm-tisíc-devět-set-sedmdesát-osm korun českých a dvacet-devět haléřů**) bez DPH. Cena za dodatečné služby celkem s platnou sazbou DPH činí **118 553,73 Kč** (slovy: **sto-osmnáct-tisíc-pět-set-padesát-tři koruny české a sedmdesát-tři haléře**). Tato cena je konečná, nejvýše přípustná, a nepřekročitelná.
5. Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených v čl. IV. odst. 5 smlouvy.



6. Platební podmínky uvedené v čl. VII. smlouvy se použijí i pro platbu za řádně splněné dodatečné stavební práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku s tím, že:

- a. Faktura za splnění dodatečných stavebních prací **bude vystavena samostatně** od ostatní fakturace za splnění předmětu plnění z původní veřejné zakázky.
- b. Pro platbu dodatečných stavebních prací bude využita finanční úspora dosažená v rámci původní veřejné zakázky.

ČL. III.

Vzhledem k tomu, že pro platbu dodatečných stavebních prací bude využita finanční úspora dosažená v rámci původní veřejné zakázky, celková cena díla uvedená v čl. IV. smlouvy se nemění.

ČL. IV.

1. V čl. I. smlouvy uvedená osoba oprávněná jednat ve věcech technických za objednatele a v čl. IX. smlouvy uvedená osoba oprávněná jednat za objednatele pro účely komunikace mezi smluvními stranami se mění takto:

Ing. Ivana Bošinová

tel. 377 195 374

e-mail: ivana.bosinova@plzensky-kraj.cz

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 25732014 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 23. 10. 2014 se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Objednatel prohlašuje, že uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3900/15 ze dne 14. 9. 2015.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet prací



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Klenci dne 23. 9. 2015

V Plzni dne 21-09-2015

PROVÁDĚNÍ STAVEB ZEMNÍ PRÁCE
Petr BENEŠ
345 34 Klenci 255
IČ: 64409040 DIČ: CZ6408041607

Petr Beneš

[Signature]



Ing. Václav Štekl

člen Rady Plzeňského kraje pro
oblast životního prostředí a
zemědělství

Č.j.: ŽP/8923/15 Počet listů: 2+1 Počet výtisků: 5 Číslo výtisku: 3
Za správnost: Vedoucí odboru: [Signature] Právník: [Signature] Datum: 16. 9. 2015
Kompetence na základě: RPK č. 3900/15 z 14. 9. 2015 Agendio: V Archivace: V



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet prací

Zemní práce	jednotka	množství	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	20,40	35,52	724,61
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	320,00	40,97	13110,40
Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m3	m3	320,00	45,00	14400,00
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 96 % PS	m3	252,00	28,23	7113,96
Uložení sypaniny na skládky	m3	252,00	11,18	2817,36
Odstranění pařezů D přes 900 mm	ks	23,00	1350,00	31050,00
Vodorovné přemístění pařezů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 mm	ks	23,00	650,00	14950,00
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl. Vrstvy do 150 mm	m2	230,00	24,09	5540,70
Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	230,00	22,01	5062,30
Založení lučního travníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	230,00	11,18	2571,40
Osivo směs travní krajinná- technická	kg	8,050	79,20	637,56
Cena celkem v Kč bez DPH				97978,29
DPH v Kč				20575,44
Cena celkem v Kč včetně DPH				118553,73