

Smlouva o dílo
(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: S518/16

číslo smlouvy zhotovitele:

smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky evidované ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem: 629967

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Bc. Monika Klimentová, tel. +420 379 792 642, e-mail: monika.klimentova@suspk.eu

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma:

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,
Divize 3 – Plzeňské komunikace**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice / Presslova 13, 301 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Tomáš Hořejší, Vilém Řáha – jednatelé
Ivo Toman, ředitel Divize 3 – Plzeňské komunikace,
tel.: 602 430 150, toman@vhs.cz

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ40233308

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 415474953/0300

tel.: 377 237 217-9

datová schránka: ID xm 9a5kh

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

Presslova 13, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Krausová, 725 008 717, krausova@vhs.cz

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „**II/190 Česká Kubice – x I/26**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy

(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností IK Plzeň s.r.o., se sídlem: Žižkova 16, 344 16 Domažlice, IČO: 49789066, zpracovanou v 11/2015 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídy přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou.

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;

b) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;

c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;

d) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;

e) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;

f) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;

g) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;

- h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
 - i) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - j) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - l) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
 - m) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 2 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelům při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz/tpk.htm>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz/te_po.htm) a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie (všechny uvedené normy, předpisy a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelovým odsouhlaseném KZP, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelovým předloženou dokumentací, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě,

musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně subdodavatele uvedené v seznamu subdodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu subdodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být subdodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
 - ke změně subdodavatele jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal a
 - nový subdodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní subdodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho subdodavatelem, není-li uveden v seznamu subdodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení na realizaci díla, stal dodavatel, který jako uchazeč (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení na realizaci díla, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou subdodavatele v Kč bez DPH, kterou jako uchazeč nabídl v zadávacím řízení na realizaci díla.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení na realizaci díla, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
 - ke změně stavbyvedoucího (zástupce) jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal objednateli a
 - nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní stavbyvedoucí (zástupce) a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), a činí:

Celkem za dílo bez DPH:

7 499 991,-Kč

dále jen „cena díla“

- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.

- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje správnost rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací.
- 3.8. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.).
- 3.9. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.10. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k projednání. Objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit.
- 3.11. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu díla bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací.
- 3.12. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu než uvedeného shora v odst. 3.10. tohoto článku, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla dle čl. II. odst. 2.9. této smlouvy zhotovitelem, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení formou písemného dodatku ke smlouvě, přičemž bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele není zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu takových víceprací. Cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající ceně položky dle oceněného soupisu prací (buď v jednotkové ceně nebo hodinové sazbě) a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu stejné položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645 (dále jen „ÚRS“), pak se cena vícepráce určí součinem koeficientu 0,5 a ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** nejpozději do 2 týdnů od písemné výzvy objednatele.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do 2 měsíců ode dne předání staveniště.
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou emailu kontaktní osoby objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.

- 6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými subdodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.

- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 mil. Kč.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10% z pojistného limitu.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni předání staveniště kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) stavební deník – originál
- b) dokumentace skutečného provedení stavby
- c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
- d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních)
- e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
- f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
- g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
- h) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)

9.3. **Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené.**

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedením všech zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla.

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.
- 10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e ZDPH a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) bude vystaven ve čtyřech originálních vyhotoveních a musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu
 - e) rozsah provedené části díla (odkaz na konkrétní stavební objekt, na němž byly práce provedeny a odkaz na položky dle rozpočtu - nestačí odkaz na číslo smlouvy)
 - f) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - g) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatel v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Podmínkou úhrady konečné faktury je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má na základě této smlouvy vůči objednateli do dne řádného a úplného provedení díla. V případě, že dojde k vystavení a doručení konečné faktury před splněním všech závazků zhotovitele, prodlužuje se její splatnost do okamžiku splnění všech závazků zhotovitele, které pro něj plynou z této smlouvy do dne řádného a úplného provedení díla.
- 11.12. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

- 11.13. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.14. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.15. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.16. Faktury musí být doručeny na adresu objednatele dle čl. XVII. této smlouvy.
- 11.17. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dní od podpisu protokolu o předání a převzetí díla a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. V případě převzetí díla s výhradami, je sjednané zádržné splatné do třiceti (30) dní po odstranění výhrad vyčtených v protokole o předání a převzetí díla a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.19. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. že veškeré případné výhrady objednatele byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.20. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné subdodavatele.
- 11.22. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky.**
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy,
 - zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu plnění díla dle této smlouvy,

- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.
- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 12.5. **Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele,
 - musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy
- 12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí posledního dne záruční doby.
- 12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.17. této smlouvy.
- 12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.9. Každá finanční záruka musí být vystavena v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy a nesmí obsahovat právo na předčasné ukončení či zrušení ze strany zhotovitele.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v době trvání této smlouvy pozbyde platnosti či účinnosti, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této smlouvy v době trvání této smlouvy pozbyde platnosti či účinnosti, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.10., čl.

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.

- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.
- 13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.9. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
- 15.2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:
- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů
 - zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou
 - zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedený čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy
 - zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi i na používaných komunikacích a chodnících
 - zhotovitel nepředloží certifikát dle čl. VII. odst. 7.12 této smlouvy nebo originál certifikátu či originál pojistné smlouvy k prokázání platnosti a účinnosti pojistných smluv dle čl. VII. odst. 7.13 této smlouvy anebo tyto smlouvy nebudou mít všechny náležitosti dle čl. VII. této smlouvy
 - zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v čl. II. odst. 2.4. této smlouvy
 - zhotovitel poruší povinnost provést a předložit soupis méněprací či víceprací spolu s jejich oceněním dle rozpočtu dle čl. III. odst. 3.10. až 3.12. této smlouvy
 - zhotovitel pověř provedením díla subdodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští
 - zhotovitel provede zakrytí části díla bez kontroly ze strany objednatele nebo neprovede písemnou výzvu dle čl. VI. odst. 6.3. této smlouvy
 - zhotovitel nepředloží objednateli finanční záruku dle čl. XII. odst. 12.2. této smlouvy ani v dodatečné lhůtě deseti (10) kalendářních dnů
 - zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele
 - zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než patnáct (15) kalendářních dnů
 - zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy

- 15.3. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě, že proti druhé smluvní straně bude zahájeno insolvenční řízení.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

- 17.1. Není-li v této smlouvě konkrétně stanoveno jinak, budou veškeré písemnosti související s touto smlouvou doručovány mezi smluvními stranami na korespondenční adresy uvedené v čl. I. této smlouvy nebo do jejich datových schránek.
- 17.2. Nepodaří-li se doručit písemnost, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání datové zprávy do datové schránky účastníka nebo třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou shora, a to i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh změn a dodatků zveřejnit v souladu s ust. § 147a ZVZ a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.
- 18.3. Zhotovitel dále bere na vědomí povinnost, jež mu plyne z ust. § 147a odst. 4 ZVZ a lhůtu k jejímu splnění dle § 147a odst. 5 ZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že seznam subdodavatelů bude veřejně přístupný.
- 18.4. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.5. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.6. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.7. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva.
- 18.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- seznam subdodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel:

V Plzni dne 20 -06- 2016

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18,306 13 Plzeň

IČ: 72053119

76

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

V Plzni 15 -06- 2016

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Ing. Tomáš Hořejší **Vilém Řáha**
jednatel jednatel

Návrh smlouvy vyhotovila: Markéta Froňková dne 15.4.2016

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2015/155 Česká Kubice
II/190 – Česká Kubice – X I/26

Zadavatel : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 1760/18
30100 Plzeň-Jižní Předměstí

IČO : 72053119
DIČ : CZ72053119

Projektant : IK Plzeň s.r.o.
Kozinova 122
34401 Domažlice-Hořejší Předměstí

IČO : 49789066
DIČ : CZ49789066

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	349 543,95
Stavební objekt		2,00	
SO 000 Objekty přípravy staveniště	822.22.7.5	1,00	1 052 031,31
SO 100 Stavební objekty	822.22.7.5	4,00	6 098 415,48
Celkem za stavbu			7 499 990,74

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	7 499 990,74
DPH	21 %	1 574 998,06
Celkem za stavbu s DPH		9 074 988,80

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatek za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	616 312,11
2	Základy a zvláštní zakládání	22 257,05
5	Komunikace	5 498 166,36
91	Doplňující práce na komunikaci	492 467,84
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	58 332,30
96	Bourání konstrukcí	1 562,40
97	Prorážení otvorů	341 175,98
99	Staveništní přesun hmot	120 172,75
VN	Vedlejší náklady	63 261,45
ON	Ostatní náklady	286 282,50
Cena celkem		7 499 990,74

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2015/155	II/190 – Česká Kubice – X I/26
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				63 261,45		
	00511	Geodetické práce						
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	m2	13 965,00000	1,08	15 082,20	800-0	RTS
		SO 110 : 390,8		390,80000				
		SO 120 : 2842,6+86,6		2 929,20000				
		SO 140 : 5032,6+631,9		5 664,50000				
		SO 150 : 4446,0+534,5		4 980,50000				
	005121	Zařízení staveniště						
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	m2	13 965,00000	0,51	7 122,15	800-0	RTS
		SO 110 : 390,8		390,80000				
		SO 120 : 2842,6+86,6		2 929,20000				
		SO 140 : 5032,6+631,9		5 664,50000				
		SO 150 : 4446,0+534,5		4 980,50000				
	005121	Zařízení staveniště						
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	m2	13 965,00000	0,51	7 122,15	800-0	RTS
		SO 110 : 390,8		390,80000				
		SO 120 : 2842,6+86,6		2 929,20000				
		SO 140 : 5032,6+631,9		5 664,50000				
		SO 150 : 4446,0+534,5		4 980,50000				
	005121	Zařízení staveniště						
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	m2	13 965,00000	0,51	7 122,15	800-0	RTS
		SO 110 : 390,8		390,80000				
		SO 120 : 2842,6+86,6		2 929,20000				

[illegible]

00524	Předání a převzetí díla	SO 150 : 4446,0+534,5	4 980,50000			
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	m2	13 965,00000	3,20	44 688,00 800-0 RTS
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
		SO 110 : 390,8		390,80000		
		SO 120 : 2842,6+86,6		2 929,20000		
		SO 140 : 5032,6+631,9		5 664,50000		
		SO 150 : 4446,0+534,5		4 980,50000		

Stavba : 2015/155 II/190 – Česká Kubice – X I/26
 Objekt : SO 000 Objekty přípravy staveniště

JKSO : 822.22.7.5

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 000**
Objekty přípravy staveniště

Třídnic stavebn. 822 Komunikace pozemní a letiště
 822.2 Komunikace pozemní
 822.22 silnice I. třídy

 822.22.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici

 822.22.7.5 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
SO 000 Bourací a přípravné práce	1 052 031,31
Celkem objekt SO 000	1 052 031,31

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 052 031,31
DPH	21 %	220 926,58
Celkem za objekt s DPH		1 272 957,89

Rekapitulace soupisu SO 000 Bourací a přípravné práce

Stavební díl	Cena (Kč)
1 Zemní práce	616 312,11
91 Doplnující práce na komunikaci	34 648,52
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	58 332,30
96 Bourání konstrukcí	1 562,40
97 Prorážení otvorů	341 175,98
Celkem soupis SO 000	1 052 031,31

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/155	II/190 – Česká Kubice – X I/26
O:	SO 000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 000	Bourací a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl: 1		Zemní práce				616 312,11		
1	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 253,00000	29,83	37 376,99	822-1	RTS
		krajnice : 86,6+631,9+534,5		1 253,00000				
113 15	Odstranění podkladu, krytu frézováním	s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
2	113151219R00	...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 100 mm	m2	12 905,37500	44,86	578 935,12	822-1	RTS
		SO 110 : 390,8		390,80000				
		SO 120 : 2842,6		2 842,60000				
		SO 140 : 5032,6		5 032,60000				
		SO 150 : 4446+193,375		4 639,37500				
Díl: 91		Dopíhující práce na komunikaci				34 648,52		
919 73-5	Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody	...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm						
3	919735112R00	SO 110 : 58+5,5+56+1,2+0,6+0,5	m	564,40000	61,39	34 648,52	822-1	RTS
		SO 120 : 9,5*2+9+17+15+6+8,5+8+4,5+4+13+7+9+11+8,5+8,5+30+4,5+7,5+2,5+4,5+4+5+2+5,5+1,5		121,80000				
		SO 140 : 25+15+6+5+3+12+9,5+39+10		215,00000				
		SO 150 : 5,6+5+5,5+10+13,5+10+6,5+14+9+7,5+11+5,5		124,50000				
		SO 150 : 5,6+5+5,5+10+13,5+10+6,5+14+9+7,5+11+5,5		103,10000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				58 332,30		
4	938908411T00	Očištění povrchu krytu - zametení		12 905,37500	4,52	58 332,30		Vlastní
		zametení povrchu po frézování : 12905,375	m2	12 905,37500				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 562,40		
966 00-62	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	...ze sloupů nebo konzolí	kus	29,00000	32,55	943,95	822-1	RTS
5	966006211R00	...ze sloupů nebo konzolí						

	SO 110 : 4 SO 120 : 22 SO 140 : 1 SO 150 : 2 ...sloupků z AL patek SO 110 : 2 SO 120 : 15 SO 140 : 1 SO 150 : 1		4,00000 22,00000 1,00000 2,00000 19,00000 2,00000 15,00000 1,00000 1,00000						
6	966006215R00		kus			32,55	618,45	822-1	RTS
Díl: 97	Prorážení otvorů						341 175,98		
7	979 08-2 Vodorovná doprava sutí po suchu								
7	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km živice : 12905,375*0,22 kamenivo : 1253*0,235	t	3 133,63750 2 839,18250 294,45500		25,63	80 315,13	822-1	RTS
8	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km živice - areál SÚS Domažlice - 15 km : 2839,1825*(15-1) kamenivo - Újezd u Domažlic - 8 km : 294,455*(8-1)	t	41 809,74000 39 748,55500 2 061,18500		5,13	214 483,97	822-1	RTS
9	979 08 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení								
9	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km značky : 29*0,004+19*0,018585	t	0,46912 0,46912		43,25	20,29	831-2	RTS
10	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km areál SÚS Domažlice - 15 km : 0,46912*(15-1)	t	6,56768 6,56768		8,65	56,81	831-2	RTS
11	979 09-31 Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním								
11	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění živice - uložení v areálu SÚS - bez poplatku : 2839,1825 ocel - uložení v areálu SÚS Domažlice - bez poplatku (výkup) : 0,46912 kamenivo - Újezd u Domažlic : 294,455	t	3 134,10662 2 839,18250 0,46912 294,45500		5,14	16 109,31	800-6	RTS
12	979990145T00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo kamenivo : 294,455	t	294,45500 294,45500		102,53	30 190,47		Vlastní

Stavba :	2015/155	II/190 – Česká Kubice – X I/26	
Objekt :	SO 100	Stavební objekty	JKSO : 822.22.7.5

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 100**
Stavební objekty

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.22 silnice I. třídy
822.22.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živíci
822.22.7.5 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 110	Větev "A" - MO2p 11,2/9,2/50	191 834,77
SO 120	Větev "B" - MO2p 9,5/7/50	1 331 549,29
SO 140	Větev "D" - II/190 - S 7,5/90	2 340 658,73
SO 150	Větev "E" - II/190 - S 6,0/90	2 234 372,69
	Celkem objekt SO 100	6 098 415,48

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	6 098 415,48
DPH	21 %	1 280 667,25
Celkem za objekt s DPH		7 379 082,73

Rekapitulace soupisu SO 110 Větev "A" - MO2p 11,2/9,2/50

Stavební díl		Cena (Kč)
2	Základy a zvláštní zakládání	5 291,43
5	Komunikace	159 381,62
91	Doplňující práce na komunikaci	23 863,05
99	Staveništní přesun hmot	3 298,67
	Celkem soupis SO 110	191 834,77

Rekapitulace soupisu SO 120 Větev "B" - MO2p 9,5/7/50

Stavební díl		Cena (Kč)
2	Základy a zvláštní zakládání	1 172,56
5	Komunikace	1 238 790,74
91	Doplňující práce na komunikaci	67 211,41
99	Staveništní přesun hmot	24 374,58
	Celkem soupis SO 120	1 331 549,29

Rekapitulace soupisu SO 140 Větev "D" - II/190 - S 7,5/90

Stavební díl		Cena (Kč)
2	Základy a zvláštní zakládání	8 555,93
5	Komunikace	2 131 254,09
91	Doplňující práce na komunikaci	152 698,64
99	Staveništní přesun hmot	48 150,07
	Celkem soupis SO 140	2 340 658,73

Rekapitulace soupisu SO 150 Větev "E" - II/190 - S 6,0/90

Stavební díl		Cena (Kč)
2	Základy a zvláštní zakládání	7 237,13

5	Komunikace	1 968 739,91
91	Doplňující práce na komunikaci	214 046,22
99	Staveništní přesun hmot	44 349,43
	Celkem soupis SO 150	2 234 372,69

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/155	II/190 – Česká Kubice – X I/26
O:	SO 100	Stavební objekt
R:	SO 110	Větev "A" - MO2p 11,2/9,2/50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				5 291,43		
	215 90	Zhutnění podloží						
	1	z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8						
	1215901101R00	...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	390,80000	13,54	5 291,43	800-1	RTS
		390,8		390,80000				
Díl:	5	Komunikace				159 381,62		
	572 71-3	Vyrovnání povrchu						
	2	s rozproštěním hmot a zhutněním dosavadních krytů nebo podkladů						
	2572753111R00	...dosavadních krytů, asfaltovým betonem	t	51,29250	1 561,48	80 092,21	822-1	RTS
	573 11	Postřik živitný infiltrací s posypem kamenivem						
	573111112R00	vyrovnání ACO 16 (ABH II) v tl. 4,5-6 cm (m3=2,5t) : 390,8*((0,045+0,06)/2)*2,5		51,29250				
	3	z asfaltu silničního						
	573111112R00	...v množství 1 kg/m2	m2	390,80000	21,15	8 265,42	822-1	RTS
		pod ACO 16 (ABH II) : 390,8		390,80000				
	573 2	Postřik živitný spojovací bez posypu kamenivem						
	4573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	390,80000	14,74	5 760,39	822-1	RTS
		spojovací postřik PS, AR : 390,8		390,80000				
	577 13	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním						
	5771311111R00	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	390,80000	167,00	65 263,60	822-1	RTS
		ACO 11 (ABS II) tl. 40 mm : 390,8		390,80000				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				23 863,05		
	914 00-1	Osazení a montáž svislých dopravních značek						
	6914001121R00	...sloupek, do betonového základu a AL patky	kus	5,00000	704,89	3 524,45	822-1	RTS
		P2 : 2		2,00000				
		B4+E5+E13 : 1		1,00000				
		IP26a, b : 2		2,00000				
	7914001125R00	...značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt	kus	7,00000	192,24	1 345,68	822-1	RTS
		P2 : 2		2,00000				
		B4 : 1		1,00000				

	E5 : 1							
	E13 : 1							
	IP26a, b : 2							
915 71 Vodovodné značení krytů								
8 91571122R00	...plastem zvucící, dělicích čar šířky 120 mm V4 0,125 : 42+40	m	82,00000	56,39	4 623,98	822-1	RTS	
9 915712122R00	...plastem zvucící, dělicích čar šířky 250 mm V2b 0,25 : 27,5	m	27,50000	112,78	3 101,45	822-1	RTS	
915 71-9 příplatek k ceně								
10 915719111R00	...za reflexní úpravu dělicích čar šířky 120 mm V4 0,125 : 42+40	m	82,00000	2,37	194,34	822-1	RTS	
915 71 Vodovodné značení krytů								
915 71-9 příplatek k ceně								
11 915719211R00	...za reflexní úpravu vodících proužků šířky 250 mm V2b 0,25 : 27,5	m	27,50000	4,73	130,08	822-1	RTS	
915 79 Předznačení pro vodovodné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot								
12 915791111R00	...pro dělicí čáry, vodící proužky V2b 0,25 : 27,5 V4 0,125 : 42+40	m	109,50000	1,62	177,39	822-1	RTS	
13 40444972.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2-P3; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvojj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let P2 : 2	kus	2,00000	871,51	1 743,02	SPCM	RTS	
14 40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvojj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let B4 : 1	kus	1,00000	871,51	871,51	SPCM	RTS	
15 40445055.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP26; tvar obdélník svislý; 750x1000 mm; štít z pozink.plechu s dvojj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let IP26a, b : 2	kus	2,00000	2 114,68	4 229,36	SPCM	RTS	
16 40445149.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E3; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s dvojj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let E5 : 1	kus	1,00000	615,18	615,18	SPCM	RTS	
17 40445161.AT	Značka dopr. dodatek E 12 500/500 fol 1, EG 7 letá E13 : 1	kus	1,00000	871,51	871,51		Vlastní	
18 404459504R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm P2 : 2 B4+E5+E13 : 1 IP26a, b : 2	kus	5,00000	487,02	2 435,10	SPCM	RTS	
Díl: 99					3 298,67			

19 998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný 19 998225111R00	vodorovně do 200 m ...jakékoliv délky objektu	t 95.09000 34,69 3 298,67 822-1 RTS
---	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/155	II/190 – Česká Kubice – X I/26
O:	SO 100	Stavební objekty
R:	SO 120	Větev "B" - MO2p 9,5/7/50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	2	Poznámka uchazeče				1 172,56		
	215 90	Základy a zvláštní zakládání						
	215 90 Zhutnění podloží							
	z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8							
1	215901101R00	...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	86,60000	13,54	1 172,56	800-1	RTS
		krajnice : 86,6		86,60000				
Díl:	5	Komunikace				1 238 790,74		
	568	Vyztužení podkladní vrstvy						
2	568212111R00	...z geomítě, asfaltového povrchu, Upevnění počátku geomítě hřebíky s podložkou a pokládka geomítě. Bez dodávky materiálu.	m2	231,04000	44,86	10 364,45	822-1	RTS
		geokompozit : 37,46*1+39,67*2+57,12*2		231,04000				
3	569621121R00	569 6 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší recyklatem s rozproštěním a zhutněním ...asfaltovým, tloušťky 15 cm krajnice : 86,6	m2	86,60000	40,13	3 475,26	822-1	RTS
		572 71-3 Vyrovnání povrchu						
4	572753111R00	s rozproštěním hmot a zhutněním dosavadních krytů nebo podkladů ...dosavadních krytů, asfaltovým betonem vyrovnání ACO 16 (ABH II) v tl. 4,5-6 cm (m3=2,5t) : 2842,6*((0,045+0,06)/2)*2,5	t	373,09125	561,48	582 574,53	822-1	RTS
		573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem						
5	573211111R00	...Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 spojovací postřik PS, AR : 2842,6	m2	2 842,60000	14,74	41 899,92	822-1	RTS
		573 91 Postřik regenerační z asfaltu						
	ARP 30 A s posypem kameniva,							
6	573911115R00	...Postřik regenerační z Asfaltu ARP 30A, 0,5 kg/m2 regenerační postřik PR, AR : 2842,6	m2	2 842,60000	28,20	80 161,32	822-1	RTS
		577 13 Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním						
7	577131111R00	...Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm ACO 11 (ABS II) tl. 40 mm : 2842,6	m2	2 842,60000	167,00	474 714,20	822-1	RTS

8	69310235R	geomříž dvouosá; plošná hmotnost 350 g/m ² ; pevnost v tahu - podélně 22,0 kN/m; pevnost v tahu - příčně 22,0 kN/m; velikost oka 65 x 65 mm +10% překrytí a prořez : 231,04*1,1	m ²	254,14400 254,14400	179,43	45 601,06	SPCM	RTS
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				67 211,41		
9	914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek	...Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka						
	914001121R00	B13+E13+IS16b : 1	kus	14,00000	704,89	9 868,46	822-1	RTS
		P4 : 1		1,00000				
		P3 : 1		1,00000				
		IJ4b : 2		2,00000				
		P2 : 2		2,00000				
		IS4c : 1		1,00000				
		A6a : 1		1,00000				
		IP26a, b : 2		2,00000				
		P7 : 1		1,00000				
		IS12a, b : 2		2,00000				
10	914001125R00	...Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	16,00000	192,24	3 075,84	822-1	RTS
		B13 : 1		1,00000				
		E13 : 1		1,00000				
		IS16b : 1		1,00000				
		P4 : 1		1,00000				
		P3 : 1		1,00000				
		P2 : 2		2,00000				
		IJ4b : 2		2,00000				
		IS4c : 1		1,00000				
		A6a : 1		1,00000				
		IP26a, b : 2		2,00000				
		P7 : 1		1,00000				
		IS12a, b : 2		2,00000				
915 71	Vodorovné značení krytů							
11	915711122R00	...Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,zvučící	m	343,71300	56,39	19 381,98	822-1	RTS
		V4 0,125 : 6+78,713+8,5+2,5+160+14+74		343,71300				
12	915712122R00	...Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,zvučící	m	45,50000	112,78	5 131,49	822-1	RTS
		V2b 0,25 : 21+14+10,5		45,50000				
915 71-9	příplatek k ceně							
13	915719111R00	...Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	343,71300	2,37	814,60	822-1	RTS
		V4 0,125 : 6+78,713+8,5+2,5+160+14+74		343,71300				
915 71	Vodorovné značení krytů							
915 71-9	příplatek k ceně							

14	915719211R00	...Připíatek za reflex. úpravu vodících proužků 25 cm V2b 0,25 : 21+14+10,5	m	45,50000 45,50000	215,22	822-1	RTS
	915 79 Předznačení pro stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
15	91579111R00	...Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky V4 0,125 : 6+78,713+8,5+2,5+160+14+74 V2b 0,25 : 21+14+10,5	m	389,21300 343,71300 45,50000	630,53	822-1	RTS
16	40444934.AR	značka dopravní silniční svislá; výstražná A1-A30; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem okraje,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let A6a : 1	kus	1,00000 961,22	961,22	SPCM	RTS
17	40444972.AR	Značka uprav přednost P2-3 500/500 fóli 1, EG 7letá P3 : 1	kus	1,00000 3,00000 871,51	2 614,53	SPCM	RTS
18	40444984.AR	P2 : 2 značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let P4 : 1	kus	1,00000 1,00000 961,22	961,22	SPCM	RTS
19	40445008.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P7; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let P7 : 1	kus	1,00000 1,00000 871,51	871,51	SPCM	RTS
20	40445023.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá B13 : 1	kus	1,00000 1,00000 871,51	871,51	SPCM	RTS
21	40445055.AR	Značka dopr inf IP 26a, b, 750/1000 fóli 1, EG 7letá IP26a, b : 2	kus	2,00000 2,00000 2 114,68	4 229,36	SPCM	RTS
22	40445081.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS 4; tvar obdélník; 1350x330 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let IS4c : 1	kus	1,00000 1,00000 1 537,95	1 537,95	SPCM	RTS
23	40445098.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS 12; tvar obdélník; 1000x500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let IS12a, b : 2	kus	1,00000 2,00000 3 075,90	6 151,80	SPCM	RTS
24	40445109.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS16-IS17; tvar obdélník; 500x300 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let IS16b : 1	kus	1,00000 1,00000 615,18	615,18	SPCM	RTS
25	40445137.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4b; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let IJ4b : 2	kus	2,00000 2,00000 794,61	1 589,22	SPCM	RTS
26	40445161.AT	Značka dopr dodat E 12 500/500 fóli 1, EG 7 letá E13 : 1	kus	2,00000 1,00000 871,51	871,51		Vlastní
27	404459504R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm B13+E13+IS16b : 1 P4 : 1	kus	14,00000 1,00000 487,02	6 818,28	SPCM	RTS

		P3 : 1				1,00000				
		IJ4b : 2				2,00000				
		P2 : 2				2,00000				
		IS4c : 1				1,00000				
		A6a : 1				1,00000				
		IP26a, b : 2				2,00000				
		P7 : 1				1,00000				
		IS12a, b : 2				2,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						24 374,58		
		998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živichý								
		vodorovně do 200 m								
28 998225111R00		...jakékoli délky objektu		t		702,64000	34,69	24 374,58	822-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/155	II/190 – Česká Kubice – X II/26
O:	SO 100	Stavební objekty
R:	SO 140	Větev "D" - II/190 - S 7,5/90

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	2	215 90 Zhutnění podloží				8 555,93		
		Poznámka uchazeče						
		Základy a zvláštní zakládání						
	1	z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	631,90000	13,54	8 555,93	800-1	RTS
		...Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS		631,90000				
		krajnice : 631,9						
Díl:	5	Komunikace				2 131 254,09		
	568	Vyztužení podkladní vrstvy						
	2	568212111R00 ... Vyztužení asfaltového povrchu geomříží	m2	74,10000	44,86	3 324,13	822-1	RTS
		Upevnění počátku geomříže hřebíky s podložkou a pokládka geomříže. Bez dodávky materiálu.		74,10000				
		geokompozit : 37,05*2						
	569	6 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší recyklátem s rozprostřením a zhutněním						
	3	569621121R00 ...Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 15 cm	m2	631,90000	40,13	25 358,15	822-1	RTS
		krajnice : 631,9		631,90000				
	572	71-3 Vyrovnání povrchu						
		s rozprostřením hmot a zhutněním dosavadních krytů nebo podkladů						
	4	572753111R00 ... Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	660,52875	1 561,48	1 031 402,43	822-1	RTS
		vyrovnání ACP 16 (ABH II) v tl. 4,5-6 cm (m3=2,5t) : 5032,6*((0,045+0,06)/2)*2,5		660,52875				
	573	2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem						
	5	573211111R00 ...Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	5 032,60000	14,74	74 180,52	822-1	RTS
		spojovací postřik PS, AR : 5032,6		5 032,60000				
	573	91 Postřik regenerační z asfaltu						
		ARP 30 A s posypem kameniva,						
	6	573911115R00 ...Postřik regenerační z Asfaltu ARP 30A, 0,5 kg/m2	m2	5 032,60000	28,20	141 919,32	822-1	RTS
		regenerační postřik PR, AR : 5032,6		5 032,60000				
	577	13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním						
	7	577131111R00 ...Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	5 032,60000	167,00	840 444,20	822-1	RTS
		ACO 11 (ABS II) tl. 40 mm : 5032,6		5 032,60000				
	8	69310235R Geomříže dvouosé pro asfal.vozovky TENSAR AR-G	m2	81,51000	179,43	14 625,34	SPCM	RTS
		+10% překrytí a protež : 74,1*1,1		81,51000				

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci			152 698,64	
	912 2	Osazení směrového kůlu s vykopáním nebo vyvrtáním jamek, s odhozem výkopku do 3 m, se zabetonováním, nebo uklínováním patek kamenem. Včetně spojovacího materiálu.				RTS
	9 91229111R00	... Osazení směrového kůlu z plastických hmot bílý : 4+4+5+5+28 červený : 2	kus	48,00000 46,00000 2,00000	297,32 14 271,36 822-1	RTS
	914 00-1	Osazení a montáž svislých dopravních značek				
	10 914001121R00	... Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka IS12a, b : 2	kus	2,00000	704,89 1 409,78 822-1	RTS
	11 914001125R00	... Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu IS12a, b : 2	kus	2,00000 2,00000	192,24 384,48 822-1	RTS
	915 71	Vodorovné značení krytů				
	12 915711122R00	... Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,zvučící V4 0,125 : 662,12*2-(67+12)	m	1 245,24000 1 245,24000	56,39 70 219,08 822-1	RTS
	13 915712122R00	... Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,zvučící V2b 0,25 : 67+12	m	79,00000 79,00000	112,78 8 909,62 822-1	RTS
	915 71-9	příplatek k ceně				
	14 915719111R00	... Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm V4 0,125 : 662,12*2-(67+12)	m	1 245,24000 1 245,24000	2,37 2 951,22 822-1	RTS
	915 71	Vodorovné značení krytů				
	915 71-9	příplatek k ceně				
	15 915719211R00	... Příplatek za reflex. úpravu vodicích proužků 25 cm V2b 0,25 : 67+12	m	79,00000 79,00000	4,73 373,67 822-1	RTS
	915 79	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot				
	16 915791111R00	... Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky V4 0,125 : 662,12*2-(67+12) V2b 0,25 : 67+12	m	1 324,24000 1 245,24000 79,00000	1,62 2 145,27 822-1	RTS
	17 40445098.AR	Značka dopr inf IS 12a, b, 1000/500 fóli, EG7letá IS12a, b : 2	kus	2,00000	3 075,90 6 151,80 SPCM	RTS
	18 404459504R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm IS12a, b : 2	kus	2,00000	487,02 974,04 SPCM	RTS
	19 56288940R	Silniční směrový sloupek "K" 1200 mm, s odrazovým sklem bílý : 4+4+5+5+28	kus	46,00000 46,00000	320,41 14 738,86 SPCM	RTS
	20 562889510R	Silniční směrový sloupek "K" 1200 mm barevný, s retroflexní fólií červený : 2	kus	2,00000 2,00000	320,41 640,82 SPCM	RTS
	21 562889534T	Ocelová kotvící patka ke sloupkům "K" a "M" bílý : 4+4+5+5+28	kus	48,00000 46,00000	615,18 29 528,64	Vlastní

Díl: 99		červený : 2				2,00000							
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný		Staveništní přesun hmot								48 150,07			
22 99822511R00		vodorovně do 200 m											
		...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný						t		1 388,01000		34,69	
										48 150,07		822-1	
												RTS	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/155	II/190 – Česká Kubice – X I/26
O:	SO 100	Stavební objekty
R:	SO 150	Větev "E" - II/190 - S 6,0/90

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	2	Poznámka uchazeče				7 237,13		
		Základy a zvláštní zakládání						
	215 90	Zhutnění podloží						
		z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8						
1	215901101R00	...Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	534,50000	13,54	7 237,13	800-1	RTS
		krajnice : 534,5		534,50000				
Díl:	5	Komunikace				1 968 739,91		
	568	Vyztužení podkladní vrstvy						
2	568212111R00	... Vyztužení asfaltového povrchu geomříží	m2	29,21000	44,86	1 310,36	822-1	RTS
		Upevnění počátku geomříže hřebíky s podložkou a pokládka geomříže. Bez dodávky materiálu.						
		geokompozit : 29,21*1		29,21000				
569	6	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší recyklatem s rozproštěním a zhutněním						
3	569621121R00	...Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 15 cm	m2	534,50000	40,13	21 449,49	822-1	RTS
		krajnice : 534,5		534,50000				
572	71-3	Vyrovnání povrchu s rozproštěním hmot a zhutněním dosavadních krytů nebo podkladů						
4	572753111R00	... Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	583,53750	156,48	911 182,14	822-1	RTS
		vyrovnání ACO 16 (ABH II) v tl. 4,5-6 cm (m3=2,5t) : 4446*((0,045+0,06)/2)*2,5		583,53750				
573	2	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem						
5	573211111R00	... Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	4 446,00000	14,74	65 534,04	822-1	RTS
		spojovací postřik PS, AR : 4446		4 446,00000				
573	91	Postřik regenerační z asfaltu						
ARP	30 A	s posypem kameniva,						
6	573911115R00	... Postřik regenerační z Asfaltu ARP 30A, 0,5 kg/m2	m2	4 446,00000	28,20	125 377,20	822-1	RTS
		regenerační postřik PR, AR : 4446		4 446,00000				
577	11	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu						
7	577112125RT3	...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	193,37500	327,58	63 345,78	822-1	RTS
		na mostě : 193,375		193,37500				
577	13	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním						
8	577131111R00	...Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	4 446,00000	167,00	742 482,00	822-1	RTS

9	577132111RT3	ACO 11 (ABS II) tl. 40 mm : 4446 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 na mostě : 193,375	m2	4 446,00000 193,37500 193,37500 32,13100 32,13100	167,00 178,43	32 293,63 5 765,27	822-1 SPCM	RTS RTS
10	69310235R	Geomříže dvouosé pro asfal.vozovky TENSAR AR-G 10% přesahy a průřez : 29,21*1,1	m2					
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				214 046,22		
11	91229111R00	912 2 Osazení směrového kůlu s vykopáním nebo vyvrtáním jamek, s odhozem výkopku do 3 m, se zabetonováním, nebo uklínováním patek kamenem. Včetně spojovacího materiálu. ... Osazení směrového kůlu z plastických hmot bílý : 36+13+13 červený : 22	kus	84,00000 62,00000 22,00000	297,32	24 974,88	822-1	RTS
12	915711122R00	915 71 Vodorovné značení krytů ... Vodor. značení dělicích čar 12 cm plastem, zvučící V4 0,125 : 867,21*2-98	m	1 636,42000 1 636,42000	56,39	92 277,72	822-1	RTS
13	915712122R00	... Vodor. značení dělicích čar 25 cm plastem, zvučící V2b 0,25 : 8+7+11+7+8,5+10+14+10,5+6+10+5	m	98,00000 98,00000	112,78	11 052,44	822-1	RTS
14	915719111R00	915 71-9 příplatek k ceně ... Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm V4 0,125 : 867,21*2-98	m	1 636,42000 1 636,42000	2,37	3 878,32	822-1	RTS
15	915719211R00	915 71-9 příplatek k ceně ... Příplatek za reflex. úpravu vodicích proužků 25 cm V2b 0,25 : 8+7+11+7+9,5+10+14+10,5+6+10+5	m	98,00000 98,00000	4,73	463,54	822-1	RTS
16	915791111R00	915 79 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot ... Předznačení pro značení dělicí čáry, vodicí proužky V4 0,125 : 867,21*2-98 V2b 0,25 : 8+7+11+7+9,5+10+14+10,5+6+10+5	m	1 734,42000 1 636,42000 98,00000 62,00000	1,62 320,41	2 809,76 19 865,42	822-1 SPCM	RTS RTS
17	56288940R	Silniční směrový sloupek "K" 1200 mm, s odrazovým sklem bílý : 36+13+13	kus	62,00000	320,41	7 049,02	SPCM	RTS
18	562889510R	Silniční směrový sloupek "K" 1200 mm barevný, s retroreflexní fólií červený : 22	kus	22,00000	320,41			RTS
19	562889534T	Ocelová kotvící patka ke sloupkům "K" a "M" bílý : 36+13+13 červený : 22	kus	84,00000 62,00000 22,00000	615,18	51 675,12		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				44 349,43		
	998 22-5	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný vodorovně do 200 m						

20	99822511R00	...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 278,45000	34,69	44 349,43	822-1	RTS
----	-------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	-----

**Příloha č. 5 Zadávací dokumentace
Seznam subdodavatelů**

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Křížíkova 2393, Teplice 415 01
IČ: 40 23 33 08, DIČ: CZ 40 23 33 08
Divize 3 – Plzeňské komunikace, Presslova 13, 301 00 Plzeň

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem
„II/190 Česká Kubice – x I/26“

1. předkládá v rámci nabídky na realizaci této veřejné zakázky následující seznam subdodavatelů:

	Identifikace subdodavatele (obchodní název, IČ, sídlo)	Osoba oprávněná jednat za subdodavatele (jméno, funkce)	Kontaktní osoba subdodavatele (jméno, funkce, telefon)	Specifikace činností, které bude subdodavatel pro uchazeče v rámci VZ provádět
1.	Vialit Soběslav spol. s r.o., IČ: 14504456	Ing. Karel Valenta	Ing. Karel Valenta Tel.: 731 541 753	postřik živичný spojovací
2.	Saferoad Czech Republic IČ: 25229761	PAVEL FOLTÝN	Hana Lišková, 377 226 226	vodorovné značení
3.	ČNES dopravní stavby, a.s. IČ: 477 81 734	Ing. VLADIMÍR DRÁB	Jan Procházka 731 924 184	frézování

2. čestně prohlašuje, že jsou-li v zadávací dokumentaci věcně vymezeny části plnění předmětu veřejné zakázky, které nesmí být plněny subdodavatelem, bude tyto věcně vymezené části realizovat vlastními silami (pracovníky), tj. nebudou zadány žádnému subdodavateli.

V Plzni 23. 5. 2016


Ing. Tomáš Hořejší
jednatel


Vilém Ráha
jednatel

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
415 01 Teplice, Křížíkova 2393
- 110 -

