

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 28. 6. 2016

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Zhotovitel: ALDAST, spol. s r. o.

Registrován v OR u: krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 1255
Sídlo: Heydukova 152, 386 01 Strakonice
Statutární zástupce: Jiří Podskalský
IČ: 45023140
DIČ: CZ45023140

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Jiří Podskalský
b) technických: Miroslav Kudrle
Telefon: +420 727 822 168
E-mail: aldast@aldast.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. ú.: 812802893/0300

(2)

Objednatel: Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324

Sídlo: Fr. Procházky 324, Sušice 2, 34201
Statutární zástupce: Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel
IČ: 61781444

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel
Telefon: +420 376 526 407
E-mail: ivan.kratochvil@gymsusice.cz

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2016 se mění a doplňují ustanovení čl. III. Předmět díla a čl. IV. Cena díla takto:

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se mění na základě „Oznámení změny“ a „Změnového Listu“ č. ZL 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Ostatní ustanovení zůstávají v čl. III Předmět díla v platnosti a v nezměněné podobě.

IV. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH	1.880.415,00 Kč
DPH	394.887,15 Kč
Cena celkem vč. DPH	2.275.302,15 Kč

Ostatní ustanovení zůstávají v čl. IV Cena díla v platnosti a v nezměněné podobě.

Ostatní ustanovení článků smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2016 zůstávají v platnosti.

XXI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

(2)

Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami.

na straně zhotovitele: **ALDAST, spol. s r. o.**

Jméno a příjmení: Jiří Podskalský, jednatel

E-mail: aldast@aldast.cz

Tel.: +420 727 822 168

na straně objednatele: **Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324**

Jméno a příjmení: Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel

E-mail: ivan.kratochvil@gymsusice.cz

Tel.: +420 376 526 407

(3)

Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami.

(4)

Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byli svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

(5)

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2013, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

(6)

Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy a dodatku platnosti.

(7)

Na smlouvu a dodatek se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

(9)

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

(10)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XXII. SEZNAM PŘÍLOH

(1)

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č. 2:

- a) oznámení změny
- b) změnový list
- c) nabídkový rozpočet z 22. 8. 2016

V Sušici....., dne 23. 08. 2016

GYMNÁZIUM, SUŠICE

Fr. Procházky 324, PSČ 342 01


IČ: 617 81 444

.....
za objednatele:

Mgr. Ivan Kratochvíl

ředitel




V Strakonicih dne 23. 08. 2016




.....
za zhotovitele:

Jiří Podskalský

jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	ALDAST, spol.s.r.o.				
Objednatel:	Gymnázium Sušice	Datum zjištění změny: 16.8.2016 – zápis KD			
Název akce:	„Objekt č.p. 324/II-Gymnázium Sušice udržovací práce v části 1.PP“				
Způsob odeslání/ datum	Poštou	E-mailem 22.8.2016	Faxem	Osobně 23.8.2016	
Odkazy	na specifikaci: (výkaz výměr)				
	na výkresy:	Výsek půdorysu 1.PP výkr. č.1.3			
	na rozpočtové podklady:	rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Oprava staticky narušeného vstupního objektu do šaten. Výměna stávajících sklepních oken za nové repliky včetně opravy mříží na těchto oknech. Přeložky ZTI a ÚT. Změna rozsahu a způsobu oprav vnitřních omítek. Nadměrná vlhkost zdiva v m. č. 0.13, 0.17 a 0.24. Popis změny: Vstupní objekt je staticky narušen, a proto je nutné provést statické zajištění včetně opravy omítek a podlah, na kterých se vyskytovaly trhliny. V tomto vstupním objektu je také nefunkční osvětlení, které bude nahrazeno novým včetně nového el. připojení, které bude napojeno na nový rozvaděč v 1.PP. Na základě průzkumu stávajících 5 Ks oken, které se nachází v 1.PP v m. č. 0.17 a 0.24 bylo zjištěno, že jsou shnilé rámy oken a proto byla objednatelem požadována výměna. Po odstranění předstěn v m. č. 0.13 a 0.07 byla objevena stávající litinová kanalizace, kterou je nutné přeložit do stěny, aby bylo možné využití těchto místností. Po odstranění omítek byl zjištěn asfaltový nátěr na stěnách. Bylo rozhodnuto, že tento nátěr bude zachován a na tento nátěr bude provedena nová omítky s vloženou sítí z důvodu soudržnosti. Plochy omítek, které jsou v neporušeném stavu, budou zachovány. Z těchto omítek bude odstraněn pouze nátěr a povrch bude následně přeštukován.					
Oznámení vydává zhotovitel na základě požadavku z jednání KD stavby 22.8.2016. Jiří Podskalský, jednatel (za zhotovitele) 					
Vyjádření autorského dozoru: AD souhlasí s navrženými změnami. Ing. Jiří Lejsek (za autorský dozor) 					
Vyjádření technického dozoru: TDI souhlasí s navrženými změnami. Ing. Václav Ženíšek (za technický dozor) 					
Příloha: -					

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 2
Zhotovitel:	ALDAST, spol. s r.o.	
ZL vystavil:	Jiří Podskalský, jednatel	Datum: 23. 8. 2016
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oprava staticky narušeného vstupního objektu do šaten. Výměna stávajících sklepních oken za nové repliky včetně opravy mříží na těchto oknech. Přeložky ZTI a ÚT. Změna rozsahu a způsobu oprav vnitřních omítek. Nadměrná vlhkost zdiva v m. č. 0.13, 0.17 a 0.24. Popis a zdůvodnění změny: Změny prací vyplynuly na základě postupně probíhajících stavebních prací při rekonstrukci. Vstupní objekt je staticky narušen, a proto je nutné provést statické zajištění včetně opravy omítek a podlah, na kterých se vyskytovaly trhliny. V tomto vstupním objektu je také nefunkční osvětlení, které bude nahrazeno novým včetně nového el. připojení, které bude napojeno na nový rozvaděč v 1.PP. Na základě průzkumu stávajících 5 Ks oken, které se nachází v 1.PP v m. č. 0.17 a 0.24 bylo zjištěno, že jsou shnilé rámy oken a proto byla objednatelem požadována výměna. Po odstranění předstěn v m. č. 0.13 a 0.07 byla objevena stávající litinová kanalizace, kterou je nutné přeložit do stěny, aby bylo možné využití těchto místností. Po odstranění omítek byl zjištěn asphaltový nátěr na stěnách. Bylo rozhodnuto, že tento nátěr bude zachován a na tento nátěr bude provedena nová omítka s vloženou sítí z důvodu soudržnosti. Plochy omítek, které jsou v neporušeném stavu, budou zachovány. Z těchto omítek bude odstraněn pouze nátěr a povrch bude následně přeštukován. Přílohy: Nabídkový rozpočet z 22. 8. 2016.		
Počet připojených listů specifikací: 10	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-----	-----	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
167.926,- Kč	-----	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis oprávněného zástupce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
 Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel GYMNÁZIUM, SUŠICE Fr. Procházky 324, PSČ 342 01 IČ: 617 81 444	Jiří Podskalský, jednatel  ALDAST, spol. s r.o. Heydukova 112 336 01 STŘEDKONICE IČ: 45623140, DIČ: CZ45623140 www.aldast.cz	
Datum: 23. 8. 2016	Datum: 23. 8. 2016	

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 16/06/331
Název zakázky: Objekt č.p. 324/II - Gymnázium Sušice Udržovací práce
v části 1 PP
Klasifikace:
Fáze zakázky: Založená nabídka
Zadavatel rozpočtu:
Komentář zakázky:

Verze zakázky: Nabídka
Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	167 926	35 264	203 190

Celkem bez DPH: **167 926 CZK**
Celkem s DPH: **203 190 CZK**

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis			
	Cena	DPH	Cena s DPH
V: Dodatek	167 926	35 264	203 190
VIC_01: Oprava bočního vchodu	52 185	10 959	63 144
VIC_02: Výměna dřevěných oken	58 795	12 347	71 142
VIC_03: ZI a ÚT	46 494	9 764	56 258
VIC_04: Opravy povrchů	10 452	2 195	12 647
	167 926	35 264	203 190

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
V: Dodatek						167 926
VIC_01: Oprava bočního vchodu						52 185
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						18 844
1	6121351011	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,335	958,00	1 279
2	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,725	152,39	263
3	612311131	Tenkovrstvá úprava štukem vnitřních stěn nanášená ručně - po oškrábaných stěnách	m2	15,652	88,30	1 382
4	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn (přísada cementu do 5% hmotnosti)	m2	17,655	228,00	4 025
5	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,535	497,29	1 758
6	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7,905	19,50	154
7	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	17,253	39,20	676
8	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	28,770	109,20	3 142
9	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	1,335	30,59	41
10	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,070	146,00	302
11	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	1,980	103,45	205
12	622381001	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm vnějších stěn - sjednocení povrchu	m2	9,045	133,28	1 206
13	624635361	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 400mm2	m	6,000	132,03	792
14	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	1,980	14,20	28
15	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,320	3 120,00	998
16	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,320	194,00	62
17	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - 100/100/5	t	0,012	26 320,00	328
18	632451033	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	4,000	155,00	620
19	635111132	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním	m3	0,280	955,31	267
387	349231811	Přizdívka ostění s ozubem	m2	1,710	769,15	1 315
009: Ostatní konstrukce a práce, lešení						3 976
20	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,775	36,60	541
21	95001	Protiprašná zástěna - zřízení a odstranění	m2	4,060	431,50	1 752
22	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,000	66,00	528
23	953942121	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání	kus	1,000	62,80	63
24	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	6,900	108,50	749

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
25	978023411	Výsekání a vyčištění spár zdiva cihelného - praskliny na fasádě	m2	0,300	92,80	28
26	M-949-010	nerezové ochranné úhelníky 40 x 40 x 1800mm, tl.1mm	ks	1,000	315,60	316
740: Elektromontáže						4 118
217	C21-mtž	elektromontáže		-	-	-
238	210810045	CYKY-CYKY 3Cx1,5mm2 (CYKY 3J1,5) 750V (PU)	m	15,000	22,90	344
239	210200036	213-1201 - 60W svít. žár. nástěnné	kus	1,000	186,20	186
264	C801-3	Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy		-	-	-
265	974031121	vysek. rýh cihla do hl. 30mm š. do 30mm	m	6,000	66,22	397
266	220261610	zhotovení otvoru do R=32 mm	kus	4,000	164,10	656
267	C21-mat	Materiály		-	-	-
286	10.151.448	CYKY 3Jx1,5 (3Cx1,5) instal. PLUS	m	15,000	11,37	171
303	10.467.300	svít. LED DABA SMD DL-170 plafon s čidlem	kus	1,000	1 618,60	1 619
327	C21-práce v HZS			-	-	-
331	21098101	Podíl přidružených výkonů 3% z C21-M a navázaného materiálu	kus	1,000	149,20	149
331	21098201	Podíl přidružených výkonů z C22-M a navázaného materiálu	kus	1,000	26,20	26
332	21098102	Podružný materiál	kus	1,000	90,10	90
338	21099001	Doprava materiálů a montážníků	kus	1,000	480,00	480
767: Konstrukce zámečnické						10 586
27	76710111	Dod.+ mtž zastabilizování objektu (závitová tyč M16, šrouby, platle, pásovina 100/10)	kg	83,700	65,00	5 441
28	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	63,27	85
205	76710112	pomocné kce pro stabilizaci	kpl	1,000	5 060,00	5 060
771: Podlahy z dlaždic						6 334
29	590541100	profil přechodový hliník	m	1,200	94,20	113
30	597614084	Dlaždice keramické slinuté TAURUS GRANIT 77 S MAROK 298 x 298 x 9 mm (světle hnědá)	m2	9,534	282,70	2 695
31	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	10,350	66,70	690
32	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	7,875	260,00	2 048
33	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	7,875	8,55	67
34	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,875	36,80	290
35	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	1,100	19,80	22
36	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	7,875	31,90	251
37	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,227	406,00	92
38	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,227	289,70	66
783: Dokončovací práce - nátěry						397

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
39	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	1,470	180,50	265
40	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením - olejový nátěr	m2	7,175	18,31	131
784: Dokončovací práce - malby a tapety						2 076
41	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,377	21,10	219
42	784181101	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	15,652	16,70	261
43	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	34,840	45,80	1 596
96: Bourání konstrukcí						2 553
44	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	0,600	1 135,14	681
45	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	4,000	41,10	164
46	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,350	112,00	151
47	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	19,188	27,40	526
48	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	19,188	53,74	1 031
997: Přesun sutě						1 256
65	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,488	200,00	498
66	997013501_01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,488	115,00	286
67	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,392	10,00	224
68	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,488	100,00	249
998: Přesun hmot						790
53	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,590	305,00	790
VRN3: Zařízení staveniště						1 255
54	030001000	Zařízení staveniště	%	2,500	502,10	1 255
VIC_02: Výměna dřevěných oken						58 795
003: Svislé a kompletní konstrukce						1 260
214	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 150 mm - mříže	kus	20,000	62,98	1 260
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						3 526
215	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,750	497,29	2 362
217	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt) + dod.	m	17,500	66,50	1 164
009: Ostatní konstrukce a práce, lešení						4 667
212	968072745	Vybourání mříží kovových pevných nebo otevíratelných pl do 2 m2 - vč. zpětného osazení	m2	5,350	289,00	1 546

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
213	973045131	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro upevňovací prvky hl do 150 mm - mříže	kus	20,000	147,52	2 950
216	978015381	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 80 % - vnější ostění	m2	4,750	35,83	170
766: Konstrukce truhlářské						48 120
206	7661001	dod. okno jednokř.720/800, otevíravé s dřevěn. příčkou, mēd. okapnice, zasklení tl. 24 mm - Ug=1,1W/m2k čiré	kus	2,000	6 720,00	13 440
207	7661002	dod. okno dvoukř.1120/1250, otevíravé s dřevěn. příčkou, mēd. okapnice, zasklení tl. 24 mm - Ug=1,1W/m2k čiré	kus	3,000	9 865,00	29 595
208	7661003	vrchní kování bronz půloliva/eu	kus	2,000	320,00	640
209	7661004	vrchní kování bronz půloliva/eu	kus	3,000	348,00	1 044
210	7661005	montážní práce do připravených otvorů	kus	1,000	1 801,00	1 801
211	7661006	montážní pěna, kotvy	kus	1,000	1 600,00	1 600
783: Dokončovací práce - nátěry						1 222
39	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné - mříže	m2	5,350	180,50	966
381	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	5,350	48,00	257
VIC_03: ZI a ÚT						46 494
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						16 929
88	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	19,300	447,00	8 627
90	M-721-010	Drobný montážní materiál, úchytky	%	5,000	150,00	750
91	7219-010	Zednické přpomoci	hod	2,000	250,00	500
92	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	1,420	465,88	662
93	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	1,420	289,00	410
385	721174045.1	Napojení PVC potrubí na stáv. litinové potrubí	kus	6,000	452,00	2 712
385	721174045.2	Spojky na propojení PVC a litinového potrubí	kus	6,000	48,00	288
386	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC - zazdívká potrubí	m3	0,800	3 724,41	2 980
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod						22 510
340	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové	m	38,000	34,10	1 296
341	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů	m	10,000	15,40	154
342	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	10,000	290,40	2 904
343	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	8,000	332,20	2 658
344	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	30,000	382,80	11 484
345	722181212	Ochrana vodovodního potrubí Mirelon 28/10	m	10,000	40,70	407
346	722181213	Ochrana vodovodního potrubí Mirelon 35/10	m	8,000	45,10	361
347	722181221	Ochrana vodovodního potrubí Mirelon 42/10	m	30,000	49,50	1 485

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
348	722232044	Kohout kulový přímý s 2x vni. závitem a páčkou PN 42 do 185°C chrom R250D 3/4"červený voda	kus	1,000	272,80	273
349	722232045	Kohout kulový přímý s 2x vni. závitem a páčkou PN 35 do 185°C chrom R250D 1"červený voda	kus	3,000	356,40	1 069
350	722232046	Kohout kulový přímý s 2x vni. závitem a páčkou PN 35 do 185°C chrom R250D 1 1/4"červený voda	kus	1,000	420,20	420
735: Ústřední vytápění						7 055
351	735151581	Otopné těleso panelové Korado Radik Klassic typ 22výška/délka 600/1600 mm	kus	1,000	4 195,00	4 195
352	735211211	Zpětná montáž radiátorů	soubor	1,000	2 860,00	2 860
VIC_04: Opravy povrchů						10 452
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						162
37	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	1,000	47,20	47
38	55341-010_01	průvětrník na fasádu 180 x250 mm	kus	1,000	115,00	115
06.01: m.č. 0.04 - šatna uklízečky						1 829
1	6121351011	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,000	958,00	958
161	771444112	Montáž soklíků z dlaždic betonových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	12,660	72,10	913
162	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	- 8,460	66,70	- 564
165	592462040	dlažba betonová, tmavě červená 225 x 225 mm	m2	- 1,540	325,20	- 501
169	597614084_01	dlaždice keramické slinuté TAURUS GRANIT 77 S MAROK 298 x 298 x 9 mm (světle hnědá)	m2	1,863	282,70	527
353	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000	124,02	496
06.02: m.č. 0.07 - šatna						- 14 138
3	612311131	Tenkovrstvá úprava štukem vnitřních stěn nanášená ručně - po oškrábaných stěnách	m2	20,174	88,30	1 781
23	631311114_01	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	- 2,148	3 120,00	- 6 703
25	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	- 2,148	637,00	- 1 368
26	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	- 2,148	194,00	- 417
29	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	- 0,053	26 320,00	- 1 399
30	632451033	Výrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	- 35,806	155,00	- 5 550
34	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	- 1,000	418,00	- 418
35	553312010	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P	kus	- 1,000	884,00	- 884
41	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,174	21,10	426
52	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	- 35,806	18,28	- 655
53	965041441_01	Bourání podkladů pod dlažby štěrkopísek s maltovým ložem tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	- 4,297	502,13	- 2 158

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
63	978013191_01	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	- 20,174	27,40	- 553
139	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	- 1,000	330,00	- 330
141	611605-030	dveře vnitřní plné CPL - Titan - světle šedá 80x197 cm s větracími mřížkami ozn. T03	kus	- 1,000	3 207,00	- 3 207
354	612142012	Potažení vnitřních stěn rabinovým pletivem	m2	49,212	76,87	3 783
355	976084111	Vybourání mřížky pro ventilaci	kus	1,000	58,00	58
356	115201511	Demontáž odpadního potrubí DN do 150	m	6,500	26,64	173
358	56243145	Mřížka se žaluziemi ventilační - 35x35 cm	kus	1,000	1 399,00	1 399
361	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 150	m	6,500	103,89	675
362	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	6,500	153,63	999
367	953941421	Osazování železných ventilací pl přes 0,1 m2	kus	1,000	208,61	209
06.03: m.č. 0.08 - šatna						1 841
3	612311131	Tenkovrstvá úprava štukem vnitřních stěn nanášená ručně - po oškrábaných stěnách	m2	16,172	88,30	1 428
41	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,172	21,10	341
63	978013191_01	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	- 16,172	27,40	- 443
67	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného	m2	4,224	23,18	98
68	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	4,224	53,74	227
161	771444112	Montáž soklíků z dlaždic betonových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	16,780	72,10	1 210
162	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	- 16,780	66,70	- 1 119
164	771554116	Montáž podlah z dlaždic betonových lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	16,000	260,00	4 160
166	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	- 16,000	260,00	- 4 160
168	597614082_01	dlaždice keramické slinuté TAURUS GRANIT 74 S GOBI 298 x 298 x 9 mm (světle okrová)	m2	- 18,892	282,70	- 5 341
355	976084111	Vybourání mřížky pro ventilaci	kus	1,000	58,00	58
357	279232511	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami pálenými na MC	m3	0,323	5 628,50	1 820
358	56243145	Mřížka se žaluziemi ventilační - 35x35 cm	kus	1,000	1 399,00	1 399
367	953941421	Osazování železných ventilací pl přes 0,1 m2	kus	1,000	208,61	209
379	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	4,976	70,38	350
380	62831112	Pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S35	m2	5,722	66,90	383
382	31101101	Podchycení příčky tl. 170 mm	kpl	1,000	750,00	750
383	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,150	1 057,00	159
384	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	0,500	625,70	313
06.04: m.č. 0.09 - šatna						7 932
3	612311131	Tenkovrstvá úprava štukem vnitřních stěn nanášená ručně - po oškrábaných stěnách	m2	16,328	88,30	1 442

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
41	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,328	21,10	344
63	978013191_01	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	- 16,328	27,40	- 447
161	771444112	Montáž soklíků z dlaždic betonových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	- 24,080	72,10	- 1 736
162	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	24,080	66,70	1 606
164	771554116	Montáž podlah z dlaždic betonových lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	- 39,000	260,00	- 10 140
165	592462040	dlažba betonová, tmavě červená 225 x 225 mm	m2	- 44,754	325,20	- 14 554
166	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	39,000	260,00	10 140
168	597614082_01	dlaždice keramické slínuté TAURUS GRANIT 74 S GOBI 298 x 298 x 9 mm (světle okrová)	m2	44,754	282,70	12 652
354	612142012	Potažení vnitřních stěn rabičovým pletivem	m2	23,674	76,87	1 820
359	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	120,500	45,93	5 535
360	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - na mezideponii a zpět	t	1,540	824,70	1 270
06.05: m.č. 0.13 - šatna						4 125
67	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného	m2	7,888	23,18	183
68	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	7,888	53,74	424
356	115201511	Demontáž odpadního potrubí DN do 150	m	12,400	26,64	330
361	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 150	m	11,300	103,89	1 174
362	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	11,300	171,12	1 934
363	721173315	Drenážní trubka plná černá DN 100 - ochrana VN kabelu	m	1,300	62,00	81
06.06: m.č. 0.17 - chodba						466
67	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného	m2	6,060	23,18	140
68	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	6,060	53,74	326
06.07: m.č. 0.24 - hlavní chodba						8 235
21	95001	Protiprašná zástěna - zřízení a odstranění	m2	5,900	431,50	2 546
23	631311114_01	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,232	3 120,00	724
30	632451033	Výrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	5,800	155,00	899
57	965081312	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy do 1 m2	m2	3,480	36,63	127
67	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného	m2	11,780	23,18	273
68	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	11,780	53,74	633
135	763121411_01	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez tmelení	m2	- 18,934	398,00	- 7 536
136	763121811	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	- 18,934	40,70	- 771

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
166	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	3,480	260,00	905
168	597614082_01	dlaždice keramické slinuté TAURUS GRANIT 74 S GOBI 298 x 298 x 9 mm (světle okrová)	m2	3,828	282,70	1 082
171	771579191_01	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,480	8,55	30
355	976084111	Vybourání mřížky pro ventilaci	kus	2,000	68,00	136
358	56243145	Mřížka se žaluziemi ventilační - 50x45 cm	kus	2,000	1 599,00	3 198
364	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	0,600	625,68	375
365	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,139	3 015,66	420
366	976042221	Vybourání komínových dvířek betonových nebo ŽB pl do 0,1 m2 ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	11,000	15,20	167
367	953941421	Osazování železných ventilací pl přes 0,1 m2	kus	2,000	208,61	417
368	953941911	Osazování komínových dvířek dodatečné	kus	11,000	75,99	836
369	953941111	Dvířka komínová - betonová dvoudílná 245x355 mm	kus	11,000	343,00	3 773
						167 926



ALDAST

A.L.D.A.S.T spol. s r.o.
Hrybkova 152
386 01 STRAKONICE

IČ: 45023140, DIČ: CZ45023140

www.aldast.cz

8