



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: S1064/16 - 2

číslo smlouvy zhotovitele: 1/16/098

realizace díla je spolufinancována ze SFDI, číslo ISPROFOND 5326510007

Dodatek je uzavřen v souladu s ust.o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák.č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ při naplnění podmínek dle ust. § 222.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jana Mrázová, tel.: +420 721 977 829, e-mail: jana.mrazova@suspk.eu (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Froněk, spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15879

sídlo: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01

zastoupený (jméno, funkce): Ing. Kamil Hrbek, prokurista společnosti

IČO: 47534630 DIČ: CZ 47534630

telefon: 313 517 276 e-mail: info@fronek.cz

datová schránka: xjw69sn

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kamil Hrbek, tel.: 608 772 556, e-mail: kamil.hrbek@fronek.cz (dále jen „kontaktní osoba zhotovitele“)

korespondenční adresa:

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 26.9.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla stavby s názvem „**III/23514 Terešov – Biskoupky a III/23320 Biskoupky – Vejvanov**“.

III. ZMĚNA SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla, cena díla a konečný termín pro provedení díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr.

3.3. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 594 009,90 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 643 487,00 Kč bez DPH

3.3.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 21 112 853,90 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 950 522,90 Kč bez DPH.

3.3.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 23 063 376,80 Kč

3.4. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do **9.12.2016**.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel..


4.4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

objednatel:

V Plzni dne 18-11-2016

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

V Rakovníku dne 18.11.2016

 **Froněk**[®]
Froněk, spol. s r.o.
Zátisf 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630


Froněk, spol. s r.o.
Ing. Kamil Hrbek
prokurista

Návrh smlouvy vyhotovil: *Milena Mašková*, dne 15.11.2016

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: III/11725 Mírošov - Skořice				Registrační číslo projektu: ISPROFOND 5226510007		
Číslo a název objektu:				specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OK/POKČ
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky			
2		93890-9612	odstranění nánosu na krajnicích tl. 150 mm			
3		16270-1105	vodorovné přemístění výkopku z hor. 1 až 4 přes 9000 do 10000 m			
4		16270-1109	příplatek za každých započatých 1000 m navíc			
5			poplatek uložení výkopku na skládce			
6		93890-9311	odstranění bláta, prachu z povrchu krytu			
7		11315-1215	frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5-10 cm			
8		56983-1112	zpevnění krajnic šterkodrtí tl. 110m			
9		57323-1111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2			
10		57715-5132	beton asfalt. ACL 16S modifikovaný, nad 3m, 6 cm			
11	10.11.2016	57323-1111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2		Na základě stížnosti starosty obce Sebečice - Biskoupky na nevyhovující stav komunikace v intravilánu obce byla stavba rozšířena o průtah obcí Biskoupky.	
12		57713-4142	Beton asf. ACIO 11+ modifikovaný, nad 3m, tl. 5 cm	rozšíření předmětu díla		
13		R	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken			
14		91972-1221	Lokální sanace (ŠD 300, KSC 120, ACP 22+ 80mm)			
15		91973-5112	Řezání slávajícího živичného krytu tl. 5-10 cm			
16		91911-2114	Řezání spar včetně zalití modifikovanou zálivkou			
17		dodávka	Dodávka - Recyklát k recyklaci za horka			
18		R	Úprava recyklátu před dalším zpracováním			
19		915611111	Předznačení VDZ			
20		912211111	Sloupek silniční plastový			
21		404451580	Montáž směrového sloupku			
22		915221111	VDZ barvou vodící čáry V4 š.125 mm			
20		915221111	VDZ bílým plastem vodící čáry V4 šířky 125 mm			
21	14.11.2016	915211112	VDZ bílým plastem dělicí šířky 125 mm			
22		945611111	předznačení vodorovného liniového značení	změna technologie provádění VDZ	Z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek byla provedena změna v provedení vodorovného dopravního značení v plastu na provedení v barvě	
25		915221111	VDZ barvou vodící čáry V4 š.125 mm			
20		915221111	VDZ bílým plastem vodící čáry V4 šířky			
21		915211112	VDZ bílým plastem dělicí šířky 125 mm			
22	14.11.2016	945611111	předznačení vodorovného liniového značení	změna technologie provádění VDZ	Z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek byla provedena změna v provedení vodorovného dopravního značení v plastu na provedení v barvě	
25		915221111	VDZ barvou vodící čáry V4 š.125 mm			

Registrační číslo projektu: ISPROFOND 5226510007

Název projektu: III/23514 Terešov - Biskoupky a III/23320 Biskoupky -Veljanov										Registrační číslo projektu: ISPROFOND 5226510007				
Číslo a název objektu: ISPROFOND 5226510007 III/23514 Terešov -Biskoupky a III/23320 Biskoupky -Veljanov										Soupis zřízení k ošetření místa výhledu výhledu 955				
poř. číslo vztahu zřízení	část stavby a sávkového dílu, kde je změna zanesena	pops a kód položky	množství ve směru	množství po změně	rozšíř. množství	cen. m. jednotka	celk. cena ve směru Kč	celk. cena po změně Kč	rozšíř. celk. ceny Kč					
		III/23320 Biskoupky přístav:							2 464 971,90					
2		odstranění náhous na krajnicích tl. 150 mm	m2	0,00	512,00	25,00	0,00	12 800,00	12 800,00					
3		vodorovné přemístění výkopku z hor. 1 až 4, přes 9000 do10000 m	m3	0,00	76,80	76,80	0,00	10 982,40	10 982,40					
4		příplatek za kežových započatých 1000 m navíc	m3	0,00	1 075,20	1 075,20	0,00	9 676,80	9 676,80					
5		uložení výkopku na skládku	m3	0,00	150,00	150,00	0,00	11 520,00	11 520,00					
6		odstranění bláta, prachu z povrchu krytu	m2	0,00	2 779,00	2 779,00	0,00	18 063,50	18 063,50					
7		frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 5-10 cm	m2	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00					
8		zpevnění krajnic šířkovití tl. 110m	m2	0,00	612,00	512,00	0,00	69 120,00	69 120,00					
9		Postřik živčiny spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	0,00	2 779,00	2 779,00	0,00	22 232,00	22 232,00					
10		beton asfalt. ACI. 16S modifikovaný, nad 3m, 8 cm	m2	0,00	2 779,00	2 779,00	0,00	865 932,00	865 932,00					
11		Postřik živčiny spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	0,00	2 779,00	2 779,00	0,00	22 232,00	22 232,00					
12		Beton asf. ACIO 11+ modifikovaný, nad 3m, tl. 5 cm	m2	0,00	2 779,00	360,50	0,00	974 039,50	974 039,50					
13		Geotextil pro vyzlazení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	0,00	773,70	160,00	0,00	123 792,00	123 792,00					
14		Lokální sanace (SD 300, KSC 120, ACP 22+ 80mm)	m2	0,00	77,37	77,37	0,00	127 660,50	127 660,50					
15		Rezáni stálavého živčného krytu tl. 5-10 cm	m	0,00	24,00	24,00	0,00	3 600,00	3 600,00					
16		Rezáni spár včetně zalití modifikovanou zalivkou	m	0,00	54,00	54,00	0,00	5 400,00	5 400,00					
17		Dodávka - Recyklat k recyklaci z horka	t	0,00	426,85	426,85	0,00	64 028,20	64 028,20					
18		Úprava recyklátu před dalším zpracováním	t	0,00	426,85	426,85	0,00	23 477,00	23 477,00					
19		Předsazení VZD	m	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00	2 560,00	2 560,00					
20		Sloupek silniční plastový	ks	0,00	21,00	21,00	0,00	6 300,00	6 300,00					
21		Montáž směřovacího sloupku	ks	0,00	21,00	21,00	0,00	3 780,00	3 780,00					
22		VZD barvou vodící čáry V4 š. 125 mm	m	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00	11 776,00	11 776,00					
		III/23514 Terešov - Biskoupky						-348 350,00						
21		VZD bílým plastem vodící čáry V4 šířky 125 mm	m	5 480,00	0,00	-5 480,00	49,00	268 520,00	0,00					
22		VZD bílým plastem dělicí šířky 125 mm	m	2 740,00	0,00	-2 740,00	49,00	134 260,00	0,00					
23		Předznačení vodorovného liniového značení	m	8 220,00	5 480,00	-2 740,00	2,50	20 550,00	-8 850,00					
26		VZD barvou vodící čáry V4 š. 125 mm	m	0,00	5 480,00	5 480,00	11,50	63 020,00	63 020,00					
		III/23320 Biskoupky -Veljanov						-198 099,00						
20		VZD bílým plastem vodící čáry V4 šířky 125 mm	m	3 132,00	0,00	-3 132,00	49,00	153 486,00	0,00					
21		VZD bílým plastem dělicí šířky 125 mm	m	1 588,00	0,00	-1 588,00	49,00	76 734,00	0,00					
22		Předznačení vodorovného liniového značení	m	4 698,00	3 132,00	-1 566,00	2,50	11 745,00	-7 830,00					
25		VZD barvou vodící čáry V4 š.125 mm	m	0,00	3 132,00	3 132,00	11,50	36 018,00	36 018,00					
									1 960 622,80					

Dopravní s.r.o.
Jedlická 811, 438 01 Žatec
Tel.: 041 66 205
E-mail: info@pkdopravni.cz

