



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Smlouva o dílo – stavební práce

"II/191 Klatovy – Ostřetice - Petrovičky"

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500000701

číslo smlouvy zhotovitele: ...841/UE/2017/24

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P17V00000159 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Radek Kadlec, tel.: +420 728 331 685, e-mail: radek.kadlec@suspk.eu (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 7634, vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupená na základě plné moci: Ing. Karlem Šimkem, technickým vedoucím oblasti

Bc. Davidem Brůžkem, ekonomickým vedoucím oblasti

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

telefon: 377 832 811

e-mail: jan.biba@strabag.com

datová schránka: 8yuchp8

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Šrajer, vedoucí provozní jednotky,

tel.: 602 440 228, e-mail: martin.srajer@strabag.com

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „**II/191 Klatovy – Ostřetice - Petrovičky**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy

(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Ing. Daniela Škubalová, se sídlem: U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, IČO: 13890450, zpracovanou 08/2015 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

a) Geodetické zaměření skutečného stavu ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 3 vyhotoveních v digitální podobě na CD nosiči.

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 3 vyhotoveních.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;

- i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
- k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
- m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
- o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelům při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- p) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen objednatelům a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017; informační tabule budou osazeny na stavbě ode dne zahájení stavebních prací;
- q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení odsouhlaseném objednatelům a v místě stanoveném objednatelům.

- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz/tkp.htm>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz/te_po.htm) a technologickými předpisy a postupy platnými použité technologie (všechny uvedené normy, předpisy a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelům odsouhlaseném KZP, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla

dle objednatelům předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.

- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedenému v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
 - ke změně poddodavatele jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal a
 - nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná pouze ve zcela výjimečném případě za kumulativního splnění následujících podmínek:
 - a) ke změně stavbyvedoucího (zástupce) jsou dány objektivní podmínky, které zhotovitel prokázal objednateli a
 - b) nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní stavbyvedoucí (zástupce) a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.
- 2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.
- 2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném oběma stranami a kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami po vytěžení materiálu.
- 2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, nebude-li dohodnuto jinak.

- 2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.17. této smlouvy.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení dle a činí:

Celkem za dílo bez DPH:

28 666 169,45 Kč

dále jen „cena díla“

- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje správnost rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací.
- 3.8. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.).
- 3.9. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.10. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k projednání. Objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit.
- 3.11. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu díla bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací.
- 3.12. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu než uvedeného shora v odst. 3.10. tohoto článku, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla dle čl. II. odst. 2.9. této smlouvy zhotovitelem, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení formou písemného dodatku ke smlouvě, přičemž bez

předchozího písemného odsouhlasení objednatele není zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu takových víceprací. Cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající ceně položky dle oceněného soupisu prací (buď v jednotkové ceně nebo hodinové sazbě) a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo přesahuje-li její výše cenu stejné položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen „ÚRS“), pak se cena vícepráce určí součinem koeficientu 0,5 a ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do tří (3) měsíců od předání staveniště.
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou emailu kontaktní osoby objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřeni zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými

bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží objednateli).

- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.

- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 42,5 mil. Kč.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10% z pojistného limitu.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.

- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.
- Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:
- a) stavební deník – originál
 - b) dokumentace skutečného provedení stavby (ve 3 vyhotoveních)
 - c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy (v 1 vyhotovení na CD nosiči)
 - d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve 3 vyhotoveních)
 - e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (ve 3 vyhotoveních)
 - f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve 3 vyhotoveních)
 - g) geodetické zaměření stavby (ve 3 vyhotoveních)
 - h) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve 3 vyhotoveních)
- 9.3. **Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené.**
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.

- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.
- 10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) bude vystaven ve čtyřech originálních vyhotoveních a musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu
 - e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - f) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.

- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Podmínkou úhrady konečné faktury je splnění všech povinností a závazků zhotovitele, které má na základě této smlouvy vůči objednateli do dne řádného a úplného provedení díla. V případě, že dojde k vystavení a doručení konečné faktury před splněním všech závazků zhotovitele, prodlužuje se její splatnost do okamžiku splnění všech závazků zhotovitele, které pro něj plynou z této smlouvy do dne řádného a úplného provedení díla.
- 11.12. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.13. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.14. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla.
- 11.15. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.16. Faktury musí být doručeny na adresu objednatele dle čl. XVII. této smlouvy.
- 11.17. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dní od podpisu protokolu o předání a převzetí díla a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. V případě převzetí díla s výhradami, je sjednané zádržné splatné do třiceti (30) dní po odstranění výhrad vytčených v protokole o předání a převzetí díla a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.19. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. že veškeré případné výhrady objednatele byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve všech technických obou smluvních stran.
- 11.20. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.22. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky.

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla:

- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy;
- b) zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy;
- c) dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
- b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy.

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí posledního dne záruční doby.

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.17. této smlouvy.

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).

- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člancích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.10., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoli, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.
- 13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověřil provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;

- e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 17.2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 17.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že **objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh**, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 17.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 17.5. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 17.6. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 17.7. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

17.8. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

17.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

17.10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

XVIII. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel:

V Plzni dne **29-06-2017**

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72058119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

V Plzni, dne **27. 06. 2017**

STRABAG a.s.
Ing. Karel Šimek
technický vedoucí oblasti
zmocněn

STRABAG a.s.
Bc. David Brůžek
ekonomický vedoucí oblasti
zmocněn

Návrh smlouvy vyhotovil: Michaela Fišerová, dne 28.4.2017

Smlouvu přeškoumal:

Monika FLÍDROVÁ, DiS.
ekonomický vedoucí
provozní jednotky

STRABAG

STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
DIČ: CZ60838744
(1)

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: **Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00**
registrace: **obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634**
jejímž jménem jednájí: **Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva**
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

Ing. Karla Šimka, nar. 30.1.1965, bytem Plzeň-Radobyčice, U Pole 20 – technického vedoucího oblasti
Bc. Davida Brůžka, nar. 22.5.1976, bytem České Budějovice, Matice Školské 30 – ekonomického vedoucího oblasti

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 20.3.2017

Ing. Ondřej N o v á k
předseda představenstva
STRABAG a.s.

Ing. Jiří D y n k a
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Ing. Karel ŠIMEK
technický vedoucí oblasti

jméno, příjmení
funkce

Bc. David BRŮŽEK
ekonomický vedoucí oblasti

jméno, příjmení
funkce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1511-1

Stavba: II 191 Klatovy - Ostřetice - Petrovičky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

8.6.2017

60838744

CZ60838744

Cena bez DPH

28 666 169,45

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

28 666 169,45

0,00

Výše daně

6 019 895,58

0,00

Cena s DPH

V

CZK

34 686 065,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 1511-1

Stavba: II 191 Klatovy - Ostřetice - Petrovičky

Místo:

Datum:

08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	I. úsek	11 541 093,69	13 964 723,36	STA
SO 102	II. úsek	2 509 257,90	3 036 202,06	STA
SO 103	III. úsek	7 765 716,68	9 396 517,18	STA
SO 104	IV. úsek	6 850 101,18	8 288 622,43	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II 191 Klatovy - Ostřetice - Petrovičky

Objekt:

SO 101 - I. úsek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

08.06.2017

60838744

CZ60838744

Cena bez DPH

11 541 093,69

DPH základní
snížená

Základ daně
11 541 093,69
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 423 629,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

13 964 723,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

191 Klatovy • Ostřetice • Petrovičky

Objekt:

SO 101 - I. úsek

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 541 093,69

HSV - Práce a dodávky HSV

11 373 045,99

1 - Zemní práce

1 465 359,57

5 - Komunikace

8 415 912,35

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 491 774,07

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

168 047,70

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

168 047,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II 191 Klatovy - Ostřetice - Petrovičky

Objekt:

SO 101 - I. úsek

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 541 093,69

D HSV Práce a dodávky HSV

11 373 045,99

D		1	Zemní práce		1 465 359,57	
1	K	113107183	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 150 mm	m2	675,000	146,00
2	K	113154233	Frézování živčního krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	4 765,000	20,10

odprodat zhotoviteli

- rozjezdy 5 cm

575,00

- hloubková oprava 5 cm

4190,00

Součet

4 765,000

3	K	113154234	Frézování živčního krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	13 366,438	25,60
---	---	-----------	--	----	------------	-------

- frézovaná drt odprodána zhotoviteli

průměrná tl. 7,3 cm

18099,41*0,073 = 1321,25m3

krajnice 3455*0,1 = 345,5m3

přebytek 1321,25-345,5 = 975,75m3

plocha přebytku

975,75/0,073

13 366,438

4	K	113154234-1	Frézování živčního krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	4 732,900	29,70
---	---	-------------	--	----	-----------	-------

- použito na krajnice

4732,9

5	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tl. 4 objemu přes 100 m3	m3	452,250	240,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------

4 732,900

108 540,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		0,67 * 675		452,250			
6	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3 570,500	104,90	374 545,45	
	WV		- hloubení rýh					
	VV		0,67 * 675		452,250			
	VV		- nános z krajnic					
	VV		3455,00 * 0,15		518,250			
	VV		- čištění příkopů					
	VV		5200 * 0,5		2 600,000			
	VV		Součet		3 570,500			
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3 570,500	16,00	57 128,00	
	WV		- hloubení rýh					
	VV		0,67 * 675		452,250			
	VV		- nános z krajnic					
	VV		3455,00 * 0,15		518,250			
	VV		- čištění příkopů					
	VV		5200 * 0,5		2 600,000			
	VV		Součet		3 570,500			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	5 587,200	44,40	248 071,68	
	WV		- hloubení rýh					
	VV		0,67 * 675 * 1,8		814,050			
	VV		- nános z krajnic					
	VV		345,00 * 0,15 * 1,8		93,150			
	VV		- čištění příkopů					
	VV		5200 * 0,5 * 1,8		4 680,000			
	VV		Součet		5 587,200			
D 5 Komunikace							8 415 912,35	
9	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	1 350,000	161,00	217 350,00	
	WV		2 * 675,00		1 350,000			
10	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo ØK5) tl. 50 mm s přes 3 m	m2	4 415,000	167,10	737 746,50	
	WV		675,00 + 3740,00		4 415,000			
11	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	3 455,000	113,70	392 833,50	
	WV		3455,00		3 455,000			
12	K	572243111	Vyrovňávky z asfaltového betonu ACL 225	t	239,020	987,30	235 984,45	
13	K	573191111	Náter infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	4 415,000	15,60	68 874,00	
14	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	36 773,800	9,50	349 351,10	
	WV		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			18674,40					
W			Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,25 kg/m2					
W			18099,40					
W			Součet					
15	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 115 (AB5) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	18 674,400	153,10	2 859 050,64	
W			18099,40					
W			- rozjezd					
W			575,00					
W			Součet					
16	K	577166141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL Z25 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	18 099,400	196,40	3 554 722,16	
D		9	Ostatní konstrukce a práce				1 491 774,07	
17	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	50,000	231,70	11 585,00	
W			- doplnění chybějících					
W			50					
18	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	8 022,000	33,10	265 528,20	
W			V1a					
W			2674,00					
W			V4 š. 0,125					
W			5348,00					
W			Součet					
19	K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	37,750	94,90	3 582,48	
W			V2b (1,5/1,5/0,25)					
W			75,50 * 0,5					
W			Součet					
20	K	915231115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	18,000	759,20	13 665,60	
21	K	919721221	Geotříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	4 609,000	67,10	309 263,90	
22	M	404451580	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	kus	50,000	160,00	8 000,00	
W			- doplnění chybějících					
W			50					
23	K	919121132	Těsnění spár závlkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	325,500	74,70	24 314,85	
W			- ZU, KÚ, u rozjezdů					
W			125,5					
W			- oprava trhlin					
W			200,0					
W			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	325,500	40,50	13 182,75	
	W		- ZU, KU, u rozjezdů					
	W		125,5		125,500			
	W		- oprava trhlín					
	W		200,00		200,000			
	W		Součet		325,500			
25	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m ³ /m	m	5 200,000	32,00	166 400,00	
26	K	938909612	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m ²	3 455,000	24,00	82 920,00	
	W		v tl. 150 mm					
	W		3455,00		3 455,000			
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1km	t	760,100	28,30	21 510,83	
	W		Frézovaná drt					
	W		krajnice		760,100			
	W		345,50 * 2,2		760,100			
	W		Součet		760,100			
28	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 893,565	75,80	219 332,23	
	W		ASFALT					
	W		675,00 * 0,15 * 2,2		222,750			
	W		Mezisoučet		222,750			
	W		Frézovaná drt					
	W		- rozjezdy 5 cm		63,250			
	W		575,00 * 0,05 * 2,2					
	W		- hloubková oprava 5 cm					
	W		4190,0 * 0,05 * 2,2		460,900			
	W		průměrná tl. 7,3 cm					
	W		18099,41 * 0,073 * 2,2		2 906,765			
	W		Mezisoučet		3 430,915			
	W		- použito na krajnice					
	W		- 3455,00 * 0,1 * 2,2		-760,100			
	W		Součet		2 893,565			
29	K	997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	2 670,815	130,00	347 205,95	
	W		Frézovaná drt					
	W		- rozjezdy 5 cm		63,250			
	W		575,00 * 0,05 * 2,2					
	W		- hloubková oprava 5 cm		460,900			
	W		4190,0 * 0,05 * 2,2					
	W		průměrná tl. 7,3 cm					
	W		18099,41 * 0,073 * 2,2		2 906,765			
	W		Mezisoučet		3 430,915			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			- použito na krajnice					
W			- 3455,00 * 0,1 * 2,2					
W			Součet		-760,100			
					2 670,815			
30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	550,238	9,60	5 282,28	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				168 047,70	
31	K	012103000	Zaměření, výtčení stavby	ks	1,000	21 063,00	21 063,00	
32	K	012303000	Zaměření skutečného provedení	ks	1,000	37 612,40	37 612,40	
33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	2 758,80	2 758,80	
34	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	10 985,50	10 985,50	
35	K	034403000	Dopravné inženýrská opatření	ks	1,000	95 628,00	95 628,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II 191 Klatovy - Ostřetice - Petrovůčky

Objekt:

SO 102 - II. úsek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

08.06.2017

60838744

CZ60838744

Cena bez DPH

2 509 257,90

DPH základní
snižená

Základ daně
2 509 257,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
526 944,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 036 202,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II 191 Klatovy - Ostřetice - Petrovičky

Objekt:

SO 102 - II. úsek

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 509 257,90

HSV - Práce a dodávky HSV

2 386 881,50

1 - Zemní práce

297 413,57

5 - Komunikace

1 783 501,46

9 - Ostatní konstrukce a práce

305 966,47

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

122 376,40

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

122 376,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II 191 Klatovy • Ostřetice • Petrovičky

Objekt:

SO 102 - II. úsek

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

2 509 257,90

D HSV Práce a dodávky HSV

2 386 881,50

D	1	Zemní práce				297 413,57	
1	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živčinných tl 150 mm	m2	75,000	146,00	10 950,00
2	K	113154233	Frézování živčinného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	738,000	25,60	18 892,80

VV - rozjezdy 5 cm

VV 128,00

VV - hloubková oprava 5 cm

VV 610,00

VV 738,000

VV Součet

3 164,737

31,00

98 106,85

VV - frézovaná dirt' odprodán zhotoviteli

VV průměrná tl. 7,6cm

VV 3922,68*0,076 = 298,12m3

VV krajnice 576*0,1=57,6m3

VV přebytek 298,12-57,6 = 240,52m3

VV plocha přebytku

VV 240,52/0,076

3 164,737

35,20

26 679,49

VV Frézování živčinného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase

VV použito na krajnice

VV 757,94

VV Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3

VV 50,250

VV 240,00

12 060,00

50,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
6	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	686,650	104,90	72 029,59	
	W		- hloubení rýh					
	W		0,67 * 75,00		50,250			
	W		- nános z krajnic					
	W		576,00 * 0,15		86,400			
	W		- čištění příkopů					
	W		1100,00 * 0,5		550,000			
	W		Součet		686,650			
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	686,650	16,00	10 986,40	
	W		- hloubení rýh					
	W		0,67 * 75,00		50,250			
	W		- nános z krajnic					
	W		576,00 * 0,15		86,400			
	W		- čištění příkopů					
	W		1100,00 * 0,5		550,000			
	W		Součet		686,650			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	1 235,970	38,60	47 708,44	
	W		- hloubení rýh					
	W		0,67 * 75,00 * 1,8		90,450			
	W		- nános z krajnic					
	W		576,00 * 0,15 * 1,8		155,520			
	W		- čištění příkopů					
	W		1100,00 * 0,5 * 1,8		990,000			
	W		Součet		1 235,970			
D 5 Komunikace							1 783 501,46	
9	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě 5D tl. 300 mm	m2	150,000	161,00	24 150,00	
	W		2 * 75,00		150,000			
10	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ÁCP 16 (obalované kamenivo OKS) tř 50 mm š přes 3 m	m2	685,000	167,10	114 463,50	
	W		610,0 + 75,00		685,000			
11	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	576,000	113,70	65 491,20	
	W		576,00		576,000			
12	K	572243111	Vyrovnávky z asfaltového betonu ACL 225	t	103,700	987,30	102 383,01	
13	K	573191111	Náter infiltrační kationktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	685,000	15,60	10 686,00	
14	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	7 973,400	9,50	75 747,30	
	W		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2					
	W		4050,70		4 050,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
W			Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,25 kg/m2		3 922,700			
W			Součet		7 973,400			
15	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 115 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4 050,700	153,10	620 162,17	
W			Součet		3 922,700			
W			- rozjezdy		128,000			
W			Součet		4 050,700			
16	K	577166141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL ŽŽS (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3 922,700	196,40	770 418,28	
D	9		Ostatní konstrukce a práce				305 966,47	
17	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	12,000	231,70	2 780,40	
18	M	404451580	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	kus	12,000	160,00	1 920,00	
19	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bitým pláštěm šířky 125 mm	m	1 779,000	33,10	58 884,90	
W			Via		593,000			
W			V4 š. 0,125		1 186,000			
W			Součet		1 779,000			
20	K	919121132	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	92,600	74,70	6 917,22	
W			- ZÚ, KÚ, u rozjezdů		42,600			
W			- oprava trhlín		50,000			
W			Součet		92,600			
21	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	753,500	67,10	50 559,85	
22	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	92,600	40,50	3 750,30	
W			- ZÚ, KÚ, u rozjezdů		42,600			
W			- oprava trhlín		50,000			
W			Součet		92,600			
23	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	1 100,000	32,00	35 200,00	
24	K	938909612	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	576,000	24,00	13 824,00	
W			v tl. 150 mm		576,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1km	t	126,720	28,30	3 586,18	
	W		Frézovaná drt'					
	W		krajnice					
	W		57,6*2,2		126,720			
	W		Součet		126,720			
26	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	635,082	201,00	127 651,48	
	W		ASFALT					
	W		75,00 * 0,15 * 2,2		24,750			
	W		Mezisoučet		24,750			
	W		Frézovaná drt'					
	W		průměrná tl. 7,6 cm					
	W		3922,68 * 0,076 * 2,2		655,872			
	W		- rozjezdů 5 cm					
	W		128,00 * 0,05 * 2,2		14,080			
	W		- hloubková oprava 5 cm					
	W		610,00 * 0,05 * 2,2		67,100			
	W		Mezisoučet		737,052			
	W		- 576,00 * 0,1 * 2,2		-126,720			
	W		Součet		635,082			
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	92,931	9,60	892,14	

Vedlejší rozpočtové náklady

122 376,40

D	VRN							
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				122 376,40	
28	K	012103000	Zaměření, výtčení stavby	ks	1,000	4 668,40	4 668,40	
29	K	012303000	Zaměření skutečného provedení	ks	1,000	8 335,70	8 335,70	
30	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	2 758,80	2 758,80	
31	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	10 985,50	10 985,50	
32	K	034403000	Dopravně inženýrská opatření	ks	1,000	95 628,00	95 628,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II 191 Klatovy - Ostřetice - Petrovičky

Objekt:

SO 103 - III. úsek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

08.06.2017

60838744

CZ60838744

Cena bez DPH

7 765 716,68

DPH základní
snížená

Základ daně
7 765 716,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 630 800,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

9 396 517,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II 191 Klatovy - Ostřetice - Petrovický

Objekt:

SO 103 - III. úsek

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		7 765 716,68
HSV - Práce a dodávky HSV		7 616 537,68
1 - Zemní práce		1 054 982,92
2 - Zakládání		57 360,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce		45 106,05
4 - Vodorovné konstrukce		16 264,80
5 - Komunikace		5 380 151,11
8 - Trubní vedení		8 771,70
9 - Ostatní konstrukce a práce		1 053 900,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		149 179,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady		149 179,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II 191 Klatovy - Ostřetice - Petrovičky

Objekt:

SO 103 - III. úsek

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 765 716,68

D HSV Práce a dodávky HSV

7 616 537,68

D		1		Zemní práce				1 054 982,92	
1	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živčích tl 150 mm		m2	930,000	84,00	78 120,00	
2	K	113154233	Frézování živčického krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase		m2	2 930,000	21,10	61 823,00	

- rozjezdy 5 cm

680,00

- hloubková oprava 5 cm

2250,00

Součet

2 930,000

3	K	113154234	Frézování živého korytl tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase		m2	8 480,000	24,60	208 608,00
---	---	-----------	---	--	----	-----------	-------	------------

- frézovaná drt' odprodána zhotoviteli

průměrná tl.6,9 cm

10559,71*0,069=728,62m3

krajnice 1435*0,1=143,5m3

přebytek 728,62-143,5=585,12

plocha přebytku

585,12/0,069

4	K	113154234-1	Frézování živého korytl tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase		m2	2 079,710	30,70	63 847,10
---	---	-------------	---	--	----	-----------	-------	-----------

- použito na krajnice

2079,71

5	K	1132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3		m3	635,100	240,00	152 424,00
---	---	------------	---	--	----	---------	--------	------------

0,67 * 930,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			- pod dlažbou					
VV			30 * 0,4		12,000			
VV			Součet		635,100			
6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	15,180	106,70	1 619,71	
VV			- prodloužení propustu					
VV			2 * 1,5 * 1,7		5,100			
VV			- čela propustu					
VV			2 * 4 * 0,9 * 1,4		10,080			
VV			Součet		15,180			
7	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2 565,530	104,90	269 124,10	
VV			- hloubení rýh					
VV			635,10 * 15,180		650,280			
VV			- nános z krajnic					
VV			1435,00 * 0,15		215,250			
VV			- čištění příkopů					
VV			3400 * 0,5		1 700,000			
VV			Součet		2 565,530			
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 565,530	16,00	41 048,48	
VV			- hloubení rýh					
VV			635,10 * 15,180		650,280			
VV			- nános z krajnic					
VV			1435,00 * 0,15		215,250			
VV			- čištění příkopů					
VV			3400 * 0,5		1 700,000			
VV			Součet		2 565,530			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	4 109,874	43,40	178 368,53	
VV			- hloubení rýh					
VV			635,10 * 15,180 * 1,8		662,424			
VV			- nános z krajnic					
VV			1435,00 * 0,15 * 1,8		387,450			
VV			- čištění příkopů					
VV			3400 * 0,5 * 1,8		3 060,000			
VV			Součet		4 109,874			
D	2		Zakládání				57 360,46	
10	K	277361412	Výztuž čel propustu ze svařovaných sítí do 6 kg/m2, oka 100 x 100	t	0,500	35 146,80	17 573,40	
11	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	32,200	460,70	14 834,54	
VV			- základy propustu					
VV			4,5 * 3 * 2 + 1,3 * 4		32,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
12	K	274351216	Odstanění bednění stěn základových pásů	m2	32,200	171,80	5 531,96	
13	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 XA1	m3	7,290	2 664,00	19 420,56	
	W		0,9 * 1,35 * 3 * 2		7,290			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				45 106,05	
14	K	334361216	Výztuž čel propustu z oceli B 500B	t	1,500	30 070,70	45 106,05	
D	4		Vodorovné konstrukce				16 264,80	
15	K	423353111	Bednění čel - zřízení	m2	21,600	581,20	12 553,92	
	W		2 * (1,5 * 3 + 1,6 * 3) + 4 * 1,5 * 0,5		21,600			
16	K	423353211	Bednění čel - odstanění	m2	21,600	171,80	3 710,88	
D	5		Komunikace				5 380 151,11	
17	K	564851111	Podklad ze šterkordtů ŠD tl 150 mm	m2	4 000,000	80,50	322 000,00	
18	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3	m2	3 180,000	167,10	531 378,00	
	W		2250,00 + 930,00		3 180,000			
19	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	1 435,000	113,70	163 159,50	
20	K	572243111	Výrovnávky z asfaltového betonu ACL 22S	t	287,700	987,30	284 046,21	
21	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	3 180,000	15,60	49 608,00	
22	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	21 792,800	9,50	207 031,60	
	W		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2					
	W		11236,4		11 236,400			
	W		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,25 kg/m2					
	W		10556,4		10 556,400			
	W		Součet		21 792,800			
23	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	11 236,400	153,10	1 720 292,84	
	W		10556,4					
	W		- rozjezdy					
	W		680,00					
	W		Součet		11 236,400			
24	K	577166141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10 556,400	196,40	2 073 276,96	
	W		10556,4					
25	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu tl. 250 mm	m2	30,000	978,60	29 358,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			- odláždění vtoku a výtoku propustu		30,000			
VV			2 * 5 * 3					
D 8								
			Trubní vedení				8 771,70	
26	K	789134165	Čištění tlakovou vodou do 300 bar potrubí do DN 600 B, C, D	m2	2,968	1 628,20	4 832,50	
VV			- propust DN 400		1,005			
VV			8 * (Pi * 0,2 * 0,2)					
VV			- propust DN 500		1,963			
VV			10 * (Pi * 0,25 * 0,25)		2,968			
VV			Součet					
27	K	822392111	Montáž potrubí z trub TZh s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	2,000	618,90	1 237,80	
VV			- prodloužení propustu					
VV			2		2,000			
28	M	592225400	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZh-Q 400/1000 integro 40 x 100 x 7,5 cm	kus	2,000	1 350,70	2 701,40	
VV			- prodloužení propustu					
VV			2		2,000			
D 9								
			Ostatní konstrukce a práce				1 053 900,64	
29	K	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného rucním beraněním	kus	35,000	233,90	8 186,50	
VV			- doplnění chybějících					
VV			35		35,000			
30	M	404451650	sloupek směrový silniční ocelový G5-SF 800	kus	35,000	289,10	10 118,50	
VV			- doplnění chybějících					
VV			35		35,000			
31	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem šířky 125 mm	m	3 532,000	33,10	116 909,20	
VV			V4 š 0,125 m					
VV			3532,00		3 532,000			
VV			Součet					
32	K	915211112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	40,500	94,90	3 843,45	
VV			V2b š. 0,25 (1,5/1,5)					
VV			81,00 * 0,5		40,500			
33	K	915211115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	30,000	759,20	22 776,00	
VV			BUS					
VV			30		30,000			
34	K	919121132	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	402,900	74,70	30 096,63	
VV			- ZU, KÚ, u rozjezdů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			202,9				202,900	
W			- oprava trhlín				200,000	
W			200,0				402,900	
W			Součet					
35	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	3 498,000	67,10	234 715,80	
36	K	919735111	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 50 mm	m	402,900	40,50	16 317,45	
W			- ZU, KU, u rozjezdů					
W			202,90				202,900	
W			- oprava trhlín				200,000	
W			200,00				402,900	
W			Součet					
37	K	927315111	Čela propustku z trub TZR DN 400	kus	2,000	11 456,30	22 912,60	
38	K	938902113	Číštění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	3 400,000	32,00	108 800,00	
39	K	938909612	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 435,000	24,00	34 440,00	
W			v tl. 150 mm					
W			1435,00				1 435,000	
40	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,000	1 007,90	3 023,70	
W			- základy propustů					
W			2 * (3 * 0,5 * 1)				3,000	
41	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	4,050	3 023,60	12 245,58	
W			- bourání čel propustů					
W			1,5 * 0,45 * 3 * 2				4,050	
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1km	t	622,600	24,30	15 129,18	
W			ASFALT					
W			930,00 * 0,15 * 2,2				306,900	
W			Mezisoučet				306,900	
W			Frézovaná drt					
W			- použito na krajnice					
W			1435,00 * 0,1 * 2,2				315,700	
W			Součet				622,600	
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 069,000	8,50	26 086,50	CS ÚRS 2016 01
W			10*306,9				3 069,000	
44	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	25,425	17,80	452,57	CS ÚRS 2016 01
W			BETON					
W			- základy propustů					
W			2 * (3 * 0,5 * 1) * 2,4				7,200	
W			Mezisoučet				7,200	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZELEZOBETON								
W			- čela propustu		18,225			
W			0,9 * 1,35 * 3 * 2 * 2,5		18,225			
W			Mezisoučet		25,425			
W			Součet		254,250	7,10	1 805,18	
45	K	997221569	Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	254,250			
W			10*25,425		254,250			
46	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 941,388	193,50	375 658,58	
BETON								
W			- základy propustů		7,200			
W			2 * (3 * 0,5 * 1) * 2,4		7,200			
W			Mezisoučet		7,200			
W			ZELEZOBETON					
W			- čela propustu		18,225			
W			0,9 * 1,35 * 3 * 2 * 2,5		18,225			
W			Mezisoučet		306,900			
W			ASFALT					
W			930,00 * 0,15 * 2,2					
W			Frézovaná drť					
W			průměrná tl.6,9 cm					
W			10556,41 * 0,069 * 2,2		1 602,463			
W			- rozjezdů 5 cm		74,800			
W			680,00 * 0,05 * 2,2					
W			- hloubková oprava 5 cm					
W			2250,00 * 0,05 * 2,2		247,500			
W			Mezisoučet		2 231,663			
W			- použito na krajnice		-315,700			
W			- 1435,00 * 0,1 * 2,2		1 941,388			
W			Součet		7,200	155,20	1 117,44	
47	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,200			
W			- základy propustů		7,200			
W			2 * (3 * 0,5 * 1) * 2,4					
48	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,225	343,10	6 253,00	
W			- čela propustu		18,225			
W			0,9 * 1,35 * 3 * 2 * 2,5					
49	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	313,831	9,60	3 012,78	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

149 179,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				149 179,00	
50	K	012103000	Zaměření, vytýčení stavby	ks	1,000	14 289,60	14 289,60	
51	K	012303000	Zaměření skutečného provedení	ks	1,000	25 517,10	25 517,10	
52	K	013254000	Dokumentace RDS a skutečného provedení stavby	ks	1,000	2 758,80	2 758,80	
53	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	10 985,50	10 985,50	
54	K	034403000	Dopravně inženýrská opatření	ks	1,000	95 628,00	95 628,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II 191 Klatovy - Ostřetice - Petrovičky

Objekt:

SO 104 - IV. úsek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

08.06.2017

60838744

CZ60838744

Cena bez DPH

6 850 101,18

DPH základní
snížená

Základ daně
6 850 101,18
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 438 521,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 288 622,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II 191 Klatovy - Ostřetice - Petrovičky

Objekt:

SO 104 - IV. úsek

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	6 850 101,18
1 - Zemní práce	651 673,61
5 - Komunikace	4 625 873,96
8 - Trubní vedení	2 384,10
9 - Ostatní konstrukce a práce	1 427 679,01
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	142 490,50
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	142 490,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II 191 Klatovy - Ostřetice - Petrovičky

Objekt:

SO 104 - IV. úsek

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum:

08.06.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 850 101,18

D HSV Práce a dodávky HSV

6 707 610,68

D		1	Zemní práce				651 673,61	
1	K	113107183	Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	450,000	84,00	37 800,00	
2	K	113154232	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	3 125,000	19,20	60 000,00	

- frézovaná dřt odprodána zhotoviteli

- průměrná tl. 3,8 cm

6519,65*0,038=247,75m3

krajnice 1290*0,1=129m3

přebytek 247,5-129=118,75m3

plocha přebytku

118,75/0,038

3 125,000

3	K	113154232-1	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	3 394,650	19,20	65 177,28	
---	---	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	--

použito na krajnice

3394,65

3 394,650

4	K	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	6 318,690	21,20	133 956,23	
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	--

- průměrná tl. 4,8 cm

2562,19

- rozjezdy 5 cm

786,50

- hloubková oprava 5 cm

2970,00

Součet

2 562,190

786,500

2 970,000

6 318,690

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	301,500	240,00	72 360,00	
	W		0,67 * 450		301,500			
6	K	113106121	Rozebrání dílců rigolových tvárníc z betonových tvarovek vpravo	m	175,000	96,00	16 800,00	
7	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 395,000	104,90	146 335,50	
	W		- hloubení rýh					
	W		0,67 * 450		301,500			
	W		- nános z krajnic					
	W		1290,00 * 0,15		193,500			
	W		- čištění příkopů					
	W		1800 * 0,5		900,000			
	W		Součet		1 395,000			
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 395,000	16,00	22 320,00	
	W		- hloubení rýh					
	W		0,67 * 450		301,500			
	W		- nános z krajnic					
	W		1290,00 * 0,15		193,500			
	W		- čištění příkopů					
	W		1800 * 0,5		900,000			
	W		Součet		1 395,000			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	2 511,000	38,60	96 924,60	
	W		- hloubení rýh					
	W		0,67 * 450 * 1,8		542,700			
	W		- nános z krajnic					
	W		1290,00 * 0,15 * 1,8		348,300			
	W		- čištění příkopů					
	W		1800 * 0,5 * 1,8		1 620,000			
	W		Součet		2 511,000			
D 5 Komunikace							4 625 873,96	
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 350,000	80,50	108 675,00	
	W		450*3		1 350,000			
11	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm s přes 3	m2	5 982,200	167,10	999 625,62	
	W		- rýhy					
	W		450,00		450,000			
	W		- hloubková oprava					
	W		2970,00		2 970,000			
	W		- intravilán					
	W		2562,20		2 562,200			
	W		Součet		5 982,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	1 290,000	113,70	146 673,00	
	W		1290,00		1 290,000			
13	K	572243111	Vyrovnávky z asfaltového betonu ACL 225	t	252,600	987,30	249 391,98	
14	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	3 420,000	15,60	53 352,00	
15	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	18 950,100	9,50	180 025,95	
	W		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2					
	W		9868,30		9 868,300			
	W		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,25 kg/m2					
	W		9081,80		9 081,800			
	W		Součet		18 950,100			
16	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 115 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	9 868,400	153,10	1 510 852,04	
	W		- extravilán					
	W		6519,70		6 519,700			
	W		- intravilán					
	W		2562,20		2 562,200			
	W		- rozjezdy					
	W		786,50		786,500			
	W		Součet		9 868,400			
17	K	577166141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 225 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 518,700	196,40	1 280 272,68	
18	K	597661111	Rigol dlažďený do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	112,200	463,50	52 004,70	
	W		187 * 0,6		112,200			
19	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	21,577	2 085,60	45 000,99	
	W		187 * 0,6 * (1/5,2)		21,577			
D	8		Trubní vedení				2 384,10	
20	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm	kus	3,000	794,70	2 384,10	
D	9		Ostatní konstrukce a práce				1 427 679,01	
21	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu	kus	15,000	231,70	3 475,50	
	W		- doplnění chybějících					
	W		15		15,000			
22	M	404451580	sloupky silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	kus	15,000	160,00	2 400,00	
	W		- doplnění chybějících					
	W		15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	91521112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem šířky 125 mm	m	1 510,000	33,10	49 981,00	
	WV		V4 š. 0,125		1 510,000			
	WV		1510,00		1 510,000			
	W		Součet					
24	K	91522112.1	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	68,750	94,90	6 524,38	
	W		V2b (1,5/1,5/0,25)					
	WV		137,5 * 0,5		68,750			
	WV		Součet					
25	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	3 762,000	67,10	252 430,20	
26	K	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se obetonováním sloupků	m	448,000	1 527,30	684 230,40	
27	K	919121132	Těsnění spár zálitkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	564,800	74,70	42 190,56	
	W		- ZÚ, KÚ, u rozjezdů					
	WV		177,80		177,800			
	WV		- podél žlabů					
	WV		187		187,000			
	WV		- oprava trhlin					
	WV		200,00		200,000			
	WV		Součet		564,800			
28	K	919735111	Řezání stávajícího živitného krytu hl do 50 mm	m	564,800	40,50	22 874,40	
	W		- ZÚ, KÚ, u rozjezdů					
	WV		177,80		177,800			
	WV		- podél žlabů					
	WV		187		187,000			
	WV		- oprava trhlin					
	WV		200,00		200,000			
	WV		Součet		564,800			
29	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	1 800,000	32,00	57 600,00	
30	K	938909612	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 290,000	24,00	30 960,00	
	W		v tl. 150 mm					
	WV		1290		1 290,000			
31	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí, včetně odvozu	m	160,000	193,20	30 912,00	
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1km	t	432,300	25,50	11 023,65	
	W		Frézovaná drt					
	WV		- použito na krajnice					
	WV		1290,00 * 0,1 * 2,2		283,800			
	WV		ASFALT					
	WV		450,00 * 0,15 * 2,2		148,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		432,300			
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 188,000	10,60	12 592,80	CS ÚRS 2016 01
W			148,5*8		1 188,000			
34	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	63,000	17,80	1 121,40	
W			BETON					
W			- rozebraný rigol					
W			175,00 * 0,15 * 2,4		63,000			
35	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	441,000	10,60	4 674,60	
W			- skládka 8 km					
W			7 * 63,00		441,000			
36	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 156,525	68,30	78 990,66	
W			BETON					
W			- rozebraný rigol					
W			175,00 * 0,15 * 2,4		63,000			
W			ASFALT					
W			450,00 * 0,15 * 2,2		148,500			
W			Frézovaná drť					
W			- stávající vozovka					
W			- průměrná tl. 3,8 cm		545,043			
W			6519,65 * 0,038 * 2,2					
W			- průměrná tl. 4,8 cm		270,567			
W			2562,19 * 0,048 * 2,2					
W			- rozjezdy 5 cm					
W			786,50 * 0,05 * 2,2		86,515			
W			- hloubková oprava 5 cm					
W			2970,00 * 0,05 * 2,2		326,700			
W			Mezisoučet		1 440,325			
W			- použito na krajnice					
W			- 1290,00 * 0,1 * 2,2		-283,800			
W			Součet		1 156,525			
37	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	63,000	155,20	9 777,60	
W			- rozebraný rigol					
W			175,00 * 0,15 * 2,4		63,000			
38	K	997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	945,025	130,00	122 853,25	
W			Frézovaná drť					
W			- stávající vozovka					
W			- průměrná tl. 3,8 cm					
W			6519,65 * 0,038 * 2,2		545,043			
W			- průměrná tl. 4,8 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2562,19 * 0,048 * 2,2		270,567			
VV			- rozjezdy 5 cm					
VV			786,50 * 0,05 * 2,2		86,515			
VV			- hloubková oprava 5 cm					
VV			2970,00 * 0,05 * 2,2		326,700			
VV			Mezisoučet		1 228,825			
VV			- použito na krajnice					
VV			- 1290,00 * 0,1 * 2,2		-283,800			
VV			Součet		945,025			
39	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	319,439	9,60	3 066,61	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				142 490,50	
40	K	012103000	Zaměření, vytyčení stavby	ks	1,000	11 888,60	11 888,60	
41	K	012303000	Zaměření skutečného provedení	ks	1,000	21 229,60	21 229,60	
42	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	2 758,80	2 758,80	
43	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	10 985,50	10 985,50	
44	K	034403000	Dopravně inženýrská opatření	ks	1,000	95 628,00	95 628,00	

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	II/191 Klatovy - Ostřetice - Petrovičky
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Dodavatel:	
Název:	STRABAG a.s.
IČO:	60838744

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	ZNAKON a.s.
IČO:	26018055
Část VZ, jíž má plnit:	Vodorovné dopravní značení, svodidla - 1 274 391,51 Kč bez DPH, tj. 4,44 % z nabídkové ceny
poddodavatel č.2	
Název:	GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o.
IČO:	00869759
Část VZ, jíž má plnit:	Geodet - 144 604,40 Kč bez DPH, tj. 0,5 % z nabídkové ceny

Datum zpracování nabídky:	8.6.2017	
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	STRABAG a.s.	
	Ing. Karel Šimek technický vedoucí oblasti zmocněn	Bc. David Brůžek ekonomický vedoucí oblasti zmocněn

STRABAG

STRABAG a.s.

NA BĚLIDLE 198/21

CZ - 150 00 PRAHA

ZAPISOVANÁ

PRÁVNÍK A.S.

006 00 PRAHA

DIČ: CZ000000000

SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

č.j.: 6052/17/SÚSPK-P

POVĚŘENÍ

Já, níže podepsaný, Bc. Pavel Panuška, generální ředitel organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 720 53 119, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni, dále jen /"SÚSPK"/ tímto pověřuji

pana Bc. Martina Víta, technického ředitele SÚSPK,

aby zastupoval generálního ředitele po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu kompetencí generálního ředitele, vyjma personálních pravomocí, ve dnech 22. 6. 2017 - 7. 7. 2017

V Plzni dne 21. 6. 2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

01

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Pověření přijímám

pověřený zaměstnanec