

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: S358/16-1

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4, písm. b)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Josef Felber, mobil +420 606 612 735, e-mail: josef.felber@suspk.eu

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Ekotech Hořovice s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 120135

sídlo: Masarykova 161, 268 01 Hořovice

zastoupený: Milan Vyštejn, jednatel

IČO: 27630668

DIČ: 27630668

datová schránka: ehr3fbf

tel. +420 777 272 399

kontaktní osoba ve věcech technických:

Milan Vyštejn

(dále jen „kontaktní osoba zhotovitele“)

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 27. 5. 2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „**Přístřešek na posypové materiály a hala na sůl v Rokycanech**“

(dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list), včetně výkazu výměr. Změnový list vč. výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 4 738 270,11 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 2 562 409,30 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 10 998 031,88 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 175 860,81 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 13 173 892,92 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou.

4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto dodatku a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- změnový list

objednatel:

V Plzni dne 26-08-2016

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

76

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

V Hořovicích dne 25.8.2016

Ekotech
Hořovice s.r.o.
Masarykova 161, 268 01 Hořovice
tel./fax: 304 514 550-1 IČ: 27630668

Ekotech Hořovice s.r.o.
Milan Vyštejn
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název projektu: "Přístřešek na posypové materiály a hala na sůl v Rokycanech"

MĚNĚPRÁCE - PILOTY

2 - Zakládání

517 757,20

15	K	22611211 4	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. IV	m	69,000	1 010,00	69 690,00
16	K	22611221 3	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. III	m	120,800	885,00	106 908,00
17	K	22611241 3	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850 mm hl přes 5 m hor. III	m	38,750	1 200,00	46 500,00
18	K	23121211 2	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu	m	173,550	221,00	38 354,55
19	K	23121211 3	Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu	m	35,250	401,00	14 135,25
21	K	23161111 4	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	10,007	24 200,00	242 169,40

MĚNĚPRÁCE - PREFA

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 044 652,10

33	K	R-331- 001	Montáž ŽB prefa konstrukce (komplet všech prefabrikovaných prvků)	kus	1,000	200 200,00	200 200,00
34	M	R-331- 002	Sloupy - vyšší středová část	kus	4,000	24 615,60	98 462,40
35	M	R-331- 003	Průvlak nad vjezdem	kus	2,000	11 771,10	23 542,20
36	M	R-331- 004	Sloupy - štítová část	kus	15,000	9 522,90	142 843,50
37	M	R-331- 005	Sloup - podélná osa	kus	1,000	11 468,00	11 468,00
38	M	R-331- 006	Průvlak - podélná osa	kus	2,000	33 975,40	67 950,80
39	M	R-331- 007	Stěnové panely nad opěrkou - štíty +vjezd tl. 120 mm	kus	10,000	8 749,20	87 492,00
40	M	R-331- 008	Opěrné stěny obvodové	kus	47,000	19 154,60	900 266,20
41	M	R-331- 009	Opěrné stěny vnitřní dělicí výška 5m	kus	10,000	13 464,40	134 644,00
42	M	R-331- 010	Tmelení spár - vně	m	310,000	95,90	29 729,00
43	M	R-331- 011	Tmelení spár - vnitřní	m	450,000	85,40	38 430,00
44	M	R-331- 012	Kotvy na štíty z nerez	kus	50,000	573,20	28 660,00
45	M	R-331- 013	Kotvy pro dřevěné vazníky z nerez	kus	40,000	645,60	25 824,00
46	M	R-331- 014	Armatura do monolitických pat	kus	100,000	845,40	84 540,00
47	K	R-331- 015	Dílenská dokumentace	kus	1,000	32 800,00	32 800,00
48	K	R-331- 016	Doprava prefabrikátů (komplet všech prefabrikovaných prvků)	kus	1,000	137 800,00	137 800,00

CELKEM MĚNĚPRÁCE:

2 562 409.30,-Kč

VÍCEPRÁCE

Stavba: "Přístřešek na posypové materiály a hala na sůl v Rokycanech"

Místo: Rokycany

Datum: 12.8.2016

Objednavatel: SUSPK Plzeň

Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Milan Vyštejn

VÍCEPRÁCE - PILOTY

2 - Zakládání

429 004,50

16	K	226112213	vrty velkoprotové svislé nezapazene U do 750 mm hl. přes 5 m bor. III.	m	217,500	1 132,00	246 210,00
20	M	589333240	směs pro beton třídy C30/37 X0 frakce do 22 mm	m3	47,407	1 854,80	87 930,50
21	K	231611114	výztuž plet. betonovanými do zeme ocel z betonarske oceli 10 505	t	3,920	24 200,00	94 864,00

VÍCEPRÁCE - MONOLIT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							4 309 265,61
HSV - Práce a dodávky HSV							4 265 265,61
2.1 - Zakládání monolitu							4 628,00
8	K	153272211	Ocelová výztuž betonu podélná	t	0,130	35 600,00	4 628,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							3 784 227,61
6	K	317351107	Zřízení bednění překladů	m2	8,320	1 040,00	8 652,80
7	K	317351108	Odstranění bednění překladů	m2	8,320	218,00	1 813,76
2	K	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	1 783,650	645,00	1 150 454,25
3	K	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	1 783,650	232,00	413 806,80
4	K	341364226	Ocelová výztuž betonu - stěn	t	32,050	35 600,00	1 140 980,00
1	K	377342111	Beton zdíva (C25/30 XC3)	m3	267,130	4 000,00	1 068 520,00
4 - Vodorovné konstrukce							3 910,00
5	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,000	3 910,00	3 910,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							472 500,00
9	K	949002612	Jeřáb do 20t	d	45,000	10 500,00	472 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							44 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							19 000,00
11	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00
VRN6 - Územní vlivy							25 000,00
10	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00

CELKEM VÍCEPRÁCE:


4 738 270,11,-Kč

CELKEM MÉNĚPRÁCE:

2 562 409,30,-Kč

Celkový rozdíl proti SOD

2 175 860,81,-Kč

	Jméno	podpis
Zhotovitel Ekotech Hořovice s.r.o.	Milan Vyštejn	 Ekotech Hořovice s.r.o. Masarykova 161, 268 01 Hořovice tel./fax: 311 614 550 - 1, 10 200
Objednatel Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.	ing. Josef Felber	 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace Škroupova 18, 306 13 Plzeň IČ: 72055119
Technický dozor stavby T- KOMPLET s.r.o.	Bc. Tomáš Kubík	 KOMPLET s.r.o. Havlíkova 513, 261 01 Příbram III IČ: 015 04 398, tel.: 777 284 462

