

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: **8510000057**

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele : 8500000359

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Michal Nedvěd, tel.: +420 377 320 871, e-mail: Michal.Nedved@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B217 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

IČO: 45357269 DIČ: CZ45357269

telefon: 378 777 101 e-mail: info@bergerbohemia.cz

datová schránka: npxnk7i

kontaktní osoba: Ing. Martin Mokry, vedoucí střediska silniční a inženýrské stavby,

tel. 378 777 333, e-mail: martin.mokry@bergerbohemia.cz

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: netýká se

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 25.4.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „**III/18050 v Radčicích – extravilán (úsek pod Zámečkem)**“ (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu VON a úsek 2. od ZOO po Kalikovský mlýn. Rozdílový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 26 661,80 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 8 410 267,54 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 26 661,80 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 8 383 605,74 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.6 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr

objednatel:

V Plzni dne: 12 -09- 2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

91

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

V Plzni dne: 12 -09- 2017

BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva

 **BERGER
BOHEMIA a.s.**
Klatovská 410/167
321 00 PLZEŇ

BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva

Stavební rozpočet - rozdílový výkaz výměr

Název stavby:	III/18050 v Radčicích - extravián (úsek pod Zámečkem)										Doba výstavby:		Objednavatel: SÚSPK,p.o.,Škroupova 18,Pízeň 306 12									
	Vedlejší a ostatní náklady										Začátek výstavby:		Projektant INGEN a.s.									
Lokalita:	III/16911 v Radčicích										Konec výstavby:		Zhotovitel: dle výběru na dodavatele stavby									
JKSO:	822 24 73										Zpracováno dne:		17.10.2016 Zpracoval: Pavel Bastl									
SoD																						
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	M.j.	Skutečnost		Dodatek		Množství	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)				
1	01	Dokumentace skutečného provedení v 3 paré + 1x el.podoba v a zaměření skutečného provedení stavby-geodetická část dokumentace v 3 paré + 1 x el.podoba rozsahu odpovídajícím právním předpisům a pořízení fotodokumentace stavby	Kč	1,00	46 000,00	0,00		46 000,00	46 000,00	Kč						1,00	Kč	0,00	0,00			
2	02	Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele	Kč	1,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	Kč						1,00	Kč	0,00	0,00			
3	03	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou	Kč	1,00	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	Kč						1,00	Kč	0,00	0,00			
4	04	Zeměměřická měření - zaměření skutečného provedení, geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání	Kč	1,00	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	Kč						0,00	Kč	-1,00	-15 000,00			
5	05	Zajištění a provedení rozborů, atestů, posudků a revizních zpráv nutných pro řádné provedení a dokončení díla	Kč	1,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	Kč						1,00	Kč	0,00	0,00			
6	06	Ostatní požadavky - Publicita 2 x velkoplošný panel - billboard ve formátu 2500 x 1500 po dobu stavby	Kč	1,00	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	Kč						1,00	Kč	0,00	0,00			
7	07	Ostatní požadavky - Publicita 1 x pamětní deska min. velikost 300 x 400 mm trvalého charakteru po dokončení stavby	Kč	1,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	Kč						1,00	Kč	0,00	0,00			
						Celkem:						151 000,00						-15 000,00				

