



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„III/198 46 Velký Rapotín – Částkov“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000070

číslo tohoto dodatku zhotovitele: S18-024-0034

číslo smlouvy objednatele: 8500000688

číslo smlouvy zhotovitele: S18-024-0034

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Josef Popule, tel.: +420 602 138 436, e-mail: josef.popule@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

umístění: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

zastoupená: Přemyslem Holmíkem, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

telefon: 377 350 322

e-mail: office-plzen@swietelsky.cz

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba ve věcech technických: Karel Zoubek, stavbyvedoucí, tel. 606 641 071, e-

mail: k.zoubek@swietelsky.cz

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 28.6.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „III/198 46 Velký Rapotín – Částkov“ (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 Smluvní strany se dohodly na změně SOD z důvodu upozornění Městského úřadu Tachov, odboru dopravy a silničního hospodářství na stav objízdné trasy, kterou je nutné opravit.

3.2 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.3 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s rozpočtem dodatku č. 1 zpracovaným ke stavebnímu objektu SO 101 - komunikace. Rozpočet dodatku č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.4 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá vícepracím v celkové hodnotě: **2 478 986,32 Kč bez DPH.**

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: **17 320 372,38 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku **2 478 986,32 Kč bez DPH.**

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 19 799 358,70 Kč

3.5 Změna provedená tímto dodatkem je změna, která nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % ceny díla dle SOD.

3.6 Smluvní strany se dále s ohledem na sjednané vícepráce dohodly na prodloužení doby realizace díla (stavebních prací) uvedené v čl. 4.2. SOD, tj. doba uvedená v čl. 4.2. (3 měsíce) se prodlužuje o sedm týdnů, tj. dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 30.11.2017. Smluvní strany současně konstatují, že prodloužení termínu pro provedení díla se týká toliko faktického provádění víceprací, když dílo ve zbývajícím rozsahu již bylo fakticky provedeno. K protokolárnímu předání díla dojde nicméně až po dokončení realizace víceprací sjednaných tímto dodatkem.

3.7 Vzhledem k tomu, že zhotovitel nemohl okolnosti uvedené odst. 3.1 předpokládat, není odpovědný za vznik víceprací.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž

uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Zhotovitel a objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozpočet – dodatek č. 1

objednatel:

V Plzni dne 11.10.2017



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

zhotovitel:

V Ejovicích dne 11.10.2017



SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby
ZÁPAD,
Přemysl Holmik,
vedoucí odštěpného závodu



SWIETELSKY
stavební s.r.o.

9

odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
ČR - 337 01 Ejovice, Zemská 259
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Návrh dodatku vyhotovil: Ing. Josef Popule dne 10.10.2017

III/19846 VELKÝ RAPOTÍN - ČÁSTKOV - rozpočet - dodatek č.1

Původní cena díla

17 320 372,38

Dodatek č.1

26	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	10 474,000	10,46	109 558,04	CS ÚRS 2016 01
27	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10 474,000	226,22	2 369 428,28	CS ÚRS 2016 01

Cena dodatku č.1

2 478 986,32

Cena díla celkem - původní + dodatek

19 799 358,70

DPH 21%

4 157 865,33

CENA díla celkem včetně DPH - původní + dodatek

23 957 224,03

III/19846 VELKÝ RAPOTÍN - ČÁSTKOV - rozpočet - dodatek č.1

Dodatek č.1					Jednotková cena	Množství dle SOD	Cena celkem SOD	Množství dle D1	Cena celkem pro D1	Množství SOD+D1	Cena celkem pro D1 (SOD+D1)
26	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	10,46	37 204,000	389 153,84	10 474,000	109 558,04	47 678,000	498 711,88
27	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	226,22	23 615,000	5 342 185,30	10 474,000	2 369 428,28	34 089,000	7 711 613,58

Cena celkem bez DPH

5 731 339,14

2 478 986,32

8 210 325,46

DPH 21%

1 203 581,22

520 587,13

1 724 168,35

Cena celkem včetně DPH

6 934 920,36

2 999 573,45

9 934 493,81