



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo dodatku č. 1 objednatele: 850000...~~114~~ 0000045

číslo smlouvy objednatele: 8500001130

číslo smlouvy zhotovitele: 15/PB/2017/I

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

PhDr. Monika Klimentová, tel.: +420 379 792 625, e-mail: monika.klimentova@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

BÖGL a KRÝSL, k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 58610 vedenou u MS v Praze

sídlo: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

zastoupená: Josef Krýsl, Peter Hain, Christian Schrödl – jednatelé komplementáře

Jana Krýslová, Ing. Michael Köppl, Robert Achs – prokuristé

IČO: 26374919 DIČ: CZ26374919

telefon: 371 653 200

e-mail: info@boegl-krysl.cz

datová schránka: wqkrp88

kontaktní osoba ve věcech technických: Lukáš Jára, výrobní ředitel, tel.

371 653 282,

e-mail: ljara@boegl-krysl.cz

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

II. ODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 5.10. 2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/185 a III/1859 Chocomyšl – oprava** (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na to, že nebyla ze strany společnosti STRABAG a.s., dokončena v předpokládaném termínu příprava staveniště (opravy po pokládce kanalizačních řadů a přípojek), se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla do **30.11. 2017**.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list**

objednatel:

V Plzni dne 31.10.2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

14

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

BÖGL a KRÝSL, k.s. ②
Renošova 1051/2a, 152 00 Praha 5
IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919

V Praze dne 30.10.2017

Jana Krýsllová
prokurista

BÖGL a KRÝSL, k.s.

Robert Achs
prokurista

Návrh dodatku vyhotovil: *PhDr. Monika Klimentová* dne 24.10.2017

JARA Lukáš

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele 8500001130

Stavební akce:

II/185 a III/1859 Chocomyšl - oprava

Změna stavby / projektové dokumentace č.

1

Dotčený úsek stavby:

II/185 a III/1859

Dotčená část stavby:

II/185 a III/1859

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:

Bögl a Krýsl a.s.

Dne:

24.10.2017

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě sdělení společnosti STRABAG a.s., bylo konstatováno, že provedení ložné a podkladní asfaltové vrstvy po kanalizačních řadech a přípojkách bude provedeno do 30.10. 2017. Z tohoto důvodu není možné provést celoplošnou opravu silnice II/185 a III/1859 v obci Chocomyšl v termínu do 31.10. 2017. Tímto změnovým listem se mění původní termín realizace stavby z 31.10. 2017 na 30.11. 2017.

Vliv změny na termín dokončení díla:

ANO

30.11.2017

Vliv změny na cenu díla:

NE

Náklady na změnu celkem:

Přílohy: - stanovisko fa. STRABAG, a.s.

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

Podpis

zhotovitel - Bögl a Krýsl a.s.

Lukáš Jára

24.10.2017

za investora - SÚSPK

PhDr. M. Klimentová

24.10.2017



STRABAG a. s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
České Budějovice
Oblast Sever
Domažlická 172
318 00 Plzeň / ČR
e-mail:karel.lucak@strabag.com

DIČ: 005-60838744
IČO: 60838744
Tel.: ++420/377832863
Fax: ++420/377832862
Bank.spoj.: 1000000953/5500
Mobil:606641040



**Fa. Bögl & Krýsl
p. Antonín Toman**

Dobrý den,

jako zástupce firmy STRABAG a.s. prohlašuji , že dle platného HMG postupu prací dohodnutého s firmou BÖGL&KRÝSL , budou do 30.10.2017 provedeny ložné a podkladní asfaltové vrstvy v trase nad nově položenou trasou kanalizace v obci Chocomyšl.

S pozdravem Karel Lucák , stavbyvedoucí , STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1265/11, 326 00 Plzeň
332