



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000079

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500000701

číslo smlouvy zhotovitele: 841/UE/2017/24

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Radek Kadlec, tel.: +420 728 331 685, e-mail: radek.kadlec@suspk.eu

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 7634, vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupená na základě plné moci: Ing. Karlem Šimkem, technickým vedoucím oblasti

Bc. Davidem Brůžkem, ekonomickým vedoucím oblasti

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

telefon: 377 832 811

e-mail: jan.biba@strabag.com

datová schránka: 8yuchp8

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Šrajer, vedoucí provozní jednotky,

tel.: 602 440 228, e-mail: martin.srajer@strabag.com

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 29.6.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „**II/191 Klatovy – Ostřetice - Petrovičky**“ (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

- 3.1 S ohledem na dodatečné stavební práce, požadované objednatelem od zhotovitele v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se zpracovaným rozdílovým soupisem prací. Rozdílový soupis prací tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
vícepracím v celkové hodnotě: 977 766,58 Kč bez DPH
- 3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 28 666 169,45 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 977 766,58 Kč bez DPH.
 - 3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 29 643 936,03 Kč
- 3.5 Vzhledem k dodatečně požadovanému navýšení rozsahu prací týkající se prodloužení délky opravovaného úseku, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby o 14 dní, t.j. do 30.11.2017.
- 3.6 Původní ujednání SOD o termínu plnění dle čl. 4.2. (nejpozději do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště, tj. do 16.11.2017) se z výše uvedených důvodů mění na **30.11.2017**.
- 3.7 Zhotovitel nikterak nezavinil nutnost prodloužení termínu dokončení stavby. Dodatečné stavební práce byly provedeny na základě požadavku zadavatele nad rámec SOD a jsou součástí rozdílového soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- nový soupis prací

objednatel:

07-11-2017

V Plzni dne

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72058119

103

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

V Plzni dne 03.11.2017

STRABAG a.s.
Ing. Karel Šimek
technický vedoucí oblasti
zmocněn

STRABAG

STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
DIČ: CZ60838744

(1)

STRABAG a.s.
Bc. David Brůžek
ekonomický vedoucí oblasti
zmocněn

Smlouvu přezkoumal:

Monika FLÍDROVÁ, DiS.
ekonomický vedoucí
provozní jednotky

Návrh dodatku vyhotovil: Radek Kadlec, dne 25. 10. 2017

Změnový list											
Soupis změn k oceněnému výkazu výměr											
Název projektu: II 191 Klatovy - Ostřetice - Petrovičky											
MĚNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 101 - I. úsek											
						0,000		0,00	0,00	0,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											0,00

VÍCEPRÁCE									
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotka Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč
SO 101 - I. úsek									
1	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 150 mm	m2	675,000	689,500	14,500	146,00	98 550,00	100 667,00
3	113154234	Frézování živého korytl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	13 366,438	16257,438	2 891,000	25,60	342 180,81	416 190,41
11	569631132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	3 455,000	3735,00	280,000	113,70	392 833,50	424 669,50
12	572243111	Vyrovnávky z asfaltového betonu ACI 22S	t	239,020	487,518	248,498	987,30	235 984,45	481 326,52
14	573231111	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	36 773,800	39664,800	2 891,000	9,50	349 351,10	376 815,60
15	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	18 674,400	21565,400	2 891,000	153,10	2 859 050,64	3 301 662,74
18	915211112	Vodorovná dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	8 022,000	8848,000	826,000	33,10	265 528,20	292 668,80
19	915221112	Vodorovná dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	37,750	158,750	121,000	94,90	3 582,48	15 065,38
23	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	325,500	453,500	128,000	74,70	24 314,85	33 876,45
24	919735111	Řezání stávajícího živého korytl hl do 50 mm	m	325,500	453,500	128,000	40,50	13 182,75	18 366,75
26	938909812	Odstranění násohu na krajnicích tl do 200 mm	m2	3 455,000	3735,000	280,000	24,00	82 920,00	89 640,00
27	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1km	t	760,100	1361,428	601,328	28,30	21 510,83	38 528,41
28	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 893,585	2966,365	72,800	75,80	219 332,23	224 850,47
29	997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	2 670,815	3199,015	528,200	130,00	347 205,95	415 871,95
30	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s korytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	550,238	851,736	301,498	9,60	5 282,28	8 176,67
					0,000			0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									977 766,58
Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:									977 766,58

Zhotovitel	podpis	datum:
STRABAG a.s., Ing. Martin Šrajber		02.11.2017
Objednatel		
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Radek Kadlec		
Technický dozor stavby		
Antonín Beck		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1511-1
Stavba: II 191 Klatovy - Ostřetice - Petrovičky

KSO:
Místo: CC-CZ: 8.6.2017
Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: DIČ: 60838744 CZ60838744
STRABAG a.s.

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		29 643 936,03
DPH základní	Sazba daně	Základ daně 29 643 936,03
snížená	21,00%	
	15,00%	0,00
Cena s DPH		35 869 162,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1511-1

Stavba: II 191 Klatovy - Ostřetice - Petrovičky

Místo: Datum: 08.06.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	I. úsek	12 518 860,27	15 147 820,93	STA
SO 102	II. úsek	2 509 257,90	3 036 202,06	STA
SO 103	III. úsek	7 765 716,68	9 396 517,18	STA
SO 104	IV. úsek	6 850 101,18	8 288 622,43	STA