

2016/0198



VP00293957

Dodatek č. 4

č. j.:
2017/15628
TR

pl: 9x5
dz: 19.10.2017 10:40:15

smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

uzavřené dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 850 000 1205

číslo tohoto dodatku objednatele č.2:

číslo tohoto dodatku objednatele č.3:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: S236/16

číslo smlouvy objednatele č.2: 2016/003389

číslo smlouvy objednatele č.3: 2016/0198

číslo smlouvy zhotovitele: správce: 030/16/0330/I

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Michal Nedvěd, tel. +420 737 285 633, e-mail: michal.nedved@suspk.eu

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Statutární město Plzeň

sídlo: náměstí Republiky 1/1, PSČ:306 32, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00

e-mail: grisnik@plzen.eu

tel.: 378 03 5203

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. David Malán, tel.: +420 378 035 241, e-mail: malan@plzen.eu (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

dále jen „objednatel č. 2“

1.3. Objednatel č. 3:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574

sídlo: Malostranská 2, Plzeň, PSČ 317 68

IČO: 25205625

DIČ: CZ25205625

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Ludvík Nesnídal, generální ředitel

e-mail: ludvik.nesnidal@vodarna.cz

tel.: 377 413 303

zastoupení ve věcech technických:

Rudolf Sazama, tel: 606 806 901, e-mail: rudolf.sazama@vodarna.cz

Bc. Jitka Velísková, tel: 724 986 263, e-mail: jitka.veliskova@vodarna.cz

dále jen „objednatel č. 3“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.1. **Zhotovitel:**

společnost: **Společnost Letkovská ulice Plzeň**

sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň,

Lobezská 74, 326 00 Plzeň

zastoupený (jméno, funkce): Ing. Zdeňkem Novákem, vedoucím odštěpného závodu oblast Čechy západ, EUROVIA CS, a.s., na základě plné moci, řádně oprávněným podepisovat jménem a ve prospěch Společnost Letkovská ulice Plzeň

Společník 1 – správce:

obchodní firma: **EUROVIA CS, a.s.**

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha

zastoupený (jméno, funkce): Ing. Zdeňkem Novákem, vedoucím odštěpného závodu Čechy západ, na základě plné moci

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

datová schránka: bjpdzta

tel. 376 901 255

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Loučím tel.: 376 901 255, e-mail: jaroslav.loucim@eurovia.cz

Ing. Jan Sova ml., hlavní stavbyvedoucí, e-mail: jan.sova-ml@eurovia.cz (dále jen „kontaktní osoba zhotovitele“)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

EUROVIA CS, a.s.

Lobezská 74, 326 00 Plzeň

Společník 2:

obchodní firma: **BERGER BOHEMIA a.s.**

sídlo: Klatovská 410, 320 64 Plzeň

zastoupený (jméno, funkce): Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem
Provodem, členem představenstva
IČO: 45357269 DIČ: CZ45357269

dále jen „**zhotovitel**“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 22. 7. 2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „**III/18019 Rekonstrukce Letkovská ulice, Plzeň-Božkov**“

(dále jen „**SOD**“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu

3.2.1 Pro objednatele č. 1:

ZL1 SO 101.1 - Rekonstrukce Letkovské ulice – komunikace

ZL1a SO 101.1 – Rekonstrukce Letkovské ulice – komunikace – dodatečné stavební práce

ZL2 SO 202 - Opěrná zeď

ZL3 SO 101.1 - Rekonstrukce Letkovské ulice – komunikace - odpočty

ZL4 SO 302.1 - Přípojky uličních vpustí – odpočty

ZL5 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - odpočty

3.2.2 Pro objednatele č. 2:

ZL6 SO 401 - Veřejné osvětlení

ZL7 SO 103 - Rekonstrukce Kristinovské ulice

ZL8 SO 101.2 - Rekonstrukce Letkovské ulice – chodníky

ZL9 SO 102 - Rekonstrukce Okružní ulice

Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

3.3.1 Pro objednatele č. 1:

a) vícepracím v celkové hodnotě: 210 254,92 Kč bez DPH

b) vícepracím v celkové hodnotě: 1 958 875,50 bez DPH – dodatečné stavební práce na objízdných trasách a přístupových komunikacích

c) méněpracím v celkové hodnotě: -1 781 186,15 Kč bez DPH

3.3.2 Pro objednatele č. 2:

- d) vícepracím v celkové hodnotě: 769 859,50 Kč bez DPH
- e) méněpracím v celkové hodnotě: -361 969,96 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) a dle čl. 3.4.2 dodatku č. 3 SOD

bez DPH: **40 187 231,65 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku **795 833,81 Kč** bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 40 983 065,46 Kč

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. d) SOD

bez DPH: **14 459 573,89 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku **387 944,27 Kč** bez DPH.

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH **14 847 518,16 Kč**

3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle dodatku č. 3 SOD

bez DPH: **20 452 320,12 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku **407 889,54 Kč** bez DPH.

3.4.6 Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH **20 860 209,66 Kč**

3.4.7 Cena díla za část díla pro objednatele č.3 dle dodatku č.3 SOD

bez DPH: **5 275 337,64 Kč**

se tímto dodatkem nemění.

3.5 Na základě dodatečných stavebních prací na objízdných trasách a přístupových komunikací, mění se znění čl. III. ZMĚNA SOD, odst. 3.5. dodatku č. 3 SOD takto: termín plnění do 30.9.2017 **se mění na nový do 15.11.2017.**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

4.4 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

- 4.5 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 4.6 Tento dodatek je vyhotoven v devíti stejnopisech, z nichž objednatel č. 1 obdrží tři a objednatel č. 2, objednatel č. 3 a zhotovitel po dvou stejnopisech.
- 4.7 Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto dodatku a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- Odsouhlasené změnové listy

objednatel č. 1 :

V Plzni dne 27.9.2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

V Plzni dne 27.9.2017



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Plzeň
Lobezská 74, 326 00 Plzeň

Společnost Letkovská ulice Plzeň

Ing. Zdeněk Novák
vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.
na základě plné moci

objednatel č. 2 :

V Plzni dne 26. 09. 2017

Statutární města Plzeň

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

V Plzni dne 26. 09. 2017

BERGER BOHEMIA a.s.

Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva

objednatel č. 3 :

V Plzni dne 26. 09. 2017

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

Malostranská 2
317 68 Plzeň

VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

Ing. Ludvík Nesnídal
generální ředitel VP

BERGER BOHEMIA a.s.

Ing. Ladislav Provod
člen představenstva



BERGER
BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167
321 00 PLZEŇ

Ky