



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000121

číslo tohoto dodatku zhotovitele: S18-024-0108/1

číslo smlouvy objednatele č.1:

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: S18-024-0108

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Miroslav Tvrdý, tel.: +420 777 364 169, e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Společnost SWIETELSKY + ROADFIN STAVBY – II/230 Přeštice - Mantov

Umístění: Zemská 259, 337 01 Ejpovice zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

Správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

umístění: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

zastoupená: Přemyslem Holmíkem, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

telefon: +420 377 350 322 e-mail: office-plzen@swietelsky.cz

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba ve věcech technických: Aleš Sacke, stavbyvedoucí, tel.: +420 724 945 164, e-mail: a.sacke@swietelsky.cz

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: -----

Společník společnosti: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni
zastoupená: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel

IČO: 048 52 427

DIČ: CZ04852427

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 23.10.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „**II/230 Přeštice – Mantov (úsek Černotín – Mantov)**“

(dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 980 255,59 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. SOD

bez DPH: 13 213 674,73 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 980 255,59 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 15 193 930,32 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 4.4 Zhotovitel a objednatel. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr

objednatel: 23 - 11 - 2017

V Plzni dne _____

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

100

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

V Plzni dne 22.11.2017

Společnost SWIETELSKY + ROADFIN STAVBY – II/230 Přeštice-Mantov
Přemysl Holmík
vedoucí odštěpného závodu DS ZÁPAD
SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY
stavební s.r.o.

⑨

odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
ČR - 337 01 Ejovice, Zemská 259
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 28/17
Stavba: II/230 Přeštice - Mantov (úsek Černotín - Mantov)

KSO:
Místo: CC-CZ: 27.8.2017
Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Uchazeč: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427
Projektant: IČ: DIČ:
Bc. Jan Touš

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky neoznačené popisem 'CS ÚRS' pocházejí z vlastní databáze zpracovatele rozpočtu.

Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Cena bez DPH		1 980 255,59
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	1 980 255,59
	15,00%	0,00
Cena s DPH		Výše daně
		415 853,67
		0,00
Cena s DPH		2 396 109,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 28/17

Stavba: II/230 Přestice - Mantov (úsek Černotín - Mantov)

Misto:

Datum: 27.8.2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant: Bc. Jan Touš

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101	1. ÚSEK	1 980 255,59	2 396 109,26	STA
--------	---------	--------------	--------------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/230 Přestice - Mantov (úsek Černotín - Mantov)

Objekt:

SO 101 - 1. ÚSEK

Místo:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum: 27.8.2017

Projektant: Bc. Jan Touš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 980 255,59

D HSV Práce a dodávky HSV

1 980 255,59

D 1 Zemní práce

177 135,75

1	K	113154433	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	4 207,500	42,10	177 135,75	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

D 5 Komunikace pozemní

1 676 880,01

19	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	765,000	93,86	71 802,90	CS ÚRS 2017 02
20	K	573231106	Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	4 207,500	7,73	32 523,98	CS ÚRS 2017 02
21	K	573231107	Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	4 207,500	8,98	37 783,35	CS ÚRS 2017 02
22	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4 207,500	174,49	734 166,68	CS ÚRS 2017 02
23	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	4 207,500	190,28	800 603,10	CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

108 117,45

26	K	900901010	Očištění povrchu	m2	4 207,500	5,76	24 235,20	
28	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	1 530,000	12,78	19 553,40	CS ÚRS 2017 02
29	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení střikávané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	1 530,000	3,41	5 217,30	CS ÚRS 2017 01
32	K	919121213	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	765,000	77,27	59 111,55	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 99			Přesun hmot					
41	K	998225111	přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	1 203,345	15,06	18 122,38	CS ÚRS 2017 02
							18 122,38	