



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

II/183 Merklín – Buková – oprava krytu

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000125

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 1

číslo smlouvy objednatele: 8500000781

číslo smlouvy zhotovitele: 03024501

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ

I. SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Miroslav Tvrdý, tel.: +420 777 364 169, e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Společnost Merklín VHS a SKT

a) vedoucí společník

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 41501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C/1578

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

zastoupená: Vilém Řáha, jednatel, Ing. Pavel procházka, jednatel,
(zmocnění k zastupování za „Společnost Merklín VHS + SKT“)

(dále též jen „VHS“ nebo „Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným“ nebo „vedoucí společník“ nebo „zhotovitel“)

b) Silnice Klatovy a.s.

Se sídlem: Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
Zapsaná u Krajského soudu v Plzni v oddíle B, vložka 221
Zastoupená: Ing. Ladislavem Koláčným – předsedou představenstva
IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

(dále též „SKT“ nebo „Silnice Klatovy a.s.“ nebo „společník“ nebo „zhotovitel“)

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Presslova 13, 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Krausová, 725 008 717, krausova@vhs.cz

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 09.8.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „**II/183 Merklín – Buková – oprava krytu**“

(dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 01 stavební část – II/183 Merklín – Buková - oprava krytu. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.507.517,50 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 973.242,31 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. SOD

bez DPH: 10.942.002,75 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 534.275,19 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 11.476.277,94 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a

konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Zhotovitel a objednatel. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr

objednatel:

V Plzni dne 09-11-2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

103

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Bc. Pavel Panuška

generální ředitel

zhotovitel:

V Plzni dne

Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Vilém Řáha, Ing. Pavel Procházka
jednatelé společnosti

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
415 01 Teplice, Křižíkova 2393

- 110 -

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: PNab-2017-121 - II/183 Merklín - Buková - oprava krytu

901 - Změny během výstavby

001 - Odpočet sanace podloží, trhlín a geomříží

001	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	-1 300,0000	M2	47,30	-61 490,00	21%	-74 402,90
002	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	-1 550,0000	M2	12,75	-19 762,50	21%	-23 912,62
003	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm / sanace /	-2 513,0000	M2	125,97	-316 562,61	21%	-383 040,76
004	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	-804,0320	T	40,18	-32 306,01	21%	-39 090,27
005	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	-8 040,3200	T	8,04	-64 644,17	21%	-78 219,45
006	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	-728,0000	T	119,05	-86 668,40	21%	-104 868,76
007	28997121	Vrstvy z geomříží /geomříží- oprava trhlín /	-2 100,0000	M2	19,59	-41 139,00	21%	-49 778,19
008	69366064	geomříže - /alternativa geomříže do asfalt.vrstev/	-2 100,0000	M2	101,19	-212 499,00	21%	-257 123,79

Součet za 001 - Odpočet sanace podloží, trhlín a geomříží -835 071,69 -1 010 436,74

002 - Skutečná spotřeba živichých směsí

001	57275311	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACL	994,7900	T	1 475,21	1 467 524,16	21%	1 775 704,23
-----	----------	--	----------	---	----------	--------------	-----	--------------

Součet za 002 - Skutečná spotřeba živichých směsí 1 467 524,16 1 775 704,23

003 - Odpočet propustku

001	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	-8,0000	M2	91,81	-734,48	21%	-888,72
002	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm	-8,0000	M2	311,41	-2 491,28	21%	-3 014,45
003	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm / u čel propustků /	-8,0000	M2	831,50	-6 652,00	21%	-8 048,92
004	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600	-2,0000	KUS	19 064,80	-38 129,60	21%	-46 136,82
005	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	-28,2500	M3	3 191,62	-90 163,26	21%	-109 097,55

Součet za 003 - Odpočet propustku -138 170,62 -167 186,46

004 - Hospodářský sjezd

001	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	2,0000	KUS	9 213,86	18 427,72	21%	22 297,54
002	919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400	9,5200	M	860,23	8 189,39	21%	9 909,16
003	592225460	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným lésněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm	4,0000	KUS	3 344,06	13 376,24	21%	16 185,25

Součet za 004 - Hospodářský sjezd 39 993,35 48 391,95

CELKEM 901 - Změny během výstavby 534 275,19 646 472,98

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
základní	21%	534 275,19	112 197,79	646 472,98	17
CELKEM		534 275,19	112 197,79	646 472,98	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele 8500000510



Stavební akce:

II/183 Merklín - Buková, oprava krytu

Změna stavby / projektové dokumentace č.	1
Dotčený úsek stavby:	celá stavba
Dotčená část stavby:	celá stavba
Podklad pro změnu:	viz příloha
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	viz příloha
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel
	Dne:

Zdůvodnění a popis změny: Z důvodu nevyhovujícího podkladu, viz. Diagnostika stávajícího stavu a nevyhovující protokol o zkoušce č. 360/Sz/17, bylo dohodnuto neprovádět lokální sanace. Na stávající povrch bylo nutno provést vyrovňavku z důvodu nadměrné deformace vozovky, zejména v oblasti krajnic. Následně byly položeny asfaltové vrstvy ACL 16S mod. a ACO 11S mod. dle PD

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO
Náklady na změnu celkem:	534.275,19 Kč bez DPH
Přílohy: - soupis víceprací a méněprací	

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Vodohospodářské stavby, spol.s r.o.	Jan Severa	9.11.2017	
za investora - SÚS PK, p.o.	Ing. M. Tvrdý	9.11.2017	
za TDS  IBR Consulting, s.r.o. Sokolovská 352/215 190 00 Praha 9 IČ: 25023446 DIČ: CZ25023446 ②	Ing. Kadlec	9.11.2017	

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
415 01 Teplice, Křižíkova 2393
- 110 -