



DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8500001519

číslo smlouvy objednatele č.1: S114/16

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 841/UEGT/44/16

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.6 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Miroslav Tvrdý, tel.: +420 377 172 505, e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:

Obec Dolní Lukavice

sídlo: Dolní Lukavice 134, 334 44 Dolní Lukavice

zastoupený: Vítězslav Opálko, starosta obce

IČO: 00256561 DIČ: CZ00256561

tel: 371 120 719

datová schránka: vmha863

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupený na základě plné moci: Ing. Karlem Šimkem, technickým vedoucím oblasti
Bc. Davidem Brůžkem, vedoucím ekonomem
oblasti (upraveno dodatkem č. 1 - nahrazuje Ing. Pavla Maláta)
IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
telefon: 377 832 811
datová schránka: 8yuchp8
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Martin Šrajer, vedoucí PJ, tel.: 602 440 228, e-mail: martin.srajer@strabag.com
Milan Rubáš, stavbyvedoucí, tel.: 602 182 712, e-mail: milan.rubas@strabag.com
(upraveno dodatkem č. 1)
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:
STRABAG a.s., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
dále jen „**zhotovitel**“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 14.7.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: **III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků** (dále jen „SOD“). K SOD byly dosud uzavřeny 3 dodatky.

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na požadavek objednatele na provedení určitých změn v rámci provádění díla a dále s ohledem na nezbytnost provedení jiných změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu SO 103 chodníky III/18027 + SO 104 chodníky III/18029. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 355 805,30 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 162 791,96 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD ve znění dodatků č. 1 až 3

bez DPH: 28 500 509,07 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 193 013,34 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH: 28 693 522,41 Kč

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD ve znění dodatků č. 1 až 3 se nemění, tzn. zůstává částka

bez DPH: 18 667 487,02 Kč

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD ve znění dodatků č. 1 až 3

bez DPH: 9 833 022,05 Kč

se tímto dodatkem na základě změnového listu č. 33 zvyšuje o částku 193 013,34 Kč bez DPH

3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 10 026 035,39 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

4.4 Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 6 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.6 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr – u změnového listu č. 33
- změnový list č. 33

objednatel č.1:

objednavatel č.2:

V Plzni dne 13.12.2017

V Dolní Lukavici dne _____

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18,306 13 Plzeň

IČ 72053119

76

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

V Plzni dne 29.11.2017

STRABAG

STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
DIČ: CZ60838744

STRABAG a.s.
Ing. Karel Šimek
technický vedoucí oblasti
zmocněn

STRABAG a.s.
Bc. David Brůžek
vedoucí ekonom. oblasti
zmocněn

dodatek přezkoumal:

Monika FLÍDROVÁ, DiS.
ekonomický vedoucí
provozní jednotky

Obec Dolní Lukavice
Vítězslav Opálko
starosta

Obec DOLNÍ LUKAVICE

334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.33

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - vícepráce
4.1.etapa - Obec pro SFDI

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :
Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	193 013,34 Kč
	DPH 21%	40 532,80 Kč
	celkem s DPH	233 546,14 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ne

Za zhotovitele : Milan Rubáš
Dne: 21.11.2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Pa.ková 1205/11, 326 00 Pízeň
(31)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík
Dne: 21.11.2017

Za TD : Ing. Jaroslav Patera
Dne: 21.11.2017

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 260 70 766
č. 2

Za objednatele : Vítězslav Opálko
Dne: 21.11.2017

Obec DOLNÍ LUKAVICE

334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 33

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Vícepráce 4.1.etapa - pro SFDI

STRABAG

Podle SOD				Podle skutečnosti				Rozdíl Skutečnost - SOD	Poznámka		
P.Č.	Položka	Název položky	MJ	množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	dle skutečnosti			cena / MJ	skutečnosti (Kč)
45.VCP Změna dlažby - obec - pro SFDI - 4.1.etapa											
1	596 21 5040	Kladení zámkové dlažby přes 300 m2 tl. 8 cm - vjezdy	m2	348,00	195,80	68 138,40	0,00	195,80	0,00	-68 138,40	cena dle SOD
2	Dodávka	Dlažba zámková betonová tl.8cm 80%červ.,20%žlutá	m2	351,48	269,30	94 653,56	0,00	269,30	0,00	-94 653,56	cena dle SOD
3	591 21 1111	Kladení střední dlažby	m2	0,00	335,60	0,00	348,00	335,60	116 788,80	116 788,80	cena dle SOD
4	Dodávka	Střední kamenná dlažba	m2	0,00	582,20	0,00	348,00	582,20	202 605,60	202 605,60	cena dle SOD
5	Dodávka	Obrubníky záhonové kámen - vjezdy 36x1,01	ks	0,00	1 001,40	0,00	36,36	1 001,40	36 410,90	36 410,90	cena dle SOD
		Celkem				162 791,96			355 805,30	193 013,34	

Celkem bez DPH

193 013,34

Zpracoval : Milan Rubáš

Datum : 21.11.2017

Podpis :

Zhotovitel : STRABAG a.s.

Odůvodnění změn :

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že podloží v místě stavby je málo únosné. Z důvodu těchto zhoršených základových podmínek, které projektová dokumentace v takovém rozsahu nepředpokládala, bylo nutno pro konstrukce vjezdů navrhnout v exponovaných místech záměnu materiálů za materiály odolnější. Budou zaměněny betonové zámkové dlažby v místě vjezdů za žulové, včetně ohraničovacích obrubníků kolem těchto vjezdů.

