

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8500000104

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500000906

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 023/17/0357/I

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.2. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

PhDr. Monika Klimentová, tel.: +420 778 702 844, e-mail: monika.klimentova@suspk.eu

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č.1“

1.3. Objednatel č.2:

Městys Všeruby

sídlo: Všeruby 77, 345 07 Všeruby u Kdyně

zastoupený: Václavem Bernardem, starostou

IČO: 00253871 DIČ: CZ00253871

kontaktní osoba ve věcech technických:

Václav Bernard, tel.: +420 777 626 765, e-mail: starosta@vsruby.info (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“)

dále jen „objednatel č.2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.4. Zhotovitel:

název zhotovitele: **Společnost II/184 Všeruby**

sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň,
Lobezská 74, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jan Muzika, zmocněnec, na základě plné moci oprávněn podepisovat
jménem a ve prospěch Společnost II/184 Všeruby

kontaktní e-mail: jan.muzika@eurovia.cz

Společník 1 - Správce: EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561 vedenou u Městského
soudu v Praze

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha

zastoupená: Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

telefon: 376 901 255

Společník 2 – COLAS CZ, a.s.

Se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005,

Zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
6556,

Zastoupená Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silničního stavitelství, na základě
plné moci

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 24.8. 2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je
provedení díla (stavby) s názvem: II/184 průtah Všeruby (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací,
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany
dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101
– průtah 184. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 432 630,00 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 42.827.096,70 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 432 630,00 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 43 259 726,70 Kč

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 27.295.010,31 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 432 630,00 Kč bez DPH.

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 27 727 640,31 Kč

3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 15.532.086,39 Kč

se tímto dodatkem nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

4.4 Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu šesti vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.


V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel č. 1:

V Plzni dne _____



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

87

Zhotovitel (Správce):

V Plzni dne _____



EUROVIA (24)
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Plzeň
Lobezská 74, 326 00 Plzeň

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Jan Muzika
ředitel závodu Plzeň
na základě plné moci

objednatel č. 2:

Ve Všerubech dne _____



Městys Všeruby
Václav Bernard
starosta



Zhotovitel (Společník 2):

V Plzni dne _____



COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silničního stavitelství
na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (61)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele 8500000906, zhotovitele 023/17/0357/I

Stavební akce:	II/184 průtah Všeruby
----------------	------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	1
--	----------

Dotčený úsek stavby:	SO 101 - Průtah II/184
----------------------	------------------------

Dotčená část stavby:	Celý úsek rekonstruované silnice II/184 v průtahu Všerub
----------------------	--

Podklad pro změnu:	délka přídlažby od projekanta
--------------------	-------------------------------

Zápis ve stavebním deníku ze dne:	19.10.2017
-----------------------------------	------------

Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	19.10.2017
------------------------	------------	------	------------

Zdůvodnění a popis změny:	
---------------------------	--

V rámci provádění stavby bylo na žádost investora sjednáno, že bude v celém úseku provedena podél obrub betonová přídlažba.

Přídlažba bude realizována v celém průjezdním úseku silnice II/184 v celkové délce 2 850,0 m.

Důvodem pro doplnění přídlažby jsou špatné odtokové poměry.




Tato změna bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo č. 1. Celkový objem víceprací je 432 630,0 Kč (bez DPH).

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
--------------------------------------	-----------	--	--


Vliv změny na cenu díla:	ANO		
--------------------------	------------	--	--

Náklady na změnu celkem:	432 630,00 Kč	bez DPH	
--------------------------	----------------------	----------------	--

Přílohy: - rozdílový výkaz výměr			
----------------------------------	--	--	--

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost II/184 Všeruby	Ing. Jan Muzika	15.11.2017	
EUROVIA CS, a.s., COLAS CZ, a.s.	Ing. Pavel Hudler	15.11.2017	
za investora - SÚSPK	PhDr. M. Klimentová	15.11.2017	
za TDS - Boula IPK s.r.o.	Bc. L. Boula	15.11.2017	
za AD - Woring s.r.o.	Ing. Marek	15.11.2017	

Změnový list č. 1									
Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha dodatku SoD									
Název projektu: II/184 průtah Všeruby									
Číslo a název objektu: SO 101 - Průtah II/184									
poř. číslo pol.	kód a popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
1N	91611123: Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého cena ÚRS 2017	m	0,000	2 850,000	2 850,00	124,00	0,00	353 400,00	353 400,00
2N	592453110: dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní 2850 x 0,1 = 285 m2 cena ÚRS 2017	m2	0,000	285,000	285,00	278,00	0,00	79 230,00	79 230,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								432 630,00	

Zhotovitel/dodavatel:		podpis	datum
Společnost II/184 Všeruby, společnosti EUROVIA CS, a.s. - Ing Jan Muzika, COLAS CZ, a.s. - Ing Pavel Hudler			15.11.2017
Zadavatel/objednatel			15.11.2017
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., PhDr. M. Klimentová			
Technický dozor stavebníka			
Boula IPK s.r.o., Bc. L. Boula		 Boula IPK s.r.o. IČ: 280 35 461 Goldscheiderova 2925/3 301 00 Pízen	15.11.2017
Autorský dozor		 Woring s.r.o. Na Rouchně 93, 301 00 Pízen Č. 79 593 42 DIČ: CZ29159342 (2)	15.11.2017

Společnost II/184 Všeruby
se sídlem Lobežská 74, 326 00 Pízeň
společnosti EUROVIA CS, a.s.
a COLAS CZ, a.s. ①