

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000248

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500000906

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 023/17/0357/I

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.2. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

PhDr. Monika Klimentová, tel.: +420 778 702 844, e-mail: monika.klimentova@suspk.eu

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č.1“

1.3. Objednatel č.2:

Městys Všeruby

sídlo: Všeruby 77, 345 07 Všeruby u Kdyně

zastoupený: Václavem Bernardem, starostou

IČO: 00253871 DIČ: CZ00253871

kontaktní osoba ve věcech technických:

Václav Bernard, tel.: +420 777 626 765, e-mail: starosta@vseruby.info (dále jen

„kontaktní osoba objednatele č.2“)

dále jen „objednatel č.2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.4. Zhotovitel:

název zhotovitele: **Společnost II/184 Všeruby**

sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň,
Lobezská 74, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jan Muzika, zmocněnec, na základě plné moci oprávněn podepisovat
jménem a ve prospěch Společnost II/184 Všeruby
kontaktní e-mail: jan.muzika@eurovia.cz

Společník 1 - Správce: EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561 vedenou u Městského
soudu v Praze

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha

zastoupená: Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

telefon: 376 901 255

Společník 2 – COLAS CZ, a.s.

Se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005,

Zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
6556,

Zastoupená Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silničního stavitelství, na základě
plné moci

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 24.8. 2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je
provedení díla (stavby) s názvem: II/184 průtah Všeruby (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací,
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany
dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101
– průtah 184 a SO 512 Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto
dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.095.539,22 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 318.671,04 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD a dodatku č. 1

bez DPH: 43.259.726,70 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 776.868,18 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 44.036.594,88 Kč

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD a dodatku č. 1

bez DPH: 29.532.050,76 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 776.868,18 Kč bez DPH.

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 30.308.918,94 Kč

3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 15.532.086,39 Kč

se tímto dodatkem nemění.

3.5 Oprava objízdné trasy bude dokončena pro objednatele č. 1 – do 10.12. 2018, původní termín dokončení díla (hlavní stavba) se nemění, termín dokončení pro objednatele č. 2 se nemění.

IV. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ STRAN A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne

25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázány k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.

Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy.

Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

5.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

5.4 Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.

5.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu osmi vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list č. 3

objednatel č.1:

V Plzni dne 31.10.2018

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 142/326 00 Plzeň
IČ: 72053419

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

objednatel č.2:

Ve Všerubech dne 26.10.2018

MĚSTYS VŠERUBY
VŠERUBY 77, 345 07
IČO: 00253871
DIČ: CZ00253871

Městys Všeruby
Václav Bernard
starosta

zhotovitel (Správce):

V Plzni dne 29.10.2018

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Jan Muzika
ředitel závodu Plzeň
na základě plné moci

 **EUROVIA** ^①
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Plzeň
Lobezská 74, 320 00 Plzeň

zhotovitel (Společník 2)






V Horšovském Týně dne 25.10.2018

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silničního stavitelství
na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (61)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Návrh dodatku vyhotovil: PhDr. Monika Klimentová dne 22.10.2018

Změnový list č. 3

Předmět díla:	II/184 průtah Všeruby			
Objekt:	SO 512, SO 000			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Společnost II/184 Všeruby			
TDS:	Boula IPK s.r.o.			
Projektant:	Woring s.r.o.			
Popis změny: Vzhledem k tomu, že nebylo třeba provedení přeložky plynu vedené pod SO 512, tato položka se vypouští. Vzhledem ke stavebnímu stavu silnice II/190 v úseku od konce úpravy ve směru na Nýrsko po konec obce Všeruby (4044 m2), která po dobu stavby byla využívána jako objízdná trasa se tímto navyšuje položka SO 000 - VRN - objízdné trasy pro SÚSPK a to dle zaměření vypracovaného Geodézií Jihozápad s.r.o. celkem o 3681 m2. Tyto změny budou řešeny dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo. Zajištění opravy objízdné trasy bude provedeno v termínu do 10.12. 2018. Ostatní termíny zůstávají nezměněny.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatelč. 1		
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena dle odst. 4 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	Změna týkající se vypuštění SO 512 bude řešena v dokumentaci skutečného provedení stavby.		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Objednatel		Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		776 868,18 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	163 142,32 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		940 010,50 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		42 827 096,70 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		45 064 137,15 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		43 259 726,70 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		45 064 137,15 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-318 671,04 Kč	776 868,18 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 095 539,22 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		Oprava objízdné trasy bude provedena do 10.12. 2018, ostatní termíny se nemění	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis
	Zhotovitel: Ing. Jan Muzika		22.10.2018	
	Zhotovitel: Ing. Pavel Hudler		22.10.2018	
	TDS: Bc. Libor Boula		22.10.2018	
	Projektant: Ing. Pavel Marek		22.10.2018	
	Objednatel č.1: PhDr. Monika Klimentová, LL.M., MBA		22.10.2018	
	Objednatel č. 2: Václav Bernard		22.10.2018	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3, geodetické zaměření č. 627/18			

Rozpočet ke změnovému listu č. 3

Název díla: II/184 průtah Všeruby

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo not	kód položky	popis položky	měrná jedin.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt SO 512										
		SO 512, přeložky STL plynovodu (rezerva)	ks	1,000	0,000	-1,000	318 671,04	318 671,04	0,00	-318 671,04
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										-318 671,04

VÍCEPRÁCE

poř. číslo nnl	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady										
14	N004	Oprava objízdné trasy	m2	4 500,00000	8 181,00	3 681,000	297,62	1 339 290,00	2 434 829,22	1 095 539,22
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 095 539,22
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										776 868,18

GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o.

Husovo náměstí 60, Horšovský Týn

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ

Lokalita:	II/190 Všeruby - Pláně úsek: stavba průtahu Všeruby – konec obce Všeruby	
Objednavatel:	Silnice Horšovský Týn a.s.	
Předmět geodetických prací:	Zjištění plochy živičného povrchu	
G. práce provedl: Jánský	Dne:	27.září 2018
	Č. zak.:	627/18

GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o.
Husovo náměstí 60
346 01 Horšovský Týn
Tel.: 379 423 205, IČO: 008 69 759





TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předmětem zakázky bylo zjištění plochy stávajícího živičného povrchu na silnici II/190 ve Všerubech v úseku od probíhající stavby průtahu obce na pracovní spáru na konci obce směrem na Pláně.

Zaměření bylo provedeno metodou GNSS.

Předmětem měření byl aktuální stav v terénu. Zaměřovaly se výhradně okraje stávajícího živičného krytu a povrchové znaky podzemních sítí, které jsou umístěny v tomto živičném krytu.

Z naměřených údajů byly vypočítány souřadnice v systému JTSK a výšky v systému Bpv. Vytisknutý seznam souřadnic a výšek je přílohou této technické zprávy.

Z naměřených údajů byl vyhotoven grafický výstup v měřítku 1:1000 se zobrazením vlastnických hranic, které byly převzaty z digitální katastrální mapy Všeruby.

Výměra zaměřeného živičného povrchu činí: 4 044 m².

Použitý přístroj rover SOUTH S-82.

V Horšovském Týně 5.10.2018




Ing. Jiří Jánský
C 138/18