

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"III/1772 Štáhlavy ul. Nezvěstická"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000245

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 03074941

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500002249

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Simona Kuncová, tel.: +420 773 785 945, e-mail: simona.kuncova@suspk.eu (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Štáhlavy

sídlo: Masarykova 169, 332 03 Štáhlavy

zastoupený: Ing. Václavem Štětinou – starostou obce

IČO: 00257290 DIČ: CZ00257290

tel: +420 377 969 078

datová schránka: 7vhbbcq

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Tomáš Honéger, tel.: +420 727 830 017, e-mail: stavebni.technik@stahlavy.cz (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“)

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,
Divize 3 – Plzeňské komunikace**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice / Presslova 13, 301 00 Plzeň

statutární orgán: Vilém Řáha, jednatel, Ing. Pavel Procházka, jednatel

Ing. Jiří Doubrava, ředitel Divize, tel.: 725 017 124, doubrava@vhs.cz

IČO: 402 33 308 DIČ: CZ40233308

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 415474953/0300

tel.: +420 377 237 217-9

datová schránka: xm9a5kh

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Krausová, +420 725 008 717, krausova@vhs.cz

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla: Presslova 13, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 12.7.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/1772 Štáhlavy ul. Nezvěstická“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozpočtu ke změnovému listu zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 310 – Odvodnění – výměna propustku DN 600, podezdívka oplocení. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 545 382,04 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 17 463 813,38 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 545 382,04 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 18 009 195,42 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 12 870 399,39 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 545 382,04 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 13 415 781,43 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 4 593 413,99 Kč

se tímto dodatkem nemění.

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 5.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

- 5.4. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.5. Tento dodatek je vyhotoven v počtu šest vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 1 - a**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 1 - b**

objednatel č. 1:

V Plzni dne _____

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162/326 00 Plzeň
IČ: 72053111

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

objednatel č. 2:

Ve Štáhlavech dne _____

**OBEC
ŠTÁHLAVY** ②
Masarykova 159, 332 03 Štáhlavy
IČ: 50257290, DIČ: CZ00257290

Obec Štáhlavy
Ing. Václav Štětina
starosta obce

zhotovitel:

V Plzni dne 29. 10. 2018

Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křižíkova 2393
-101-

Vodohospodářské stavby, s.r.o.
Vilém Řáha, Ing. Pavel Procházka
jednatelé

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
415 01 Teplice, Křižíkova 2393
- 110 -

Návrh dodatku vyhotovil: *Milena Mašková* dne : 23.10.2018

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/1772 Štáhlavy ulice Nezvěstická			
Objekt:	SO 310 - Odvodnění - výměna propustku DN 600; podezdívka oplocení			
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, divize 3 - Plzeňské komunikace, Křížkova 2393, 415 01 Teplice/Presslova 13, 301 00 Plzeň			
TDS:	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov			
Projektant:	Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň 3			
Popis změny: SO 310 - Odvodnění - při průběhu stavby provedl zhotovitel kontrolu stavu propustku DN 600 ve staničení cca 0,408 km. Při kontrole byl zjištěn nevyhovující stav (propadlé stávající trouby). Dále z důvodu nebezpečného svahu v místě budování odvodnění DN 300 a šachet Š1 a Š2 ve staničení cca 0,995 km až 1,028 km byla navržena podezdívka oplocení.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 1		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, dodatek k PD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1	
	náklady na změnu bez DPH		545 382,04 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	114 530,23 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		659 912,27 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		17 463 813,38 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		17 463 813,38 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		18 009 195,42 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		21 791 126,46 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	545 382,04 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	545 382,04 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný posun termínu o....		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - Plzeňské komunikace	24.10.2018		
	TDS: SUDOP PRAHA a.s.	24.10.2018		
	Projektant: Boula IPK s.r.o.	24.10.2018		
	Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	24.10.2018		
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - a

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotka Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt: SO 310 - Odvodnění - výměna propustku DN 600										
1	132301202	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř.4 objemu do 1000 m3	m3	655,28000	717,90	62,616	235,72	154 462,60	169 222,45	14 759,84
2	132301209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř.4	m3	327,640	358,95	31,308	20,95	6 864,06	7 519,96	655,90
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	655,280	717,896	62,616	163,93	107 420,05	117 684,69	10 264,64
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 173,920	10 050,544	876,624	13,86	125 315,75	137 290,43	11 974,68
5	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	655,280	717,896	62,616	8,95	5 884,76	6 425,17	560,41
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	1 245,032	1 364,002	118,970	119,05	148 221,06	162 384,44	14 163,38
7	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	113,028	121,400	8,372	338,62	38 273,54	41 108,47	2 834,93
8	583312000	Štěrkopísek netříděný záspyový materiál	t	662,927	678,834	15,907	238,10	157 842,92	161 630,38	3 787,46
9	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl. do 150 mm	m2	1,000	30,700	29,700	410,40	410,40	12 599,28	12 188,88
10	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	0,000	30,000	30,000	41,60	0,00	1 248,00	1 248,00
11	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	35,008	40,057	5,049	909,68	31 846,08	36 439,05	4 592,97
12	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	2,640	4,987	2,347	3 594,43	9 489,30	17 925,42	8 436,13
13	452921111	Osazení zajišťovacích prahů z prefabrikovaných dílců hmotnosti do 200 kg	kus	0,000	14,000	14,000	605,00	0,00	8 470,00	8 470,00
14	592237290	Podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60-80/15/17 80x17x15 cm	kus	0,000	14,000	14,000	173,00	0,00	2 422,00	2 422,00
15	587941111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 250 mm	m2	0,000	61,390	61,390	580,00	0,00	35 606,20	35 606,20
16	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	124,000	154,000	30,000	679,24	84 225,76	104 602,96	20 377,20
17	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	124,000	154,000	30,000	223,94	27 768,56	34 486,76	6 718,20
18	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	0,000	16,500	16,500	2 050,00	0,00	33 825,00	33 825,00
19	592224100	Trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x10 cm	kus	0,000	7,000	7,000	5 701,21	0,00	39 908,47	39 908,47
20	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	3,200	9,836	6,636	3 638,82	11 644,22	35 791,43	24 147,21
21	977211001R	Řezání ŽB trouby DN 600	kus	0,000	1,000	1,000	5 190,03	0,00	5 190,03	5 190,03
22	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení trub betonových otevřený výkop	t	0,000	124,642	124,642	303,00	0,00	37 766,53	37 766,53
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										299 898,06
Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:										299 898,06

Rozpočet ke změnóvému listu č. 1 - b										
Název díla: III/1772 Štáhlavy ulice Nezvěstická										
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 310 - Odvodnění - podezdívka oplocení										
1	121101103	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	0,000	1,56	1,56	52,38	0,00	81,50	81,50
2	132301102	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř.4 objemu přes 100 m3	m3	0,000	15,56	15,560	288,10	0,00	4 482,84	4 482,84
3	132301109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 4	m3	0,000	7,780	7,780	83,81	0,00	652,04	652,04
4	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	15,560	15,560	63,90	0,00	994,28	994,28
5	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,000	15,560	15,560	162,00	0,00	2 520,72	2 520,72
6	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100% PS	m3	0,000	51,571	51,571	91,37	0,00	4 712,04	4 712,04
7	583441970	šterkodit' frakce 0-63	t	0,000	68,421	68,421	302,00	0,00	20 663,14	20 663,14
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	655,280	670,840	15,560	8,95	5 864,76	6 004,02	139,26
9	181301111	Rozproštění omíčky tl. vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,000	15,560	15,560	15,71	0,00	244,45	244,45
10	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	15,560	15,560	19,05	0,00	296,42	296,42
11	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,000	0,195	0,195	113,10	0,00	22,05	22,05
12	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	0,000	15,560	15,560	5,24	0,00	81,53	81,53
13	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	0,000	15,560	15,560	14,40	0,00	224,06	224,06
14	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,000	1,556	1,556	1 290,00	0,00	2 007,24	2 007,24
15	279321346	Základová zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výstuže	m3	0,000	14,004	14,004	2 720,00	0,00	38 090,88	38 090,88
16	279361821	Výstuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	0,200	0,200	35 800,00	0,00	7 160,00	7 160,00
17	348262021	Plot z betonových bloků zeď š. do 200 mm jednořadá z bloků vel. do 0,04 m2 štipaných přírodních	m2	0,000	24,180	24,180	1 870,00	0,00	45 216,60	45 216,60
18	348262103	Příplatek k cenám plotu z betonových bloků za šířku plotové zdi jednořadá přes 400 do 580 mm	m2	0,000	24,180	24,180	847,00	0,00	20 480,46	20 480,46
19	348262511	Plot z betonových bloků výstuž 1x BSt 500 D 10 plotové zdi šířky přes 400 do 580 mm včetně výplně z betonu C16/20 plotové zdi, šířky přes 400 do 580 mm	m2	0,000	24,180	24,180	1 560,00	0,00	37 720,80	37 720,80
20	348272515R	Plotová stříška pro zeď tl 500 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	0,000	24,180	24,180	529,00	0,00	12 791,22	12 791,22
21	789325999R	Nátěr ocelových konstrukcí - 2 vrstvy (plumbinol, emailový syntetický)	m2	0,000	99,584	99,584	160,00	0,00	15 933,44	15 933,44
22	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	0,000	5,897	5,897	94,50	0,00	557,27	557,27
23	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	0,000	141,528	141,528	10,60	0,00	1 500,20	1 500,20
24	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	15,000	20,835	5,835	141,67	2 125,05	2 951,69	826,64
25	998232110R	Přesun hmot pro oplocení v do 3 m	t	0,000	148,551	148,551	157,00	0,00	23	

