



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/191 Vrčeň - Dožice"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000252

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500002381

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:

statutární orgán: generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:@.....

datová schránka:

telefon: +420 123 456

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

název zhotovitele ROBSTAV stavby k.s.

zapsána v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl A, vložka 11191 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

sídlo: Na Stínadlech 495, Písek 397 01

zastoupená: m, komplementářem

IČO: 27430774

DIČ: CZ 27430774

datová schránka:

tel.: +420 123 456

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radek K. M. tel. 277 040 123

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 14.8.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: "II/191 Vrčeň - Dožice" (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list č. 1 vč. rozpočtů zpracovaným ke stavebním objektu komunikace tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 4 236 896,26 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: - 817 853,39 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 38 865 546,97 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 419 042,87 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 42 284 589,84 Kč

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které

nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 5.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.4. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.5. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č.1 včetně rozpočtů ke změnovému listu**

objednatel :

V Plzni dne 8 - 11 - 2018

zhotovitel:

V Plzni dne 6. 11. 2018

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel

ROBSTAV stavby k.s.


komplementár

IČO: 274 30 114

CZ27430774

Návrh dodatku vyhotovil: Petr Blecha dne 5.11..2018

Změnový list č. 1

Předmět díla:	„II/191 Vrčeň - Dožice“			
Objekt:	Komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Pízeň			
Zhotovitel:	ROBŠTAV stavby k.s.			
TDS:	Ing. Jiří Fencel			
Projektant:	Boula IPK s.r.o.			
Popis změny: Po odfrézování vrstvy a stržení krajnic byly zjištěny úseky neúnosných krajnic. Byla dohodnuta sanace těchto úseků. Po odfrézování vrstvy tl. 5 cm byla zjištěna tloušťka asfaltů větší než 10 cm a proto bylo nutno rozfrézovat tuto vrstvu v tloušce 20 cm. Z důvodu kapacity odvedení srážkových vod byly veškeré profily propustků upraveny na profil DN 600.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 5		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	3 419 042,87 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	717 999,00 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	4 137 041,87 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	38 865 546,97 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	38 865 546,97 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	42 284 589,84 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	51 164 353,71 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-817 853,39 Kč	3 419 042,87 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	4 236 896,26 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Ladislav Zábranský SÚSPK, p.o.	5.11.2018		
	TDS: Ing. Jiří Fencel	5.11.2018		
	Projektant: Bc. Libor Boula	5.11.2018		
	Objednatel: Ing. Radek Kozák	5.11.2018		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: „II/191 Vršeň - Dožice“

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotka Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt: Komunikace										
12	181951102	Úprava plnění v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	5 933,600	2966,500	-2 967,000	12,50	74 168,75	37 061,25	-37 067,50
18	564931412	Podklad z asfaltového recykátu tl. 100 mm	m2	11 728,000	6594,000	-5 134,000	55,00	645 040,00	362 670,00	-282 370,00
6	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	93,475	81,000	-12,475	228,00	21 312,30	18 468,00	-2 844,30
7	132301209	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	46,738	40,500	-6,238	20,10	939,43	814,05	-125,38
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	93,475	81,000	-12,475	98,00	9 180,55	7 938,00	-1 222,55
9	162701109	Příplatek za vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000m	m3	33 420,800	33083,775	-338,825	3,50	116 972,10	115 703,21	-1 178,89
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (ekvádlovné)	t	2 351,820	2328,117	-23,703	30,00	70 554,60	69 843,51	-711,09
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	28,475	21,000	-8,875	182,60	5 196,89	3 842,00	-1 254,89
13	461541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šetrnosti	m3	10,425	8,100	-2,325	885,00	9 226,13	7 168,50	-2 057,63
14	563441970	Šetrnostní frakce 0-63	t	19,808	15,360	-4,418	231,00	4 575,65	3 555,00	-1 020,56
15	452312181	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	10,425	8,100	-2,325	3 649,00	38 040,83	29 656,90	-8 483,93
39	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	10,000	0,000	-10,000	21 400,00	214 000,00	0,00	-214 000,00
41	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300	m	23,000	0,000	-23,000	1 322,00	30 406,00	0,00	-30 406,00
42	592225440	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 300/2500 Integro 30x250x7 cm	kus	10,000	0,000	-10,000	2 032,00	20 320,00	0,00	-20 320,00
43	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	26,500	0,000	-26,500	1 477,00	39 140,50	0,00	-39 140,50
44	592225480	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 Integro 50x250x8,5 cm	kus	11,000	0,000	-11,000	3 396,00	37 356,00	0,00	-37 356,00
45	919521210	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1200	m	10,000	0,000	-10,000	2 355,00	23 550,00	0,00	-23 550,00
46	592225480	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1200/2500 120x250x15 cm	kus	4,000	0,000	-4,000	16 714,00	66 856,00	0,00	-66 856,00
47	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	15,510	13,500	-2,010	3 649,00	56 595,99	49 261,50	-7 334,49
57	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	26,500	5,000	-18,500	1 140,00	30 210,00	9 120,00	-21 090,00
58	966008114	Bourání trubního propustku do DN 1200	m	10,000	0,000	-10,000	1 321,00	13 210,00	0,00	-13 210,00
61	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	73,889	29,677	-44,212	39,00	2 881,67	1 157,40	-1 724,27
62	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 660,004	1068,372	-1 591,632	2,00	5 320,01	2 136,74	-3 183,26
64	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (ekvádlovné)	t	73,889	29,677	-44,212	30,00	2 216,67	890,31	-1 326,36
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-617 653,39

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotka Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt : Komunikace										
4	132301102	Hloubení rýh do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	1 172,80000	1 357,20	184,400	265,00	310 782,00	359 658,00	48 866,00
5	132301109	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 4	m3	586,400	678,60	92,200	21,50	12 607,00	14 589,90	1 982,30
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 237,800	1 422,200	184,400	98,00	121 304,40	139 375,60	18 071,20
X	113107346	Odstraňování asfaltu v rýze v tl. do 0,3 m	m2	0,000	1 790,600	1 790,600	230,00	0,00	411 838,00	411 838,00
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	33 420,800	38 399,400	4 978,600	3,50	116 972,10	134 397,60	17 425,60

10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	l	2 351,820	2 702,180	350,360	20,00	47 038,40	54 043,80	7 01
17	504061111	Podklad ze štruktúrního štěrku ŠD II, 200 mm	m2	69,500	2 988,500	2 897,000	170,00	11 815,00	504 305,00	492 490,00
X	504051111	Sanace v tl. 2x 0,15 m z kameniva 63/125 - 2 vřetvy	m2	0,000	6 032,000	6 032,000	135,00	0,00	814 320,00	814 320,00
48	918735112	Řezání stávajícího živého koryta hl. do 100 mm	m	35,000	2 431,000	2 398,000	132,00	4 620,00	320 892,00	316 272,00
61	907221501	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	73,889	1 192,639	1 118,750	36,00	2 881,87	48 512,02	43 631,25
62	907221509	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 600,004	-42 935,004	40 275,000	2,00	5 320,01	85 870,01	80 550,00
63	907221611	Nakládání kus materiálů z depozitu na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4 375,648	5 464,368	1 118,750	19,00	83 137,31	104 393,58	21 256,25
X		Poplatek za uložení asf. ker na skládce (skládkové)	t	0,000	1 118,750	1 118,750	160,00	0,00	167 812,50	167 812,50
R	91844121R	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600	kus	0,000	10,000	10,000	24 200,00	0,00	242 000,00	242 000,00
R	918521140	Zřízení stínícího propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	0,000	45,000	45,000	1 540,00	0,00	89 300,00	89 300,00
R	502224480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 80x250x10 cm	kus	0,000	20,000	20,000	4 783,00	0,00	95 280,00	95 280,00
56	909006111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	23,000	29,000	6,000	1 002,00	23 046,00	29 058,00	6 012,00
K	113154435	Frézování živého koryta do tl. 200 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	16 847,000	16 847,000	82,08	0,00	1 382 801,76	1 382 801,76
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										4 236 896,26
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										3 419 042,51

Dodavatelská smlouva

Doklad	851-8510000252-2018
Číslo smlouvy	0
Číslo smlouvy vlastní	8500002381
Podnik	ROBSTAV stavby k.s.
Popis	Dod.č.1 "II/191 Vrčeň - Dožice"
Poznámka	
Platnost od	
Platnost do	
Datum zveřejnění	
Termín	
Typ smlouvy	101 - Smlouva o dílo (SÚSPK objednavatel)

Podpisy ke smlouvě

Založeno	Podepsáno	Stav	Uživatel - login	Uživatel - plné jméno	Úroveň
05.11.18 07:07	05.11.18 10:12	Schvaleno	blecha	Petr Blecha	Věcná správnost
05.11.18 07:07	05.11.18 14:19	Schvaleno	zabransky	Ladislav Zábranský	Věcná správnost
05.11.18 07:13	06.11.18 15:28	Schvaleno	stetka	Ladislav Štětka	Věcná správnost
05.11.18 07:07	08.11.18 14:34	Schvaleno	vít	Martin Vít	Příkazce operace
05.11.18 07:07	09.11.18 06:20	Schvaleno	dleskova	Hana Dlesková	Správce rozpočtu

Částky

Smlouva celkem:	4 137 041,87
Objednávky:	0,00
Rozdíl:	4 137 041,87

Objednávky

Druh dokladu	Číslo objednávky	Rok	Podnik	Datum objednávky	Datum dodání	Částka	Obj celkem
--------------	------------------	-----	--------	------------------	--------------	--------	------------